COPACO
Comunicación en todo Sentido!

CORRESPONDE AL EXPEDIENTE Nº 6041/2016
RIEDER & CIA S.A.C.I.

Asunción, 30 de noviembre de 2016

GERENCIA OPERATIVA DE CONTRATACIONES
EL DIRECTORIO, en Reunión de fecha 30 de noviembre del año en curso, según consta en el **Acta Nº 47,** ha resuelto:

1) **AUTORIZAR** la prórroga de **28 (veintiocho) días calendario** en el plazo Contractual desde la suscripción del Contrato N° 34/2016 **"SERVICIO DE REPARACIÓN DE MODULO S DE EQUIPOS DE CONMUTACIÓN CENTRALES EWSD"**; conforme a lo establecido en la Ley N° 2051/2003 en su Art. 36, en consecuencia ampliar el plazo de entrega a 118 (ciento diez y ocho) días y la vigencia del Contrato a 16 (diez y seis) meses y 28 (veintiocho) días contados a partir del día siguiente de la firma del Contrato, así también de la Póliza de Fiel de Cumplimiento de Contrato, según documentos e informes obrantes en autos.

2) **APROBAR** la **Adenda N° 1 al Contrato N° 34/2016 "SERVICIO DE REPARACIÓN DE MODULO S DE EQUIPOS DE CONMUTACIÓN CENTRALES EWSD** - suscrito con la firma **RIEDER & CIA S.A.C.I.,** según propuesta obrante en autos.

3) **AUTORIZAR** al Señor Presidente del Directorio a suscribir la referida Adenda.

4) **ENCARGAR** a la Gerencia Operativa de Contrataciones haga efectiva las comunicaciones conforme correspondan.

COPACO S.A.
RECIBIDO EN
GERENCIA OPERATIVA DE CONTRATACIONES
Por: 02 DIC 2016
Fecha:
Hora: 12:23

EDUARDO N. GONZÁLEZ M.
Presidente del Directorio
COPACO S.A.

Foliado del 01 al 20, incluido esta providencia.