INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

PARAGUÁI REKUÁI

GOBIERNO DEL PARAGUAY

DOP/UGL/N°49 /2025

MEMORANDUM

Para : **Lic. Manuel Astigarraga, Jefe**
Dpto. Técnico de Contratación
De : **Lic. Alicia Rocholl, Coordinación**
Dirección Operativa de Contrataciones
Referencia : MEM-0197-2025-000015.-
LPN N° 70/2019 - "CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE FISCALIZACIÓN DE LA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA DEL IPS"
Lugar y Fecha : Asunción, 27 de febrero del 2025.

Por el presente me dirijo a Ud., en atención a la Providencia N° 054/2025 de fecha 25 de febrero del 2025, remitida en el marco de la LPN N° 70/2019 - "CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE FISCALIZACIÓN DE LA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA DEL IPS". Contrato N° 432/2019, por el cual se solicita la comunicación del reinicio de ejecución del contrato N° 432/19. suscrito en el marco del presente llamado.-

Al respecto, habiendo desaparecido las causales de suspensión que dieron origen al Anexo 3 del Contrato N° 432/19, según Memorándum DDI/DFO/N° 018/2025, de fecha 25 de febrero del 2025, se solicita proceder a la comunicación al órgano rector, del reinicio de la ejecución del contrato, conforme a lo establecido en la Resolución N° 004-003/2024, de fecha 17 de enero del 2024 y el Acta de Reinicio de Obra de fecha 24 de junio del 2024 y Orden de Reinicio de Servicio de fecha 24 de junio del 2024.-

Sin otro particular, atentamente.

Abogado
C.C.J. Nº

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Lic. Alicia María Rocholl
Coordinadora
Dirección Operativa de Contrataciones

Lic. Alicia Rocholl
Coordinación
Dirección Operativa de Contrataciones

Corresponde al MEM-0197-2025-000015
Referencia: Solicitar comunicación de Reinicio del Servicio de Fiscalización de Obra Lote 16-**XYZ INGENIERIA. CONTRATO N°432/2019 – LPN N°70/2019 "CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE FISCALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE INFRESTRUCTURA HOSPITALARIA DEL IPS".**

Providencia N°054/2025

Asunción, 25 de febrero de 2025
Abg. Jaime Caballero, Gerente
Gerencia Abastecimiento y Logística.

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, y por su intermedio a la **Dirección Operativa de Contrataciones,** Unidad de Gestión Legal, a fin de remitir la solicitud de Comunicación a la DNCP del Reinicio del Servicio de Fiscalización de Obras de infraestructura Hospitalaria del IPS".

Se adjunta Memorándum DDI/DFO/N°018/2025 del Arquitecto Derlys Ovando Jefe, del Departamento de Fiscalización de Obras.

Atentamente.

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Arq. Cynthia Benitez
Directora

Cynthia Benítez, Directora
Dirección de Infraestructura

CB/rd

DOC	✓	Informar	
DSA		Procesar	✓
DI		A conocimiento	
DLSS		Archivar	
DRT			
DMT			

OBS.:.....
Firma:.. .....Fecha: 26/02/25

OFICINA DE COMPRAS PÚBLICAS
COMISIÓN EVALUADORA
DPTO. LICITACIONES
26 FEB. 2025
DPTO. DE CONTRATOS Y SEGUROS
DPTO. TÉCNICO DE CONTRATACIONES
Y DE CONTROL Y VERIFICACIÓN DE PRECIOS
P. JURÍDICOS

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Mauricio Silvera Torres
Coordinador
Gerencia de Abastecimiento y Logística

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Lic. Alicia María Rochol
Coordinadora
Dirección Operativa de Contrataciones

DDI/DFO/N° 018/2025
MEM-0197-2025-000015

MEMORANDUM

Para : **Arq. Cynthia Benitez, Directora**
Dirección de Infraestructura

De : **Arq. Derlys Ovando, Jefe**
Dpto. de Fiscalización de Obras

Referencia : Solicitar comunicación de Reinicio del Servicio de Fiscalización de Obras Lote 16 – XYZ INGENIERIA.
Contrato N°432/2019 – LPN N°70/2019 "CONTRATACION DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DE LAS OBRAS DE INFRAESTUCTURA HOSPITALARIA DEL IPS".

Lugar y Fecha : Asunción, 25 de febrero de 2025.

Me dirijo a Ud. y por su intermedio a la **Unidad de Gestión Legal** de la **Dirección Operativa de Contrataciones**, a efectos de remitir la solicitud de Comunicación a la DNCP del Reinicio del Servicio de Fiscalización del Lote 16 del Contrato N°432/2019 – LPN N°70/2019 "CONTRATACION DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DE LAS OBRAS DE INFRAESTUCTURA HOSPITALARIA DEL IPS", cuya ejecución fue suspendida por decisión de la máxima autoridad Institucional, a través de Resolución R.C.A N° 004-003/2024 de fecha 17 de enero del 2024, la cual en su Artículo 1, establece cuanto sigue:

1°. *"Autorizar la elaboración y suscripción de una adenda al Contrato N° 432/2019, suscrito con la firma XYZ S.S., en el marco de la Licitación Pública N° 70/2019* "CONTRATACION DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DE LAS OBRAS DE INFRAESTUCTURA HOSPITALARIA DEL IPS", *estableciendo la suspensión del Contrato correspondiente al LOTE N°16, desde el 01 de enero de 2024, hasta tanto se emita el Acta de Reinicio de los trabajos con la cual se reiniciarán las actividades de ejecución en la Obra correspondiente a la LPN N°141/22 "DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO HEMATO ONCOLÓGICO DEL IPS".*

El pedido se enmarca en el Art. 62 de la Ley 2051/2003. Se informa igualmente que el porcentaje de ejecución del Lote 16 del Contrato N° 432/2019, es de 90,65 % al Certificado N°33, período enero/2024.

Se adjunta copia de la Resolución R.C.A N° 004-003/2024, de la Nota NE/DFO N°24/2024 y la **Orden de Reinicio de Servicio** del Contrato N° 432/2019, expedida en fecha 24 de junio del 2024, con la conformidad de la empresa XYZ INGENIERIA, a fin de iniciar las gestiones correspondientes para la comunicación del Reinicio del Servicio de Fiscalización del Contrato de referencia ante la DNCP.

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Arq. Derlys Ovando
Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

A fin de proseguir tramites

Atentamente.-

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Arq. Derlys Ovando
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

Arq. Derlys Ovando, Jefe
Dpto. de Fiscalización de Obras

Dirección de Infraestructura
MESA DE ENTRADA
25 FEB 2025
Hora: 13:10
Recibido por: M. Yoguel

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
María Raquel Domínguez
Dirección de Infraestructura

572

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

DDI/DFO/N° 073/2023
MEM-0197-2023-000063

MEMORANDUM

Para	: **Ing. Bernardita de Nagy, Directora** Dirección de Infraestructura
De	: **Arq. Marta Coronel, Encargada de Despacho** Dpto. de Fiscalización de Obras
Referencia	: **Solicitud de Suspensión de Plazo – Contrato N°432/19 – LOTE 16**
Lugar y Fecha	: Asunción, 15 de Diciembre de 2023.

Me dirijo a usted, y por su intermedio a la **Dirección Operativa de Contrataciones**, a los efectos de elevar a su consideración la Solicitud de Suspensión de Ejecución de Contrato para el Lote 16 del Contrato N° 432/19 suscripto con la firma XYZ INGENIERÍA en el marco de la LPN N° 70/19 "CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE FISCALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA DEL IPS"

El pedido obedece a que la obra LPN N° 141/22 "DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO HEMATO-ONCOLÓGICO DEL IPS" **se encuentra suspendida**, según consta en Folio N° 0000036 del Libro de Obras de fecha **03/11/2023**, donde se asentó que *"(...) se deja expresa constancia de que las obras **se encuentran suspendidas** conforme Nota NE DFO N°040/2023 (...)"*.

La suspensión se debe a la falta de aprobación de planos ante la Municipalidad de Asunción y el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Se suma a ello la existencia de modificaciones de proyecto sin aprobación del Consejo de Administración.

En consecuencia, la Dirección de Infraestructura ha solicitado dictamen a la Dirección Jurídica a fin de definir las acciones a seguir, y ha dispuesto la suspensión temporal de los trabajos hasta tanto se defina la situación. A través del Contrato N°432/19 – Lote 16, deberán realizarse las actividades de medición del estado de avance total de la Obra de la LPN N° 141/22 "DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO HEMATO-ONCOLÓGICO DEL IPS", a desarrollarse en los periodos de noviembre y diciembre, en base a la suspensión de ejecución de las obras contemplados en la Resolución C.A. N°078-030/2023 y su rectificación a través de la Resolución C.A. N°082-015/2023.

Atendiendo a la situación presentada, se solicita la **Suspensión de la Ejecución del Contrato N°432/19 – Lote 16 del Servicio de Fiscalización de la Obra DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO HEMATO-ONCOLÓGICO DEL IPS,** desde el 1° de enero del 2024 hasta tanto se emita el Acta de Reinicio de los trabajos con la cual se reiniciaran las actividades de ejecución del Contrato de Obra del CENTRO DE HEMATO-ONCOLOGIA, como así también del Contrato N°432/19 con XYZ INGENIERIA Lote 16, para los Servicios de Fiscalización de la Obra de referencia.

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Arq. Derlys Ovando
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Arq. Marta C.
Jefe Dpto. de Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Se adjuntan copias de la ORDEN DE SERVICIO Contrato N°432/2019 – Lote 16; la NOTA / NE DPFO N° 040/2023 y del CONTRATO N° 432/2019 suscripto con la firma XYZ. S.S. como así también las Resoluciones C.A. N°078-030/2023 y su rectificación la Resolución C.A. N°082-015/2023,

Sin otro particular aprovecho para saludarla atentamente.-

Arq. Marta Coronel, Encargada de Despacho
Dpto. de Fiscalizacion de Obras

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Derlys Orlando
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

NOTA/NE DFO N°024/2023 4
Asunción, 19 de Junio de 2024

Señor
Ing. Andres Montalto
Representante Legal
XYZ INGENIERIA
Juliana Insfran 4.158 c/ Choferes del Chaco
Asunción - Paraguay
Presente.

Gaston Fiorentin
4687876 – 27/06/24
11:30 hs

XYZ
INGENIERIA
Sociedad Simple

Referencia: **Comunicación de Reinicio del Servicio de Fiscalización para la Obra del Centro de Hemato-oncología.**
LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 070/19 *"CONTRATACION DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DEL IPS"*

Tenemos el agrado de dirigirnos a Uds., en nuestro carácter de Administradores de la **LPN N°070/19 "CONTRATACION DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA DEL IPS"**, con el objeto de comunicarles el IPS, se encuentra próximo a culminar los trámites requeridos para el levantamiento del estado de suspensión de la ejecución del Contrato de la Obra del CENTRO DE HEMATO-ONCOLOGIA DEL IPS, en consecuencia, se solicita a la Consultora XYZ INGENIERIA, informe al Instituto del profesional asignado para la Fiscalización de la misma, ante el inminente reinicio de actividades del Servicio de Fiscalización para dicha Obra.

Igualmente, reunidos los extremos legales, establecidos en la Resolución del Consejo de Administración, para la suscripción del Acta de Reinicio de Ejecución de Obras, esta circunstancia será notificada inmediatamente a la Consultora XYZ INGENIERIA, para que el Fiscal de Obras designado por la contratista, se presente en el lugar de obras, a fin de reiniciar los trabajos contratados por el IPS. Se deja expresa constancia que la fecha a ser utilizada para el cómputo del saldo pendiente del plazo de Contrato N° 586/22 correspondiente al Lote 18, es a partir de la suscripción del Acta de Reinicio de Ejecución de Obras.

Sin otro particular aprovechamos para saludarles atentamente.-

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Derlys Ovando
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

Arq. Derlys Ovando, Jefe
Departamento de Fiscalización de Obras
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
IPS

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Arnaldo Gonzalez
DIRECTOR
Dirección de Infraestructura

Ing. Arnaldo Gonzalez
Director
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
IPS

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Derlys O
Jefe Dpto. Fiscalizaci
Dirección de Infra

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

ORDEN DE REINICIO DE SERVICIO
CONTRATO N° 432/2019 – Lote 16

En la ciudad de Asuncion, a los 24 días del mes de junio de 2024, se labra la presente Orden de Inicio de Servicio de Fiscalización de Obra, en el marco del Contrato N° 432/19 – LPN N° 070/2019 "CONTRATACION DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA DEL IPS"- Lote 16, para la Fiscalización de la Obra de la LPN-SBE N° 141/2022 "DISEÑO Y CONSTRUCCION DEL CENTRO HEMATO-ONCOLÓGICO DEL IPS", que fuera adjudicada a la Empresa CONSORCIO HOSPICEN, por Resolución C.A. N° 080-001/2022 firmado en fecha 23 de diciembre del 2022, adjudicado a la firma CONSORCIO HOSPICEN.

A través de la presente se autoriza el reinicio de los trabajos de Fiscalización de Obra a partir de la fecha, la Consultora XYZ INGENIERIA ha previsto para el acompañamiento de la misma al **Ing. Bill Bogado Samudio**, cuyas responsabilidades y alcance están descriptas en el Pliego de Bases y Condiciones de la LPN N° 070/2019 2019 "CONTRATACION DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA DEL IPS"- Lote 16. Para dar cumplimiento al PBC y EETT de la LPN N°141/2022 "DISEÑO Y CONSTRUCCION DEL CENTRO HEMATO-ONCOLÓGICO DEL IPS", ID. N° 418.779.

En prueba de conformidad firman el presente documento, por la Empresa Contratista el Ing. Teodoro Riveros, Representante Legal; y por el Instituto de Previsión Social, el Fiscal de Obras, Ing. Bill Bogado, en cuatro ejemplares de un mismo tenor y a un mismo efecto.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Derlys Ovando
Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

Ing. Andres Montalto
Representante Legal
XYZ INGENIERIA

Arq. Derlys Ovando
Jefe del Dpto. de Fiscalización de Obras
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

Ing. Andrés Montalto
Representante Legal
XYZ INGENIERIA
Sociedad Simple

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Derlys Ovando
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura