Concret - Mix S.A.

Obras Eléctricas y Electromecánicas
de Generación, Transformación y Transmisión
Obras de Ingeniería Civil
Obras de Ingeniería Vial

Avda. Gral. José G. Artigas
No.1921; 5to. Piso Teléfono y
Fax.: (595)21-293317 R.A.
Asunción, Paraguay

**NOTA LIC ADM 1278-030-21**

Asunción, 13 de julio de 2021.

**Señores**
ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD (ANDE)
Ing. Félix Sosa. Presidente
**Presente**

**CC.:** Departamento de Supervisión de Obras de Líneas de Transmisión (GT/DLT).

**Referencia:** ***Licitación Pública Internacional ANDE N° 1278/2017 "Construcción e Interconexión de la Subestación Buey Rodeo". Contrato No 7170/2018. Lotes 1 y 2***

**Asunto:** Reajustes LT 66KV. Lote 2

Nos dirigimos a Usted, con el fin de presentarle la Proforma correspondiente a Reajustes de los Certificados de Obras No. 17 al 24, según indicaciones de la Administración de Contratos de la Obra de Referencia. Notar detalle a continuación:

| | | |
|---|---|---|
| 1- | Reajuste Certificado No 17-agosto-20 | 13.263.781 |
| 2- | Reajuste Certificado No 18-septiembre-20 | 12.427.588 |
| 3- | Reajuste Certificado No 19-octubre-20 | 3.806.899 |
| 4- | Reajuste Certificado No 20-enero-21 | 2.331.021 |
| 5- | Reajuste Certificado No 21-febrero-21 | 4.402.773 |
| 6- | Reajuste Certificado No 22-marzo-21 | 2.506.024 → 2.505.985 |
| 7- | Reajuste Certificado No 23-abril-21 | 6.768.677 |
| 8- | Reajuste Certificado No 24-mayo-21 | 3.954.188 |

Sin otro particular lo saludamos con la mayor estima.

**Representante Legal**
**CONCRET MIX S.A.**

**Obs.: todos los documentos originales y respaldatorios de los reajustes serán entregados a la Administración de contratos.**

ANDE - Mesa de Entrada
Exp. SG/DSME/ 8604/21 Hora: 12:31
Fecha: 13/7/21 Encargado: José Barreto
Pásese a: PR ☐
GT ☑ GC ☐ GF ☐ SG ☐ AL ☐
GP ☐ AI ☐ DCP ☐ DRH ☐ DD ☐
DP ☐ DTE ☐ DSA ☐ DR ☐ GA ☐
Obs.:
Fecha: 13 JUL 2021 Firma:

Lic. MA. TERESA RIERALTA DE GODOY
Secretaria General