Municipalidad de Luque
Dirección de Auditoría Interna

Misión: "Brindar servicios de calidad con servidores públicos competentes, aplicando innovación constante para promover el desarrollo integral y sostenible de los habitantes, fortaleciendo la identidad comunitaria a través de una gestión inclusiva, eficiente, transparente y participativa".

MEMORANDUM N° 108-1/2021

A : **Dr. Armando Maldonado. Director**
Dirección de la U.O.C.

De : **Lic. Pablo Segovia. Director**
Dirección de Auditoría Interna.

ASUNTO : **INFORMES PARA ADDENDA N° 01/2021.**

Fecha : 30 /06/ 2021.

Tengo el agrado de dirigirme a Ud., con el objetivo de remitir Informe sobre el Memorándum de la Dirección de Unidad Operativa de Contrataciones (U.O.C.), en relación a la **Solicitud de ADDENDA 01/2021, DE LA CONTRATACIÓN DIRECTA DE N° 52/2021 CON ID N° 397.797 "MEJORAMIENTO DE LA PLAZA SAN PABLO TRAMO I, MARAMBURE DE LA CIUDAD DE LUQUE, ADJUDICADO A LA EMPRESA "MES INGENIERIA S.A", mediante el Contrato de Obra N° 51/2021.**

En tal sentido, visto la solicitud de ampliación de prórroga, a fin de proceder a realizar la ADDENDA N° 01/2021, DE LA CONTRATACIÓN DIRECTA N° 52/2021, ID N° 397.797, DE AMPLIACIÓN DE PRORROGA DE PLAZO DE EJECUCIÓN POR 30 DIAS, **"MEJORAMIENTO DE LA PLAZA SAN PABLO TRAMO I" MARAMBURE DE LA CIUDAD DE LUQUE**, Al respecto, se solicita la Addenda Ampliatoria Prorroga de Ejecución de Obras por 30 días.

Los Motivos son los siguientes:

- Se solicita dar lugar al pedido de prórroga, debido a un caso de fuerza mayor de 30 días a consecuencia de la pandemia COVID-19 (se adjunta Nota de pedido).

Por todos estos motivos se solicitan:

- La ampliación del **Prorroga de Ejecución de Obras** por 30 días.

Por todo lo expuesto anteriormente, ésta Dirección de Control **No presenta Objeciones** a la "Solicitud de Addenda Ampliatoria Prorroga de Ejecución de Obras del Contrato N° 51/2021, Contratación Directa N° 52/2021, **"MEJORAMIENTO DE LA PLAZA SAN PABLO TRAMO I, MARAMBURE DE LA CIUDAD DE LUQUE"**, conforme a la ley N° 2051/03, y el PBC en los aspectos Generales para la contratación de obras inciso c plazos punto 2.

Sin otro particular, me despido de Ud., deseándole éxitos en sus funciones.

Atentamente

Lic. PABLO SEGOVIA
Director Auditoría Interna
Municipalidad de Luque

MUNICIPALIDAD DE LUQUE · AUDITORIA INTERNA