ADENDA N° 1 DEL CONTRATO N° 30/2020

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 04/2020 "CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DEL EDIFICIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO DEL ESTADO CIVIL"

CONVENIO MODIFICATORIO DE CONTRATO SUSCRIPTO ENTRE LA DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO DEL ESTADO CIVIL Y LA FIRMA 3 V INGENIERIA S.A.

LA DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO DEL ESTADO CIVIL, con domicilio en Lapacho entre Concepción y Cedro – Barrio Hipódromo, de la Ciudad de Asunción, representado en este acto por el Director General, **Abg. Ariel A. Centurión González**, con **Cédula de Identidad N° 2.458.256**, nombrado según Decreto N° 4313 de fecha 9 de noviembre de 2020, denominada en adelante la **CONTRATANTE**, por una parte, y, por la otra, la firma 3 V INGENIERIA S.A., con R.U.C. N° 80019709-7, domiciliada en R.I. 5 General Díaz, Ciudad de Asunción, República del Paraguay, representada para este acto por el Sr. Juan Manuel Vera Campuzano, con Cédula de Identidad N° 1.546.807.- en carácter de Representante Legal, denominada en adelante el **PROVEEDOR**, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente Convenio Modificatorio para la **LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 04/2020 "CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DEL EDIFICIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO DEL ESTADO CIVIL" – ID N° 383.388**, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

FUNDAMENTO.

El presente Convenio Modificatorio tiene por objeto la ampliación de montos del Contrato N° 30/2020 de fecha 14 de agosto de 2020 suscripto con la firma 3 V INGENIERIA S.A., dentro de la LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 04/2020 "CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DEL EDIFICIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO DEL ESTADO CIVIL".

La formalización del Convenio Modificatorio de Contrato, fue debidamente aprobada por Resolución DGREC/DAF/UOC N° 02/2020 de fecha 25 de noviembre de 2020.

1. PLANILLA DE AMPLIACION DE CONTRATO.

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio Unitario (Iva Incluido)	Precio Total (Iva Incluido)
1	72102602-001	Mantenimiento y cambio de cerraduras	Unidad	Evento	1	52.200.-	52.200.-
2	72102602-001	Reparación de puertas y ventanas	Unidad	Evento	1	191.500.-	191.500.-
3	72102201-002	Reparación y cambio de toma corriente	Unidad	Evento	1	27.000.-	27.000.-
4	72102201-002	Cambio y colocación de puntos de luz	Unidad	Evento	1	27.000.-	27.000.-
5	72102201-002	Cambio y colocación de artefactos fluorescentes (completo tipo A) de adosar de 2x40W.	Unidad	Evento	1	37.000.-	37.000.-
6	72131601-005	Revoque de paredes	Metros cuadrados	Evento	1	20.000.-	20.000.-
7	72102304-001	Cambio: incluye reparación y colocación tapa, cisterna, bajada	Unidad	Evento	1	205.000.-	205.000.-
8	72102304-001	Cambio, incluye colocación de conexiones plásticas de 40 cm.	Unidad	Evento	1	47.000.-	47.000.-

9	72102304-001	Cambio, incluye reparación y colocación de canilla para lavatorio	Unidad	Evento	1	85.200.-	85.200.-
10	72102304-001	Limpieza de rejillas de piso	Unidad	Evento	1	45.000.-	45.000.-
11	72131601-012	Servicio de pintura Exterior al agua	Metros cuadrados	Evento	1	18.000.-	18.000.-
12	72131601-012	Servicio de pintura Interior al Agua	Metros cuadrados	Evento	1	16.815.-	16.815.-
13	72131601-012	Servicio de pintura Al sintético de rejas y barandas	Metros cuadrados	Evento	1	18.900.-	18.900.-
14	72131601-012	Servicio de pintura Al sintético en puertas y ventanas	Metros cuadrados	Evento	1	18.900.-	18.900.-
15	72131601-012	Servicio de pintura Al sintético de canaletas y bajadas	Metros cuadrados	Evento	1	18.900.-	18.900.-
16	72101601-001	Reparación de techo	Metros cuadrados	Evento	1	45.000.-	45.000.-
17	72102508-001	Restauración o reparación de pisos en mal estado	Metros cuadrados	Evento	1	46.300.-	46.300.-
18	72102508-001	Restauración o reparación de pisos	Metros cuadrados	Evento	1	32.600.-	32.600.-
19	72101601-001	Reparación de cielorraso	Metros cuadrados	Evento	1	53.000.-	53.000.-
20	72101601-001	Reparación integral de losa y filtraciones	Metros cuadrados	Evento	1	81.000.-	81.000.-
Precio Total							1.086.315.-

Monto Máximo: Guaraníes Noventa Millones.

2. PLAZO DE VIGENCIA.

El plazo de vigencia del presente Convenio Modificatorio de la Ampliación de Contrato es hasta el 31 de diciembre de 2020.

3. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO.

La Garantía de Fiel Cumplimiento del Convenio Modificatorio de la Ampliación de Contrato se regirá por lo establecido en la Cláusula 11 - Forma y términos para garantizar el Cumplimiento del Contrato (Art. 37 g, de la Ley N° 2051), integrante del Contrato N° 30/2020 suscripto en fecha 14 de agosto de 2020, la cual se presentará a más tardar dentro de los 10 días calendario siguientes a la firma de la presente Ampliación.

4. ALCANCES DEL CONVENIO MODIFICATORIO.

El presente Convenio Modificatorio comprende la ampliación de montos del Contrato suscripto con la firma 3 V INGENIERIA S.A. en fecha 14 de agosto de 2020.

Se aclara expresamente que quedan subsistentes, aplicables y exigibles de pleno derecho todas las demás cláusulas pactadas en el Contrato N° 30/2020 suscripto en fecha 14 de agosto de 2020.

Por último, "LAS PARTES", en testimonio de conformidad suscriben el presente Convenio Modificatorio de Contrato en 2 ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Asunción, República del Paraguay en fecha de 25 de noviembre del año 2020.

Juan Manuel Vera Campuzano
Por y en nombre del **PROVEEDOR**
Representante Legal
3V INGENIERIA S.A.

Abg. Ariel A. Centurión González
Por y en nombre de la **CONTRATANTE**
DGREC
Representante Legal

DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO DEL ESTADO CIVIL