RESOLUCIÓN IM N°3556/2023

POR LA QUE SE AUTORIZA LA ADENDA N° 01 – MODIFICATORIA Y AMPLIACION DE PLAZO DE EJECUCION DE 12 DIAS CORRIDOS DEL CONTRATO N° 29 /2023 CORRESPONDIENTE A LA CONTRATACION DIRECTA N° 16/2023 CON ID N° 426254 - PROYECTO DE REVITALIZACIÓN Y RENOVACIÓN DE ROTONDA NANAWA - CIUDAD DE LUQUE

Luque, 14 de Septiembre de 2023

VISTA: Los expedientes remitidos por la Dirección de Obras Públicas Municipales, por el que informan la necesidad de realizar una Adenda N°01/23 Modificatoria y Ampliación de plazo de ejecución de 12 días corridos al contrato formalizado y vinculante mediante la **CONTRATACION DIRECTA N° 16/2023 CON ID N° 426254 - PROYECTO DE REVITALIZACIÓN Y RENOVACIÓN DE ROTONDA NANAWA - CIUDAD DE LUQUE** visto el Dictamen de Asuntos Jurídicos por lo que se considera pertinente la Adenda, siempre y cuando se encuentre dentro de lo establecido en la Ley 2051/03 y el Art 62 y Art 85

CONSIDERANDO: Que dicho llamado fue adjudicado al oferente **" CONSTRUCTORA FENAR "**, por **CONTRATO N° 29/2023,** celebrado bajo la modalidad de **CONTRATACION DIRECTA**.-

Los documentos respaldatorio firmados por las partes y que forman parte integral del procedimiento de adenda deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad en cuanto a su interpretación debe primar el principio de buena fe. Todo esto verificado en los Art° 372, 708 y 715 del código civil Paraguayo – Ley N° 1183/1985, teniendo en cuenta que la Ley N° 2051/2003 - Art° 8, así en forma supletoria lo autoriza. -

Que, la Adenda N°01/23 Modificatoria y Ampliación de plazo de ejecución de 12 días corridos se realizara conforme a lo previsto en la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas en consecuencia se halla plenamente ajustada a la disposición mencionada

Por tanto, atento a las disposiciones legales invocadas y en uso de sus atribuciones conferidas en la Ley 3966/10, "Orgánica Municipal" y de conformidad las disposiciones legales más arriba mencionadas.

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LUQUE

R E S U E L V E:

Art. 1° **ADENDA N°01/23 - MODIFICATORIA Y AMPLIACION DE PLAZO DE EJECUCION DE 12 DIAS CORRIDOS DEL CONTRATO N° 29 /23 DEL SIGUIENTE PROCESO DE CONTRATACION DIRECTA N° 16/2023 CON ID N° 426254 – PROYECTO DE REVITALIZACIÓN Y RENOVACIÓN DE ROTONDA NANAWA - CIUDAD DE LUQUE** conforme a lo establecido en el informe de la Dirección de Obras Publicas Municipales y atento a lo establecido del contrato vinculante a este proceso administrativo y atendiendo en la LEY 2051/03 ART 62 y la Constitución Nacional,

Art. 2° **AUTORIZAR** la suscripción de una adenda modificatoria y ampliación de plazo de ejecución de 12 días corridos y al contrato celebrado a los efectos señalado en la presente.

Art. 3° **COMUNICAR** a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas y a quienes corresponda, cumplir y archivar.-

MUNICIPALIDAD DE LUQUE INTENDENCIA

ABG. MANUEL GONZALEZ
SECRETARIO GENERAL

ABG. CARLOS ECHEVERRIA ESTIGARRIBIA
INTENDENTE MUNICIPAL