MINISTERIO DE
OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
PARAGUAY

PARAGUÁI
TETÃ REMBIAPO HA MARANDU
MOTENONDEHA

MEMORÁNDUM UEP CAF Nº 2570/2024

A	:	**ING. RENE PERALBO,** Director. Dirección de Vialidad.
DE	:	**ING. GUSTAVO ROBADÍN,** Coordinador Interino. Unidad Ejecutora de Proyectos CAF.
REFERENCIA	:	**Contrato S.G. Ministro N° 206/2021. LLAMADO MOPC N° 109/2020.** LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LA CONTRATACIÓN DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA LOS ACCESOS AL 2° PUENTE SOBRE EL PARANÁ ENTRE PRESIDENTE FRANCO - FOZ DE IGUAZÚ. "CONEXIÓN A LA RED INTERURBANA EXISTENTE – AD REFERENDUM A LA APROBACIÓN DE LA LEY DE PRÉSTAMO". **ID N° 388.869.**
OBJETO	:	**Respuesta al Memorándum UOC N° 6122/2024 y Pedido de prórroga al plazo estipulado en la Resolución DNCP N° 1430/2024.**
FECHA	:	18 de diciembre de 2024

Ante la devolución del Memorándum UEP CAF N° 2478/2024 y la sugerencia mencionada en el Memorándum UOC N° 6122/2024, referida a lo siguiente: *"... se sugiere remitir nuevamente a esta Unidad una vez se reactiven los plazos por la DNCP."*, **se solicita una prórroga al plazo establecido en la Resolución DNCP N° 1430/2024**, tal que la actual prórroga por días de lluvias y sus consecuencias pueda ser publicada y que no afecte el normal proceso de certificación de la obra a cargo de la CONSTRUCTORA ACARAY S.A., la cual está próxima a su finalización.

Se adjunta la Orden de Inicio Físico, otorgada a través de la Nota VMOPC N° 370/2021 de fecha 10/12/2021.

Se aclara que para la obra a cargo de la CONSTRUCTORA ACARAY S.A.; cuya Fiscalización actualmente está siendo llevada a cabo por un equipo de Profesionales y Técnicos del MOPC; se ha organizado en sus labores de escritos en el libro de obra de manera diferencial con respecto a otros contratos de obra, lo cual es atribución de las partes (Contratista de Obra, Fiscalización y Supervisión). En esta organización no se tienen registrados por libro de obra, los días de lluvias y sus consecuencias acaecidas en el sitio de los trabajos.

Para el registro de los días de lluvias y sus consecuencias, se presenta en cada certificación mensual, una planilla del registro de lluvias y sus consecuencias, la cual está suscripta por las partes (CONSTRUCTORA ACARAY S.A., FISCALIZACIÓN DEL MOPC y SUPERVISIÓN DEL MOPC). La misma ya ha sido presentada a través del Memorándum UEP CAF N° 2478/2024.

Ing. Gustavo A. Robadín A.
Coordinador Interino
Unidad Ejecutora de Proyectos CAF

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
D.V.
Unidad Ejecutora de Proyecto CAF-OPEC
REPÚBLICA DEL PARAGUAY

Así también, a través del Memorándum UEP CAF N° 2478/2024 se ha presentado el Registro de Precipitación Diaria de la Dirección de Meteorología e Hidrología de la DINAC, a modo de referencia.

Se sugiere la remisión del presente expediente a la **Unidad Operativa de Contratación (UOC)** a fin de dar continuidad a las gestiones correspondientes.

Ing. Gustavo A. Robadín A.
Coordinador Interino
Unidad Ejecutora de Proyectos CAF

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
D.V.
Unidad Ejecutora de Proyecto CAF-OPEP