U.O.C. N.R. N° 706/2013

Asunción, 07 de junio del 2013

Señor

Ing. DOUGLAS ONETO BONZI

Director

Dirección Nacional de Contrataciones Públicas

Presente

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, en el marco al corrimiento del plazo de cronograma de entrega de la firma INFOCENTER adjudicada en la **LPN SBE N° 05/2012 "PROVISIÓN MONTAJE Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA T.I.C. (PRIMERA ETAPA) HOSPITAL DE CLÍNICAS SAN LORENZO – CAMPUS U.N.A. PLURIANUAL 2013."** A fin de comunicar el motivo del corrimiento del plazo del cronograma de entrega el cual se sustenta en el informe realizado por la firma adjudicada donde manifiestan se constataron inconvenientes técnicos en distancia máxima permitida por varios puntos de conexión de la red que están fuera de las especificaciones técnicas establecidas en el PBC y las Normas de cableado Estructurado: Norma EIA/TIA – 568 y 568 B.2.1, para subsanar la situación proponen la instalación de un Rack auxiliar en un sitio especifico dentro de los niveles donde se presenta dicha situación, de esta manera se podrá dar cumplimiento a lo exigido por el PBC del llamado y con las Normas del Cableado estructurado, por lo que se procedió a la ampliación del Contrato principal en no más del 2% y por consiguiente al corrimiento del plazo del cronograma de entrega el cual permitiría al contratista realizar los trabajos adicionales.

Al agradecer su deferencia, hago propicia la ocasión para saludarlo atentamente

C.P. LILIAN SUAREZ

Jefa

Unidad Operativa de Contrataciones

Facultad de Ciencias Médicas