92 (noventa y dos)

CONSORCIO HOSPITALARIO DEL SUR

LLAMADO MOPC Nº 55/2021 "LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA EL PROYECTO DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL REGIONAL DE ENCARNACION (GRAN HOSPITAL DEL SUR)" ID de Licitación: 399277

LIBRO DE OBRA N° 0000632

FISCALIZACIÓN DE OBRA: Ing. Cynthia Diaz. **L.D.O N°:**

RESIDENTE DE OBRA: Ing. Iván Lischuk **FECHA:** 13/02/2024

CLIMA: ☐ Bueno ☐ Húmedo ☑ Lluvia

PARA:

DE:

ASUNTO: Actividades del día

Se registraron 20mm de lluvia en zona de obras.
Montaje de ascensores
Instalación eléctrica
Pintura excluido a paredes INTERIORES
Gases medicinales
Red de datos y telefonía IP.
Campana de chapa de acero inoxidable para cocina.
Colocación de tabiquería tipo; Standard dobles caras
vinilicas standard y vinilicas ambas caras.
Trabajos menores por exceso de humedad y lluvia

ANEXOS:

Esp. Ing. Cynthia Diaz Yurquina
Fiscalizadora de Obras
M.O.P.C.

Firma y sello - Fiscalización

ING. IVAN LISCHUK BARAN
Residente de Obra - G.H.S.
Consorcio Hospitalario del Sur

Firma y sello - Contratista

Habilitación Nº 1.039 - IMPRENTA CONTINENTAL - de Fernando L. Cárdenas - Sauce (15 Proyectadas) Nº 1.494 c/ Morelos
RUC: 479082-0 - Tel.: 021 371 630 - Cel 0981 665 920 - 05 Tal. - 50x3 - 0000601 al 0000850 - Febrero - 2024

ORIGINAL: F.O.
DUPLICADO: S.O. - TRIPLICADO: E.C.

Escaneado con CamScanner

CONSORCIO HOSPITALARIO DEL SUR

LLAMADO MOPC Nº 55/2021 "LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA EL PROYECTO DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL REGIONAL DE ENCARNACION (GRAN HOSPITAL DEL SUR)" ID de Licitación: 399277

LIBRO DE OBRA Nº 0000633

FISCALIZACIÓN DE OBRA: Ing. Cynthia Diaz **L.D.O Nº:**

RESIDENTE DE OBRA: Ing. Iván Lischuk **FECHA:** 14/02/2024

CLIMA: ☐ Bueno ☐ Húmedo ☑ Lluvia

PARA:

DE:

ASUNTO: Actividades del día

Se registraron lluvias de 5mm en zona de obras.
Cercos perimetrales
Climatización y ventilación forzada
Instalación eléctrica
Colocación de CCTV
Red de datos y telefonía IP.
Montaje de ascensores
Inodoro con mochila
Inodoro para discapacitados
Llamada enfermería
Piso vinílico conductivo
Zócalo sanitario vinílico
Inodoro para con mochila. en sala de urgencias
Trabajos menores por exceso de humedad y lluvia

ANEXOS:

Esp. Ing. Cynthia Diaz Yorquera
Fiscal de Obras
M.O.P.C.

Firma y sello - Fiscalización

ING. IVAN LISCHUK BARAN
Residente de Obra - G.H.S.
Gran Hospital del Sur

Firma y sello - Contratista

Habilitación Nº 1.039 - IMPRENTA CONTINENTAL - de Fernando L. Cárdenas - Sauce (15 Proyectadas) Nº 1.494 c/ Morelos
RUC: 479062-0 - Tel.: 021 371 630 - Cel 0981 665 920 - 05 Tal. - 50x3 - 0000601 al 0000850 - Febrero - 2024
ORIGINAL: F.O.
DUPLICADO: S.O. - TRIPLICADO: E.C.

Escaneado con CamScanner

OBRAS Y COMUNICACIONES | TETÃ REMIMBAPO HA MARANDU | GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI | ascent | eisa

CONSORCIO HOSPITALARIO DEL SUR

LLAMADO MOPC Nº 55/2021 "LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA EL PROYECTO DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL REGIONAL DE ENCARNACION (GRAN HOSPITAL DEL SUR)" ID de Licitación: 399277

LIBRO DE OBRA N° 0000634

FISCALIZACIÓN DE OBRA: Ing. Cynthia Diaz. **L.D.O N°:**

RESIDENTE DE OBRA: Ing. Iván Lischuk **FECHA:** 15/02/2024

CLIMA: ☐ Bueno ☑ Húmedo ☐ Lluvia

PARA:

DE:

ASUNTO: Actividades del día

Instalación eléctrica
Gases medicinales
Montaje de ascensores
Tratamiento hidrorepelente a mamposterías vistas
Climatización y ventilación forzada
CCTV
Llamado a enfermería.
Revoque bruñido
Piso exterior.
Colocación de divisorias de mingitorios en baños
Vinílico homogeneo termosoldable.
Colocación de puerta tipo; P1 y P4.
Colocación de cielorraso tipo; durlock desmontable, y a junta tomada.

ANEXOS: Se anexa copia de acta de las visitas tecnicas a obra por las diferentes partes

Firma y sello - Fiscalización

ING. IVÁN LISCHUK BARO
Residente de Obra - G.H.S.
Consorcio Hospitalario del Sur
Firma y sello - Contratista

Habilitación Nº 1.039 - IMPRENTA CONTINENTAL - de Fernando L. Cárdenas - Sauce (15 Proyectadas) Nº 1.494 c/ Mendoza
RUC: 479082-0 - Tel.: 021 371 830 - Cel 0981 665 920 - 05 Tal. - 50x3 - 0000601 al 0000850 - Febrero - 2024
ORIGINAL: F.O.
DUPLICADO: S.O. - TRIPLICADO: E.C.

Escaneado con CamScanner

89 (ochenta y nueve)

OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES | TETÃ REMBIAPO HA MARANDU | GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI | ascent | eisa

CONSORCIO HOSPITALARIO DEL SUR

LLAMADO MOPC Nº 55/2021 "LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA EL PROYECTO DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL REGIONAL DE ENCARNACION (GRAN HOSPITAL DEL SUR)" ID de Licitación: 399277

LIBRO DE OBRA Nº 0000638

FISCALIZACIÓN DE OBRA: Ing. Cynthia Diaz **L.D.O Nº:**

RESIDENTE DE OBRA: Ing. Ivan Lischuk **FECHA:** 19/02/2024

CLIMA: ☐ Bueno ☐ Húmedo ☑ Lluvia

PARA:

DE:

ASUNTO: Actividades del día

Se registraron lluvias de 15,1mm en zona de obras
Instalación eléctrica
Incoloro con mochilas
CCTV, control de acceso
Llamado enfermia.
Durlock cielorraso a junta tomada.
Montaje de ascensores.
Gases medicinales
Climatización y ventilación forzada
Instalación de agua corriente
Colocación de puerta tipo; P1 y P4
Trabajos menores por lluvia y exceso de humedad

ANEXOS:

Ing. Ing. Cynthia Diaz Yuzenka
Fiscal de Obras
M.O.P.C.
Firma y sello - Fiscalización

Ivan Lischuk
Residente de Obra - G.H.S.
Consorcio Hospitalario del Sur
Firma y sello - Contratista

Habilitación Nº 1.039 - IMPRENTA CONTINENTAL - de Fernando L. Cárdenas - Sauce (15 Proyectadas) Nº 1.494 c/ Morelos
RUC: 479082-0 - Tel.: 021 371 630 - Cel 0981 665 920 - 05 Tal. - 60x3 - 0000001 al 0000850 - Febrero - 2024

ORIGINAL: F.O.
DUPLICADO: S.O. - TRIPLICADO: E.C.

Escaneado con CamScanner

OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES | TETÃ REMBIAPO HA MARANDU | GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI | SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO S.R.L. | ascent | eisa

CONSORCIO HOSPITALARIO DEL SUR

LLAMADO MOPC Nº 55/2021 "LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA EL PROYECTO DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL REGIONAL DE ENCARNACION (GRAN HOSPITAL DEL SUR)" ID de Licitación: 399277

LIBRO DE OBRA Nº 0000639

FISCALIZACIÓN DE OBRA: Ing Cynthia Diaz. **L.D.O Nº:**

RESIDENTE DE OBRA: Ing. Iván Lischuk **FECHA:** 20/02/2024

CLIMA: ☐ Bueno ☑ Húmedo ☐ Lluvia

PARA:

DE:

ASUNTO: Actividades del día

Gases medicinales.
Detección y extinción de incendios
CCTV, Red de datos y telefonía IP
Llamado enfermería.
Climatización y ventilación forzada
Colocación de porcelanato
Revestimiento cerámico en baños.
Colocación de divisorias en baños mingitorios.
Instalación eléctrica
Control de accesos
Planta de tratamiento de aguas Residuales
Planta generadora de oxígeno
Patios y espacios exteriores.
Estacionamiento vehicular.
Trabajos menores por exceso de humedad

ANEXOS:

Ing. Cynthia Diaz Yorenka
Fiscal de Obras
M.O.P.C.

Firma y sello - Fiscalización

Ing. IVÁN LISCHUK BARAN
Residente de Obra - G.H.S.
Consorcio Hospitalario del Sur

Firma y sello - Contratista

Habilitación Nº 1.039 - IMPRENTA CONTINENTAL - de Fernando L. Cárdenas - Sauce (15 Proyectadas) Nº 1.494 c/ Morelos
RUC: 479082-0 - Tel.: 021 371 630 - Cel 0981 665 920 - 05 Tal. - 50x3 - 0000601 al 0000850 - Febrero - 2024

ORIGINAL: F.O.
DUPLICADO: S.O. - TRIPLICADO: E.C.

Escaneado con CamScanner

87 (ochenta y siete)

OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES | TETÃ REMBIAPO HA MARANDU | GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI | ascent | eisa

CONSORCIO HOSPITALARIO DEL SUR

LLAMADO MOPC Nº 55/2021 "LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA EL PROYECTO DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL REGIONAL DE ENCARNACION (GRAN HOSPITAL DEL SUR)" ID de Licitación: 399277

LIBRO DE OBRA Nº 0000646

FISCALIZACIÓN DE OBRA: Ing. Cynthia Diaz. **L.D.O Nº:**

RESIDENTE DE OBRA: Ing. Iván Lischuk **FECHA:** 27/02/2024

CLIMA: ☐ Bueno ☐ Húmedo ☑ Lluvia

PARA:

DE:

ASUNTO: Actividades del día

Se registraron lluvias de 20,2mm en zona de obras.
Instalación eléctrica
Colocación de puertas tipo; tipo P1, P4, tipo 8 90x210
Baranda y pasamanos de escalera.
Colocación de cielorraso tipo durlock a junta tomada
Colocación de inodoro para discapitados.
CCTV
Llamado enfermeria
Gases medicinales
Red de datos y telefonia IP.
Planta generadora de oxigeno
Montaje de ascensores
Colocación de porcelanato
Zocalo sanitario vinilico
Inodoro para discapacitados.

ANEXOS:

Ing. Ing. Cynthia Diaz Yucanka
Fiscal de Obra
M.O.P.C.

Firma y sello - Fiscalización

Ing. IVAN LISCHUK SA.
Residente de Obra - G.H.S
Consorcio Hospitalario del Sur

Firma y sello - Contratista

Habilitación Nº 1.039 - IMPRENTA CONTINENTAL - de Fernando L. Cárdenas - Sauce (15 Proyectadas) Nº 1.494 c/ Morelos
RUC: 470082-0 - Tel.: 021 371 630 - Cel 0981 665 920 - 05 Tal. - 50x3 - 0000601 al 0000850 - Febrero - 2024

ORIGINAL: F.O.
DUPLICADO: S.O. - TRIPLICADO: E.C.

Escaneado con CamScanner

CONSORCIO HOSPITALARIO DEL SUR

LLAMADO MOPC Nº 55/2021 "LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA EL PROYECTO DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL REGIONAL DE ENCARNACION (GRAN HOSPITAL DEL SUR)" ID de Licitación: 399277

LIBRO DE OBRA Nº 0000647

FISCALIZACIÓN DE OBRA: Ing Cynthia Diaz. **L.D.O Nº:**

RESIDENTE DE OBRA: Ing Ivan Lischuk **FECHA:** 28/02/2024

CLIMA: ☐ Bueno ☐ Húmedo ☑ Lluvia

PARA:

DE:

ASUNTO: Actividades del día

Se registraron lluvias de 75,8mm en zona de obras.
Instalación eléctrica
Baranda y pasamanos
CCTV
Llamado enfermeria
Control de accesos
Climatización y ventilación forzada
Lavatorio con semi pedestal
Montaje de ascensores
Piso vinilico conductivo
Zocalo sanitario
Trabajos menores por exceso de lluvia y humedad

ANEXOS:

Esp. Ing. Cynthia Díaz Yaconska
Fiscal de Obra
M.O.P.C.
Firma y sello - Fiscalización

ING. IVAN LISCHUK BAR
Residente de Obra - G.H.S.
Consorcio Hospitalario del Sur
Firma y sello - Contratista

Habilitación Nº 1.039 - IMPRENTA CONTINENTAL - de Fernando L. Cárdenas - Sauce (15 Proyectadas) Nº 1.494 c/ Moreos
RUC: 470082-0 - Tel.: 021 371 630 - Cel 0981 665 920 - 05 Tal. - 50x3 - 0000601 al 0000850 - Febrero - 2024

ORIGINAL: F.O.
DUPLICADO: S.O. - TRIPLICADO: E.C.

Escaneado con CamScanner

85 (ochenta y cinco)

CONSORCIO HOSPITALARIO DEL SUR

LLAMADO MOPC Nº 55/2021 "LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA EL PROYECTO DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL REGIONAL DE ENCARNACION (GRAN HOSPITAL DEL SUR)" ID de Licitación: 399277

LIBRO DE OBRA Nº 0000648

FISCALIZACIÓN DE OBRA: Ing. Cynthia Diaz. **L.D.O Nº:**

RESIDENTE DE OBRA: Ing. Ivan Lischuk **FECHA:** 29/02/2024

CLIMA: ☐ Bueno ☐ Húmedo ☑ Lluvia

PARA:

DE:

ASUNTO: Actividades del dia

Se Registraron lluvias de 0,9mm en zona de obras.
Instalación eléctrica
Colocación de inodoro con mochila.
CCTV
Llamado de enfermia
Colocación de lavatorio con semi pedestal y grifería.
Red de datos y telefonia IP.
Inodoro para discapacitados
Inodoro con mochila
Instalación para gases medianales
Trabajos de climatización y ventilación forzada
Colocación de piso vinilico
Zocalo sanitario vinilico
Montaje de ascensores
Vinilico homogeneo termosoldable
Trabajos de patios y exteriores

ANEXOS:

Esp. Ing. Cynthia Díaz Yurewicz
Fiscal de Obra
M.O.P.C.

Firma y sello - Fiscalización

ING. IVAN LISCHUK SARA...
Residente de Obra - G.H.S.
Consorcio Hospitalario del Sur

Firma y sello - Contratista

Habilitación Nº 1.039 - IMPRENTA CONTINENTAL - de Fernando L. Cárdenas - Sauce (15 Proyectadas) Nº 1.494 c/ Morelos
RUC: 479082-0 - Tel.: 021 371 830 - Cel 0981 865 920 - 05 Tal. - 50x3 - 0000001 al 0000850 - Febrero - 2024

ORIGINAL: F.O.
DUPLICADO: S.O. - TRIPLICADO: E.C.

Escaneado con CamScanner