DIRECCION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO CSJ
UNIDAD DE GERENCIAMIENTO DEL PROYECTO PAR/97/021

Ampliación del Palacio de Justicia de CAAZAPÁ. **Fecha: 21 de mayo**
N° de páginas: 2 + Anexos **NOTA Nro. 088/2018** **Sol de pago 09/05**

A: **Sra. Linda Maguire.**
Representante Residente.
PNUD – Paraguay.

DE: **Lic. Lina Matto de Ferreira**
Directora de Planif. y Des. CSJ.
Directora Nacional PAR/97/021.

Arq. Víctor Hugo Cáceres
Coordinador General
Proyecto PAR/97/021.

Referencia: Pago de Intereses: **Certificados Nº 06, 14, 17, 18 y 19** - Contrato 04/2015 – Obras Civiles, Instalaciones y Mantenimiento Posterior de la Ampliación del Palacio de Justicia de CAAZAPÁ – APONTE & LATORRE.

Arq. Víctor H. Cáceres Palacios
Coordinador Gral.
Proyecto Par/97/021 C.S.J. Pnud

Solicitamos que el PNUD, actuando a solicitud de la ***Corte Suprema de Justicia***, la ***Dirección de Planificación y Desarrollo de la CSJ*** y la ***Unidad de Gerenciamiento del Proyecto***, organismos de ejecución del Proyecto **PAR/97/021** "Fortalecimiento Institucional de la Corte Suprema de Justicia para el Desarrollo de los Centros de Justicia", siguiendo sus propias normas y procedimientos, proceda al:

Pago de Intereses: **Certificados Nº 06, 14, 17, 18 y 19** - Contrato N° 04/2015 - Obras Civiles, Instalaciones y Mantenimiento Posterior de la Ampliación del:
PALACIO DE JUSTICIA DE CAAZAPÁ
A la Empresa APONTE & LATORRE.
Hasta la suma de **Gs. 56.584.362.** Según detalle de la planilla consignada
Guaraníes Cincuenta y Seis Millones Quinientos Ochenta y Cuatro Mil Trescientos Sesenta y Dos.

CONTRATO N° 04/2015 Construcción de la Obras Civiles, Instalaciones y Mantenimiento Posterior de la Ampliación del Palacio de Justicia de CAAZAPÁ.

N° de Certificado	Montos de Certificados	Fechas de Presentación	Fechas de Pago	Días de atraso para el Pago	Montos de Intereses Pagados
06	412.148.331.	20/01/2016	11/04/2016	22	1.511.211.
14	1.587.490.076.	09/09/2016	01/12/2016	23	6.085.379.
17	3.492.064.366.	02/12/2016	31/03/2017	59	34.338.633.
18	760.126.060.	23/01/2017	31/03/2017	7	886.814.
19	842.591.376.	06/03/2017	11/08/2017	98	13.762.326.
TOTAL Gs.					**56.584.362.**

Son Guaraníes: Cincuenta y Seis Millones Quinientos Ochenta y Cuatro Mil Trescientos Sesenta y Dos
con cargo a los recursos del Proyecto PAR/97/021.
ACT. 2 - B/L 72.105. Obras Civiles (P. de Justicia)

La Unidad de Gerenciamiento (UG), informa que el monto total del Interés solicitado corresponde a la aplicación de los procedimientos establecidos en el Contrato 04/2015

para el pago de los mismos remitiendo los antecedentes, por lo que corresponde el pago solicitado.

Se adjuntan copias: de la solicitud de pago, los antecedentes, las planillas y la factura correspondiente.

Atentamente.

Hecho por: v.h.c.p	Original	:	PNUD
	1ª. Copia	:	Dirección de Planif. y Des. CSJ
Palacio de Justicia: M. Roque Alonso y Testanova	2ª. Copia	:	Unidad de Gerenciamiento
10° Piso Telefax: 481 513 480 072			
A s u n c i ó n – P a r a g u a y			

Aponte Latorre S.A.
Construcciones
J. F. Kennedy 960 c/ Teodoro S. Mongelos
Telefax: 212 034, 208 334, 208 357
Correo electrónico: info@apontelatorre.com
Asunción - Paraguay

Nota Nº: CZ 28 – 08 – 17 / 01

A: **UNIDAD GERENCIADORA DEL PROYECTO,**
Arq. Víctor Cáceres
Coordinador General UGP

APONTE LATORRE S.A.
Ing. Osvaldo Aponte
Contratista de Obra

Fecha: 28 de agosto de 2017

Asunto: **Solicitud de cobro de intereses.**

Contrato: **Contrato N° 04/2015. Proyecto PAR/97/021. "CONSTRUCCION DE LAS OBRAS CIVILES, INSTALACIONES ESPECIALES Y MANTENIMIENTO POSTERIOR DE LA AMPLIACION DEL PALACIO DE JUSTICIA DE CAAZAPA".**

Me dirijo a Ud. a fin de presentar la planilla de intereses por atraso en el pago de los Certificados Básicos de Obra, correspondientes al **Contrato N° 04/2015. "Construcción De Las Obras Civiles, Instalaciones Especiales Y Mantenimiento Posterior De La Ampliación Del Palacio De Justicia de Caazapá"**, de acuerdo al **Artículo 5 "Monto y Pago del Contrato", Inciso 5.6.2** que dice "Si trascurridos lo 60(sesenta) días calendario no fue posible pagar el Certificado de Obra aprobado por el Fiscal de Obras y la Unidad de Gerenciamiento del Proyecto, se aplicará sobre el monto del mismo un interés del 0,5% mensual a partir del vencimiento de los 60 (sesenta) y los días siguientes hasta producirse el pago"

El monto solicitado es de **Gs. 56.584.362 (Guaranies cincuenta y seis millones quinientos ochenta y cuatro mil trescientos sesenta y dos.-).**

Se anexan planilla de detalles y copias de recibos de dinero correspondientes.

Sin otro particular, me despido atentamente.

Aponte Latorre s.a.
CONSTRUCCIONES

RECIBIDO POR.....
Fecha: 28/08/17 Hora: 11.20
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA
C.S.J. / PNUD

APONTE LATORRE S.A.

PLANILLA DE INTERESES POR ATRASO EN PAGO DE CERTIFICADOS

Proyecto PAR 97/021, Contrato Nº 04/2015
"Obras Civiles, Instalaciones Especiales y Mantenimiento posterior de la Ampliacion del Palacio de Justicia de Caazapa"

CERTIFICADOS BASICOS

CONCEPTO	FECHA PRESENTACION (A)	FECHA TEORICA DE COBRO (A + 60 dias)	FECHA REAL DE COBRO	MORA	MONTO	Tasa mensual	MONTO DEL INTERES MORATORIO	RECIBO NRO
CERTICADO BASICO N° 01	7-ago-15	6-oct-15	1-oct-15	0	629.562.908	0,50%	0	723
CERTICADO BASICO N° 02	9-sept-15	8-nov-15	23-oct-15	0	990.948.837	0,50%	0	730
CERTICADO BASICO N° 03	8-oct-15	7-dic-15	4-nov-15	0	352.944.225	0,50%	0	736
CERTICADO BASICO N° 04	6-nov-15	5-ene-16	25-nov-15	0	698.448.931	0,50%	0	754
CERTICADO BASICO N° 05	30-nov-15	29-ene-16	16-dic-15	0	1.421.918.859	0,50%	0	759
CERTICADO BASICO N° 06	20-ene-16	20-mar-16	11-abr-16	22	412.148.331	0,50%	1.511.211	820
CERTICADO BASICO N° 07	17-feb-16	17-abr-16	11-abr-16	0	909.607.231	0,50%	0	821
CERTICADO BASICO N° 08	18-mar-16	17-may-16	11-abr-16	0	1.088.742.297	0,50%	0	822
CERTICADO BASICO N° 09	18-abr-16	17-jun-16	10-may-16	0	1.474.323.319	0,50%	0	845
CERTICADO BASICO N° 10	6-may-16	5-jul-16	29-jun-16	0	1.618.762.808	0,50%	0	872
CERTICADO BASICO N° 11	7-jun-16	6-ago-16	29-jun-16	0	1.234.652.187	0,50%	0	873
CERTICADO BASICO N° 12	11-jul-16	9-sept-16	18-ago-16	0	1.953.126.122	0,50%	0	892
CERTICADO BASICO N° 13	8-ago-16	7-oct-16	20-sept-16	0	1.474.049.766	0,50%	0	915
CERTICADO BASICO N° 14	9-sept-16	8-nov-16	1-dic-16	23	1.587.490.076	0,50%	6.085.379	942
CERTICADO BASICO N° 15	5-oct-16	4-dic-16	1-nov-16	0	2.123.652.181	0,50%	0	931
CERTICADO BASICO N° 16	14-nov-16	13-ene-17	1-dic-16	0	3.232.379.058	0,50%	0	943
CERTICADO BASICO N° 17	2-dic-16	31-ene-17	31-mar-17	59	3.492.064.366	0,50%	34.338.633	986
CERTICADO BASICO N° 18	23-ene-17	24-mar-17	31-mar-17	7	760.126.060	0,50%	886.814	985
CERTICADO BASICO N° 19	6-mar-17	5-may-17	11-ago-17	98	842.591.376	0,50%	13.762.326	1056
					26.297.538.938		56.584.362	

Son Guaranies Cincuenta y seis millones quinientos ochenta y cuatro mil trescientos sesenta y dos.-

Arq. Víctor H. Cáceres Palacios
Coordinador Gral.
Proyecto Par/97/021 C.S.J. Pnud

Aponte Latorre s.a.
CONSTRUCCIONES

"PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EDILICIA CSJ - PNUD"

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA — PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO

CONTRATO 04/2015.: OBRAS CIVILES E INSTALACIONES ESPECIALES PARA LA AMPLIACION DEL PALACIO DE JUSTICIA DE CAAZAPÁ

Contratista: APONTE LATORRE S.A.

CONTROL DE PAGO DE INTERESES

Descripcion	Fecha de presentacion	Fecha tope para pago 60 Dias	Fecha de pago	Dias de diferencia	Monto del certificado a pagar	Interes mensual fijado 0,5%
Certificado de Obra Nº 01	07/08/2015	06/10/2015	01/10/2015	-5	629.562.908	
Certificado de Obra Nº 02	09/09/2015	08/11/2015	23/10/2015	-16	990.948.837	
Certificado de Obra Nº 03	10/10/2015	09/12/2015	04/11/2015	-35	352.944.225	
Certificado de Obra Nº 04	06/11/2015	05/01/2016	25/11/2015	-41	698.448.931	
Certificado de Obra Nº 05	30/11/2015	29/01/2016	16/12/2015	-44	1.421.918.859	
Certificado de Obra Nº 06	20/01/2016	20/03/2016	11/04/2016	22	412.148.331	1.511.211
Certificado de Obra Nº 07	17/02/2016	17/04/2016	11/04/2016	-6	909.607.231	
Certificado de Obra Nº 08	18/03/2016	17/05/2016	11/04/2016	-36	1.088.742.297	
Certificado de Obra Nº 09	18/04/2016	17/06/2016	10/05/2016	-38	1.474.323.319	
Certificado de Obra Nº 10	09/05/2016	08/07/2016	29/06/2016	-9	1.618.762.808	
Certificado de Obra Nº 11	07/06/2016	06/08/2016	26/06/2016	-41	1.334.652.187	
Certificado de Obra Nº 12	11/07/2016	09/09/2016	18/08/2016	-22	1.953.126.122	
Certificado de Obra Nº 13	08/08/2016	07/10/2016	20/09/2016	-17	1.474.049.766	
Certificado de Obra Nº 14	09/09/2016	08/11/2016	01/12/2016	23	1.587.490.076	6.085.379
Certificado de Obra Nº 15	05/10/2016	04/12/2016	01/12/2016	-3	2.123.652.181	
Certificado de Obra Nº 16	14/11/2016	13/01/2017	01/12/2016	-43	3.232.379.058	
Certificado de Obra Nº 17	02/12/2016	31/01/2017	31/03/2017	59	3.492.064.366	34.338.633
Certificado de Obra Nº 18	23/01/2017	24/03/2017	31/03/2017	7	760.126.060	886.814
Certificado de Obra Nº 19	06/03/2017	05/05/2017	11/08/2017	98	842.591.376	13.762.326
				TOTAL A PAGAR POR INTERESES		56.584.362

Arq. Víctor H. Cáceres Palacios
Coordinador Gral.
Proyecto Par/97/021 C.S.J. Pnud

Arq. JUAN PABLO CHAMORRO S.
Supervisor de Obras
Proyecto PAR/97/021
CSJ / PNUD

APONTE LATORRE S.A.

PLANILLA DE INTERESES POR ATRASO EN PAGO DE CERTIFICADOS

Proyecto PAR 97/021, Contrato Nº 04/2015
"Obras Civiles, Instalaciones Especiales y Mantenimiento posterior de la Ampliacion del Palacio de Justicia de Caazapa"

CERTIFICADOS BÁSICOS

CONCEPTO	FECHA PRESENTACION (A)	FECHA TEORICA DE COBRO (A + 60 dias)	FECHA REAL DE COBRO	MORA	MONTO	Tasa mensual	MONTO DEL INTERES MORATORIO	RECIBO NRO
CERTICADO BASICO N° 01	7-ago-15	6-oct-15	1-oct-15	0	629.562.908	0,50%	0	723
CERTICADO BASICO N° 02	9-sept-15	8-nov-15	23-oct-15	0	990.948.837	0,50%	0	730
CERTICADO BASICO N° 03	8-oct-15	7-dic-15	4-nov-15	0	352.944.225	0,50%	0	736
CERTICADO BASICO N° 04	6-nov-15	5-ene-16	25-nov-15	0	698.448.931	0,50%	0	754
CERTICADO BASICO N° 05	30-nov-15	29-ene-16	16-dic-15	0	1.421.918.859	0,50%	0	759
CERTICADO BASICO N° 06	20-ene-16	20-mar-16	11-abr-16	22	412.148.331	0,50%	1.511.211	820
CERTICADO BASICO N° 07	17-feb-16	17-abr-16	11-abr-16	0	909.607.231	0,50%	0	821
CERTICADO BASICO N° 08	18-mar-16	17-may-16	11-abr-16	0	1.088.742.297	0,50%	0	822
CERTICADO BASICO N° 09	18-abr-16	17-jun-16	10-may-16	0	1.474.323.319	0,50%	0	845
CERTICADO BASICO N° 10	6-may-16	5-jul-16	29-jun-16	0	1.618.762.808	0,50%	0	872
CERTICADO BASICO N° 11	7-jun-16	6-ago-16	29-jun-16	0	1.234.652.187	0,50%	0	873
CERTICADO BASICO N° 12	11-jul-16	9-sept-16	18-ago-16	0	1.953.126.122	0,50%	0	892
CERTICADO BASICO N° 13	8-ago-16	7-oct-16	20-sept-16	0	1.474.049.766	0,50%	0	915
CERTICADO BASICO N° 14	9-sept-16	8-nov-16	1-dic-16	23	1.587.490.076	0,50%	6.085.379	942
CERTICADO BASICO N° 15	5-oct-16	4-dic-16	1-nov-16	0	2.123.652.181	0,50%	0	931
CERTICADO BASICO N° 16	14-nov-16	13-ene-17	1-dic-16	0	3.232.379.058	0,50%	0	943
CERTICADO BASICO N° 17	2-dic-16	31-ene-17	31-mar-17	59	3.492.064.366	0,50%	34.338.633	986
CERTICADO BASICO N° 18	23-ene-17	24-mar-17	31-mar-17	7	760.126.060	0,50%	886.814	985
CERTICADO BASICO N° 19	6-mar-17	5-may-17	11-ago-17	98	842.591.376	0,50%	13.762.326	1056
					26.297.538.938		**56.584.362**	

Son Guaranies Cincuenta y seis millones quinientos ochenta y cuatro mil trescientos sesenta y dos.-

Arq. Victor H. Cáceres Palacios
Coordinador Gral.
Proyecto Par/97/021 C.S.J. Pnud

Arq. JUAN PABLO CHAMORRO S.
Supervisor de Obras
Proyecto PAR/97/021
CSJ / PNUD

Aponte Latorre s.a. CONSTRUCCIONES

Aponte Latorre s.a.
CONSTRUCCIONES

CAPITAL: Gs. 10.000.000.000. -

J.F. Kennedy N° 960 c/ Teodoro S. Mongelós
Tel./Fax: 208 334 - 208 -357 - 212 034
ASUNCIÓN - PARAGUAY

EXC

RECIBO DE DINERO
RUC: 80022538 - 4

N° 0000820

G. 412.148.351

LIQUIDACION DE PAGO	
Factura N°	Importe
772	412.148.351
TOTAL G.	412.148.351

Recibí(mos) de PNUD

R.U.C.

la cantidad de Guaraníes Cuatrocientos doce millones ciento cuarenta y ocho mil trescientos treinta y uno

en concepto de Canc Fact N° 772

CONT.

☐ Efectivo.
☐ Cheque N° Cargo Banco

05-11-04-2016
Lugar y Fecha

Hugo Morínigo
Firma
3914093

HABILITACIÓN: N°. 1123 - A. G. Viamonte de Ramón Leiva - RUC: 637509-0 - Ceibo c/ 25 de Diciembre San Lorenzo
Tel.: (021) 571 510 - 974 296 - 974 206 - 1 Tal. 50x3 N° del 801 al 850 - 01/2016

Original: Cliente / Copia: Archivo
Triplicado: Talón

Aponte Latorre s.a.
CONSTRUCCIONES

CAPITAL: Gs. 10.000.000.000. -

J.F. Kennedy Nº 960 c/ Teodoro S. Mongelós
Tel./Fax: 208 334 - 208 -357 - 212 034
ASUNCIÓN - PARAGUAY

RECIBO DE DINERO
RUC: 80022538 - 4

Nº 0000942

G. 1587490076

LIQUIDACION DE PAGO	
Factura N°	Importe
987	1587490076
TOTAL G.	1587490076

Recibí(mos) de PNUD

R.U.C.

la cantidad de Guaraníes Un mil quinientos ochenta y siete millones cuatrocientos noventa mil setenta y seis

en concepto de Canc Fact Nº 987 C14

CONT.

☐ Efectivo.
☐ Cheque N° Cargo Banco

AS-01-12-2016
Lugar y Fecha

Ing. Co. Hugo Morínigo
Aponte Latorre s.a.
CONSTRUCCIONES

Original: Cliente Triplicado: Talón

HABILITACIÓN: Nº 1123 - A. G. Viamonte de Ramón Leiva - RUC: 637509-0 - Ceibo c/ 25 de Diciembre San Lorenzo
Tel.: (021) 571 510 - 974 296 - 974 206 - 2 Tal. 50x3 N° del 851 al 950 - 04/2016

This page was created using PDF Printer trial software.
To purchase, go to http://ediprinter.pdftools.de/

Aponte Latorre s.a.
Construcciones
J. F. Kennedy 960 c/ Teodoro S. Mongelos
Telefax: 212 034, 208 334, 208 357
Correo electrónico: apolat@uninet.com.py
Asunción - Paraguay

Nota Nº: CZ 02 –12 – 16 / 01

A: **UNIDAD GERENCIADORA DEL PROYECTO**
Arq. Víctor Cáceres
Coordinador General UGP

De: **APONTE LATORRE S.A.**
Ing. Osvaldo Aponte
Contratista de Obra

Fecha: 02 de diciembre de 2016

Asunto: **Presentación de Certificado de Obra N° 17**

Contrato: **Contrato N° 04/2015. Proyecto PAR/97/021. "CONSTRUCCION DE LAS OBRAS CIVILES, INSTALACIONES ESPECIALES Y MANTENIMIENTO POSTERIOR DE LA AMPLIACION DEL PALACIO DE CAAZAPA".**

Por la presente me dirijo a Ud. A fin de presentar el Certificado de Obra N° 17, correspondiente al **Contrato N° 04/2015. "Construcción De Las Obras Civiles, Instalaciones Especiales Y Mantenimiento Posterior De La Ampliación Del Palacio De Caazapá".**

Sin otro particular, me despido atentamente.

RECIBIDO POR.....
Fecha: 02/12/16 Hora: 12:35
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA
C.S.J. / PNUD

Aponte Latorre s.a.
CONSTRUCCIONES

CAPITAL: Gs. 10.000.000.000. -

J.F. Kennedy N° 960 c/ Teodoro S. Mongelós
Tel. / Fax: 208 334 - 208 -357 - 212 034
ASUNCIÓN - PARAGUAY

RECIBO DE DINERO
RUC: 80022538 - 4

Exc

N° 0000986

G. 3 492 064 366

LIQUIDACION DE PAGO	
Factura N°	Importe
078	3 492 064 366
TOTAL G.	3 492 064 366

Recibí(mos) de PNUD

RUC

la cantidad de Guaraníes Tres mil cuatrocientos noventa y dos millones sesenta y cuatro mil trescientos sesenta y seis

en concepto de Conc Fact N° 1078 C 17 Caazapá

CONT.

☐ Efectivo.
☐ Cheque N° Cargo Banco

As- 31-03-2017
Lugar y Fecha

Ing. Co. Hugo Morínigo
Aponte Latorre s.a.
CONSTRUCCIONES

HABILITACIÓN: N° 1123 - A. G. Viamonte de Ramón Leiva - RUC 637509-0 - Calle c/ 25 de Diciembre San Lorenzo
Tel.: (021) 571 510 - 974 296 - 974 206 - 0982 58 16 66- 2 Tal. 50x3 N° del 951 al 1050 - 12/2016

Original: Cliente Copia: Archivo
Triplicado: Talón

Aponte Latorre s.a.
Construcciones
J. F. Kennedy 960 c/ Teodoro S. Mongelos
Telefax: 212 034, 208 334, 208 357
Correo electrónico: apolat@uninet.com.py
Asunción - Paraguay

Nota Nº: CZ 23 – 01 – 17 / 01

A: **UNIDAD GERENCIADORA DEL PROYECTO**
Arq. Víctor Cáceres
Coordinador General UGP

De: **APONTE LATORRE S.A.**
Arq. Víctor Aponte
Contratista de Obra

Fecha: 23 de enero de 2017

Asunto: **Presentación de Certificado de Obra N° 18**

Contrato: **Contrato N° 04/2015. Proyecto PAR/97/021. "CONSTRUCCION DE LAS OBRAS CIVILES, INSTALACIONES ESPECIALES Y MANTENIMIENTO POSTERIOR DE LA AMPLIACION DEL PALACIO DE CAAZAPA".**

Por la presente me dirijo a Ud. A fin de presentar el Certificado de Obra N° 18, correspondiente al **Contrato N° 04/2015. "Construcción De Las Obras Civiles, Instalaciones Especiales Y Mantenimiento Posterior De La Ampliación Del Palacio De Caazapá".**

Sin otro particular, me despido atentamente.

RECIBIDO POR: VICTOR CACERES
Fecha: 23/01/17 Hora: 09:15
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA
C.S.J. / PNUD

Aponte Latorre s.a.
CONSTRUCCIONES

Aponte Latorre s.a.
CONSTRUCCIONES

CAPITAL: Gs. 10.000.000.000. -

J.F. Kennedy N° 960 c/ Teodoro S. Mongelós
Tel. / Fax: 208 334 - 208 -357 - 212 034
ASUNCIÓN - PARAGUAY

RECIBO DE DINERO
RUC: 80022538 - 4

Nº 0000985

G. 760 16 060

LIQUIDACION DE PAGO	
Factura N°	Importe
1079	760 16 060
TOTAL G.	760 16 060

Recibí(mos) de PLUD

R.U.C.

la cantidad de Guaraníes Setecientos sesenta millones ciento dieciseis mil sesenta

en concepto de Canc. Fact N° 1079
C18 Caazapá

CONT.

☐ Efectivo.
☐ Cheque N° Cargo Banco

AS - 31 - 03 - 2017
Lugar y Fecha

Ing. Co. Hugo Morínigo
Aponte Latorre s.a.
CONSTRUCCIONES

HABILITACIÓN: Nº. 1123 - A. G. Viamonte de Ramón Leiva - RUC: 637509-0 - Ceibo c/ 25 de Diciembre San Lorenzo
Tel.: (021) 571 510 - 974 296 - 974 206 - 0982 58 16 66 - 2 Tal. 50x3 N° del 951 al 1050 - 12/2016

Original: Cliente Copia: Archivo
Triplicado: Talón

Aponte Latorre s.a.
Construcciones
J. F. Kennedy 960 c/ Teodoro S. Mongelos
Telefax: 212 034, 208 334, 208 357
Correo electrónico: apolat@uninet.com.py
Asunción - Paraguay

Nota Nº: CZ 24 – 02 – 17 / 01

A: **UNIDAD GERENCIADORA DEL PROYECTO**
Arq. Víctor Cáceres
Coordinador General UGP

De: **APONTE LATORRE S.A.**
Ing. Osvaldo Aponte
Contratista de Obra

Fecha: 24 de febrero de 2017

Asunto: **Presentación de Certificado de Obra N° 19**

Contrato: **Contrato N° 04/2015. Proyecto PAR/97/021. "CONSTRUCCION DE LAS OBRAS CIVILES, INSTALACIONES ESPECIALES Y MANTENIMIENTO POSTERIOR DE LA AMPLIACION DEL PALACIO DE CAAZAPA".**

Por la presente me dirijo a Ud. A fin de presentar el Certificado de Obra N° 19, correspondiente al **Contrato N° 04/2015. "Construcción De Las Obras Civiles, Instalaciones Especiales Y Mantenimiento Posterior De La Ampliación Del Palacio De Caazapá".**

Sin otro particular, me despido atentamente.

RECIBIDO POR.....
Fecha: 06/03/17 Hora: 11:10
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA
C.S.J. / PNUD

Aponte Latorre s.a.
CONSTRUCCIONES

Aponte Latorre s.a.
CONSTRUCCIONES

CAPITAL: Gs. 10.000.000.000. -

J.F. Kennedy N° 960 c/ Teodoro S. Mongelós
Tel./Fax: 208 334 - 208 -357 - 212 034
ASUNCIÓN - PARAGUAY

RECIBO DE DINERO
RUC: 80022538 - 4

N° 0001056

G. 842.591.376 ✗

LIQUIDACION DE PAGO	
Factura N°	Importe
1202	842.591.376
TOTAL G.	842.591.376

Recibí(mos) de PLUD

R.U.C.

la cantidad de Guaraníes: Ochocientos cuarenta y dos millones quinientos noventa y un mil trescientos setenta y seis

en concepto de Canc Fact N° 1202

☐ Efectivo.
☐ Cheque N° . Cargo Banco

As-11-08-2017
Lugar y Fecha

Firma

Ing. Co. Hugo Morínigo
Aponte Latorre s.a.
CONSTRUCCIONES

HABILITACIÓN: Nº. 1123 - A. G. Viamonte de Ramón Leiva - RUC: 637500-0 - Ceibo c/ 25 de Diciembre San Lorenzo
Tel.: (021) 571 510 - 974 296 - 974 206 - 0982 58 16 66 - 1 Tal. 50x3 N° del 1051 al 1100 - 04/2017

Original: Cliente / Copia: Archivo
Triplicado: Talón