GABINE *DEL MINISTRO - DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONTROL INTERNO*

PLANILLA DE RESUMEN - INTERESES MORATORIOS

EMPRESA CONTRATISTA: ARQ. ANA LUCI PORRO

MEU Nº: 22.707/2019

LLAMADO MOPC LPI Nº 161/2012 - CONTRATO S.G. MINISTRO N° 140/2013

(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	(l)	(m)	(n)	(ñ)	(o)	(p)	(q)	(r)	(s)
Nº	CERTIF. N°	MEU N°		FECHA INGRESO MOPC	PLAZO DE PAGO S/ CONT.	FECHA P/PAGO DE FACTURA	FACTURA		MONTO DEL IVA	MONTO DE LA FACTURA SIN I.V.A.	RETENCION CAUCIONAL (5%)	MONTO TOTAL SIN I.V.A. Y RETENCIONES	FECHA DE ACREDIT.	DIAS DE MORA IMPUT. AL CONTRAT.	DIAS DE MORA IMPUTABLES AL CONTRATISTA	DIAS PARA EL PAGO DE INTERESES	MES ANTERIOR A LA OBLIGACION	INTERES MORATORIO	
							N°	MONTO										TASA BCP	TOTAL A PAGAR
						=(e)+(f)				=(i)-(j)		=(k)-(l)		=(n)-(g)		=(ñ)-(o)	=(g)-30		=(m)*(p)*(r)/36.500
1	1	39.096	2.016	14/10/16	60	13/12/16	206	478.878.624	43.534.420	435.344.204	0	435.344.204	**11/01/17**	2	27	2	nov-16	29.39	701.083
2	2	22.752	2.017	17/11/16	60	16/01/17	217	14.897.280	1.354.298	13.542.982	0	13.542.982	**11/04/17**	85	0	85	dic-16	29.08	917.138
3	3	11.251	2.017	15/03/17	60	14/05/17	230	54.004.430	4.909.494	49.094.936	0	49.094.936	**19/05/17**	5	0	5	abr-17	27.65	185.955
4	4	11.529	2.017	17/03/17	60	16/05/17	234	53.531.610	4.866.510	48.665.100	0	48.665.100	**29/05/17**	13	0	13	abr-17	27.65	479.251
5	5	11.744	2.017	17/03/17	60	16/05/17	235	108.013.940	9.819.449	98.194.491	0	98.194.491	**19/05/17**	3	0	3	abr-17	27.65	223.157
6	7	17.601	2.017	28/04/17	60	27/06/17	240	81.007.360	7.364.305	73.643.055	0	73.643.055	**05/07/17**	8	0	8	may-17	27.47	443.392
7	15	674	2.018	11/12/17	60	09/02/18	272	440.870.805	40.079.164	400.791.641	0	400.791.641	**20/04/18**	70	0	70	ene-18	25.18	19.354.393
8	16	3.761	2.018	24/01/18	60	25/03/18	274	432.963.606	39.360.328	393.603.278	0	393.603.278	**20/04/18**	26	0	26	feb-18	25.98	7.284.141
9	19	21.936	2.018	25/05/18	60	24/07/18	278	132.914.710	12.083.155	120.831.555	0	120.831.555	**12/07/18**	-12	0	-12	jun-18		0
10	21	6.106	2.019	04/12/18	60	02/02/19	340	43.176.485	3.925.135	39.251.350	0	39.251.350	**16/04/19**	73	0	73	ene-19	25.66	2.014.379

Total Intereses sin I.V.A.	31.602.890
I.V.A. (10%)	3.160.289
Total a Facturar I.V.A. incluido	**34.763.179**

82 (ochenta y dos)

ELABORADO POR:

FECHA:

Lic. Daniel L. Fernández
Jefe
Div. de Planif. y Seguimiento de Obras y Servicios
DEPOA - DCV

VERIFICADO POR:

Roberto Argaña García
Jefe de Depto. Puentes y O.A.
M.O.P.C. - DCV

APROBADO POR: