Misión:
Planificamos estrategias y administramos recursos; cumpliendo las normativas legales; propiciando condiciones de desarrollo sostenible y sustentable; fomentando la convivencia pacífica y la integración intercultural

ACTA DE INICIO DE OBRA

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO ACCESO AL COLEGIO NACIONAL HEROES DEL CHACO" CON ID N.º 425.125

ENTIDAD EJECUTORA : **MUNICIPALIDAD DE LOMA PLATA**

MODALIDAD DE EJECUCIÓN : **LICITACIÓN CONCURSO DE OFERTA N°. 01/2023**

MONTO DE EJECUCIÓN : **261.682.644 GS. (Doscientos Sesenta y Un Millones Seiscientos Ochenta y Dos Mil Seiscientos Cuarenta y Cuatro Guaranies).**

PLAZO CONTRACTUAL : **30 (treinta) dias**

RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN : **RESOLUCION N.º 491/2023**

CONTRATO : **05/2023**

Siendo las 11:00 am del día Lunes 3 de julio del 2023, se constituyeron en el lugar ubicado, calle Uruguay en la ciudad de Loma Plata- Boquerón, se reunieron los siguientes representantes de la Municipalidad de la Ciudad de Loma Plata el Lic. Cristino Nuñez director de Obra, Arq. Javier González fiscal de obras de la Municipalidad y el Residente do Obra de la empresa Mawes S.A, el Ing. Randy Pries, con lo finalidad de dar inicio a los trabajos, donde se ejecutara la obra: "**CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO ACCESO AL COLEGIO NACIONAL HEROES DEL CHACO" CON ID N.º 425.125**", siguiendo las Especificaciones Técnicas que forma parte del contrato firmado entre las partes.

Estando las partes de acuerdo y en señal de conformidad con los términos de la Presente Acta, proceden suscribir y procediéndose a la firma respectiva para dar fe a lo estipulado en la presente Acta, dándose así el inicio físico de la Ejecución de Obra conforme a ley; en la ciudad de Loma plata departamento Boquerón, siendo las 11:30 a.m., del día 03 de julio del 2023.

Lic. CRISTINO NÚÑEZ
Director
Dirección de Obras
Municipalidad de Loma Plata

Lic. Cristino Nuñez
DIRECTOR DE OBRA

MUNICIPALIDAD DE LOMA PLATA
Dpto. de Obras y Urbanismo

Arq. Javier González
Fiscal de Obras
Municipalidad de Loma Plata

Arq. Javier González
FISCALIZADOR

Ing. RANDY PRIES
CONTRATISTA

ANEXOS



MUNICIPALIDAD DE LOMA PLATA
Dpto. de Obras y Urbanismo

Lic. CRISTINO NÚÑEZ
Director
Dirección de Obras
Municipalidad de Loma Plata

Lic. CRISTIAN O NUÑEZ
Director
Dirección de Obras
Municipalidad de Loma Plata