153 (ciento cincuenta y tres)

Ministerio de OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

COMPLEMENTO DEL INFORME TÉCNICO DE LA UEP BID-DV MOPC DE FECHA 11 DE AGOSTO DE 2022

OBRA: **CONTRATO S.G MINISTRO N°226/2021, LLAMADO MOPC N° 89/2020 SOLICITUD DE OFERTA MEDIANTE LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL PARA LA EJECUCION DE OBRAS VIALES DE HABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CORREDORES AGROINDUSTRIALES "RUTA DE LA LECHE" (REGION OCCIDENTAL) CON ID N° 386.505 AD REFERENDUM A LA APROBACION DEL CONTRATO DE PRESTAMO. RESOLUCIÓN N° 1079/2021.**

TEMA: **CONVENIO MODIFICATORIO N° 01 AL CONTRATO S.G. MINISTRO N° 226/2021 MOPC/TECNOLOGIA DEL SUR S.A.E. (TECSUL S.A.E.) – EXP. MEU N°35536/2022.**

FECHA: **20 de setiembre de 2022.**

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID), a través de Nota O-CSC/CPR-1866/2022 de fecha 26 de agosto, en respuesta a la Nota GVMOPC Nº 224/2022 de fecha 18 de agosto, observa el fundamento contractual utilizado y, además, solicita documentación complementaria para proseguir con el análisis respectivo sobre la solicitud de no objeción al Convenio Modificatorio Nº 01 con la contratista Tecnología del Sur S.A.E.

La Unidad Ejecutora de Proyectos BID DV, subsana el error involuntario en la utilización del fundamento contractual y rectifica el Informe Técnico de la UEP de fecha 11 de agosto de 2022, quedando de la siguiente manera:

> Las modificaciones propuestas en el presente Convenio Modificatorio Nº 01 se basan en las sub cláusulas 13.1 *Derecho a realizar Variaciones* y 13.3.2 *Variación mediante Solicitud de Propuesta.*

Así también, remite la documentación complementaria solicitada, las cuales forman parte integral de la Documentación Técnica del Convenio Modificatorio Nº 01, citadas a continuación:

- Anexo I: Notas respaldatorias mencionadas (fs. 81 al 96).
- Anexo II: Análisis de Precios unitarios de los ítems nuevos propuestos (fs. 97 al 104).
- Anexo III: Análisis de Precios de mercado de ítems similares de otros contratos con relación a los ítems nuevos (fs. 105 al 145).

Ing. Víctor Cabrera
Director de Unidad

Ing. Guido Benítez
Jefe UEP - BID
MOPC

152 (ciento cincuenta y dos)

Por lo expuesto, se emite el presente complemento del Informe Técnico de la UEP BID DV de fecha 11 de agosto de 2022 a los efectos de proseguir con los trámites para la aprobación del Convenio Modificatorio N° 01 al Contrato S.G. Ministro N° 226/2021.

Ing. **GUIDO BENÍTEZ**
Coordinador Interino de la UEP BID – DV

Ing. **VICTOR OLMEDO**
Director de Vialidad - MOPC