Universidad Nacional de Concepción
Ruta V – Gral. Bernardino Caballero Km. 2 – Campus Universitario
Teléf. Nº 0331 – 241 094 E-mail: uncadmin@gmail.com
Rectorado
Unidad Operativa de Contrataciones (UOC)

Concepción, 12 de Enero del 2016.-

ADENDA CONTRACTUAL Nº 01

En relación al Expediente de Adj. Nº 314.952, ID Nº 292.682, Concurso de Oferta Nº 03/15 "Construcción de Aulas para la FCEA, lado Oeste del Edificio Principal - 1ra. Etapa", Contrato de Licitación Nº 09/2015 de fecha 07 de julio del 2015, y con Código de Contratación N°: CO-28005-15-108720, la Universidad Nacional de Concepción presenta la Adenda Contractual Nº 01, tales modificaciones son realizadas conforme a lo establecido en los Art. 62 y 63 de la Ley 2051/03, y de los Art. 85 y 86 del Decreto Reglamentario Nº 21.909/03, que hacen referencia a los Convenios Modificatorios en Obras Públicas, y que al respecto se aclara en cuanto sigue:

- Que a partir de la presente Adenda y por Resolución Rec. Nº 003/2016 de fecha 06 de enero del 2016, **SE AMPLÍA EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS** por un lapso de **60 (sesenta) días corridos**, plazo que será computado desde la fecha de la firma del presente Adenda Contractual, firmada con la empresa **EMTEC Empresa Técnica; RUC Nº 863679-6**, con representación legal del Ing. Jorge Rolando Cáceres Rojas; así mismo la empresa ha presentado la adenda de ampliación de la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato, con póliza N° 59.1503.0000073.0000 con vigencia hasta el 31 de mayo del 2016.

.....
C.P.N David A. Cuenca Barrios
Secretario Gral. - UNC

.....
Ing. Jorge Rolando Cáceres Rojas
Contratista
emtec Empresa Técnica
emtecparaguay@hotmail.com

.....
Ing. Com. Gerardo Lamg Ferri
Decano de la F.C.E.A.

.....
Dr. Clarito Rojas Marín
Rector - UNC