LIBRO DE OBRA Nº 0000012

OBRA: Concurso de Oferta N° 30/2023 Construcción de Empedrado en la Compañía Potrero Yapepo sobre camino viejo de la Ruta N° 8 - José Leandro Oviedo - Plurianual 436.867

LOTE N°:

CONTRATO: 81/2023

CONTRATISTA: ING. JUAN FERNANDO CANATTA RUIZ - ITINERA S.A.

CONTRATANTE: GOBERNACIÓN DE ITAPÚA

ESTADO DEL TIEMPO: Lluvia

PERIODO

01-03-2024
Sin actividad por lluvia
02-03-2024 Tiempo: Bueno
Sin actividad por consecuencia de lluvia
04-03-2024 Tiempo: Lluvia
Sin actividad por lluvia
05-03-2024 Tiempo: Lluvia
Sin actividad por lluvia
06-03-2024 Tiempo: Bueno
Se realiza encofrado para la carga de hormigón.
Se recibe cargamento de hormigón
07-03-2024 Tiempo: Lluvia
Sin actividad por lluvia
08-03-2024 Tiempo: Lluvia
Sin actividad por lluvia

OBSERVACIONES:

Ing. Juan Fernando Canatta
Representante Legal
Itinera S.A.
CONTRATISTA

Arq. FÉLIX H. MORINIGO
Fiscal de Obras
Reg. Prof. N° 3.265
FISCAL DE OBRA

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA
Fiscalización de Obras

ORIGINAL:(Blanco) Contratante DUPLICADO: Fiscal de Obra TRIPLICADO: Contratista

LIBRO DE OBRA Nº 0000013

OBRA: Concurso de Oferta N° 30/2023 Construcción de Empedrado en la Compañía Potrero Yapepó sobre camino viejo de la Ruta N° 8 - José Leandro Oviedo - Plurianual 436.867

LOTE N°:

CONTRATO: 81/2023

CONTRATISTA: ING. JUAN FERNANDO CANATTA RUIZ - ITINERA S.A.

CONTRATANTE: GOBERNACIÓN DE ITAPÚA

ESTADO DEL TIEMPO: Lluvia

PERIODO

09-03-2024
Sin actividad por lluvia

11-03-2024 Tiempo: lluvia
Sin actividad por lluvia

12-03-2024 Tiempo: Bueno
Se realiza desencofrado y encofrado para recibir cargamento de hormigón.
Se recibe cargamento de hormigón y se realiza terminación y prolijada

13-03-2024 Tiempo: Bueno
Se realiza cargamento de tierra colorada para colchón

14-03-2024 Tiempo: Bueno
Siguen los trabajos de carga de tierra colorada para colchon

OBSERVACIONES:

Ing. Juan Fernando Canatta
Representante Legal
Itinera S.A.
CONTRATISTA

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA
Fiscalización de Obras

Arq. FÉLIX H. MORINIGO
Fiscal de Obras
Reg. Prof. N° 3.265
FISCAL DE OBRA

ORIGINAL:(Blanco) Contratante DUPLICADO: Fiscal de Obra TRIPLICADO: Contratista

LIBRO DE OBRA Nº 0000014

OBRA: Concurso de Oferta N° 30/2023 Construcción de Empedrado en la Compañía Potrero Yapepo sobre camino viejo de la Ruta N° 8 - José Leandro Oviedo - Plurianual 436.867

LOTE N°:

CONTRATO: 81/2023

CONTRATISTA: ING. JUAN FERNANDO CANATTA RUIZ - ITINERA S.A.

CONTRATANTE: GOBERNACIÓN DE ITAPÚA

ESTADO DEL TIEMPO: Lluvia

PERIODO

15-03-2024
Sin actividad por lluvia

16-03-2024 Tiempo: Bueno
Se prepara colchon para empedrado

17-03-2024 Tiempo: Lluvia
Sin actividad por lluvia

18-03-2024 Tiempo: Bueno
Sin actividad por consecuencia de lluvia

19-03-2024 Tiempo: Bueno
Sin actividad por consecuencia de lluvia

20-03-2024 Tiempo: Bueno
Sin movimiento por consecuencia de lluvia

21-03-2024 Tiempo: Lluvia
Sin actividad por lluvia

22-03-2024 Tiempo: Bueno
Sin actividad por consecuencia de lluvia

OBSERVACIONES:

Ing. Juan Fernando Canatta
Representante Legal
Itinera S.A.
CONTRATISTA

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA
Fiscalización

Arq. FÉLIX R. MORINIGO
Fiscal de Obras
Reg. Prof. N° 3.265
FISCAL DE OBRA

ORIGINAL:(Blanco) Contratante DUPLICADO: Fiscal de Obra TRIPLICADO: Contratista

LIBRO DE OBRA Nº 0000015

OBRA: Concurso de Oferta N° 30/2023 Construcción de Empedrado en la Compañía Potrero Yapepo sobre camino viejo de la Ruta N° 8 - José Leandro Oviedo - Plurianual 436.867

LOTE N°:

CONTRATO: 81/2023

CONTRATISTA: ING. JUAN FERNANDO CANATTA RUIZ - ITINERA S.A.

CONTRATANTE: GOBERNACIÓN DE ITAPÚA

ESTADO DEL TIEMPO: Bueno

PERIODO

23-03-2024
Se realiza asentada y preparación de colchón para empedrado.

25-03-2024 Tiempo: Bueno
Siguen los trabajos de asentada y preparación de colchón para empedrado

26-03-2024 Tiempo: Bueno
Continúan los trabajos de asentada y preparación de colchón.

27-03-2024 Tiempo: Bueno
Siguen los trabajos de carga de colchón para empedrado.

OBSERVACIONES:

Desde la fecha 28/03/2024 - 29/03/2024 (Jueves y Viernes Santo) no se han realizado trabajos en obra hasta el 30/03/2024.

Ing. Juan Fernando Canatta
Representante Legal
Itinera S.A.
CONTRATISTA

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA
Fiscalización de Obras

Arq. FÉLIX H. MORINIGO
Fiscal de Obras
Reg. Prof. N° 3.265
FISCAL DE OBRA

ORIGINAL:(Blanco) Contratante DUPLICADO: Fiscal de Obra TRIPLICADO: Contratista

LIBRO DE OBRA Nº 0000016

OBRA: Concurso de Oferta N° 30/2023 Construcción de Empedrado en la Compañía Potrero Yapepó sobre camino viejo de la Ruta N° 8 - José Leandro Oviedo - Plurianual 436.867

LOTE N°:

CONTRATO: 81/2023

CONTRATISTA: ING. JUAN FERNANDO CANATTA RUIZ - ITINERA S.A.

CONTRATANTE: GOBERNACIÓN DE ITAPÚA

ESTADO DEL TIEMPO: Bueno

PERIODO

01-04-2024
Preparación de colchon y asentado de empedrado y preparación de colchón

02-04-2024 Tiempo: Bueno
Siguen los trabajos de preparación de colchón, repicada y asentada de empedrado.

03-04-2024 Tiempo: Bueno
Siguen los trabajos de preparación de colchón, repicada y asentada de empedrado

OBSERVACIONES:

Ing. Juan Fernando Canatta
Representante Legal
Itinera S.A.
CONTRATISTA

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA
Fiscalización de Obras

Arq. FÉLIX H. MORINIGO
Fiscal de Obras
Reg. Prof. N° 3.265
FISCAL DE OBRA

ORIGINAL:(Blanco) Contratante DUPLICADO: Fiscal de Obra TRIPLICADO: Contratista