MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

Resolución D.G.O.C. Nº 241/15

POR LA CUAL SE APRUEBAN LOS REAJUSTES DE PRECIOS DE LOS CERTIFICADOS BASICOS Nº 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Y LOS CERTIFICADOS ADICIONALES A LOS BASICOS Nº 4, 5, 7, 9, 10 Y 11 MEDIANTE ADENDA Nº 4 AL CONTRATO Nº 11/2010 FORMALIZADO CON LA EMPRESA DMV S.A. EN EL MARCO DE LA LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL Nº 03/2009 "CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE PARA 63 COMUNIDADES RURALES EN LA REGION ORIENTAL", EJECUTADO POR EL SERVICIO NACIONAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL – SENASA.

Asunción, 30 de Mar 20 **de 2015**

VISTO:

El expediente iniciado por el Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental – SENASA, por el cual solicita la aprobación del reajuste de precios de los Certificados Básicos Nº 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y del los Certificados Adicionales a los Básicos Nº 4, 5, 7, 9, 10, y 11 del Contrato Nº 11/2010 Constructora DMV S.A., suscrito en el marco de la LPI Nº 03/2009 – Proyecto FOCEM – "Construcción de Sistemas de Agua Potable para 63 Comunidades de la Región Oriental", y

CONSIDERANDO:

El Memorando Nº 1142/2014 de fecha 21 de Octubre de 2014, presentado por el Coordinador General del Proyecto FOCEM, el Ing. Luís Fernando Acuña, del Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental - SENASA, por la cual solicita realizar los trámites correspondientes para la aprobación del Reajuste de Precios de los Certificados Básicos 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y de los Certificados Adicionales a los Básico Nº 4, 5, 7, 9, 10, y 11 del Contrato Nº 11/2010 Constructora DMV S.A. y presentan los informes adicionales respectivamente, relacionados a la Licitación Pública Internacional, LPI Nº 03/2009, FOCEM – " **CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE PARA 63 COMUNIDADES RURALES EN LA REGION ORIENTAL"**, ejecutado por el SENASA.

Que la Ley Nº 2051/03 de CONTRATACIONES PUBLICAS Art. 56, Inciso b) DERECHOS DE LOS PROVEEDORES Y CONTRATISTAS, revela "al reajuste de precios, para compensar las variaciones sustanciales sufridas en la estructura de costos de los contratos, en los términos que fije la Ley. El reglamento y el pliego de bases y condiciones.

Que el Art. 61.- DEL REAJUSTE DE PRECIOS de la Ley 2.051/03, expresa "Los Contratos de ejecución de obras están sujetos a reajustes de precios, en la medida en que esté previsto en el contrato por la variación sustancial de precios en la economía nacional durante su ejecución y que la misma se vea reflejada en el índice de precios del consumidor publicado por el Banco Central del Paraguay;

Que, los reajustes fueron verificados y **aprobados por el Jefe del Departamento de Construcciones Ing. Antonio Montanholi**, según Memorandos DC/869/2014, de fecha 05 de setiembre de 2014, para el Reajuste Nº 2; DC/878/2014 de fecha 05 de setiembre de 2014 para el Reajuste Nº 5; DC/879/2014 de fecha 05 de Setiembre de 2014 para el Reajuste Nº 6; DC/880/2014 de fecha 05 de setiembre de 2014 para el Reajuste Nº 7; DC/881/2014 de fecha 05 de setiembre de 2014 para el Reajuste Nº 8; DC/957/2014 de fecha 01 de octubre de 2015 para el Reajuste Nº 9; DC/959/2014 de fecha 01 de octubre de 2014, para el Reajuste Nº 10; DC/970/2014 de fecha 01 de octubre de 2014, para el reajuste Nº 11; DC/870/2014 de fecha 05/ de setiembre de 2014, para el Reajuste del Certificado Adicional Básico Nº 4; DC/882/2014 de fecha 05 de setiembre de 2014, para el Reajuste del Certificado Adicional Básico Nº 5; DC/883/2014 de fecha 05 de setiembre de 2014, para el Reajuste del Certificado Adicional Básico Nº 7; DC/958/2014 de fecha 01 de octubre de 2014, para el Reajuste del Certificado Adicional Básico Nº 9; DC/959/2014 de fecha 23 de setiembre de 2014, para el Reajuste del Certificado Adicional Básico Nº 10 y DC/960/2014 de fecha 23 de setiembre de 2014, para el Reajuste del Certificado Adicional Básico Nº 11 **y con el visto bueno del Jefe de la Dirección de Obras de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario – DOSAPAS, Arq. Luís Coronel** según Memorando Nº 513/2014 de fecha 10 de setiembre de 2014; Nº 517/2014, de fecha 10 de setiembre de 2014; Nº 515/2014, de fecha 10 de setiembre de 2014; Nº 512/2014, de fecha 10 de setiembre de 2014; Nº 510/2014, de fecha 10 de setiembre de 2014; Nº 554/2014, de fecha 02 de octubre de 2014, Nº 551 de fecha 02 de octubre de 2014, Nº 553/2014 de fecha 02 de octubre de 2014, Nº 516/2014 de fecha 10 de setiembre de 2014, Nº 514/2014, de fecha 10 de setiembre de 2014, Nº 509/2014, de fecha 10 de setiembre de 2014, Nº 553/2014, de fecha 02 de octubre de 2014, Nº 534/2014, de fecha 24 de setiembre de 2014 y Nº 532/2014 de fecha 24 de setiembre de 2014, respectivamente.

Resolución D.G.O.C. Nº 241/15

POR LA CUAL SE APRUEBAN LOS REAJUSTES DE PRECIOS DE LOS CERTIFICADOS BASICOS Nº 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Y LOS CERTIFICADOS ADICIONALES A LOS BASICOS Nº 4, 5, 7, 9, 10 Y 11 MEDIANTE ADENDA Nº 4 AL CONTRATO Nº 11/2010 FORMALIZADO CON LA EMPRESA DMV S.A. EN EL MARCO DE LA LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL Nº 03/2009 "CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE PARA 63 COMUNIDADES RURALES EN LA REGION ORIENTAL", EJECUTADO POR EL SERVICIO NACIONAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL – SENASA.

Que los valores y la fórmula aplicada para reajustes son como sigue:

Los Valores A, B, C, D según el tipo de obras son los siguientes:

A= 0,40 B= 0,30 C= 0,0 D=0,30

$$Pa = P \times (Ax (B \times ((Sm - So) / So) + C \times ((Cm - Co) / Co) + D \times ((Gm - Go) / Go))$$

Reajuste Certificado Básico Nº 2

Localidad Cruce Arroyo Verde

Pa= P x (Ax (B x ((Sm - So) / So) + C x ((CM - Co) / Co) + D x ((Gm - Go) / Go)) =

Sm	1.522.564
So	1.422.957
Cm	34.000
Co	34.000
Gm	4.700
Go	4.270
Pb(Certificado-Anticipo)	137.614.400 (41.284.320)
Pa	Valor del reajuste en Guaraníes

Pa= P x Coeficiente de Reajuste
Pa= 96.330.080 x 0,0204843 1
Pa= 1.973.255.-

Localidad Santa Teresa

Pa= P x (Ax (B x ((Sm - So) / So) + C x ((CM - Co) / Co) + D x ((Gm - Go) / Go)) =

Sm	1.522.564
So	1.422.957
Cm	34.000
Co	34.000
Gm	4.700
Go	4.270
Pb(Certificado-Anticipo)	102.779.600 (30.833.880)
Pa	Valor del reajuste en Guaraníes

Pa= P x Coeficiente de Reajuste
Pa= 71.945.720 x 0,0204843 1
Pa= 1.473.758.-

Localidad Barrio San Antonio

Pa= P x (Ax (B x ((Sm - So) / So) + C x ((CM - Co) / Co) + D x ((Gm - Go) / Go)) =

Sm	1.522.564
So	1.422.957
Cm	34.000
Co	34.000
Gm	4.700
Go	4.270
Pb(Certificado-Anticipo)	88.981.200 (26.694.360)
Pa	Valor del reajuste en Guaraníes

Pa= P x Coeficiente de Reajuste
Pa= 62.286.840 x 0,0204843 1
Pa= 1.275.903.-

Total Reajuste Certificado Básico Nº 2 = Gs. 4.722.916.- (Cuatro millones setecientos veinte y dos mil, novecientos diez y seis).

Resolución D.G.O.C. Nº 241/15

POR LA CUAL SE APRUEBAN LOS REAJUSTES DE PRECIOS DE LOS CERTIFICADOS BASICOS Nº 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Y LOS CERTIFICADOS ADICIONALES A LOS BASICOS Nº 4, 5, 7, 9, 10 Y 11 MEDIANTE ADENDA Nº 4 AL CONTRATO Nº 11/2010 FORMALIZADO CON LA EMPRESA DMV S.A. EN EL MARCO DE LA LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL Nº 03/2009 "CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE PARA 63 COMUNIDADES RURALES EN LA REGION ORIENTAL", EJECUTADO POR EL SERVICIO NACIONAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL – SENASA.

Reajuste Certificado Básico Nº 5

Localidad: Guazu Ygua

Pa= P x (Ax (B x ((Sm - So) / So) + C x ((CM - Co) / Co) + D x ((Gm - Go) / Go)) =

Sm	1.522.564
So	1.422.957
Cm	34.000
Co	34.000
Gm	4.700
Go	4.270
Pb(Certificado-Anticipo)	15.412.320 (4.623.696)
Pa	Valor del reajuste en Guaraníes

Pa= P x Coeficiente de Reajuste
Pa= 10.788.624 x 0,02048431
Pa= 220.998.-

Localidad: Costa Ruiz

Pa= P x (Ax (B x ((Sm - So) / So) + C x ((CM - Co) / Co) + D x ((Gm - Go) / Go)) =

Sm	1.522.564
So	1.422.957
Cm	34.000
Co	34.000
Gm	4.700
Go	4.270
Pb(Certificado-Anticipo)	29.999.200 (8.999.760)
Pa	Valor del reajuste en Guaraníes

Pa= P x Coeficiente de Reajuste
Pa= 20.999.440 x 0,02048431
Pa= 430.159.-

Total Reajuste Certificado Básico Nº 5 = Gs. 651.157.- (Seiscientos cincuenta y un mil, ciento cincuenta y siete).

Reajuste Certificado Básico Nº 6

Localidad: San José Potrero

Pa= P x (Ax (B x ((Sm - So) / So) + C x ((CM - Co) / Co) + D x ((Gm - Go) / Go)) =

Sm	1.522.564
So	1.422.957
Cm	34.000
Co	34.000
Gm	4.700
Go	4.270
Pb(Certificado-Anticipo)	110.751.102 (33.225.331)
Pa	Valor del reajuste en Guaraníes

Pa= P x Coeficiente de Reajuste
Pa= 77.525.771 x 0,02048431
Pa= 1.588.062.-

Total Reajuste Certificado Básico Nº 6 = Gs. 1.588.062.- (Un millón, quinientos ochenta y ocho mil, sesenta y dos).

Resolución D.G.O.C. N° 248/15

POR LA CUAL SE APRUEBAN LOS REAJUSTES DE PRECIOS DE LOS CERTIFICADOS BASICOS N° 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Y LOS CERTIFICADOS ADICIONALES A LOS BASICOS N° 4, 5, 7, 9, 10 Y 11 MEDIANTE ADENDA N° 4 AL CONTRATO N° 11/2010 FORMALIZADO CON LA EMPRESA DMV S.A. EN EL MARCO DE LA LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL N° 03/2009 "CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE PARA 63 COMUNIDADES RURALES EN LA REGION ORIENTAL", EJECUTADO POR EL SERVICIO NACIONAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL – SENASA.

Reajuste Certificado Básico N° 7

Localidad: Guazu Ygua

Pa= P x (Ax (B x ((Sm - So) / So) + C x ((CM - Co) / Co) + D x ((Gm - Go) / Go)) =

Sm	1.674.820
So	1.422.957
Cm	34.000
Co	34.000
Gm	4.725
Go	4.270
Pb(Certificado-Anticipo)	144.257.211 (43.277.163)
Pa	Valor del reajuste en Guaraníes

Pa= P x Coeficiente de Reajuste
Pa= 100.980.048 x 0,030374224
Pa= 3.067.191.-

Total Reajuste Certificado Básico N° 7 = Gs. 3.067.191.- (Tres millones sesenta y siete mil, ciento noventa y uno).

Reajuste Certificado Básico N° 8

Localidad: Cruce Arroyo Verde

Pa= P x (Ax (B x ((Sm - So) / So) + C x ((CM - Co) / Co) + D x ((Gm - Go) / Go)) =

Sm	1.674.820
So	1.422.957
Cm	34.000
Co	34.000
Gm	5.125
Go	4.270
Pb(Certificado-Anticipo)	18.849.600 (5.654.880)
Pa	Valor del reajuste en Guaraníes

Pa= P x Coeficiente de Reajuste
Pa= 13.194.720 x 0,025999771
Pa= 343.060.-

Localidad: Santa Teresa

Pa= P x (Ax (B x ((Sm - So) / So) + C x ((CM - Co) / Co) + D x ((Gm - Go) / Go)) =

Sm	1.674.820
So	1.422.957
Cm	34.000
Co	34.000
Gm	5.125
Go	4.270
Pb(Certificado-Anticipo)	28.212.800 (8.463.840)
Pa	Valor del reajuste en Guaraníes

Pa= P x Coeficiente de Reajuste
Pa= 19.748.960 x 0,025999771
Pa= 513.468.-



Resolución D.G.O.C. N° 241/15

POR LA CUAL SE APRUEBAN LOS REAJUSTES DE PRECIOS DE LOS CERTIFICADOS BASICOS N° 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Y LOS CERTIFICADOS ADICIONALES A LOS BASICOS N° 4, 5, 7, 9, 10 Y 11 MEDIANTE ADENDA N° 4 AL CONTRATO N° 11/2010 FORMALIZADO CON LA EMPRESA DMV S.A. EN EL MARCO DE LA LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL N° 03/2009 "CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE PARA 63 COMUNIDADES RURALES EN LA RÉGION ORIENTAL", EJECUTADO POR EL SERVICIO NACIONAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL – SENASA.

Localidad: Barrio San Antonio

Pa= P x (Ax (B x ((Sm - So) / So) + C x ((CM - Co) / Co) + D x ((Gm - Go) / Go)) =

Sm	1.674.820
So	1.422.957
Cm	34.000
Co	34.000
Gm	5.125
Go	4.270
Pb(Certificado-Anticipo)	20.820.800 (6.246.240)
Pa	Valor del reajuste en Guaraníes

Pa= P x Coeficiente de Reajuste
Pa= 14.574.560 x 0,025999771
Pa= 378.935.-

Localidad: San Antonio Guazu

Pa= P x (Ax (B x ((Sm - So) / So) + C x ((CM - Co) / Co) + D x ((Gm - Go) / Go)) =

Sm	1.674.820
So	1.422.957
Cm	34.000
Co	34.000
Gm	5.125
Go	4.270
Pb(Certificado-Anticipo)	20.820.800 (6.246.240)
Pa	Valor del reajuste en Guaraníes

Pa= P x Coeficiente de Reajuste
Pa= 14.574.560 x 0,025999771
Pa= 378.935.-

Localidad: San José Potrero

Pa= P x (Ax (B x ((Sm - So) / So) + C x ((CM - Co) / Co) + D x ((Gm - Go) / Go)) =

Sm	1.674.820
So	1.422.957
Cm	34.000
Co	34.000
Gm	5.125
Go	4.270
Pb(Certificado-Anticipo)	18.942.000 (5.682.600)
Pa	Valor del reajuste en Guaraníes

Pa= P x Coeficiente de Reajuste
Pa= 13.259.400 x 0,025999771
Pa= 344.741.-

Localidad: Costa Ruiz

Pa= P x (Ax (B x ((Sm - So) / So) + C x ((CM - Co) / Co) + D x ((Gm - Go) / Go)) =

Sm	1.674.820
So	1.422.957
Cm	34.000
Co	34.000
Gm	5.125
Go	4.270
Pb(Certificado-Anticipo)	28.212.800 (8.463.840)
Pa	Valor del reajuste en Guaraníes

Pa= P x Coeficiente de Reajuste
Pa= 19.748.960 x 0,025999771
Pa= 513.468.-

POR LA CUAL SE APRUEBAN LOS REAJUSTES DE PRECIOS DE LOS CERTIFICADOS BASICOS Nº 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Y LOS CERTIFICADOS ADICIONALES A LOS BASICOS Nº 4, 5, 7, 9, 10 Y 11 MEDIANTE ADENDA Nº 4 AL CONTRATO Nº 11/2010 FORMALIZADO CON LA EMPRESA DMV S.A. EN EL MARCO DE LA LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL Nº 03/2009 "CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE PARA 63 COMUNIDADES RURALES EN LA REGION ORIENTAL", EJECUTADO POR EL SERVICIO NACIONAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL – SENASA.

Total Reajuste Certificado Básico Nº 8 = Gs. 2.472.607.- (Dos millones cuatrocientos setenta y dos mil, seiscientos siete).

Reajuste Certificado Básico Nº 9

Localidad: San Antonio Guazu

Pa= P x (Ax (B x ((Sm - So) / So) + C x ((CM - Co) / Co) + D x ((Gm - Go) / Go)) =

Sm	1.674.820
So	1.422.957
Cm	34.000
Co	34.000
Gm	5.125
Go	4.270
Pb(Certificado-Anticipo)	63.171.416 (18.951.425)
Pa	Valor del reajuste en Guaraníes

Pa= P x Coeficiente de Reajuste
Pa= 44.219.991 x 0,04526807
Pa= 2.001.754.-

Total Reajuste Certificado Básico Nº 9 = Gs. 2.001.754.- (Dos millones un mil, setecientos cincuenta y cuatro).

Reajuste Certificado Básico Nº 10

Localidad: Cruce Arroyo Verde

Pa= P x (Ax (B x ((Sm - So) / So) + C x ((CM - Co) / Co) + D x ((Gm - Go) / Go)) =

Sm	1.674.820
So	1.422.957
Cm	41.500
Co	34.000
Gm	5.125
Go	4.270
Pb(Certificado-Anticipo)	6.006.887 (1.802.066)
Pa	Valor del reajuste en Guaraníes

Pa= P x Coeficiente de Reajuste
Pa= 4.204.821 x 0,029860065
Pa= 125.556.-

Localidad: Cruce Arroyo Verde

Pa= P x (Ax (B x ((Sm - So) / So) + C x ((CM - Co) / Co) + D x ((Gm - Go) / Go)) =

Sm	1.674.820
So	1.422.957
Cm	41.500
Co	34.000
Gm	5.125
Go	4.270
Pb(Certificado-Anticipo)	8.540.319 (2.562.096)
Pa	Valor del reajuste en Guaraníes

Pa= P x Coeficiente de Reajuste
Pa= 5.978.223 x 0,043012845
Pa= 257.140.-

Resolución D.G.O.C. N° 241/15

POR LA CUAL SE APRUEBAN LOS REAJUSTES DE PRECIOS DE LOS CERTIFICADOS BASICOS N° 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Y LOS CERTIFICADOS ADICIONALES A LOS BASICOS N° 4, 5, 7, 9, 10 Y 11 MEDIANTE ADENDA N° 4 AL CONTRATO Nº 11/2010 FORMALIZADO CON LA EMPRESA DMV S.A. EN EL MARCO DE LA LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL Nº 03/2009 "CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE PARA 63 COMUNIDADES RURALES EN LA REGION ORIENTAL", EJECUTADO POR EL SERVICIO NACIONAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL – SENASA.

Localidad: Santa Teresa

Pa= P x (Ax (B x ((Sm - So) / So) + C x ((CM - Co) / Co) + D x ((Gm - Go) / Go)) =

Sm	1.674.820
So	1.422.957
Cm	41.500
Co	34.000
Gm	5.125
Go	4.270
Pb(Certificado-Anticipo)	7.909.440 (2.372.832)
Pa	Valor del reajuste en Guaraníes

Pa= P x Coeficiente de Reajuste
Pa= 5.536.608 x 0,029860065
Pa= 165.323.-

Localidad: Santa Teresa

Pa= P x (Ax (B x ((Sm - So) / So) + C x ((CM - Co) / Co) + D x ((Gm - Go) / Go)) =

Sm	1.674.820
So	1.422.957
Cm	41.500
Co	34.000
Gm	5.125
Go	4.270
Pb(Certificado-Anticipo)	8.540.319 (2.562.096)
Pa	Valor del reajuste en Guaraníes

Pa= P x Coeficiente de Reajuste
Pa= 5.978.223 x 0,043012845
Pa= 257.140.-

Localidad: Barrio San Antonio

Pa= P x (Ax (B x ((Sm - So) / So) + C x ((CM - Co) / Co) + D x ((Gm - Go) / Go)) =

Sm	1.674.820
So	1.422.957
Cm	41.500
Co	34.000
Gm	5.125
Go	4.270
Pb(Certificado-Anticipo)	11.488.415 (3.446.525)
Pa	Valor del reajuste en Guaraníes

Pa= P x Coeficiente de Reajuste
Pa= 8.041.890 x 0,029860065
Pa= 240.131.-

Localidad: Barrio San Antonio

Pa= P x (Ax (B x ((Sm - So) / So) + C x ((CM - Co) / Co) + D x ((Gm - Go) / Go)) =

Sm	1.674.820
So	1.422.957
Cm	41.500
Co	34.000
Gm	5.125
Go	4.270
Pb(Certificado-Anticipo)	8.601.414 (2.580.424)
Pa	Valor del reajuste en Guaraníes

Pa= P x Coeficiente de Reajuste
Pa= 6.020.990 x 0,043012845
Pa= 258.980.-

Resolución D.G.O.C. Nº 241/15

POR LA CUAL SE APRUEBAN LOS REAJUSTES DE PRECIOS DE LOS CERTIFICADOS BASICOS Nº 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Y LOS CERTIFICADOS ADICIONALES A LOS BASICOS Nº 4, 5, 7, 9, 10 Y 11 MEDIANTE ADENDA Nº 4 AL CONTRATO Nº 11/2010 FORMALIZADO CON LA EMPRESA DMV S.A. EN EL MARCO DE LA LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL Nº 03/2009 "CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE PARA 63 COMUNIDADES RURALES EN LA REGION ORIENTAL", EJECUTADO POR EL SERVICIO NACIONAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL – SENASA.

Localidad: Barrio San Antonio Guazú

Pa= P x (Ax (B x ((Sm - So) / So) + C x ((CM - Co) / Co) + D x ((Gm - Go) / Go)) =

Sm	1.674.820
So	1.422.957
Cm	41.500
Co	34.000
Gm	5.125
Go	4.270
Pb(Certificado-Anticipo)	12.697.929
Pa	(3.809.379)
	Valor del reajuste en Guaraníes

Pa= P x Coeficiente de Reajuste
Pa= 8.888.550 x 0,029860065
Pa= 265.413.-

Localidad: Barrio San Antonio Guazú

Pa= P x (Ax (B x ((Sm - So) / So) + C x ((CM - Co) / Co) + D x ((Gm - Go) / Go)) =

Sm	1.674.820
So	1.422.957
Cm	41.500
Co	34.000
Gm	5.125
Go	4.270
Pb(Certificado-Anticipo)	6.626.325
Pa	(1.987.898)
	Valor del reajuste en Guaraníes

Pa= P x Coeficiente de Reajuste
Pa= 4.638.427 x 0,043012845
Pa= 199.512.-

Localidad: Guazy Ygua, Taruma, San José Picada

Pa= P x (Ax (B x ((Sm - So) / So) + C x ((CM - Co) / Co) + D x ((Gm - Go) / Go)) =

Sm	1.674.820
So	1.422.957
Cm	41.500
Co	34.000
Gm	5.125
Go	4.270
Pb(Certificado-Anticipo)	8.540.319
Pa	(2.562.096)
	Valor del reajuste en Guaraníes

Pa= P x Coeficiente de Reajuste
Pa= 5.978.223 x 0,043012845
Pa= 257.140.-

Localidad: San José Potrero

Pa= P x (Ax (B x ((Sm - So) / So) + C x ((CM - Co) / Co) + D x ((Gm - Go) / Go)) =

Sm	1.674.820
So	1.422.957
Cm	41.500
Co	34.000
Gm	5.125
Go	4.270
Pb(Certificado-Anticipo)	5.743.809
Pa	(1.723.143)
	Valor del reajuste en Guaraníes

Pa= P x Coeficiente de Reajuste
Pa= 4.020.666 x 0,029860065
Pa= 120.057.-

Resolución D.G.O.C. Nº 241/15

POR LA CUAL SE APRUEBAN LOS REAJUSTES DE PRECIOS DE LOS CERTIFICADOS BASICOS Nº 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Y LOS CERTIFICADOS ADICIONALES A LOS BASICOS Nº 4, 5, 7, 9, 10 Y 11 MEDIANTE ADENDA Nº 4 AL CONTRATO Nº 11/2010 FORMALIZADO CON LA EMPRESA DMV S.A. EN EL MARCO DE LA LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL Nº 03/2009 "CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE PARA 63 COMUNIDADES RURALES EN LA REGION ORIENTAL", EJECUTADO POR EL SERVICIO NACIONAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL – SENASA.

Localidad: San José Potrero

Pa= P x (Ax (B x ((Sm - So) / So) + C x ((CM - Co) / Co) + D x ((Gm - Go) / Go)) =

Sm	1.674.820
So	1.422.957
Cm	41.500
Co	34.000
Gm	5.125
Go	4.270
Pb(Certificado-Anticipo)	8.540.319 (2.562.096)
Pa	Valor del reajuste en Guaraníes

Pa= P x Coeficiente de Reajuste
Pa= 5.978.223 x 0,043012845
Pa= 257.140.-

Localidad: Costa Ruiz

Pa= P x (Ax (B x ((Sm - So) / So) + C x ((CM - Co) / Co) + D x ((Gm - Go) / Go)) =

Sm	1.674.820
So	1.422.957
Cm	41.500
Co	34.000
Gm	5.125
Go	4.270
Pb(Certificado-Anticipo)	11.249.801 (3.374.940)
Pa	Valor del reajuste en Guaraníes

Pa= P x Coeficiente de Reajuste
Pa= 7.874.861 x 0,029860065
Pa= 235.144.-

Localidad: Costa Ruiz

Pa= P x (Ax (B x ((Sm - So) / So) + C x ((CM - Co) / Co) + D x ((Gm - Go) / Go)) =

Sm	1.674.820
So	1.422.957
Cm	41.500
Co	34.000
Gm	5.125
Go	4.270
Pb(Certificado-Anticipo)	8.540.319 (2.562.096)
Pa	Valor del reajuste en Guaraníes

Pa= P x Coeficiente de Reajuste
Pa=5.978.223 x 0,043012845
Pa= 257.140.-

Total Reajuste Certificado Básico Nº 10 = Gs. 2.895.816.- (Dos millones, ochocientos noventa y cinco mil ochocientos diez y seis).



Resolución D.G.O.C. Nº 241/15

POR LA CUAL SE APRUEBAN LOS REAJUSTES DE PRECIOS DE LOS CERTIFICADOS BASICOS Nº 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Y LOS CERTIFICADOS ADICIONALES A LOS BASICOS Nº 4, 5, 7, 9, 10 Y 11 MEDIANTE ADENDA Nº 4 AL CONTRATO Nº 11/2010 FORMALIZADO CON LA EMPRESA DMV S.A. EN EL MARCO DE LA LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL Nº 03/2009 "CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE PARA 63 COMUNIDADES RURALES EN LA REGION ORIENTAL", EJECUTADO POR EL SERVICIO NACIONAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL – SENASA.

Reajuste Certificado Básico Nº 11

Localidad: Cruce Arroyo Verde

Pa= P x (Ax (B x ((Sm - So) / So) + C x ((CM - Co) / Co) + D x ((Gm - Go) / Go)) =

Sm	1.674.820
So	1.422.957
Cm	34.000
Co	34.000
Gm	5.125
Go	4.270
Pb(Certificado-Anticipo)	13.552.000 (4.065.600)
Pa	Valor del reajuste en Guaraníes

Pa= P x Coeficiente de Reajuste
Pa= 9.486.400 x 0,04526807
Pa= 429.431.-

Localidad: Barrio San Antonio

Pa= P x (Ax (B x ((Sm - So) / So) + C x ((CM - Co) / Co) + D x ((Gm - Go) / Go)) =

Sm	1.674.820
So	1.422.957
Cm	34.000
Co	34.000
Gm	5.125
Go	4.270
Pb(Certificado-Anticipo)	13.552.000 (4.065.600)
Pa	Valor del reajuste en Guaraníes

Pa= P x Coeficiente de Reajuste
Pa= 9.486.400 x 0,04526807
Pa= 429.431.-

Localidad: Guazú Yguá

Pa= P x (Ax (B x ((Sm - So) / So) + C x ((CM - Co) / Co) + D x ((Gm - Go) / Go)) =

Sm	1.674.820
So	1.422.957
Cm	34.000
Co	34.000
Gm	5.125
Go	4.270
Pb(Certificado-Anticipo)	6.468.000 (1.940.000)
Pa	Valor del reajuste en Guaraníes

Pa= P x Coeficiente de Reajuste
Pa= 4.527.600 x 0,04526807
Pa= 204.956.-

Total Reajuste Certificado Básico Nº 11 = Gs. 1.603.818.- (Un millón, seiscientos y tres mil ochocientos diez y ocho).

Resolución D.G.O.C. N° 941/15

POR LA CUAL SE APRUEBAN LOS REAJUSTES DE PRECIOS DE LOS CERTIFICADOS BASICOS N° 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Y LOS CERTIFICADOS ADICIONALES A LOS BASICOS N° 4, 5, 7, 9, 10 Y 11 MEDIANTE ADENDA N° 4 AL CONTRATO N° 11/2010 FORMALIZADO CON LA EMPRESA DMV S.A. EN EL MARCO DE LA LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL N° 03/2009 "CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE PARA 63 COMUNIDADES RURALES EN LA REGION ORIENTAL", EJECUTADO POR EL SERVICIO NACIONAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL – SENASA.

Reajuste Certificado Adicional N° 4

Localidad: Santa Teresa

Pa= P x (Ax (B x ((Sm - So) / So) + C x ((CM - Co) / Co) + D x ((Gm - Go) / Go)) =

Sm	1.522.564
So	1.422.957
Cm	34.000
Co	34.000
Gm	4.700
Go	4.270
Pb(Certificado-Anticipo)	99.852.368 (29.955.710)
Pa	Valor del reajuste en Guaraníes

Pa= P x Coeficiente de Reajuste
Pa= 69.896.658 x 0,0204843 1
Pa= 1.431.785.-

Total Reajuste Certificado Adicional al Básico N° 4 = Gs. 1.431.785.- (Un millón, cuatrocientos treinta y un mil setecientos ochenta y cinco).

Reajuste Certificado Adicional N° 5

Localidad: Guazu Ygua

Pa= P x (Ax (B x ((Sm - So) / So) + C x ((CM - Co) / Co) + D x ((Gm - Go) / Go)) =

Sm	1.522.564
So	1.422.957
Cm	34.000
Co	34.000
Gm	4.700
Go	4.270
Pb	51.053.094
Pa	Valor del reajuste en Guaraníes

Pa= P x Coeficiente de Reajuste
Pa= 51.053.094 x 0,0204843 1
Pa= 1.045.787.-

Localidad: Costa Ruiz

Pa= P x (Ax (B x ((Sm - So) / So) + C x ((CM - Co) / Co) + D x ((Gm - Go) / Go)) =

Sm	1.522.564
So	1.422.957
Cm	34.000
Co	34.000
Gm	4.700
Go	4.270
Pb	47.601.523
Pa	Valor del reajuste en Guaraníes

Pa= P x Coeficiente de Reajuste
Pa= 47.601.523 x 0,0204843 1
Pa= 975.084.-

Total Reajuste Certificado Adicional al Básico N° 5 = Gs. 2.020.871.- (Dos millones veinte mil, ochocientos setenta y uno).

Resolución D.G.O.C. N° 241/15

POR LA CUAL SE APRUEBAN LOS REAJUSTES DE PRECIOS DE LOS CERTIFICADOS BASICOS N° 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Y LOS CERTIFICADOS ADICIONALES A LOS BASICOS N° 4, 5, 7, 9, 10 Y 11 MEDIANTE ADENDA N° 4 AL CONTRATO Nº 11/2010 FORMALIZADO CON LA EMPRESA DMV S.A. EN EL MARCO DE LA LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL Nº 03/2009 "CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE PARA 63 COMUNIDADES RURALES EN LA REGION ORIENTAL", EJECUTADO POR EL SERVICIO NACIONAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL – SENASA.

Reajuste Certificado Adicional N° 7

Localidad: Guazu Ygua

Pa= P x (Ax (B x ((Sm - So) / So) + C x ((CM - Co) / Co) + D x ((Gm - Go) / Go)) =

Sm	1.674.820
So	1.422.957
Cm	34.000
Co	34.000
Gm	4.275
Go	4.270
Pb	2.639.832
Pa	Valor del reajuste en Guaraníes

Pa= P x Coeficiente de Reajuste
Pa= 2.639.832 x 0,030374224
Pa= 80.183.-

Total Reajuste Certificado Adicional al Básico N° 7 = Gs. 80.183.- (Ochenta mil, ciento ochenta y tres).

Reajuste Certificado Adicional N° 9

Localidad: San Antonio Guazu

Pa= P x (Ax (B x ((Sm - So) / So) + C x ((CM - Co) / Co) + D x ((Gm - Go) / Go)) =

Sm	1.674.820
So	1.422.957
Cm	34.000
Co	34.000
Gm	5.125
Go	4.270
Pb (Cetificado	80.740.664
Anticipo)	(24.222.199)
Pa	Valor del reajuste en Guaraníes

Pa= P x Coeficiente de Reajuste
Pa= 56.518.465 x 0,04526807
Pa= 2.558.482.-

Total Reajuste Certificado Adicional al Básico N° 9 = Gs. 2.558.482.- (Dos millones quinientos cincuenta y ocho mil, cuatrocientos ochenta y dos).

Reajuste Certificado Adicional N° 10

Localidad: Cruce Arroyo Verde

Pa= P x (Ax (B x ((Sm - So) / So) + C x ((CM - Co) / Co) + D x ((Gm - Go) / Go)) =

Sm	1.674.820
So	1.422.957
Cm	41.500
Co	34.000
Gm	5.125
Go	4.270
Pb (Cetificado	-172.273
Anticipo)	(-51.682)
Pa	Valor del reajuste en Guaraníes

Pa= P x Coeficiente de Reajuste
Pa= -120.591 x 0,029860065
Pa= -3.601.-

Resolución D.G.O.C. Nº 241/15

POR LA CUAL SE APRUEBAN LOS REAJUSTES DE PRECIOS DE LOS CERTIFICADOS BASICOS Nº 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Y LOS CERTIFICADOS ADICIONALES A LOS BASICOS Nº 4, 5, 7, 9, 10 Y 11 MEDIANTE ADENDA Nº 4 AL CONTRATO Nº 11/2010 FORMALIZADO CON LA EMPRESA DMV S.A. EN EL MARCO DE LA LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL Nº 03/2009 "CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE PARA 63 COMUNIDADES RURALES EN LA REGION ORIENTAL", EJECUTADO POR EL SERVICIO NACIONAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL – SENASA.

Localidad: Cruce Arroyo Verde

Pa= P x (Ax (B x ((Sm - So) / So) + C x ((CM - Co) / Co) + D x ((Gm - Go) / Go)) =

Sm	1.674.820
So	1.422.957
Cm	41.500
Co	34.000
Gm	5.125
Go	4.270
Pb (Cetificado Anticipo)	545.234 (163.570)
Pa	Valor del reajuste en Guaraníes

Pa= P x Coeficiente de Reajuste
Pa= 381.664 x 0,043012845
Pa= 16.416.-

Localidad: Santa Teresa

Pa= P x (Ax (B x ((Sm - So) / So) + C x ((CM - Co) / Co) + D x ((Gm - Go) / Go)) =

Sm	1.674.820
So	1.422.957
Cm	41.500
Co	34.000
Gm	5.125
Go	4.270
Pb (Cetificado Anticipo)	3.382.442 (1.104.733)
Pa	Valor del reajuste en Guaraníes

Pa= P x Coeficiente de Reajuste
Pa= 2.367.709 x 0,029860065
Pa= 70.700.-

Localidad: Santa Teresa

Pa= P x (Ax (B x ((Sm - So) / So) + C x ((CM - Co) / Co) + D x ((Gm - Go) / Go)) =

Sm	1.674.820
So	1.422.957
Cm	41.500
Co	34.000
Gm	5.125
Go	4.270
Pb (Cetificado Anticipo)	545.234 (163.570)
Pa	Valor del reajuste en Guaraníes

Pa= P x Coeficiente de Reajuste
Pa= 381.664 x 0,043012845
Pa= 16.416.-

Resolución D.G.O.C. N° 241/15

POR LA CUAL SE APRUEBAN LOS REAJUSTES DE PRECIOS DE LOS CERTIFICADOS BASICOS N° 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Y LOS CERTIFICADOS ADICIONALES A LOS BASICOS N° 4, 5, 7, 9, 10 Y 11 MEDIANTE ADENDA N° 4 AL CONTRATO N° 11/2010 FORMALIZADO CON LA EMPRESA DMV S.A. EN EL MARCO DE LA LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL N° 03/2009 "CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE PARA 63 COMUNIDADES RURALES EN LA REGION ORIENTAL", EJECUTADO POR EL SERVICIO NACIONAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL – SENASA.

Localidad: Barrio San Antonio

Pa= P x (Ax (B x ((Sm - So) / So) + C x ((CM - Co) / Co) + D x ((Gm - Go) / Go)) =

Sm	1.674.820
So	1.422.957
Cm	41.500
Co	34.000
Gm	5.125
Go	4.270
Pb (Cetificado Anticipo)	-101.683 (-30.505)
Pa	Valor del reajuste en Guaraníes

Pa= P x Coeficiente de Reajuste
Pa= -71.178 x 0,029860065
Pa= -2.125.-

Localidad: Barrio San Antonio

Pa= P x (Ax (B x ((Sm - So) / So) + C x ((CM - Co) / Co) + D x ((Gm - Go) / Go)) =

Sm	1.674.820
So	1.422.957
Cm	41.500
Co	34.000
Gm	5.125
Go	4.270
Pb (Cetificado Anticipo)	545.234 (163.570)
Pa	Valor del reajuste en Guaraníes

Pa= P x Coeficiente de Reajuste
Pa= 381.664 x 0,043012845
Pa= 16.416.-

Localidad: San Antonio Guazú

Pa= P x (Ax (B x ((Sm - So) / So) + C x ((CM - Co) / Co) + D x ((Gm - Go) / Go)) =

Sm	1.674.820
So	1.422.957
Cm	41.500
Co	34.000
Gm	5.125
Go	4.270
Pb (Cetificado Anticipo)	-1.656.801 (-497.040)
Pa	Valor del reajuste en Guaraníes

Pa= P x Coeficiente de Reajuste
Pa= -1.159.761 x 0,029860065
Pa= -34.631.-



Resolución D.G.O.C. N° 241/15

POR LA CUAL SE APRUEBAN LOS REAJUSTES DE PRECIOS DE LOS CERTIFICADOS BASICOS N° 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Y LOS CERTIFICADOS ADICIONALES A LOS BASICOS N° 4, 5, 7, 9, 10 Y 11 MEDIANTE ADENDA N° 4 AL CONTRATO N° 11/2010 FORMALIZADO CON LA EMPRESA DMV S.A. EN EL MARCO DE LA LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL N° 03/2009 "CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE PARA 63 COMUNIDADES RURALES EN LA REGION ORIENTAL", EJECUTADO POR EL SERVICIO NACIONAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL – SENASA.

Localidad: Barrio San Antonio Guazú

Pa= P x (Ax (B x ((Sm - So) / So) + C x ((CM - Co) / Co) + D x ((Gm - Go) / Go)) =

Sm	1.674.820
So	1.422.957
Cm	41.500
Co	34.000
Gm	5.125
Go	4.270
Pb (Cetificado Anticipo)	545.234
	(163.570)
Pa	Valor del reajuste en Guaraníes

Pa= P x Coeficiente de Reajuste
Pa= 381.664 x 0,043012845
Pa= 16.416.-

Localidad: Guazú Yguá

Pa= P x (Ax (B x ((Sm - So) / So) + C x ((CM - Co) / Co) + D x ((Gm - Go) / Go)) =

Sm	1.674.820
So	1.422.957
Cm	41.500
Co	34.000
Gm	5.125
Go	4.270
Pb (Cetificado Anticipo)	2.965.725
	(889.718)
Pa	Valor del reajuste en Guaraníes

Pa= P x Coeficiente de Reajuste
Pa= 2.076.007 x 0,043012845
Pa= 89.295.-

Localidad: Guazú Yguá

Pa= P x (Ax (B x ((Sm - So) / So) + C x ((CM - Co) / Co) + D x ((Gm - Go) / Go)) =

Sm	1.674.820
So	1.422.957
Cm	41.500
Co	34.000
Gm	5.125
Go	4.270
Pb (Cetificado Anticipo)	545.234
	(163.570)
Pa	Valor del reajuste en Guaraníes

Pa= P x Coeficiente de Reajuste
Pa= 381.664 x 0,043012845
Pa= 16.416.-



Resolución D.G.O.C. N° 241/15

POR LA CUAL SE APRUEBAN LOS REAJUSTES DE PRECIOS DE LOS CERTIFICADOS BASICOS N° 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Y LOS CERTIFICADOS ADICIONALES A LOS BASICOS N° 4, 5, 7, 9, 10 Y 11 MEDIANTE ADENDA N° 4 AL CONTRATO Nº 11/2010 FORMALIZADO CON LA EMPRESA DMV S.A. EN EL MARCO DE LA LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL Nº 03/2009 "CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE PARA 63 COMUNIDADES RURALES EN LA REGION ORIENTAL", EJECUTADO POR EL SERVICIO NACIONAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL – SENASA.

Localidad: San José Potrero

Pa= P x (Ax (B x ((Sm - So) / So) + C x ((CM - Co) / Co) + D x ((Gm - Go) / Go)) =

Sm	1.674.820
So	1.422.957
Cm	41.500
Co	34.000
Gm	5.125
Go	4.270
Pb (Cetificado Anticipo)	90.806 (27.242)
Pa	Valor del reajuste en Guaraníes

Pa= P x Coeficiente de Reajuste
Pa= 63.564 x 0,029860065
Pa= 1.898.-

Localidad: San José Potrero

Pa= P x (Ax (B x ((Sm - So) / So) + C x ((CM - Co) / Co) + D x ((Gm - Go) / Go)) =

Sm	1.674.820
So	1.422.957
Cm	41.500
Co	34.000
Gm	5.125
Go	4.270
Pb (Cetificado Anticipo)	545.234 (163.570)
Pa	Valor del reajuste en Guaraníes

Pa= P x Coeficiente de Reajuste
Pa= 381.664 x 0,043012845
Pa= 16.416.-

Localidad: Costa Ruiz

Pa= P x (Ax (B x ((Sm - So) / So) + C x ((CM - Co) / Co) + D x ((Gm - Go) / Go)) =

Sm	1.674.820
So	1.422.957
Cm	41.500
Co	34.000
Gm	5.125
Go	4.270
Pb (Cetificado Anticipo)	-174.020 (-52.206)
Pa	Valor del reajuste en Guaraníes

Pa= P x Coeficiente de Reajuste
Pa= -121.814 x 0,029860065
Pa= -3.637.-



POR LA CUAL SE APRUEBAN LOS REAJUSTES DE PRECIOS DE LOS CERTIFICADOS BASICOS Nº 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Y LOS CERTIFICADOS ADICIONALES A LOS BASICOS Nº 4, 5, 7, 9, 10 Y 11 MEDIANTE ADENDA Nº 4 AL CONTRATO Nº 11/2010 FORMALIZADO CON LA EMPRESA DMV S.A. EN EL MARCO DE LA LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL Nº 03/2009 "CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE PARA 63 COMUNIDADES RURALES EN LA REGION ORIENTAL", EJECUTADO POR EL SERVICIO NACIONAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL – SENASA.

Localidad: Costa Ruiz

Pa= P x (Ax (B x ((Sm - So) / So) + C x ((CM - Co) / Co) + D x ((Gm - Go) / Go)) =

Sm	1.674.820
So	1.422.957
Cm	41.500
Co	34.000
Gm	5.125
Go	4.270
Pb (Cetificado Anticipo)	545.234 (163.570)
Pa	Valor del reajuste en Guaraníes

Pa= P x Coeficiente de Reajuste
Pa= 381.664 x 0,043012845
Pa= 16.416.-

Total Reajuste Certificado Adicional Nº 10 = Gs. 232.811.- (Doscientos treinta y dos mil ochocientos once).

Reajuste Certificado Adicional Nº 11

Localidad: Cruce Arroyo Verde

Pa= P x (Ax (B x ((Sm - So) / So) + C x ((CM - Co) / Co) + D x ((Gm - Go) / Go)) =

Sm	1.674.820
So	1.422.957
Cm	34.000
Co	34.000
Gm	5.125
Go	4.270
Pb (Cetificado Anticipo)	689.920 (206.976)
Pa	Valor del reajuste en Guaraníes

Pa= P x Coeficiente de Reajuste
Pa= 482.944 x 0,04526807
Pa= 21.862.-

Localidad: Barrio San Antonio

Pa= P x (Ax (B x ((Sm - So) / So) + C x ((CM - Co) / Co) + D x ((Gm - Go) / Go)) =

Sm	1.674.820
So	1.422.957
Cm	34.000
Co	34.000
Gm	5.125
Go	4.270
Pb (Cetificado Anticipo)	2.956.800 (887.040)
Pa	Valor del reajuste en Guaraníes

Pa= P x Coeficiente de Reajuste
Pa= 2.069.760 x 0,04526807
Pa= 93.694.-

Total Reajuste Certificado Adicional Nº 11 = Gs. 115.556.- (Ciento quince mil, quinientos cincuenta y seis).

Resolución D.G.O.C. N° 241/15

POR LA CUAL SE APRUEBAN LOS REAJUSTES DE PRECIOS DE LOS CERTIFICADOS BASICOS N° 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Y LOS CERTIFICADOS ADICIONALES A LOS BASICOS N° 4, 5, 7, 9, 10 Y 11 MEDIANTE ADENDA N° 4 AL CONTRATO N° 11/2010 FORMALIZADO CON LA EMPRESA DMV S.A. EN EL MARCO DE LA LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL N° 03/2009 "CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE PARA 63 COMUNIDADES RURALES EN LA REGION ORIENTAL", EJECUTADO POR EL SERVICIO NACIONAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL – SENASA.

Que, la Asesoría Jurídica del SENASA, según Memorando N° 1142/2014, emite su parecer favorable y deja constancia de que la aplicación del reajuste de precios a los certificados cuenta con el parecer favorable de las instancias técnicas correspondientes.

Que, la Auditoria Interna del SENASA, a través del Memorandum A.I. N° 335/2014, ha emitido su parecer favorable para la continuidad de los trámites para la resolución que autorice el reajuste de los certificados y autorice el pago de los mismos.

POR TANTO, en uso de sus atribuciones;

EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCION GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES

RESUELVE:

Artículo 1°. Aprobar los reajustes de precios de los Certificados de Obras N° 2, 5, 7, 9, 10, y 11 y de los Adicionales a los Certificados Básicos N° 4, 5, 7, 9, 10 y 11 del Contrato N° 11/2010 Constructora DMV S.A. de la LPI N° 03/2009 "CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE ABASTECIMIETNO DE AGUA POTABLE PARA 63 COMUNIDADES RURALES EN LA REGION ORIENTAL", por el valor de G. 24.903.009 (**Guaraníes Veinte y cuatro millones, novecientos tres mil, nueve.-**), conforme al siguiente detalle:

CONSTRUCTORA DMV S.A. Contrato N° 11/2010	MONTO BRUTO DEL REAJUSTE
Monto Total de Reajuste del Certificado Básico N° 2	4.722.916.-
Monto Total de Reajuste del Certificado Básico N° 5	651.157.-
Monto Total de Reajuste del Certificado Básico N° 6	1.588.062.-
Monto Total de Reajuste del Certificado Básico N° 7	3.067.191.-
Monto Total de Reajuste del Certificado Básico N° 8	2.472.607.-
Monto Total de Reajuste del Certificado Básico N° 9	2.001.754.-
Monto Total de Reajuste del Certificado Básico N° 10	2.895.816.-
Monto Total de Reajuste del Certificado Básico N° 11	1.063.318.-
Monto Total de Reajuste del Adicional al Certificado Básico N° 4	1.431.785.-
Monto Total de Reajuste del Adicional al Certificado Básico N° 5	2.020.871.-
Monto Total de Reajuste del Adicional al Certificado Básico N° 7	80.183.-
Monto Total de Reajuste del Adicional al Certificado Básico N° 9	2.558.482.-
Monto Total de Reajuste del Adicional al Certificado Básico N° 10	232.811.-
Monto Total de Reajuste del Adicional al Certificado Básico N° 11	115.556.-
MONTO TOTAL DE REAJUSTE	24.903.009.-

Resolución D.G.O.C. Nº 241/15

POR LA CUAL SE APRUEBAN LOS REAJUSTES DE PRECIOS DE LOS CERTIFICADOS BASICOS N° 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Y LOS CERTIFICADOS ADICIONALES A LOS BASICOS N° 4, 5, 7, 9, 10 Y 11 MEDIANTE ADENDA N° 4 AL CONTRATO Nº 11/2010 FORMALIZADO CON LA EMPRESA DMV S.A. EN EL MARCO DE LA LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL Nº 03/2009 "CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE PARA 63 COMUNIDADES RURALES EN LA REGION ORIENTAL", EJECUTADO POR EL SERVICIO NACIONAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL – SENASA.

Artículo 2°. **Autorizar** la Adenda N° 4 al Contrato N° 11/2010 para el pago de los reajustes de precios de los Certificados Básicos N° 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 y de los Adicionales a los Certificados Básicos Nº 4, 5, 7, 9, 10 y 11 aprobados en el artículo precedente.

Artículo 3°. **Comunicar** a quienes corresponda y cumplida, archivar.

ING. M.A.E. SERGIO BARRIOS.
DIRECTOR GENERAL
DIRECION GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES.