Municipalidad de Limpio
Avenida San José esq. Capitán E. Medina
Limpio-Central-Paraguay
Teléf.: 781 666
E-mail: munilimpiouoc@gmail.com

MUNICIPALIDAD DE LIMPIO

Limpio, 19 octubre 2020.

DICTAMEN UOC

SOBRE LEVANTAMIENTO DE SUSPENSION TEMPORAL Y REINICIO DE OBRAS EN COLEGIO NACIONAL SAN JOSÉ, CORRESPONDIENTE AL LOTE Nº 2 DE LA LPN N° 01/2020 "CONSTRUCCIONES DE AULAS Y SSHH EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE LIMPIO" ID Nº 374.358, SEGUN CONTRATO Nº 09/2020 DE FECHA 08/07/2020, CELEBRADO CON LA FIRMA EDIVI S.A., CON RUC Nº 80002899-6.

SEÑOR INTENDENTE MUNICIPAL

Visto: La Nota de la Dirección de Infraestructura del Ministerio de Educación y Ciencias de fecha 13 de octubre de 2020 que autoriza el cambio de implantación dentro del predio del Colegio Nacional San José en la construcción de un aula de 5.80 X 6.80m con estructura de HºAº en Planta Baja con Rectificación de la Planilla de Cómputo Métrico y Presupuesto.----------

Considerando:

Que, por Resolución Intendencia Municipal Nº 436/2020 de fecha 12 de mayo de 2020 y Resolución Intendencia Municipal Nº 506 de fecha 09 de junio de 2020, procedió a la adjudicación del llamado a Licitación Pública Nacional Nº 01/2020 CONSTRUCCIÓN DE AULAS Y SSHH EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE LIMPIO, ID Nº 374.358. ----------

Que, en fecha 20 de julio las obras fueron suspendidas por Resolución IM Nº 633/20.----------

Que, la ejecución contractual deberá ser prorrogada a partir del Acta de Reinicio de Obras hasta 23 de Diciembre, a los efectos de realizar los pagos con la Disponibilidad presupuestaria destinada al ID Nº 374.358

Que, se ha notificado al contratista el Acta de suspensión en fecha 21 de julio de 2020.----------

Que a los efectos de levantar la suspensión temporal y consecuentemente reiniciar las obras, se debe contar con el debido acto administrativo.----------

POR TANTO, ésta Unidad Operativa de Contrataciones recomienda a la Intendencia Municipal la emisión de una Resolución para el levantamiento de la suspensión temporal y reinicio de obras en Colegio Nacional San José, correspondiente al LOTE Nº 2 de la LPN N° 01/2020 "CONSTRUCCIONES DE AULAS Y SSHH EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE LIMPIO" ID Nº 374.358, SEGUN CONTRATO Nº 09/2020 DE FECHA 08/07/2020, CELEBRADO CON LA FIRMA EDIVI S.A., CON RUC Nº 80002899-6, por contarse con la Autorización de la Dirección de Infraestructura del MEC, salvo mejor parecer y medidas de mejor proveer de la superioridad.----------

Es nuestro Dictamen.----------

MUNICIPALIDAD DE LIMPIO * UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN *

LIC. RAQUEL CHAVEZ
Directora Unidad Operativa de Contrataciones
Municipalidad de Limpio