**DICTAMEN UOC/ANDE/Nº 154/2020**

Asunción, 28 de julio de 2020

**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ANDE N° 1392/2018**

*"EJECUCIÓN DE TRABAJOS DE MEJORAS Y MANTENIMIENTO DE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL TERRITORIO NACIONAL, BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO (HHP1 y HHP4)".*

**ID 350.851**

**REAJUSTE DE PRECIOS N° 4 y 5**

La Dirección de Contrataciones Públicas, en carácter de Unidad Operativa de Contratación (UOC), conforme al Artículo 7º Funciones del Decreto N° 2992/19, que Reglamenta la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas", y basándose en el Interno DR/CO/33/2020 de fecha 16 de junio de 2020 de la Oficina de Gestión de Contratos y Obras Regionales, por el que solicita el reajuste de los Precios Unitarios, por variación del Gasoil, de los Contratos, suscritos en el marco de la Licitación Púbica Nacional ANDE N° 1392/2018, el cual cuenta con la aprobación de la Dirección de Gestión Regional; emite el siguiente parecer:

Que, el informe elaborado por la Oficina de Gestión de Contratos y Obras Regionales de la Dirección de Gestión Regional, manifiesta que corresponde el reajuste de los precios unitarios de los respectivos contratos, en consideración a la variación del:

- ✓ **Precio por litro del gasoil** a ₲ 4.530 (guaraníes cuatro mil quinientos treinta) por litro de PETROPAR (Gasoil común o Tipo III) vigente a partir del 20/05/2020, ₲ 4.780 (guaraníes cuatro mil setecientos ochenta) por litro de PETROPAR (Gasoil común o Tipo III) vigente a partir del 12/03/2020 hasta el 19/05/2020, en relación al precio vigente a la fecha de presentación de las ofertas (26/09/2018) de ₲ 4.930 (guaraníes cuatro mil novecientos treinta) por litro de PETROPAR (Gasoil común o Tipo III) vigente a partir del 5/06/2018.

Conforme a lo establecido en el Contrato, corresponde el reajuste de los precios unitarios de acuerdo a lo descripto en la Sección IV - Condiciones Especiales del Contrato (CEC) Cláusula CGC 13.3 – Ajuste del Precio del Contrato: *"Si después de la presentación de la oferta se verificaren variaciones de precios de los principales rubros que integran el precio unitario adjudicado, como la mano de obra y/o combustible, se reconocerá un ajuste de precios de los componentes citados, sobre los trabajos realizados a partir de la fecha de variación de estos rubros. En caso del combustible, se tendrá como referencia los precios de Petropar".*

Para el cálculo de ajuste de precios, se utilizará la siguiente fórmula:

$$PA = Po + Po\ (0{,}40 \times MO + 0{,}15 \times C)$$

Aplicada la fórmula que antecede con los valores respectivos, arroja un Reajuste de Precios Unitarios, conforme al siguiente cuadro:



Av. España N° 1268 y Padre Cardozo – Asunción, Paraguay
Tel. 217 2121 – Fax. 211 781 - Web: www.ande.gov.py

**DICTAMEN UOC/ANDE/Nº 154/2020**

Asunción, 28 de julio de 2020

HHP1

| Ítems | Contrato N° | Contratistas | Precio Unitario del Contrato ₲ (IVA Incluido) | Monto del Reajuste N° 4 ₲ (IVA Incluido) Desde el 12/03/20 al 19/05/2020 | Precio Unitario Reajustado N° 4 ₲ (IVA Incluido) Desde el 12/03/20 al 19/05/2020 | Monto del Reajuste N° 5 ₲ (IVA Incluido) Desde el 20/05/2020 | Precio Unitario Reajustado N° 5 ₲ (IVA Incluido) Desde el 20/05/2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7369/2018 | INGELCO S.R.L. | 990.500 | 10.499 | 1.000.999 | 2.972 | 993.472 |
| | 7370/2018 | YPOA INGENIERÍA S.A. | | | | | |
| | 7371/2018 | PROYECTOS Y MONTAJES S.R.L. | | | | | |
| | 7372/2018 | SAGUAN S.A. | | | | | |
| | 7373/2018 | TECMONT S.A. | | | | | |
| | 7374/2018 | INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A. (ICI S.A.) | | | | | |
| | 7375/2018 | INGENIERIA DE TOPOGRAFÍA Y CAMINOS S.A. (T & S.A.) | | | | | |
| | 7376/2018 | 14 DEJULIO S.A. | | | | | |
| | 7377/2018 | ABS MONTAJES S.A. | | | | | |
| | 7378/2018 | CALDETEC INGENIERIA S.R.L. | | | | | |
| 2 | 7379/2018 | SIDE S.R.L. | 1.011.500 | 10.722 | 1.022.222 | 3.035 | 1.014.535 |
| 3 | 7380/2018 | INGENIERÍA ELECTROMECANICA GENERAL (I.E.G S.A.) | 1.038.659 | 11.010 | 1.049.669 | 3.116 | 1.041.775 |
| 4 | 7381/2018 | ING. CÉSAR ZÁRATE S.R.L. | 1.020.000 | 10.812 | 1.030.812 | 3.060 | 1.023.060 |
| | 7382/2018 | ELECTROMECANICA INDUSTRIAL Y COMERCIAL S. (E.I.C S.A.) | | | | | |
| 5 | 7383/2018 | ELECTROMACH DE RAMON MACCHI | 920.000 | 9.752 | 929.752 | 2.760 | 922.760 |
| 6 | 7384/2018 | TALLER INDUSTRIAL DEL ESTE S.A. | 1.072.923 | 11.373 | 1.084.296 | 3.219 | 1.076.142 |
| 7 | 7385/2018 | COCIEL INGENIERÍA S.R.L. | 1.053.000 | 11.162 | 1.064.162 | 3.159 | 1.056.159 |
| 8 | 7386/2018 | PLUS INGENIERÍA S.A. | 949.800 | 10.068 | 959.868 | 2.849 | 952.649 |
| 10 | 7387/2018 | INGENIERÍA ELECTROMECÁNICA MGM S.A. | 1.019.000 | 10.801 | 1.029.801 | 3.057 | 1.022.057 |
| 11 | 7388/2018 | RÍOS FLORENTÍN & ASOCIADOS DE JOSÉ BERNAB RIOS F. | 1.050.000 | 11.130 | 1.061.130 | 3.150 | 1.053.150 |
| 12 | 7389/2018 | HAWA S.A. | 1.155.000 | 12.243 | 1.167.243 | 3.465 | 1.158.465 |
| | 7390/2018 | INGENIERÍA EMPRENDIMIENTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. (I.E.C S.A.) | | | | | |
| 13 | 7391/2018 | ALFA UNIÓN S.R.L. | 1.125.000 | 11.925 | 1.136.925 | 3.375 | 1.128.375 |
| 14 | 7392/2018 | DON MANUEL DEL ING. MANUEL ROMÁN | 1.000.000 | 10.600 | 1.010.600 | 3.000 | 1.003.000 |
| | 7371/2018 | PROYECTOS Y MONTAJES S.R.L. | | | | | |
| 15 | 7393/2018 | ARCAL S.R.L. | 1.540.000 | 16.324 | 1.556.324 | 4.620 | 1.544.620 |
| 16 | 7394/2018 | DELPAR INGENIERIA DEL ING. PABLO RAMON DELGADO | 1.412.250 | 14.970 | 1.427.220 | 4.237 | 1.416.487 |
| 17 | 7395/2018 | SINGEL S.A. | 1.025.000 | 10.865 | 1.035.865 | 3.075 | 1.028.075 |
| | 7396/2018 | CIMEC S.R.L. | | | | | |
| 18 | 7397/2018 | TECNO ELECTRIC S.A. | 993.000 | 10.526 | 1.003.526 | 2.979 | 995.979 |



Av. España N° 1268 y Padre Cardozo – Asunción, Paraguay
Tel. 217 2121 – Fax. 211 781 - Web: www.ande.gov.py

**DICTAMEN UOC/ANDE/Nº 154/2020**

Asunción, 28 de julio de 2020

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 7398/2019 | IMPORTADORA Y EXPORTADORA SAN LORENZO S.A. | 830.000 | 8.798 | 838.798 | 2.490 | 832.490 |
| 20 | 7399/2018 | VITEX S.R.L. | 1.380.000 | 14.628 | 1.394.628 | 4.140 | 1.384.140 |
| 21 | 7392/2018 | DON MANUEL DEL ING. MANUEL ROMAN | 940.000 | 9.964 | 949.964 | 2.820 | 942.820 |
| 22 | 7400/2018 | TECMAG INGENIERÍA DEL ING. DARIO R. BRUN V. | 1.020.881 | 10.821 | 1.031.702 | 3.063 | 1.023.944 |
| 23 | 7401/2018 | MADERÍL PARAGUAYA S.R.L. | 1.055.000 | 11.183 | 1.066.183 | 3.165 | 1.058.165 |
| 24 | 7402/2018 | ELECTRICIDAD SAN ANDRÉS DE FREDY GUILLÉN | 1.050.000 | 11.130 | 1.061.130 | 3.150 | 1.053.150 |
| | 7403/2018 | STELCI S.R.L. | | | | | |
| 25 | 7404/2018 | 3 HERMANOS DE VITALINO OJEDA | 987.000 | 10.462 | 997.462 | 2.961 | 989.961 |
| 26 | 7398/2019 | IMPORTADORA Y EXPORTADORA SAN LORENZO S.A. | 830.000 | 8.798 | 838.798 | 2.490 | 832.490 |
| | 7405/2018 | SANTA ISABEL DE NORMA GIRETT | | | | | |
| 27 | 7406/2018 | DECO S.R.L. | 1.033.600 | 10.956 | 1.044.556 | 3.101 | 1.036.701 |
| 28 | 7407/2018 | ELEMEC INGENIERÍA DEL ING. FRANCISCO ORTÍZ | 1.070.000 | 11.342 | 1.081.342 | 3.210 | 1.073.210 |
| | 7384/2018 | TALLER INDUSTRIAL DEL ESTE S.A. (TIE S.A.) | | | | | |
| 29 | 7631/2019 | CIE S.A. | 981.039 | 10.399 | 991.438 | 2.943 | 983.982 |
| 30 | 7407/2018 | ELEMEC INGENIERÍA DEL ING. FRANCISCO ORTÍZ | 1.200.800 | 12.728 | 1.213.528 | 3.602 | 1.204.402 |
| 31 | 7388/2018 | RÍOS FLORENTÍN & ASOCIADOS DE JOSÉ BERNAB RIOS F. | 940.000 | 9.964 | 949.964 | 2.820 | 942.820 |
| 32 | 7409/2018 | RG INGENIERÍA DE RAMÓN GARCÍA SEGOVIA | 1.220.000 | 12.932 | 1.232.932 | 3.660 | 1.223.660 |
| | 7378/2018 | CALDETEC INGENIERÍA S.R.L. | | | | | |
| 33 | 7605/2018 | INPROCON S.R.L. | 1.072.217 | 11.366 | 1.083.583 | 3.217 | 1.075.434 |
| 34 | 7411/2018 | ING. OSVALDO BALMACEDA | 1.170.000 | 12.402 | 1.182.402 | 3.510 | 1.173.510 |
| | 7412/2018 | COTEPA S.A. | | | | | |
| | 7413/2018 | CONO S.R.L. | | | | | |
| | 7414/2018 | BARRAIL HNOS S.A. DE CONSTRUCCIONES | | | | | |
| 35 | 7415/2018 | PROEL INGENIERÍA DEL ING. AUGUSTO ORTELLAD NARVAEZ | 840.000 | 8.904 | 848.904 | 2.520 | 842.520 |
| | 7405/2018 | SANTA ISABEL DE NORMA GIRETT | | | | | |
| 36 | 7598/2019 | SANTA MARIA INGENIERIA S.R.L. | 900.000 | 9.540 | 909.540 | 2.700 | 902.700 |
| | 7416/2019 | ALI IMPORT EXPORT DE ABUNDIO LÓPEZ IBARRA | | | | | |
| 37 | 7415/2018 | PROEL INGENIERÍA DEL ING. AUGUSTO ORTELLAD NARVAEZ | 1.045.000 | 11.077 | 1.056.077 | 3.135 | 1.048.135 |
| 38 | 7418/2018 | SAN FRANCISCO EMPRENDIMIENTOS S.A. | 950.000 | 10.070 | 960.070 | 2.850 | 952.850 |
| 39 | 7419/2018 | TECNO PLUS INGENIERÍA S.A. | 1.250.000 | 13.250 | 1.263.250 | 3.750 | 1.253.750 |
| 40 | 7420/2019 | INGELMEC S.R.L. | 1.447.000 | 15.338 | 1.462.338 | 4.341 | 1.451.341 |
| 41 | 7599/2019 | SANTA MARÍA INGENIERÍA DEL ING. ASUNCIÓN ARGUELLO | 1.050.000 | 11.130 | 1.061.130 | 3.150 | 1.053.150 |
| 42 | 7422/2018 | BHM INGENIERÍA S.R.L. | 1.130.000 | 11.978 | 1.141.978 | 3.390 | 1.133.390 |
| | 7423/2018 | DC INGENIERÍA S.A. | | | | | |
| | 7424/2018 | TR CONSTRUCCIONES S.A. | | | | | |
| 43 | 7425/2018 | ING. VENANCIO SOLÍS MEDINA | 958.000 | 10.155 | 968.155 | 2.874 | 960.874 |
| 44 | 7426/2018 | TECNOPAR S.R.L. | 844.531 | 8.952 | 853.483 | 2.534 | 847.065 |
| | 7427/2018 | AGROINDUSTRIAL SAN JUAN S.R.L. | | | | | |
| 45 | 7598/2019 | SANTA MARIA INGENIERIA S.R.L. | 900.000 | 9.540 | 909.540 | 2.700 | 902.700 |



Av. España N° 1268 y Padre Cardozo – Asunción, Paraguay
Tel. 217 2121 – Fax. 211 781 - Web: www.ande.gov.py

**DICTAMEN UOC/ANDE/Nº 154/2020**

Asunción, 28 de julio de 2020

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | 7428/2018 | ELECTROTRAFO PARAGUAY S.A. | 1.238.000 | 13.123 | 1.251.123 | 3.714 | 1.241.714 |
| 48 | 7600/2018 | INDEL S.A.C.I | 1.211.900 | 12.846 | 1.224.746 | 3.636 | 1.215.536 |
| 49 | 7430/2018 | FAO SERVICIOS ELECTRICOS DE FIDELINO AGÜER OTAZÚ | 1.000.000 | 10.600 | 1.010.600 | 3.000 | 1.003.000 |
| 50 | 7431/2019 | E & R ELECTRICIDAD DE FIDEL ESPINOZA PEREZ | 1.285.000 | 13.621 | 1.298.621 | 3.855 | 1.288.855 |
| | 7432/2019 | ELECTRO INDUSTRIAL PILAR S.A. | | | | | |
| 51 | 7379/2018 | SIDE S.R.L. | 1.369.500 | 14.517 | 1.384.017 | 4.109 | 1.373.609 |

**HHP4**

| Ítems | Contrato N° | Contratistas | Precio Unitario del Contrato ₲ (IVA Incluido) | Monto del Reajuste N° 4 ₲ (IVA Incluido) Desde el 12/03/20 al 19/05/2020 | Precio Unitario Reajustado N° 4 ₲ (IVA Incluido) Desde el 12/03/20 al 19/05/2020 | Monto del Reajuste N° 5 ₲ (IVA Incluido) Desde el 20/05/2020 | Precio Unitario Reajustado N° 5 ₲ (IVA Incluido) Desde el 20/05/2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 7609/2019 | CIME S.R.L. | 158.000 | 1.675 | 159.675 | 474 | 158.474 |
| 54 | 7433/2018 | CIME S.R.L. | 165.000 | 1.749 | 166.749 | 495 | 165.495 |
| 55 | 7606/2019 | INTECH S.R.L. | 143.259 | 1.519 | 144.778 | 430 | 143.689 |
| | 7608/2019 | SAGUAN S.A. | | | | | |
| | 7607/2019 | DON MANUEL DEL ING. MANUEL ROMAN | | | | | |
| 56 | 7434/2018 | INTECH S.R.L. | 143.742 | 1.524 | 145.266 | 431 | 144.173 |
| 57 | 7369/2018 | INGELCO S.R.L. | 160.000 | 1.696 | 161.696 | 480 | 160.480 |
| | 7372/2018 | SAGUAN S.A. | | | | | |
| 58 | 7388/2018 | RÍOS FLORENTÍN & ASOCIADOS DE JOSÉ BERNAB RIOS F. | 190.000 | 2.014 | 192.014 | 570 | 190.570 |
| 59 | 7399/2018 | VITEX S.R.L. | 185.000 | 1.961 | 186.961 | 555 | 185.555 |
| | 7422/2018 | BHM INGENIERÍA S.R.L. | | | | | |
| 60 | 7435/2018 | ELECTROMECÁNICA DSA S.R.L. | 164.900 | 1.748 | 166.648 | 495 | 165.395 |
| 61 | 7391/2018 | ALFA UNIÓN S.R.L. | 239.000 | 2.533 | 241.533 | 717 | 239.717 |
| 62 | 7407/2018 | ELEMEC INGENIERIA DEL ING. FRANCISCO ORTIZ | 250.100 | 2.651 | 252.751 | 750 | 250.850 |
| 63 | 7436/2018 | J.R. INGENIERÍA DE FLORENTINO ROJAS | 235.000 | 2.491 | 237.491 | 705 | 235.705 |
| 64 | 7437/2018 | JULIO CÉSAR MARTÍNEZ ORTEGA | 216.701 | 2.297 | 218.998 | 650 | 217.351 |
| 65 | 7438/2018 | PMC DEL ING. NELSON VERA | 196.500 | 2.083 | 198.583 | 590 | 197.090 |
| 66 | 7439/2018 | SM INGENIERÍA S.R.L. | 395.000 | 4.187 | 399.187 | 1.185 | 396.185 |
| 67 | 7439/2018 | SM INGENIERÍA S.R.L. | 380.000 | 4.028 | 384.028 | 1.140 | 381.140 |
| 68 | 7404/2018 | 3 HERMANOS DE VITALINO OJEDA | 270.000 | 2.862 | 272.862 | 810 | 270.810 |
| 69 | 7440/2018 | GM INGENIERÍA & CONSULTORÍA S.R.L. | 212.000 | 2.247 | 214.247 | 636 | 212.636 |
| 70 | 7441/2018 | CHI – PA S.A. | 187.000 | 1.982 | 188.982 | 561 | 187.561 |
| 71 | 7410/2018 | INPROCON S.R.L. | 299.266 | 3.172 | 302.438 | 898 | 300.164 |
| 72 | 7415/2018 | PROEL INGENIERÍA DEL ING. AUGUSTO ORTELLADO NARVAEZ | 318.263 | 3.374 | 321.637 | 955 | 319.218 |
| 73 | 7442/2018 | ELEMEC INGENIERÍA IMPORT – EXPORT S.A. | 370.000 | 3.922 | 373.922 | 1.110 | 371.110 |
| 74 | 7443/2018 | TELMEC S.A. | 400.000 | 4.240 | 404.240 | 1.200 | 401.200 |
| 75 | 7402/2018 | ELECTRICIDAD SAN ANDRÉS DE FREDY GUILLÉN | 415.000 | 4.399 | 419.399 | 1.245 | 416.245 |



Av. España N° 1268 y Padre Cardozo – Asunción, Paraguay
Tel. 217 2121 – Fax. 211 781 - Web: www.ande.gov.py

**DICTAMEN UOC/ANDE/Nº 154/2020**

Asunción, 28 de julio de 2020

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | 7444/2018 | 3 H INGENIERÍA S.R.L. | 345.349 | 3.661 | 349.010 | 1.036 | 346.385 |
| 77 | 7445/2019 | G&C CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.R.L. | 227.000 | 2.406 | 229.406 | 681 | 227.681 |
| 78 | 7436/2018 | J.R. INGENIERÍA DE FLORENTINO ROJAS | 342.500 | 3.631 | 346.131 | 1.028 | 343.528 |
| 79 | 7446/2018 | ING. LUCIO ADORNO | 245.930 | 2.607 | 248.537 | 738 | 246.668 |
| 80 | 7447/2018 | AGROMIX S.A. | 290.000 | 3.074 | 293.074 | 870 | 290.870 |
| 81 | 7448/2018 | 3A & ASOCIADOS DEL ING. LUIS DUARTE | 349.027 | 3.700 | 352.727 | 1.047 | 350.074 |
| 82 | 7448/2018 | 3A & ASOCIADOS DEL ING. LUIS DUARTE | 273.598 | 2.900 | 276.498 | 821 | 274.419 |
| 83 | 7387/2018 | INGENIERÍA ELECTROMECANICA MGM S.A. | 354.000 | 3.752 | 357.752 | 1.062 | 355.062 |
| 84 | 7447/2018 | AGROMIX S.A. | 320.000 | 3.392 | 323.392 | 960 | 320.960 |
| 85 | 7416/2019 | ALI IMPORT EXPORT DE ABUNDIO LÓPEZ IBARRA | 172.000 | 1.823 | 173.823 | 516 | 172.516 |
| | 7418/2018 | SAN FRANCISCO EMPRENDIMIENTOS S.A. | | | | | |
| | 7405/2018 | SANTA ISABEL DE NORMA GIRETT | | | | | |
| | 7398/2019 | IMPORTADORA Y EXPORTADORA SAN LORENZO S.A. | | | | | |
| 86 | 7378/2018 | CALDETEC INGENIERÍA S.R.L. | 266.462 | 2.824 | 269.286 | 799 | 267.261 |
| 87 | 7416/2019 | ALI IMPORT EXPORT DE ABUNDIO LÓPEZ IBARRA | 200.000 | 2.120 | 202.120 | 600 | 200.600 |
| 88 | 7599/2019 | SANTA MARÍA INGENIERÍA DEL ING. ASUNCIÓN ARGUELLO | 280.000 | 2.968 | 282.968 | 840 | 280.840 |
| 89 | 7418/2018 | SAN FRANCISCO EMPRENDIMIENTOS S.A. | 190.000 | 2.014 | 192.014 | 570 | 190.570 |
| 90 | 7386/2018 | PLUS INGENIERÍA S.A. | 265.600 | 2.815 | 268.415 | 797 | 266.397 |
| 91 | 7409/2018 | RG INGENIERÍA DE RAMÓN GARCÍA SEGOVIA | 414.500 | 4.394 | 418.894 | 1.244 | 415.744 |
| 92 | 7510/2018 | PG INGENIERÍA S.R.L. | 199.815 | 2.118 | 201.933 | 599 | 200.414 |
| 93 | 7426/2018 | TECNOPAR S.R.L. | 177.800 | 1.885 | 179.685 | 533 | 178.333 |
| | 7632/2019 | WR ELECTRIC DE ROCIO TROCHE | | | | | |
| | 7378/2018 | CALDETEC INGENIERÍA S.R.L. | | | | | |
| 94 | 7425/2018 | ING. VENANCIO SOLÍS MEDINA | 223.000 | 2.364 | 225.364 | 669 | 223.669 |
| | 7412/2018 | COTEPA S.A. | | | | | |
| 95 | 7430/2018 | FAO SERVICIOS ELÉCTRICOS DE FIDELINO AGÜERO OTAZU | 263.600 | 2.794 | 266.394 | 791 | 264.391 |
| | 7413/2018 | CONO S.R.L. | | | | | |
| 96 | 7442/2018 | ELEMEC INGENIERÍA IMPORT – EXPORT S.A. | 200.000 | 2.120 | 202.120 | 600 | 200.600 |
| | 7449/2018 | DDA INGENIERÍA DE DUSTIN JAVIER DICKEL | | | | | |
| 97 | 7430/2018 | FAO SERVICIOS ELÉCTRICOS DE FIDELINO AGÜERO OTAZU | 245.000 | 2.597 | 247.597 | 735 | 245.735 |
| | 7632/2019 | WR ELECTRIC DE ROCIO TROCHE | | | | | |
| 98 | 7450/2018 | EMPRESA DE SERVICIOS TÉCNICOS S.A. (ESTESA | 265.000 | 2.809 | 267.809 | 795 | 265.795 |
| 99 | 7451/2018 | MB INGENIERÍA DEL ING. MARIO BENÍTEZ | 254.000 | 2.692 | 256.692 | 762 | 254.762 |
| 100 | 7452/2018 | ANTONIO SATURNINO ROA S.R.L. | 250.000 | 2.650 | 252.650 | 750 | 250.750 |
| 101 | 7432/2019 | ELECTRO INDUSTRIAL PILAR S.A. | 485.000 | 5.141 | 490.141 | 1.455 | 486.455 |
| | 7431/2019 | E & R ELECTRICIDAD DE FIDEL ESPINOZA PEREZ | | | | | |
| 102 | 7453/2018 | ATENAS S.R.L. | 449.200 | 4.762 | 453.962 | 1.348 | 450.548 |

Observación: Se adjuntan las Planillas de Desarrollo de la Fórmula, elaboradas por la Unidad Administradora de los Contratos.



Av. España N° 1268 y Padre Cardozo – Asunción, Paraguay
Tel. 217 2121 – Fax. 211 781 - Web: www.ande.gov.py

**DICTAMEN UOC/ANDE/Nº 154/2020**

Asunción, 28 de julio de 2020

El reajuste de los precios unitarios no implica aumento del monto máximo de cada Contrato. El mismo es debido a cuestiones presupuestarias, es decir, solo se va utilizar el monto máximo indicado originalmente en los Contratos, teniendo en cuenta que las cantidades máximas no implican obligación por parte de la Contratante; amparado en la Resolución DNCP N° 844/2018 de fecha 8 de marzo de 2018.

Asimismo, se adjuntan los documentos suscritos por los Contratistas; y por el Jefe de la Oficina de Gestión de Contratos y Obras Regionales de la Dirección de Gestión Regional, que demuestran la conformidad de las partes contratantes.

Teniendo en cuenta el parecer de la Unidad Administradora del Contrato, de conformidad a lo establecido en los Contratos en cuestión, transcriptos más arriba, en concordancia con la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas", **Art. 61° – DEL REAJUSTE DE PRECIOS**, que establece: "*El reajuste de precios y el procedimiento debe pactarse en el contrato, según las normas que se establezcan en el reglamento de esta Ley*", en cumplimiento a lo establecido en la Resolución DNCP 3136/2018 de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas de fecha 23 de agosto de 2018,y con el parecer Técnico y Legal contenido en este Dictamen, corresponde someter a consideración de la máxima Autoridad de la Institución la presente solicitud de ajuste de precios unitarios.

C.P. Liliana R. Ortiz B.
Dirección de Contrataciones Públicas

LOB/sgp
DCP/DVN



Av. España N° 1268 y Padre Cardozo – Asunción, Paraguay
Tel. 217 2121 – Fax. 211 781 - Web: www.ande.gov.py