Municipalidad de Lambaré
"Huellas de Progreso"
Avda. Cacique Lambaré esq. Avda. Dr. Luís María Argaña
Tel.: 021.908116/18

ADENDA Nº 02 DE CONTRATO UOC Nº 14/2017

CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE LPN Nº 01/2017 "CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE AULAS" A LA "EMPRESA CONSTRUCTORA RIVELA S.R.L" (EMCOR SRL) - ID 316334.-

Entre la **MUNICIPALIDAD DE LAMBARÉ**, domiciliada en Avda. Cacique Lambaré esq. Avda. Dr. Luís María Argaña, República del Paraguay, representada para este acto por el Sr. Intendente Municipal **Armando Gómez Arévalo**, y el Secretario General Abg. Carlos Brañas Gadea, quien en este acto jurídico viene a refrendar la firma del titular del Ejecutivo Municipal, denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma **EMPRESA CONSTRUCTORA RIVELA S.R.L. (EMCOR SRL)**, con **RUC Nº 80060908-5** domiciliada en Capitán Caballero Álvarez 2869, Bo. San Vicente, de la Ciudad de Asunción, República del Paraguay, representada en este acto por Enzo Marcelo Rivela Ojeda, con Cédula de Identidad N° 2.470.073, denominada en adelante la CONTRATISTA, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente "CONTRATO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REPARACION DE AULAS", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO.----------
La presente adenda de contrato tiene por objeto establecer los derechos y las obligaciones asumidas por las partes contratantes, relativas a la ejecución del Llamado a LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 01/2017 **"CONSTRUCCION Y REPARACION DE AULAS"** cuya especificación se detalla en el Pliego de Bases y Condiciones emitido para el efecto. En adelante, el PROVEEDOR se compromete, además de lo señalado precedentemente, a cumplir con las requerimientos pertinentes.

2. MONTO.----------
Se aumenta el monto del **Contrato UOC Nº 14/2017, en LOTE I** de la siguiente manera:--------

AULA CONTIGUA A LA CONSTRUÍDA					
Nº	***RUBRO***	***UNIDAD MEDIDA***	***CANTIDAD***	***PRECIO UNITARIO***	***PRECIO TOTAL***
1	Cielorroso de PVC	M2	219	54.792	**11.999.448**
2	Reacondicionamiento eléctrico de artefactos (incluye 6 artefactos fluorescentes 3x40w nuevos de adosar y reubicación de ventiladores existentes)	GL	1	4.000.000	**4.000.000**
3	Baranda metálica en escalera P.A. y galeria	M2	9	230.340	**2.073.060**
4	Construcción de rampa de Hº Aº	M3	6	1.656.336	**9.938.016**
5	Retoque de pintura de paredes interior y galeria	GL	1	2.500.000	**2.500.000**
6	Piso de baldosa calcarea en galeria	M2	25	78.507	**1.962.675**
TOTAL					**32.473.199**

MUNICIPALIDAD DE LAMBARÉ SECRETARIA GENERAL
ABOG. CARLOS BRAÑAS GADEA
Secretario General

MUNICIPALIDAD DE LAMBARÉ INTENDENCIA
Lic. Armando Gómez
Intendente Municipal

emcor S.R.L.
Empresa Constructora Rivela S.R.L.

El monto total de la ampliación en el **LOTE I** asciende a guaraníes treinta y dos millones cuatrocientos setenta y tres mil ciento noventa y nueve.----------

Así mismo en el **LOTE II,** el monto del **Contrato UOC Nº 14/2017,** se aumenta de la siguiente manera:----------

	AULAS				
Nº	***RUBRO***	***UNIDAD MEDIDA***	***CANTIDAD***	***PRECIO UNITARIO***	***PRECIO TOTAL***
1	EXCAVACION PARA ZAPATAS	M3	5,74	60.000	**344.400**
2	ZAPATAS DE Hº Aº	M3	2	1.714.414	**3.428.828**
3	PILAR Hº Aº	M3	1	1.714.414	**1.714.414**
4	REVOQUE DE PILAR	M2	10,4	46.048	**478.899**
5	REVOQUE DE VIGA	M2	37,1	42.042	**1.559.758**
6	REVOQUE EN SECTORES AFECTADOS	M2	69,4	34.531	**2.396.451**
7	REPOSICION DE PISOS EN SECTOR AFECTADO POR ZAPATA	M2	5,76	85.602	**493.068**
8	REPARACION DE PUERTA TABLERO, INCLUYE CAMBIO DE CERRADURA	UN	3	600.000	**1.800.000**
9	PUERTA PLACA, INCLUYE CERRADURA	UN	1	500.000	**500.000**
10	PUERTA METALICA (PROVICION Y COLOCACION)	UN	1	1.200.000	**1.200.000**
	CORREDOR				
Nº	***RUBRO***	***UNIDAD***	***CANTI***	***PRECIO***	***PRECIO TOTAL***
1	EXCAVACION DE ZAPATAS	M3	3,4	60.000	**204.000**
2	ZAPATAS DE Hº Aº	M3	1,1	1.714.414	**1.885.855**
3	PILAR Hº Aº	M3	0,31	1.714.414	**531.468**
4	AISLACION HORIZONTAL	M2	2	35.000	**70.000**
5	REVESTIMIENTO CON MAMPS 0,15 COMUN VISTO	M2	39	100.000	**3.900.000**
6	CAPITEL	UN	10	60.000	**600.000**
7	REVOQUE	M2	15	34.531	**517.965**
8	REPOSICION DE PISOS	M2	2	85.602	**171.204**
9	VIGA DE Hº Aº 0,20X0,25 PARA SOPORTE DE TIRANTES	M3	2,25	1.714.414	**3.857.432**
	BAÑOS				
Nº	***RUBRO***	***UNIDAD MEDIDA***	***CANTIDAD***	***PRECIO UNITARIO***	***PRECIO TOTAL***
1	INSTALACION DE AGUA CORRIENTE EN SSHH HASTA LA ENTRADA. INCLUYE ACCESORIOS Y LLAVE DE PASO	UN	1	2.800.000	**2.800.000**
2	DESAGUE CLOACAL EN SHH HASTA EL PRIMER REGISTRO	UN	1	2.800.000	**2.800.000**
3	ALIMENTACION AGUA CORRIENTE, CAÑO DE 3/4"	ML	15	21.000	**315.000**
4	REPARACION DE REGISTROS, INCLUYE TAPA DOBLE	UN	2	250.000	**500.000**
5	PUERTAS PLACAS PARA BOXES	UN	5	400.000	**2.000.000**
6	REPARACION DE PUERTA TABLERO, INCLUYE CAMBIO DE CERRADURA	UN	2	600.000	**1.200.000**
	TOTAL				**35.268.743**

MUNICIPALIDAD DE LAMBARÉ SECRETARIA GENERAL
ABOG. CARLOS BRAÑAS GADEA
Secretario General

MUNICIPALIDAD DE LAMBARÉ INTENDENCIA
Lic. Armando Gómez
Intendente Municipal

emcor S.R.L.
Empresa Constructora Rivela S.R.L.

El monto total de la ampliación en el **LOTE II** asciende a guaraníes treinta y cinco millones doscientos sesenta y ocho mil setecientos cuarenta y tres.----------

Conforme lo solicitado y las respectivas aprobaciones se procede así mismo a la siguiente modificación de la clausula **Nº 6** del **Contrato** debiendo quedar de la siguiente manera:

Donde dice:

N°	Código de Catalogo	RUBRO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
2		**Estructura de Hº Aº**				
	72131601-004	b- Vigas y dado de Hº Aª	M3	3,20	1.714.414	5.486.125
5		**Techo:**				
	72131601-007	a-De teja y tejuelones prensadas a maquinas	M2	219,00	219.292	48.024.948
Guaraníes cincuenta y tres millones quinientos once mil setenta y tres						**53.511.073**

Debe decir:

N°	Código de Catalogo	RUBRO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
2		**Estructura de Hº Aº**				
	72131601-004	b- Viga metálica reticulada y dado de Hº Aº de apoyo	ML	16,50	315.000	5.197.500
5		**Techo:**				
	72131601-007	a-Techo de chapas trapezoidales c/ estructura metálica, tratamiento anticorrosivo	M2	219,00	162.000	35.478.000
	72131601-007	Cielorraso de PVC	M2	219,00	54.000	11.826.000
Guaranies cincuenta y dos millones quinientos un mil quinientos						**52.501.500**

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 3 (tres) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Lambaré, República del Paraguay al día veinte (20) de Septiembre de 2017.

ABG. CARLOS BRAÑAS GADEA
SECRETARIO GENERAL

ARMANDO GÓMEZ ARÉVALO
INTENDENTE MUNICIPAL

MARCELO RIVELA
Gerente
EMCOR S.R.L.

MARCELO RIVELA
EMPRESA CONSTRUCTORA RIVELA S.R.L (EMCOR SRL)

emcor S.R.L.
Empresa Constructora Rivela S.R.L.