ADENDA Nº 01 CONTRATO N° 65/2023
"CONSTRUCCIÓN LABORATORIO DE INGENIERIA CIVIL EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA PRIMERA ETAPA – PLURIANUAL" ID N° 433.574

La **GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ITAPÚA**, identificada como LA CONTRATANTE en la presente Adenda de Contrato Nº 65/2023 de "**CONSTRUCCIÓN LABORATORIO DE INGENIERIA CIVIL EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA PRIMERA ETAPA – PLURIANUAL**", ID Nº 433.574 con RUC N° 80009721-1, con domicilio en la Avenida Irrazábal entre las calles Capitán Caballero y Sargento Reverchon de la ciudad de Encarnación, República del Paraguay, representada para este acto por **DON FRANCISCO JAVIER PEREIRA RIEVE** y la empresa LOS ANDES INGENIERIA S.R.L, con RUC Nº 80083861-0, representada en este acto por el Ing. Aaron Saled Mellid Pane con CI Nº 3.567.204, con domicilio en calle Cerro Corá casi Independencia Nacional, Distrito de Encarnación, República del Paraguay; denominado en adelante **EL CONTRATISTA**; de común acuerdo convienen celebrar la presente Adenda de monto al contrato Nº 65/2023 **" CONSTRUCCIÓN LABORATORIO DE INGENIERIA CIVIL EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA PRIMERA ETAPA – PLURIANUAL",** el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones: --

1. OBJETO DEL CONTRATO

El objeto de la presente adenda es establecer las obligaciones que asumen las partes para trabajos adicionales no previstos en el proyecto inicial en la obra denominada CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIO DE INGENIERIA CIVIL EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA PRIMERA ETAPA. ----------

2. MONTO DE LA ADENDA

El monto de la presente adenda es de Gs. 44.996.887 (guaraníes cuarenta y cuatro millones novecientos noventa y seis mil ochocientos ochenta y siete).

3) MODIFICACION DEL ARTICULO 10 DEL CONTRATO

Las obras serán como se describen a continuación:

Carolina N. Benítez
Secretaria General
Gobernación de Itapúa

Ing. Aarón Mellid
Los Andes Ingeniería S.R.L.
RUC: 80083861 - 0

Francisco Javier Pereira Rieve
GOBERNADOR
Departamento de Itapúa

Nº	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTI-DAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Preparación de obra - Limpieza del terreno	Metros cuadrados	610	4.098	2.499.780
2	Replanteo y marcación	Metros cuadrados	600	4.233	2.539.800
3	Preparación de obra - Vallado de Obra, altura h=1,50 m	Metro lineal	150	53.232	7.984.800
4	Cartel de obra	Unidad	1	910.351	910.351
5	Servicio de Excavación Estructural - Excavación de suelo	Metros cúbicos	520,1	30.214	15.714.301
6	Colocación de hormigón armado - Hormigonado de zapatas	Metros cúbicos	19,8	1.975.817	39.121.177
7	Preparación de obra - Relleno y compactación	Metros cúbicos	90	37.535	3.378.150
8	Colocación de hormigón armado - Hormigonado vigas de encadenado inferior	Metros cúbicos	11,835	2.082.837	24.650.376
9	Pilar -Pilares y fustes	Metros cúbicos	29,65	2.477.248	73.450.403
10	Colocación de hormigón armado - Vigas	Metros cúbicos	33,26	2.963.080	98.552.041
11	Colocación de hormigón armado - Losas	Metros cúbicos	27,08	2.157.355	58.421.173
12	Colocación de hormigón armado - Escalera	Metros cúbicos	8	2.531.631	20.253.048
13	Colocación de hormigón armado - Losa de reacción	Metros cúbicos	65	3.170.460	206.079.900
14	Colocación de hormigón armado - Vigas en losa de reacción	Metros cúbicos	19,87	2.749.311	54.628.810
15	Colocación de hormigón armado -Losa subsuelo	Metros cúbicos	25	2.031.808	50.795.200
16	Colocación de hormigón armado - Vigas de encadenado superior y dinteles de H°A°	Metros cúbicos	25	1.830.689	45.767.225
17	Limpieza final y retiro de escombros de la zona de obra	Metros cuadrados	610	5.152	3.142.720
18	Demolición de cabezales de hormigón armado, pilotes, caseta de laboratorio y árboles	Global	1	6.600.000	6.600.000
19	Remoción y reposición de caños de agua corriente con accesorios de 1"	Metro lineal	55	54.000	2.970.000

Carmina N. Benítez
Secretaria General
Gobernación de Itapúa

Ing. Aarón Mellid
Los Andes Ingeniería S.R.L.
RUC: 80083861 - 0

Francisco Javier Pereira Rieve
GOBERNADOR
Gobernación de Itapúa
Departamento de Itapúa

Nº	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTI-DAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
20	Remoción de columna de alumbrado público y readecuación de cables	Metro lineal	70	21.180	1.482.600
21	Colocación de hormigón armado - Hormigonado de zapatas corrida	Metros cúbicos	34,8	1.975.817	68.758.432
22	Colocación de hormigón armado - Tabique de Hormigón Armado	Metros cúbicos	19,76	2.531.631	50.025.029
Total contrato + adicionales					**837.725.316**

Los demás términos del contrato se mantienen inalterables.

EN FE DE LO CUAL, la CONTRATANTE y el CONTRATISTA, actuando cada uno por intermedio de sus representantes debidamente autorizados, firman la presente Adenda, en tres ejemplares de un mismo tenor a un solo efecto en derecho, en la ciudad de Encarnación, República del Paraguay, a los 3 días del mes de julio del año 2.024.----------

Abg. Carmina Natalia Benítez B
Secretaria General
Gobernación de Itapúa

Don Francisco Javier Pereira Rieve
Gobernador
Departamento de Itapúa

Ing. Aaron Saled Mellid Pane
LOS ANDES INGENIERIA S.R.L.
Contratista

Ing. Aarón Mellid
Los Andes Ingeniería S.R.L.
RUC: 80083861 - 0