GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

BNF

ADENDA BNF-P N° 008 /2024

MODIFICACIÓN AL CONTRATO BNF-P Nº 763/2022 Y SUS MODIFICACIONES POR ADENDA BNF-P N° 01/2023, N° 002/2023, N° 003/2023, N° 004/2023, N° 005/2023, N° 006/2024 Y N° 007/2024, SUSCRITOS CON LA FIRMA MEGGA IMPORT EXPORT S.A. – "PARA PROSECUCIÓN DE OBRAS DE LAS SUCURSALES DEL BANCO NACIONAL DE FOMENTO EN CIUDAD DEL ESTE Y TOMÁS ROMERO PEREIRA". ID: N° 403.936/2022.

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los 03 días del mes de diciembre del año 2024, entre el **BANCO NACIONAL DE FOMENTO**, con domicilio en las calles Independencia Nacional entre Cerro Corá y 25 de Mayo, de esta Capital, representado en este acto por su **Presidente**, el Economista **MANUEL OCHIPINTTI DALLA FONTANA**, con Cédula de Identidad Civil Nº 922.288, nombrado por Decreto del Poder Ejecutivo Nº 12 del 15 de agosto de 2023, y por el **Gerente General**, el Licenciado **CÉSAR AUGUSTO VARGAS MORA**, con Cédula de Identidad Civil N° 978.240, designado por Resolución Nº 1 inserta en el Acta 88 del 5 de diciembre de 2023 del Directorio del Banco Nacional de Fomento, en adelante la **CONTRATANTE**, por una parte, y por la otra, la firma **MEGGA IMPORT EXPORT S.A.**, con Registro Único del Contribuyente N° 80053392-5, domiciliada en la Avda. 25 de Agosto – Fracción San Juan - Bo. Sta. Ana, de Ciudad del Este, representada por el señor **NIMIO VILLALBA GAUTO**, con Cédula de Identidad Civil N° 2.538.822, en calidad de **Presidente**, en adelante el **PROVEEDOR**, en ejecución de la Resolución Nº 9 inserta en el Acta 88 del 3 de diciembre de 2024 del Directorio del **BNF**, *y en virtud del Artículo 55º inciso b) de la Ley 2051/03 "De Contrataciones Públicas", Artículos 56º y 61° de la Resolución DNCP N° 5695/2019 y Resolución DNCP N° 1807/2022 – Artículo 2. inc. i)*, convienen en modificar el Contrato BNF-P Nº 763/2022 suscrito en fecha 2 de diciembre de 2022, y sus modificaciones según ADENDAS BNF-P N° 01/2023 del 14 de marzo de 2023; N° 002/2023 del 30 de agosto de 2023; N° 003/2023 del 1 de diciembre de 2023; N° 004/2023 del 1 de diciembre de 2023; N° 005/2023 del 1 de diciembre de 2023; N° 006/2024 del 1 de octubre de 2024 y N° 007/2024 del 03 de diciembre de 2024, para "PROSECUCIÓN DE OBRAS DE LAS SUCURSALES DEL BNF EN CIUDAD DEL ESTE Y TOMÁS ROMERO PEREIRA", a fin de modificar en lo pertinente el texto del plano de detalle de la lámina E67, correspondiente a la estructura del techo, en el sentido de establecer **"doble vigas UPN 160"**, del Lote 1: Sucursal Ciudad del Este.----------

Asimismo, modificar la Cláusula 8. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA, con relación al **"Periodo de Construcción – LOTE 1 SUCURSAL CIUDAD DEL ESTE"**, prorrogando el periodo de construcción correspondiente, **hasta el 27 de febrero de 2025**.----------

Las demás cláusulas del Contrato BNF-P Nº 763/2022 de fecha 2 de diciembre de 2022, y sus modificaciones según Adendas BNF-P N° 01/2023 del 14 de marzo de 2023; N° 002/2023 del 30 de agosto de 2023; N° 003/2023 del 1 de diciembre de 2023; N° 004/2023 del 1 de diciembre de 2023; N° 005/2023 del 1 de diciembre de 2023; N° 006/2024 del 1 de octubre de 2024, permanecen invariables surtiendo todos sus efectos.----------

En prueba de conformidad, previa lectura y ratificación, firman las partes el presente documento, en 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en el lugar y fecha de su otorgamiento.----------

CÉSAR AUGUSTO VARGAS MORA
GERENTE GENERAL
BANCO NACIONAL DE FOMENTO

S&V SERVIS
MEGGA IMP. EXP. S.A.
RUC 80053392-5

MANUEL OCHIPINTTI DALLA FONTANA
PRESIDENTE
BANCO NACIONAL DE FOMENTO

NIMIO VILLALBA GAUTO
PRESIDENTE
MEGGA IMPORT EXPORT S.A.