Coronel Oviedo, 09 de Diciembre de 2022

Señor:

Alejo Ríos Medina

Gobernador del Caaguazú

Presente:

El Director de la Unidad Operativa de Contrataciones de la Gobernación del Caaguazú, se dirige a Usted, a objeto de elevar **DICTAMEN DE REVISION DEL CONTRATO NRO. 02/2020 y 03/2020 "PROVISIÓN DE ALMUERZO ESCOLAR, BAJO LA MODALIDAD DE ALIMENTOS PREPARADOS EN LAS ESCUELAS (COCINANDO) – PLURIANUAL AD REFERENDUM" A LAS EMPRESAS INGENIO DE ALIMENTOS CAMPO VERDE DE RODOLFO MENDEZ GONZALEZ EN EL LOTE N° 1 Y A LA PARRILLA DE CHARLOT DE NESTOR FRANCISCO LOPEZ EN EL LOTE N° 2 - ID N° 373.952 Y ADENDAS NRO. 01 DE LAS MISMAS DE FECHA 20/04/2022.-**

En consideración al proceso de **Modificación por Adendas Nro. 01 de fecha 20/04/2020, del Contrato Nro. 02/2020 y 03/2020 "PROVISIÓN DE ALMUERZO ESCOLAR, BAJO LA MODALIDAD DE ALIMENTOS PREPARADOS EN LAS ESCUELAS (COCINANDO) – PLURIANUAL AD REFERENDUM – LOTE 1 y LOTE 2,** para cambio de modalidad de entrega de Almuerzo Escolar a Kit de Alimentos no perecederos por un monto de **Gs. 12.400.092.000 en el Lote N° 1 y Gs. 12.730.410.000 en el Lote N° 2**.-, hemos realizado las verificaciones correspondientes de los tramites y antecedentes del caso correspondientes a los ejercicios fiscales anteriores, habiéndose detectado los siguientes inconvenientes internos en la aplicación de procedimientos y la interpretación de normas relacionadas al reclamo, pasamos a desarrollar los puntos relevantes inherentes a la coyuntura y las observaciones de la Dirección de Contrataciones Públicas respecto al asunto:

Autorización del Ministerio de Educación y Cultura – Dirección de Alimentación Escolar.

En fecha 17 de abril de 2020 el Ministerio de Educación y Ciencias aprobó la solicitud de modificación del cambio temporal de modalidad del servicio (entrega de kits de alimentos no perecederos) en el marco de la emergencia sanitaria declarada ante el riesgo de expansión del Coronavirus (COVID – 19) en el territorio nacional

Presupuesto para los años 2020 -2021:

Presupuesto estimado para el año **2020: Gs.12.565.251.000** – Año 2021: **Gs. 12.565.251.000.-**

Entonces habiéndose autorizado la cantidad de días de servicio y el presupuesto estimado para cubrir la necesidad y; habiéndose posteriormente adjudicado en los términos reales y efectivos, la composición y el presupuesto quedo como sigue:

Proveedor	Producto	Adjudicación Plurianual	Ejecución Anual (s/CC 2020)	Ejecución Anual (s/CC 2021)
Rodolfo Mendez González	Lote N° 1	12.400.092.000	6.200.046.000	6.200.046.000
Néstor Francisco López	Lote N° 2	12.730.410.000	6.365.205.000	6.365.205.000
		25.130.502.000	**12.565.251.000**	**12.565.251.000**

Por tanto, al considerar el alcance de la modificación para la entrega de los kit de alimentos de acuerdo al presupuesto de los años 2020 y 2021 para los días de provisión entregados de acuerdo a la planilla que se adjunta .-

COMPOSICIÓN DE PRECIOS Y CANTIDAD PARA LA ENTREGA DE LOS KIT DE ALIMENTOS NO PERECEDEROS LOTE N° 1

AÑO 2020							
Ítem	**Descripción**	**Cantidad de Estudiantes**	**Días**	**Cantidad de Raciones**	**P. U. ración**	**Precio del Kit**	**Precio Total**
1° Entrega	Kit de Alimentos para Almuerzo Escolar	6.499	20	129.980	12.720	254.400	1.653.345.600
2° Entrega	Kit de Alimentos para Almuerzo Escolar	6.499	20	129.980	12.720	254.400	1.653.345.600
3° Entrega	Kit de Alimentos para Almuerzo Escolar	6.499	20	129.980	12.720	254.400	1.653.345.600
4° Entrega	Kit de Alimentos para Almuerzo Escolar	6.499	15	97.485	12.720	190.800	1.240.009.200
Totales			**75**	**487.425**			**6.200.046.000**
AÑO 2021							
Ítem	**Descripción**	**Cantidad de Estudiantes**	**Días**	**Cantidad de Raciones**	**P. U. ración**	**Precio del Kit**	**Precio Total**
1° Entrega	Kit de Alimentos para Almuerzo Escolar	6.499	20	129.980	12.720	254.400	1.653.345.600
2° Entrega	Kit de Alimentos para Almuerzo Escolar	6.499	20	129.980	12.720	254.400	1.653.345.600
3° Entrega	Kit de Alimentos para Almuerzo Escolar	6.499	20	129.980	12.720	254.400	1.653.345.600
4° Entrega	Kit de Alimentos para Almuerzo Escolar	6.499	15	97.485	12.720	190.800	1.240.009.200
Totales			**75**	**487.425**			**6.200.046.000**
Total Contrato				**974.850**			**12.400.092.000**

COMPOSICIÓN DE PRECIOS Y CANTIDAD PARA LA ENTREGA DE LOS KIT DE ALIMENTOS NO PERECEDEROS LOTE N° 2

AÑO 2020							
Ítem	**Descripción**	**Cantidad de Estudiantes**	**Días**	**Cantidad de Raciones**	**P. U. Ración**	**Precio del Kit**	**Precio Total**
1° Entrega	Kit de Alimentos para Almuerzo Escolar	6.680	20	133.600	12.705	254.100	1.697.388.000
2° Entrega	Kit de Alimentos para Almuerzo Escolar	6.680	20	133.600	12.705	254.100	1.697.388.000
3° Entrega	Kit de Alimentos para Almuerzo Escolar	6.680	20	133.600	12.705	254.100	1.697.388.000
4° Entrega	Kit de Alimentos para Almuerzo Escolar	6.680	15	100.200	12.705	190.575	1.273.041.000
Totales			**75**	**501.000**			**6.365.205.000**
AÑO 2021							
Ítem	**Descripción**	**Cantidad de Estudiantes**	**Días**	**Cantidad de Raciones**	**P. U. Ración**	**Precio del Kit**	**Precio Total**
1° Entrega	Kit de Alimentos para Almuerzo Escolar	6.680	20	133.600	12.705	254.100	1.697.388.000
2° Entrega	Kit de Alimentos para Almuerzo Escolar	6.680	20	133.600	12.705	254.100	1.697.388.000
3° Entrega	Kit de Alimentos para Almuerzo Escolar	6.680	20	133.600	12.705	254.100	1.697.388.000
4° Entrega	Kit de Alimentos para Almuerzo Escolar	6.680	15	100.200	12.705	190.575	1.273.041.000
Totales			**75**	**501.000**			**6.365.205.000**
Total Contrato				**1.002.000**			**12.730.410.000**

Con relación a la cantidad objeto de la modificación, la misma fue producto del **cálculo de días de provisión mínima para cubrir el déficit** y en consideración al presupuesto disponible en ese momento.

<u>La prerrogativa legal prevista para este caso.</u>

Dándose entonces esta circunstancia en el proyecto, la Convocante se encontró con la necesidad de modificar la entrega de raciones de almuerzo previstas originalmente por kit de alimentos no perecederos para cubrir este déficit nutricional. **<u>Este es el principal fundamento fáctico que justifica y le da el mérito legal requerido a la decisión tomada</u>**.

En tal sentido, se dispuso que la correspondiente ampliación se diera en el marco de lo establecido en el "**Art. 55 de la Ley de Contrataciones Públicas - DERECHOS DE LAS CONTRATANTES"** dispone: *"…Las contratantes gozan de los siguientes derechos: "…b) a modificar unilateralmente el contrato por razones de interés público, sin perjuicio de las indemnizaciones que correspondan, si hubiere merito"*. Tal es así que se emitió el Dictamen de la Unidad Operativa de Contrataciones de fecha 17 de abril de 2020, en donde claramente se estableció como parámetro de dicha ampliación el referido artículo.

Tal como se menciona en el dictamen, se establece la necesidad de modificar la provisión, razón por la cual se optó por la salida legal de recurrir al Artículo 55, y teniendo también en cuenta la Ley de Emergencia Sanitaria decretado por el Poder Ejecutivo de la República del Paraguay y la Resolución N° 351/20 y también la difícil situación económica que viven los habitantes del Departamento del Caaguazú. **Esta es la razón concreta que ha promovido la modificación del contrato existente, la Fuerza Mayor provocada por la necesidad inmediata de abastecimiento kits de productos alimenticios a los niños y sus respectivas familias, beneficiadas en su principio con la provisión de almuerzo escolar**

Realizando una verificación de la documentación obrando sobre la ejecución de los **Contratos Nro. 02/2020 y 03/2020 "PROVISIÓN DE ALMUERZO ESCOLAR, BAJO LA MODALIDAD DE ALIMENTOS PREPARADOS EN LAS ESCUELAS (COCINANDO) – PLURIANUAL AD REFERENDUM" A LAS EMPRESAS INGENIO DE ALIMENTOS CAMPO VERDE DE RODOLFO MENDEZ GONZALEZ EN EL LOTE N° 1 Y A LA PARRILLA DE CHARLOT DE NESTOR FRANCISCO LOPEZ EN EL LOTE N° 2"** hemos corroborado que las empresas proveedoras han cumplido en tiempo y forma sus obligaciones contractuales a la fecha, habiéndose cubierto íntegramente la entrega de las **Órdenes de Compra** y estando cubierto el Contrato Principal y la Adenda.-

CONCLUSION

Por tanto, y ante la revisión de antecedentes y documentación obrante en los archivos y tomando conocimiento de los hechos concretos, esta Unidad Operativa de Contrataciones recomienda a la máxima autoridad, continuar con la diligencia y tramitación para la formalización y la publicación de la Adenda suscripta a fin de aclarar las observaciones hechas por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas.

Es mi dictamen

UOC Gobernación del V Dpto. de Caaguazú

……..

Lic. Cristian Aldama Benítez

Director de U.O.C.