DOCUMENTO DE CONFORMIDAD PARA REAJUSTE DE PRECIO

FECHA: **10 / 12 / 2020**

CONTRATO: N° 7.181/2018 – **Licitación** Pública Internacional N° 1283/2017 ID-332.839

"Recapacitacion de líneas de Transmisión de 220 y 66 KV – Sistema Metropolitano.".

UNIDAD ADMINISTRADORA DEL CONTRATO: Departamento de Supervisión de Líneas de Transmisión.

CONTRATISTA/PROVEEDOR: OCHO A S.A.

CERTIFICADO N°s: 8, 9 y 10.

FÓRMULA DE REAJUSTE: se adjunta la planilla.

MONTO TOTAL REAJUSTADO: Gs. 111.151.585 (Son guaraníes: Ciento once millones ciento cincuenta y un mil quinientos ochenta y cinco). IVA incluido.

Observación:OCHO A S.A. afirma por el presente su plena conformidad con el Monto reajustado, sin nada más que reclamar entre las partes.

.....

Por OCHO A S.A.

Firma con aclaración

Ing. LUIS A. PETTENGILL
REPRESENTANTE LEGAL
OCHO A S.A.

Ing. Juan M. Palmiari

Sr./a .....ANDE.. GT/DLT.....

Por ANDE/UAC

Firma con aclaración

Ocho A S.A.
CONSTRUCTORA
Construyendo caminos, ampliando horizontes

Torres del Paseo - Torre 2 - Nivel 20
Avda. Santa Teresa entre Aviadores del Chaco y
Herminio Maldonado - Asunción
Tel: +595 21 695 626/8
Ruta 2 Km 18,5 esq. Santa Cruz Adorno - Capiatá
Tel: +595 228 630125

Asunción, 10 de Diciembre de 2020

LPI 1283/17

RESUMEN DE CALCULO DEL REAJUSTE

CALCULO DE REAJUSTE	MONTO DEL REAJUSTE
Certificado 8	64.244.456
Certificado 9	40.022.049
Certificado 10	6.885.081
TOTAL	111.151.585

Obs: Guaraníes: Ciento once millones ciento cincuenta y un mil quinientos ochenta y cinco.- (IVA inc.)

Ing. LUIS A. PETTENGILL
REPRESENTANTE LEGAL
OCHO A S.A.

Ing. Juan M. Palmieri
ANDE - GT/DLT

VERIFICACION TECNICA

Econ. Carlos Rodas Diarte
P/ Auditoría Interna

Ocho A S.A.
CONSTRUCTORA
Construyendo caminos, ampliando horizontes

Torres del Paseo - Torre 2 - Nivel 20
Avda. Santa Teresa entre Aviadores del Chaco y
Herminio Maldonado - Asunción
Tel: +595 21 695 626/8
Ruta 2 Km 18,5 esq. Santa Cruz Adorno - Capiatá
Tel: +595 228 630125

LPI 1283/2017

CALCULO DEL REAJUSTE N° 08

AP= Po (0,20 + 0,40*S/So + 0,20 C/Co + 0,20D/Do) – Po

BASE	VIGENTE
16/10/2017	30/8/2020

So	79.290	**S**	85.184
Co	100,5	**C**	119,1
Do	4.190	**D**	4.530

AP= Po (0,20 + Indice 2 + Indice 3 + Indice 4) - Po

Indice 2 0,42973388826
Indice 3 0,23701492537
Indice 4 0,21622911695

Indice aplic.= 1,0829779306

Porcentaje de Reajuste = 8,29779306

Indice reaj.= **0,0829779306**

Monto cert. Solo Obras 967.794.316
Deduccion Anticipo 193.558.863

Monto certificado mes: 967.794.316
774.235.453

Monto p/ calculo 774.235.453
Reajuste: **64.244.456**

Millones .-Sesenta y cuatro millones doscientos cuarenta y cuatro mil cuatrocientos cincuenta y seis.....

ING. JORGE HUIDOBRO
ANDE

Ing. Juan M. Palmieri
ANDE - GT/DLT

VERIFICACION TECNICA

Econ. Carlos Rodas Diarte
P/ Auditoria Interna

Ocho A S.A.
CONSTRUCTORA
Construyendo caminos, ampliando horizontes

Torres del Paseo - Torre 2 - Nivel 20
Avda. Santa Teresa entre Aviadores del Chaco y
Herminio Maldonado - Asunción
Tel: +595 21 695 626/8
Ruta 2 Km 18,5 esq. Santa Cruz Adorno - Capiatá
Tel: +595 228 630125

LPI 1283/2017

CALCULO DEL REAJUSTE N° 09

AP= Po (0,20 + 0,40*S/So + 0,20 C/Co + 0,20D/Do) – Po

BASE	VIGENTE
16/10/2017	30/9/2020

So	79.290	**S**	85.184
Co	100,5	**C**	133,7
Do	4.190	**D**	4.530

AP= Po (0,20 + Indice 2 + Indice 3 + Indice 4) - Po

Indice 2 0,42973388826
Indice 3 0,26606965174
Indice 4 0,21622911695

Indice aplic.= 1,1120326569

Porcentaje de Reajuste = 11,2032657

Indice reaj.= **0,1120326569**

Monto cert. Solo Obras 446.544.449
Deduccion Anticipo 89.308.890

Monto certificado mes: 446.544.449
357.235.559

Monto p/ calculo 357.235.559
Reajuste: **40.022.049**

Obs: Guaraníes Cuarenta millones veintidos mil cuarenta y nueve.-

ING. JORGE HUIDOBRO
ANDE

Ing. Juan M. Palmieri
ANDE - GT/DLT

VERIFICACION TECNICA

Econ. Carlos Rodas Diarte
P/ Auditoría Interna

Ocho A S.A.
CONSTRUCTORA
Construyendo caminos, ampliando horizontes

Torres del Paseo - Torre 2 - Nivel 20
Avda. Santa Teresa entre Aviadores del Chaco y
Herminio Maldonado - Asunción
Tel: +595 21 695 626/8
Ruta 2 Km 18,5 esq. Santa Cruz Adorno - Capiatá
Tel: +595 228 630125

LPI 1283/2017

CALCULO DEL REAJUSTE N° 10

AP= Po (0,20 + 0,40*S/So + 0,20 C/Co + 0,20D/Do) – Po

BASE	VIGENTE
16/10/2017	31/10/2020

So	79.290	S	85.184
Co	100,5	C	141,0
Do	4.190	D	4.530

AP= Po (0,20 + Indice 2 + Indice 3 + Indice 4) - Po

Indice 2 0,42973388826
Indice 3 0,28059701493
Indice 4 0,21622911695

Indice aplic.= 1,1265600201

Porcentaje de Reajuste = 12,656002

Indice reaj.= **0,1265600201**

Monto cert. Solo Obras 68.002.131
Deduccion Anticipo 13.600.426

Monto certificado mes: 68.002.131
54.401.705

Monto p/ calculo 54.401.705
Reajuste: **6.885.081**

Obs: Guaranies Seis millones ochocientos ochenta y cinco mil ochenta y uno .-

Ing. Juan M. Palmieri
ANDE - GT/DLT

ING. JORGE HUIDOBRO
ANDE

VERIFICACION TECNICA

Econ. Carlos Rodas Diarte
P/ Auditoría Interna