ADENDA Nº 1 AL CONTRATO Nº 26-2016 MUNICIPALIDAD DE BELLA VISTA

CONTRATO Nº 26-2016 ADENDA Nº 1
CONSTRUCCION DE BADENES

En la Cuidad de Bella Vista, Departamento de Itapúa, a los trece días del mes de enero del año dos mil diecisiete se conviene en formalizar la presente adenda al contrato Nº 26-2016 para **CONSTRUCCION DE BADENES,** celebrado en fecha diecisiete de Noviembre de 2016 entre la **MUNICIPALIDAD DE BELLA VISTA** con RUC Nº 8001269-0, *representada en este acto por el* Intendente Municipal **Sr. EDUARDO MANUEL OSWALD PIPKE**, con Cédula de Identidad N° 1.458.080, y la Secretaria Municipal **Sra. DORIS BEATRIZ TISCHLER WOLLMEISTER**, con C.I. N°889.059; y la firma **BELARMINO CONTRUCCIONES** con RUC 6915361-2, representado en este acto por **ASSUNCAO JOSÉ BELARMINO** con C.I. Nº 6.915.361 en carácter de propietario, consiste en una adenda modificatoria de las clausulas 3º Objeto del Contrato; y 4º Monto del Contrato, todo ello en base al informe de la Dirección de obras y Servicios de fecha 02/01/2017, la cual se regirá bajo las cláusulas y condiciones siguientes:----------

Art. 1 – POR LA CUAL SE AMPLIA EL ART 3º OBJETIVO DE CONTRATO: Esta adenda tiene por objeto establecer las obligaciones que asumen las partes para la realización de trabajos adicionales que se detallan en la siguiente planilla, conforme al informe presentado por la Dirección de Obras y Servicios:

Nº	Código de Contratación	Rubros	U.M.	Cantidad
5	**72102304-009**	**Construcción de Badén sobre Calle Itapúa y calle San Isidro - Bº Buena Vista.**	**GL**	**1**
1		Reparación de empedrado; consistente en levantar empedrado existente, cargar tierra, compactar y volver a colocar las piedras con el nivel correspondiente.	m²	115
9	**72102304-009**	**Construcción de Badén sobre Calle Gral. Bernardino Caballero y calle Rvdo. Padre Guillermo Hütte - Bº Unión.**	**GL**	**1**
1		Preparación del terreno - excavación	m³	4
2		Piedras de rechazo	m³	3
3		Badén de HºAº 12cm.	m²	12
10	**72102304-009**	**Construcción de Badén sobre Calle 1ro de Mayo y calle Erdmann Fischer - Bº Obrero.**	**GL**	**1**
1		Preparación del terreno - excavación	m³	3
2		Piedras de rechazo	m³	3
3		Badén de HºAº 12cm.	m²	11,5

Art. 2 POR LA CUAL SE AMPLIA EL ART.4º MONTO DE CONTRATO: PRECIO UNITARIO Y TOTAL DE LOS TRABAJOS: *El Precio total de la ampliación es de* ***(Gs. 7.058.750) GUARANIES SIETE MILLONES CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA.*** *Los precios unitarios se detallan en la siguiente planilla.*

Doris Tischler
Secretaria Intendencia

Eduardo Oswald
Intendente Municipal

ADENDA Nº 1 AL CONTRATO Nº 26-2016 MUNICIPALIDAD DE BELLA VISTA

Nº	Código de Contratación	Rubros	U.M.	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
5	**72102304-009**	**Construcción de Badén sobre Calle Itapúa y calle San Isidro - Bº Buena Vista.**	**GL**	**1**		4.025.000
1		Reparación de empedrado; consistente en levantar empedrado existente, cargar tierra, compactar y volver a colocar las piedras con el nivel correspondiente.	m²	115	35.000	4.025.000
9	**72102304-009**	**Construcción de Badén sobre Calle Gral. Bernardino Caballero y calle Rvdo. Padre Guillermo Hütte - Bº Unión.**	**GL**	**1**		1.515.000
1		Preparación del terreno - excavación	m³	4	30.000	120.000
2		Piedras de rechazo	m³	3	45.000	135.000
3		Badén de HºAº 12cm.	m²	12	105.000	1.260.000
10	**72102304-009**	**Construcción de Badén sobre Calle 1ro de Mayo y calle Erdmann Fischer - Bº Obrero.**	**GL**	**1**		1.518.750
1		Preparación del terreno - excavación	m³	3	30.000	90.000
2		Piedras de rechazo	m³	3	45.000	135.000
3		Badén de HºAº 12cm.	m²	11,5	112.500	1.293.750
					TOTAL	**7.058.750**

Art. 3 FORMA DE PAGO: *El pago total correspondiente a la presente adenda se realizará a la recepción provisoria de la obra.*

EN PRUEBA DE CONFORMIDAD, SUSCRIBEN LAS PARTES PREVIA LECTURA Y RATIFICACIÓN DE SU CONTENIDO, EN DOS EJEMPLARES DEL MISMO TENOR Y EFECTO, EN LUGAR Y FECHA DEL ENCABEZADO.

Doris B. Tischler W.
Secretaria Municipal

Eduardo M. Oswald P.
Intendente Municipal

José Belarmino
BELARMINO CONTRUCCIONES