ADDENDA Nº 1/2012
CONTRATO MH Nº 260/2011
"CONSTRUCCIÓN DE LOMA PLATA Y REFACCIONES VARIAS PARA EL M.H." CON LA FIRMA UNIPERSONAL EN OBRAS DE NELSON SEGOVIA.

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay a los 22 días del mes de junio del año dos mil doce, el Ministerio de Hacienda, en adelante **LA CONTRATANTE**, representado en este acto por la Señora Directora General de Administración y Finanzas **CP. NATALIA ROSSANA PALACIOS PEREZ**, con Cedula de Identidad Nº 2.466.811, calidad que acredita con la exhibición del testimonio del Decreto del Poder Ejecutivo N° 4.152 de fecha 31 de marzo de 2010, con domicilio en la **calle Chile 252 entre Palma y Presidente Franco**, por una parte y por la otra la firma **EN OBRAS CONSTRUCCIONES - SERVICIOS**, en adelante denominada **EL CONTRATISTA**, domiciliada en la calle Soldado Desconocido Nº 547 c/ Dr. Migone de la ciudad de Asunción, teléfono Nº (021) 609.888, representada para este acto por el **Ing. NELSON SEGOVIA AZUCAS** con Cédula de Identidad Nº 933.709.-, en su carácter de Propietario. La empresa tiene el Registro Único de Contribuyentes Nº 933709-1, y por intermedio de su Propietario convienen en celebrar la presente compensaciones y Addenda al Contrato, sujeto a las Cláusulas y Condiciones que más abajo se establecen.----------

La presente compensación y Addenda de Contrato se efectúa de conformidad al Art. 62 y 63 de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas", y aprobada por disposición de **LA CONVOCANTE**, según Resolución D.A. 545/12, de fecha 20 de junio de 2012. Asimismo, se hace mención que el Contrato a ser addendado tiene fecha de celebración el 05 de diciembre de 2011, en el marco de la **Licitación Pública Nacional Nº 44/11 "Construcción de Loma Plata y Refacciones Varias para el M.H."**, aprobado por disposición de **LA CONVOCANTE**, según Resolución D.G.A.F. Nº 1612/11 de fecha 02 de diciembre de 2011.----------

PRIMERA: OBJETO
Constituye el objeto de la presente Addenda de Contrato, establecer las condiciones relativas del Contrato MH Nº 260/2011 denominada "**Construcción de Loma Plata y Refacciones Varias para el M.H.**" en la cual se realiza las modificaciones en el punto 7.1 de la Cláusula séptima y del punto 10.2 de la Cláusula Décima y las compensaciones de obras del Lote 2 – Refacciones en el Edificio de la DGJP quedando como sigue:

> ***"CLAUSULA SÉPTIMA: PLAZO CONTRACTUAL***
> **7.1 La vigencia del contrato para los lotes 1 y 2 se extenderá desde el 05 de diciembre de 2011 hasta el 28 de febrero de 2012 y la vigencia del Lote 2 desde el 05 de diciembre de 2011 hasta el 31 de diciembre de 2012".**
>
> ***"CLAUSULA DÉCIMA: PRECIO Y VALOR DEL CONTRATO***
> **10.2 A los efectos de este Contrato se conviene en establecer que el valor de las Obras, determinado sobre la base de las cantidades de trabajos estimados por LA CONTRATANTE y a los precios unitarios y/o globales fijados por EL CONTRATISTA en la Planilla de Cómputo Métrico adjunta a su oferta, asciende a Gs. 212.999.997 (guaraníes doscientos doce millones novecientos noventa y nueve mil novecientos noventa y siete), IVA incluido, conforme a la planilla de oferta del CONTRATISTA que forma parte de este Contrato, determinado en base a los precios que figuran en la planilla de oferta del CONTRATISTA y adjudicado por Resolución, conforme al siguiente cuadro**

Nelson Segovia
En Obras

ADDENDA N° 1/2012
CONTRATO MH N° 260/2011
"CONSTRUCCIÓN DE LOMA PLATA Y REFACCIONES VARIAS PARA EL M.H." CON LA FIRMA UNIPERSONAL EN OBRAS DE NELSON SEGOVIA.

a.	Contrato aprobado por Resolución D.G.A.F. N° 1612/11, de fecha 02 de diciembre de 2011	Gs. 191.999.997
b.	Autorización de modificación de contrato, aprobado por Resolución D.G.A.F. N° 545/12 de fecha 20 de junio de 2012	Gs. 21.000.000
Valor Total del Contrato		**Gs. 212.999.997**

Se adjunta al final la planilla de addenda y compensaciones de obras del Lote 2, cuyo plazo de ejecución será hasta la vigencia del contrato.

SEGUNDA: ALCANCE
Queda establecido que la presente Addenda solo modifica lo expresado en las cláusulas anteriores, quedando invariables y sin modificación alguna las otras condiciones contractuales, en cuanto a las obligaciones y los derechos de las partes contratantes con relación a la **Construcción de Loma Plata y Refacciones Varias para el M.H.**

En prueba de conformidad y aceptación, previa lectura y ratificación, firman las partes la presente Addenda del Contrato MH 260/2011, constituida por cuatro páginas, en tres (03) ejemplares del mismo tenor y a un solo efecto.

ING. NELSON F. SEGOVIA
PROPIETARIO

Nelson Segovia
EnObras

C.P. NATALIA PALACIOS
DIRECTORA ADMINISTRATIVA
MINISTERIO DE HACIENDA

ADDENDA Nº 1/2012
CONTRATO MH Nº 260/2011
"CONSTRUCCIÓN DE LOMA PLATA Y REFACCIONES VARIAS PARA EL M.H." CON LA FIRMA UNIPERSONAL EN OBRAS DE NELSON SEGOVIA.

Planilla Anexo del Contrato
Planilla de Addenda Lote 2 – D.G.J.P.

Ítem	Descripción	Unid	Cant.	Precio Unitario	Precio Total IVA Inc.
1	Pintura látex	m2	709	19.500	13.825.500
2	Pintura con tipo arenado con color a definir	m2	40	19.500	780.000
3	Pintura sintética	m2	37	19.500	721.500
4	Polarizado de vidrios	m2	26	175.000	4.550.000
5	Lustre de puerta	un	5	224.600	1.123.000
Total					**21.000.000**

PLANILLA DE COMPENSACIONES LOTE 2 – D.G.J.P.

A) Rubros Contractuales No Ejecutados

Planilla Compensatoria que no será ejecutada en el Contrato MH Nº 260/2010 – Lote 2					
Ítem	**Descripción**	**Unid. de Med.**	**Cant.**	**Precio Unitario**	**Precio Total IVA Inc.**
52	Desmonte de base de material y reposición de piso similar al existente área del transformador	m2	4	1.000.000	4.000.000
54	Desmonte y reposición de transformador lugar a definir en el estacionamiento con extensión de acometida y distribución	un	1	10.000.000	10.000.000
56	Provisión y colocación de caseta protectora del transformador	un	1	4.500.000	4.500.000
11	Aislación de muro en oficina fojas con SATOFIX y reposición de revoques en oficina de fojas	m2	7	45.500	318.500
41	Pintura en fojas con tipo arenado con color a definir	m2	7	19.500	136.500
42	Pintura de cielo raso al látex con enduido	m2	150	20.500	3.075.000
Total					**22.030.000**

B) Rubros a Ejecutar

Planilla Compensatoria que será ejecutada en el Contrato MH Nº 260/2010					
Ítem	**Descripción**	**Unid. de Med.**	**Cant.**	**Precio Unitario**	**Precio Total IVA Inc.**
1	Demolición de azulejos y revoque con retiro de escombros	m2	12	10.000	120.000
2	Revoque de pared a 1 capa, espesor 1,5 cm con hidrófugo STAFOFIX	m2	12	35.000	420.000
3	Revestimiento de pared con Azulejo de color	m2	12	95.000	1.140.000
4	Provisión y colocación de guarda	ml	6	22.000	132.000

Nelson Segovia
EnObras

ADDENDA Nº 1/2012
CONTRATO MH Nº 260/2011
"CONSTRUCCIÓN DE LOMA PLATA Y REFACCIONES VARIAS PARA EL M.H." CON LA FIRMA UNIPERSONAL EN OBRAS DE NELSON SEGOVIA.

5	Pintura de muros al látex con enduido	m2	482	19.500	9.399.000
6	Pintura de abertura al sintético	m2	34	19.500	663.000
7	Pinturas de pilares al barniz en quincho	m2	12	19.500	234.000
8	Mampostería de 0.15 mts	m2	10	107.000	1.070.000
9	Provisión y colocación de artefactos fluorescentes de embutir tipo doble parabólico espejado 1x36 watts	un	1	850.000	850.000
10	Demolición de ventana área adyacente al quincho	gl	1	350.000	350.000
11	Cierre de vano y revocado	gl	1	435.000	435.000
12	Adaptación de puerta de chapa 1,60 x 2,10	gl	1	400.000	400.000
13	Embutido de cañerías y desagüe de aire acondicionado tipo Split área adyacente al quincho	gl	1	850.000	850.000
14	Techo protección de puerta en área adyacente al quincho	gl	1	850.000	850.000
15	Lustre de puerta	un	10	224.600	2.246.000
16	Lustre de mampara de madera	m2	21,31	100.000	2.131.000
17	Provisión y colocación de vidrios de 4 mm	m2	4	185.000	740.000
	Total				**22.030.000**

ING. NELSON F. SEGOVIA
PROPIETARIO

Nelson Segovia
EnObras

C.P. NATALIA PALACIOS
DIRECTORA ADMINISTRATIVA
MINISTERIO DE HACIENDA