EMPRESA: T & C S.A.
OBRA: REHABILITACIÓN Y PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DEL TRAMO CONCEPCIÓN - PUERTO VELLEMÍ. OBRA 2
CONTRATO: S.G. MINISTRO N° 415/2010 L.P.IN N° 168/2010

CALCULO DE INTERESES POR MORA DEBIDO AL ATRASO EN EL PAGO DE CERTIFICACIONES DE OBRAS

(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	(l)	(m)	(n)	(ñ)	(o)	(p)	(q)	(r)	(s)
N°	CERTIFICADO	MEU N°		FECHA INGRESO MOPC	PLAZO DE PAGO S/ CONTRATO	FECHA P/PAGO DE FACTURA	FACTURA		MONTO DEL IVA	MONTO DE LA FACTURA SIN I.V.A.	RETENCION CAUCIONAL (5%)	MONTO TOTAL SIN I.V.A. Y RETENCIONES	FECHA DE ACREDITACION	DIAS DE MORA IMPUTABLES AL CONTRATANTE	DIAS DE MORA IMPUTABLES AL CONTRATISTA	DIAS PARA EL PAGO DE INTERESES	MES ANTERIOR A LA OBLIGACION	INTERES MORATORIO	
							N°	MONTO										TASA BCP	TOTAL A PAGAR
						=(e)+(f)				=(i)-(j)		=(k)-(l)		=(n)-(g)		=(ñ)-(o)	=(g)-30		=(m)*(p)*(r)/100/365
1	FEBRERO - EXT.	10.686	11	31-mar-11	60	30-may-11	1.375	619.256.486	56.296.044	562.960.442	0	562.960.442	25-jul-11	56	0	56	abr-11	19,49	16.833.905
1 (saldo)	FEBRERO - EXT.	39.657	11	11-nov-11	60	10-ene-12	1.553	228.422.489	20.765.681	207.656.808	0	207.656.808	20-ene-12	10	0	10	dic-11	18,61	1.058.765
3	ABRIL - EXT.	16.553	11	17-may-11	60	16-jul-11	1.406	218.341.878	19.849.262	198.492.616	0	198.492.616	21-jul-11	5	0	5	jun-11	20,13	547.350
8	SETIEMBRE - EXT.	36.885	11	25-oct-11	60	24-dic-11	1.534	1.992.273.176	181.115.743	1.811.157.433	0	1.811.157.433	17-ene-12	24	0	24	nov-11	20,20	24.056.140
14	MARZO - LOC.	14.176	12	17-abr-12	60	16-jun-12	1.690	640.351.758	58.213.796	582.137.962	35.135.709	547.002.253	10-ago-12	55	0	55	may-12	19,85	16.361.362
20	SETIEMBRE - LOC.	41.343	12	18-oct-12	60	17-dic-12	1.902	321.624.665	29.238.606	292.386.059	18.303.554	274.082.505	14-feb-13	59	0	59	nov-12	17,22	7.629.105
		1.086	13																
22	NOVIEMBRE - LOC	52.596	12	18-dic-12	60	16-feb-13	1.904	634.957.167	57.723.379	577.233.788	35.919.904	541.313.884	21-feb-13	5	0	5	ene-13	20,72	1.536.442
		1.093	13																
23	DICIEMBRE - LOC.	952	13	8-ene-13	60	9-mar-13	1.896	137.593.426	12.508.493	125.084.933	8.225.230	116.859.703	15-abr-13	37	0	37	feb-13	20,85	2.469.902
	DICIEMBRE - EXT.	953	13	8-ene-13	60	9-mar-13	1.897	733.086.446	66.644.222	666.442.224	0	666.442.224	13-mar-13	4	0	4	feb-13	20,85	1.522.775
24	ENERO - LOC.	5.881	13	12-feb-13	60	13-abr-13	1.915	453.413.156	41.219.378	412.193.778	25.802.407	386.391.371	17-abr-13	4	0	4	mar-13	20,02	847.732
25	FEBRERO - LOC.	11.671	13	18-mar-13	60	17-may-13	1.946	566.740.231	51.521.839	515.218.392	32.030.139	483.188.253	4-dic-13	201	0	201	abr-13	16,78	44.648.977
26	MARZO - LOC.	16.444	13	12-abr-13	60	11-jun-13	1.956	252.419.027	22.947.184	229.471.843	14.562.211	214.909.632	10-dic-13	182	0	182	may-13	17,85	19.128.135
27	ABRIL - LOC.	21.279	13	16-may-13	60	15-jul-13	1.969	404.109.831	36.737.257	367.372.574	23.092.064	344.280.510	11-dic-13	149	0	149	jun-13	18,00	25.297.543
28	MAYO - LOC.	25.816	13	17-jun-13	60	16-ago-13	1.990	253.454.031	23.041.276	230.412.755	14.704.698	215.708.057	5-dic-13	111	0	111	jul-13	19,11	12.535.948
29	JUNIO - LOC.	29.915	13	17-jul-13	60	15-sept-13	3	154.758.823	14.068.984	140.689.839	9.210.480	131.479.359	4-dic-13	80	0	80	ago-13	18,21	5.247.647
30	JULIO - LOC.	32.951	13	14-ago-13	60	13-oct-13	25	387.642.247	35.240.204	352.402.043	22.108.024	330.294.019	4-dic-13	52	0	52	sept-13	18,75	8.822.922
	JULIO - EXT.	32.950	13	14-ago-13	60	13-oct-13	26	2.071.360.596	188.305.509	1.883.055.087	0	1.883.055.087	30-oct-13	17	0	17	sept-13	18,75	16.444.488
31	AGOSTO - LOC.	36.034	13	18-sept-13	60	17-nov-13	142	482.401.952	43.854.723	438.547.229	27.385.743	411.161.486	11-abr-14	145	0	145	oct-13	18,69	30.527.895
		714	14																
32	SETIEMBRE - LOC.	40.627	13	25-oct-13	60	24-dic-13	144	310.290.642	28.208.240	282.082.402	17.857.943	264.224.459	11-abr-14	108	0	108	nov-13	18,42	14.401.029
		611	14																
33	OCTUBRE - LOC.	42.831	13	14-nov-13	60	13-ene-14	145	247.680.974	22.516.452	225.164.522	14.404.748	210.759.774	11-abr-14	88	0	88	dic-13	17,46	8.872.005
		612	14																
34	NOVIEMBRE - LOC	48.064	13	13-dic-13	60	11-feb-14	147	318.384.112	28.944.010	289.440.102	18.299.598	271.140.504	11-abr-14	59	0	59	ene-14	21,51	9.427.444
		613	14																

ALFREDO SÁNCHEZ
Jefe Interino
Dpto. de Ejecución

(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	(l)	(m)	(n)	(ñ)	(o)	(p)	(q)	(r)	(s)
N°	CERTIFICADO	MEU N°		FECHA INGRESO MOPC	PLAZO DE PAGO S/ CONTRATO	FECHA P/PAGO DE FACTURA	FACTURA		MONTO DEL IVA	MONTO DE LA FACTURA SIN I.V.A.	RETENCION CAUCIONAL (5%)	MONTO TOTAL SIN I.V.A. Y RETENCIONES	FECHA DE ACREDITACION	DIAS DE MORA IMPUTABLES AL CONTRATANTE	DIAS DE MORA IMPUTABLES AL CONTRATISTA	DIAS PARA EL PAGO DE INTERESES	MES ANTERIOR A LA OBLIGACION	INTERES MORATORIO	
							N°	MONTO										TASA BCP	TOTAL A PAGAR
						=(e)+(f)				=(i)-(j)		=(k)-(l)		=(n)-(g)		=(ñ)-(o)	=(g)-30		=(m)*(p)*(r)/100/365
35	DICIEMBRE - LOC.	49.084	13	19-dic-13	60	17-feb-14	148	677.319.637	61.574.512	615.745.125	35.288.217	580.456.908	11-abr-14	53	0	53	ene-14	21,51	18.129.816
		614	14																
	DICIEMBRE - EXT.	49.085	13	19-dic-13	60	17-feb-14	143	3.638.178.051	330.743.459	3.307.434.592	0	3.307.434.592	5-mar-14	16	0	16	ene-14	21,51	31.185.937
		1.588	14																
36	ENERO - LOC.	4.575	14	12-feb-14	60	13-abr-14	155	1.383.125.382	125.738.671	1.257.386.711	63.606.782	1.193.779.929	15-abr-14	2	0	2	mar-14	19,92	1.303.019
39	ABRIL - LOC.	16.480	14	23-may-14	60	22-jul-14	186	672.272.852	61.115.714	611.157.138	36.841.933	574.315.205	20-ago-14	29	0	29	jun-14	22,88	10.440.264
40	MAYO - LOC.	19.532	14	17-jun-14	60	16-ago-14	209	972.188.654	88.380.787	883.807.867	53.295.658	830.512.209	20-ago-14	4	0	4	jul-14	21,41	1.948.632
41	JUNIO - EXT/LOC.	24.095	14	22-jul-14	60	20-sept-14	310	5.319.207.153	483.564.287	4.835.642.866	291.611.210	4.544.031.656	12-nov-14	53	0	53	ago-14	23,17	152.879.899
42	JULIO - EXT/LOC.	27.396	14	20-ago-14	60	19-oct-14	311	5.772.201.425	524.745.584	5.247.455.841	316.155.718	4.931.300.123	6-nov-14	18	0	18	sept-14	23,39	56.881.534
43	AGOSTO - EXT.	30.472	14	12-sept-14	60	11-nov-14	284	7.563.200.868	687.563.715	6.875.637.153	0	6.875.637.153	9-dic-14	28	0	28	oct-14	23,85	125.795.904
47	NOVIEMBRE - LOC	44.264	14	17-dic-14	60	15-feb-15	359	632.680.372	57.516.397	575.163.975	34.685.198	540.478.777	30-mar-15	43	0	43	ene-15	23,40	14.899.445
		2.523	15																
	NOVIEMBRE - EXT.	44.265	14	17-dic-14	60	15-feb-15	357	3.388.639.319	308.058.120	3.080.581.199	0	3.080.581.199	31-mar-15	44	0	44	ene-15	23,40	86.897.710
		2.522	15																
48	DICIEMBRE - LOC.	349	15	6-ene-15	60	7-mar-15	358	975.516.956	88.683.360	886.833.596	49.639.594	837.194.002	1-abr-15	25	0	25	feb-15	25,38	14.553.414
	DICIEMBRE - EXT.	350	15	6-ene-15	60	7-mar-15	355	5.246.638.376	476.967.125	4.769.671.251	0	4.769.671.251	14-abr-15	38	0	38	feb-15	25,38	126.029.089
49	ENERO - EXT/LOC.	4.543	15	12-feb-15	60	13-abr-15	421	1.386.096.426	126.008.766	1.260.087.660	237.768.015	1.022.319.645	14-ene-16	276	0	276	mar-15	22,87	176.794.638
50	FEBRERO-EXT/LOC	10.079	15	26-mar-15	60	25-may-15	554	4.692.323.443	426.574.858	4.265.748.585	229.721.609	4.036.026.976	12-nov-15	171	0	171	abr-15	22,60	427.332.325
51	MARZO - EXT/LOC	13.368	15	22-abr-15	60	21-jun-15	556	3.717.943.020	337.994.820	3.379.948.200	185.897.151	3.194.051.049	13-nov-15	145	0	145	may-15	22,99	291.713.120
52	ABRIL - LOC.	17.014	15	22-may-15	60	21-jul-15	417	455.793.073	41.435.734	414.357.339	22.789.654	391.567.685	12-nov-15	114	0	114	jun-15	23,73	29.021.280
	ABRIL - EXT/LOC.	17.013	15	22-may-15	60	21-jul-15	557	1.423.880.314	129.443.665	1.294.436.649	71.194.016	1.223.242.633	12-nov-15	114	0	114	jun-15	23,73	90.661.382
53	MAYO - LOC.	22.052	15	1-jul-15	60	30-ago-15	437	91.771.934	8.342.903	83.429.031	4.588.597	78.840.434	12-nov-15	74	0	74	jul-15	24,03	3.840.976
	MAYO - EXT.	22.053	15	1-jul-15	60	30-ago-15	558	295.448.058	26.858.914	268.589.144	14.772.403	253.816.741	12-nov-15	74	0	74	jul-15	24,03	12.365.534
54	JUNIO - LOC.	27.720	15	18-ago-15	60	17-oct-15	525	200.829.707	18.257.246	182.572.461	10.041.485	172.530.976	12-nov-15	26	0	26	sept-15	26,08	3.205.200
	JUNIO - EXT/LOC.	27.721	15	18-ago-15	60	17-oct-15	559	752.547.574	68.413.416	684.134.158	37.627.379	646.506.779	12-nov-15	26	0	26	sept-15	26,08	12.010.502

Total Intereses sin I.V.A.	1.956.107.131
I.V.A. (10%)	195.610.713
Total a Facturar I.V.A. incluido	**2.151.717.844**

Ing. ALFREDO SÁNCHEZ
Jefe Interino
Dpto. de Ejecución
D.V. - M.O.P.C.