148
(ciento cuarenta y ocho)

ABH S.A.

EMPRESA CONSTRUCTORA

Actividades Especializadas en Construcción
Actividades Inmobiliarias

SGS

TI[illegible] Nº 13778228
Fecha Inicio Vigencia 29/11/2019
Fecha Fin Vigencia 30/11/2020

RUC: 80005800-3

FACTURA

001-001 **Nº 0001838**

Fecha de Emisión: 28/05/2020
Nombre o Razón Social: M.O.P.C.
Dirección: Gral. Diaz 411

Condición de Venta: Crédito
R.U.C.: 80004239-5
Teléfono: (021) 414-9000
Vencimiento: 7 Días
Remisión Nº:

Cant.	Descripción	P. Unitario	Valor de Venta: Exentas	Valor de Venta: IVA 5%	Valor de Venta: IVA 10%
	CERTIFICADO N°8 S.G. N°94/19 "OBRA DE RESTAURACION		0	0	164.007.737
	Y PUESTA EN VALOR DEL EDIFICIO HISTORICO DEL PUERTO		0	0	0
	DE ASUNCION" ID N°348.526		0	0	0
	MES DE ABRIL 252.319.596		0	0	0
	DEVOLUCION DE ANTICIPO 30% 75.695.879		0	0	0
	RETENCION DE GARANTIA 5% 12.615.980		0	0	0
SubTotales:					164.007.737
Total a Pagar (en letras): GUARANIES CIENTO SESENTA Y CUATRO MILLONES [illegible]					164.007.737
Liquidación del IVA: 5% 0	10% 14.909.794	Total IVA: 14.909.794			

Arq. Ricardo Riego V.
Coordinador
Programa RU/STR - GVMOPC

Consorcio INCOSA-ICASA

Firma y Sello del Cliente | Aclaración de Firma | Cédula de Identidad Nº

Original - Cliente

147
(ciento cuarenta y siete)

OBRAS DE RESTAURACIÓN Y PUESTA EN VALOR DEL EDIFICIO HISTÓRICO DEL PUERTO DE ASUNCIÓN

ALBERTO BARRAIL E HIJOS S.A

CERTIFICADO

Nº 09

146 Ciento cuarenta y seis

ALBERTO BARRAIL E HIJOS S.A.	CONSORCIO INCOSA ICASA	CERTIFICADO MENSUAL DE OBRA (Dec)
Tel: Email:	Tel:	**Certificado Nº:** 9 **Mes/Año:** Mayo/2020

FECHA DE CONTRATO:	08/04/2019
ORDEN DE INICIO:	27/08/2019
PLAZO CONTRACTUAL:	32 Meses
MONTO CONTRATO (Con IVA):	Gs 22.188.371.860

AVANCES (%)	**Del mes:**	**Acumulado**
A. Proyectado	8,53 %	41,97 %
Avance ejecutado	14,14 %	41,27 %
Teórico	14,14 %	42,35 %

	MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS DEL MES	TOTAL GS.
A	1. Monto total de los trabajos a la fecha	9.156.634.737
	2. Monto total del los trabajos al mes anterior	6.019.808.703
	3. Monto de los trabajos del mes	3.136.826.034
	4. Trabajos por administración (IVA incluido)	0
	5. Acopio de material (IVA incluido)	0
	6. Certificado del mes	3.136.826.034

	DETALLE DE LA FACTURA	TOTAL GS.
B	1. Monto del certificado del mes (IVA incluido)	3.136.826.034
	2. Ajuste del mes (IVA incluido)	0
	3. Regularización de reajuste ()	0
	4. Total básico + ajustes (IVA incluido)	3.136.826.034
	5. Devolución de anticipo (30%)	-941.047.810
	6. Retención de garantía (5%)	-156.841.302
	7. Penalización (según C.E.C.) (IVA incl.)	0
	8. Monto líquido de la factura (IVA incluido)	2.038.936.922
	9. Son guaraníes: Dos mil treinta y ocho millones novecientos treinta y seis mil novecientos veintidós	

ING. VICENTE CANILLA
GERENTE
ALBERTO BARRAIL E HIJOS S.A.

Ing. VICENTE CANILLAS
Representante Legal
ABARRAIL S.A.
EMPRESA CONSTRUCTORA

ING. ALVARO ANTONIO ALDERETE DUARTE
ASISTENTE DE FISCALIZACIÓN
CONSORCIO INCOSA ICASA

ARQ. GLADYS ELIZABETH RONDAN SAMANIEGO
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

Consorcio
INCOSA ICASA

145 Ciento cuarenta y cinco

ALBERTO BARRAIL E HIJOS S.A.	CONSORCIO INCOSA ICASA	CERTIFICADO MENSUAL DE OBRAS Y
Tel: Email:	Tel:	Certificado Nº: 9 Mes/Año: Mayo/2020

FECHA DE CONTRATO:	08/04/2019
ORDEN DE INICIO:	27/08/2019
PLAZO CONTRACTUAL:	32 Meses
MONTO CONTRATO (Con IVA):	Gs 22.188.371.860

AVANCES (%)	Del mes:	Acumulado
A. Proyectado	8,53 %	41,97 %
Avance ejecutado	14,14 %	41,27 %
Teórico	14,14 %	42,35 %

ESTADISTICOS

	ANTICIPO	TOTAL GS.
I	1. Anticipo 30% Monto Total Obra (I.V.A. incluido)	6.656.511.558
	2. Devolución del Anticipo acumulada hasta el certif. ant. (IVA inc.)	1.805.942.612
	3. Devolución del Anticipo del presente certif. (IVA inc.)	941.047.810
	4. Devolución del Anticipo acumulada hasta el presente certif. (IVA inc.)	2.746.990.422
	5. Saldo del Anticipo (IVA inc.)	3.909.521.136
	TRABAJOS POR ADMINISTRACION Y ACOPIOS	**TOTAL GS.**
II	1. Monto del mes	0
	2. Monto acumulado anterior	0
	3. Monto acumulado	0
	RETENCIONES	**TOTAL GS.**
III	1. Retenciones del mes	156.841.302
	2. Retenciones acumuladas hasta el mes anterior	300.990.436
	4. Devolución de retenciones	0
	5. Retenciones acumuladas	457.831.738
	AJUSTES	**TOTAL GS.**
IV	1. Ajustes del mes	0
	2. Regularizacion de reajuste	0
	3. Ajustes acumulados hasta el mes anterior	0
	4. Ajustes acumulados	0
	PENALIZACION	**TOTAL GS.**
V	1. Penalización del mes	0
	2. Devolución de penalizaciones del mes	0
	3. Penalizaciones acumuladas hasta el mes anterior	0
	4. Devolución de penalizaciones acumuladas hasta el mes anterior	0
	5. Penalizaciones acumuladas	0
	RESUMEN	**TOTAL GS.**
VI	1. Monto de los trabajos facturados hasta la fecha	9.156.634.737
	2. Trabajos por administración	0
	3. Acopio de material	0
	4. Saldo del anticipo	3.909.521.136
	5. Ajustes acumulados	0
	6. Retenciones acumuladas	457.831.738
	7. Penalizaciones acumuladas	0
	8. Monto total pagado hasta la fecha	12.608.324.135

ING. VICENTE CANILLA
GERENTE
ALBERTO BARRAIL E HIJOS S.A.

Ing. VICENTE CANILLAS
Representante Legal
AB BARH S.A.

ING. ALVARO ANTONIO ALDERETE DUARTE
ASISTENTE DE FISCALIZACIÓN
CONSORCIO INCOSA ICASA

ARQ. GLADYS ELIZABETH RONDAN SAMANIEGO
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

Consorcio
INCOSA ICASA

144 (ciento cuarenta y cuatro)

143 (ciento cuarenta y tres)

ABH S.A.
EMPRESA CONSTRUCTORA

TIMBRADO Nº [illegible] — R.U.C. 80005800-3

FACTURA

001-001 Nº 0001857

Fecha de Emisión: 11/06/2020
Nombre o Razón Social: M.O.P.C.
Dirección: Gral. Díaz 411

Condición de Venta: Crédito
R.U.C.: [illegible]
Teléfono: (021) 414-9000
Vencimiento: 7 Días
Remisión Nº:

Cant.	Descripción	P. Unitario	Exentas	IVA 5%	IVA 10%
	CERTIFICADO N° 8 S.G. N° 84/19 "OBRA DE RESTAURACION Y PUESTA EN VALOR DEL EDIFICIO HISTORICO DEL PUERTO DE ASUNCION" ID N° 349.526		0	0	2.038.936.922
	MES DE MAYO 3.138.626.034		0	0	0
	DEVOLUCION DE ANTICIPO 30% 941.847.810				0
	RETENCION DE GARANTIA 5% 156.841.301				0
SubTotales:			0	0	2.038.936.922
Total a Pagar (en letras): GUARANIES DOS MIL TREINTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS VEINTIDOS					2.038.936.922

Liquidación del IVA: 5% 0 10% 185.357.902 Total IVA: 185.357.902

Firma y Sello del Cliente — Aclaración de Firma — Cédula de Identidad Nº

[Sello: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES]
[illegible] V.
Coordinador
Programa RUISTR - GVMOPC

Consorcio INCOSA ICASA

Original: Cliente

143
Ciento cuarenta y tres/

OBRAS DE RESTAURACIÓN Y PUESTA EN VALOR DEL EDIFICIO HISTÓRICO DEL PUERTO DE ASUNCIÓN

ALBERTO BARRAIL E HIJOS S.A

CERTIFICADO

Nº 10

142 (Ciento cuarenta y dos)

CONTRATISTA ALBERTO BARRAIL E HIJOS S.A. Tel: Email:	FISCALIZACIÓN CONSORCIO INCOSA ICASA Tel:	CERTIFICADO MENSUAL DE OBRAS **Certificado N°:** 10 **Mes/Año:** Junio/2020

FECHA DE CONTRATO:	08/04/2019	**AVANCES (%)**	**Del mes:** / **Acumulado**
ORDEN DE INICIO:	27/08/2019	A. Proyectado	9, 04 % / 51, 01 %
PLAZO CONTRACTUAL:	32 Meses	Avance ejecutado	6, 60 % / 47, 87 %
MONTO CONTRATO (Con IVA):	Gs 22.188.371.860	Teórico	6, 60 % / 48, 95 %

	MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS DEL MES	TOTAL GS.
A	1. Monto total de los trabajos a la fecha	10.621.390.118
	2. Monto total del los trabajos al mes anterior	9.156.634.737
	3. Monto de los trabajos del mes	1.464.755.381
	4. Trabajos por administración (IVA incluido)	0
	5. Acopio de material (IVA incluido)	0
	6. Certificado del mes	1.464.755.381

	DETALLE DE LA FACTURA	TOTAL GS.
B	1. Monto del certificado del mes (IVA incluido)	1.464.755.381
	2. Ajuste del mes (IVA incluido)	0
	3. Regularización de reajuste ()	0
	4. Total básico + ajustes (IVA incluido)	1.464.755.381
	5. Devolución de anticipo (30%)	-439.426.614
	6. Retención de garantía (5%)	-73.237.769
	7. Penalización (según C.E.C.) (IVA incl.)	0
	8. Monto líquido de la factura (IVA incluido)	952.090.998
	9. Son guaraníes: Novecientos cincuenta y dos millones noventa mil novecientos noventa y ocho	

ING. VICENTE CANILLA
GERENTE
ALBERTO BARRAIL E HIJOS S.A.

ING. ALVARO ANTONIO ALDERETE DUARTE
ASISTENTE DE FISCALIZACIÓN
CONSORCIO INCOSA ICASA

ARQ. GLADYS ELIZABETH RONDAN SAMANIEGO
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

Consorcio
INCOSA/ICASA

141 (Ciento cuarenta y uno)

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN	CERTIFICADO MENSUAL DE OBRAS
ALBERTO BARRAIL E HIJOS S.A. Tel: Email:	**CONSORCIO INCOSA ICASA** Tel:	**Certificado N°:** 10 **Mes/Año:** Junio/2020

FECHA DE CONTRATO:	08/04/2019
ORDEN DE INICIO:	27/08/2019
PLAZO CONTRACTUAL:	32 Meses
MONTO CONTRATO (Con IVA):	Gs 22.188.371.860

AVANCES (%)	**Del mes:**	**Acumulado**
A. Proyectado	9,04 %	51,01 %
Avance ejecutado	6,60 %	47,87 %
Teórico	6,60 %	48,95 %

ESTADISTICOS

	ANTICIPO	TOTAL GS.
I	1. Anticipo 30% Monto Total Obra (I.V.A. incluido)	6.656.511.558
	2. Devolución del Anticipo acumulada hasta el certif. ant. (IVA inc.)	2.746.990.422
	3. Devolución del Anticipo del presente certif. (IVA inc.)	439.426.614
	4. Devolución del Anticipo acumulada hasta el presente certif. (IVA inc.)	3.186.417.036
	5. Saldo del Anticipo (IVA inc.)	3.470.094.522
	TRABAJOS POR ADMINISTRACION Y ACOPIOS	**TOTAL GS.**
II	1. Monto del mes	0
	2. Monto acumulado anterior	0
	3. Monto acumulado	0
	RETENCIONES	**TOTAL GS.**
III	1. Retenciones del mes	73.237.769
	2. Retenciones acumuladas hasta el mes anterior	457.831.738
	4. Devolución de retenciones	0
	5. Retenciones acumuladas	531.069.507
	AJUSTES	**TOTAL GS.**
IV	1. Ajustes del mes	0
	2. Regularizacion de reajuste	0
	3. Ajustes acumulados hasta el mes anterior	0
	4. Ajustes acumulados	0
	PENALIZACION	**TOTAL GS.**
V	1. Penalización del mes	0
	2. Devolución de penalizaciones del mes	0
	3. Penalizaciones acumuladas hasta el mes anterior	0
	4. Devolución de penalizaciones acumuladas hasta el mes anterior	0
	5. Penalizaciones acumuladas	0
	RESUMEN	**TOTAL GS.**
VI	1. Monto de los trabajos facturados hasta la fecha	10.621.390.118
	2. Trabajos por administración	0
	3. Acopio de material	0
	4. Saldo del anticipo	3.470.094.522
	5. Ajustes acumulados	0
	6. Retenciones acumuladas	531.069.507
	7. Penalizaciones acumuladas	0
	8. Monto total pagado hasta la fecha	13.560.415.133

ING. VICENTE CANILLA
GERENTE
ALBERTO BARRAIL E HIJOS S.A.

ING. ALVARO ANTONIO ALDERETE DUARTE
ASISTENTE DE FISCALIZACIÓN
CONSORCIO INCOSA ICASA

ARQ. GLADYS ELIZABETH RONDAN SAMANIEGO
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

Consorcio
INCOSA ICASA

139
(ciento treinta y nueve)

OBRAS DE RESTAURACIÓN Y PUESTA EN VALOR DEL EDIFICIO HISTÓRICO DEL PUERTO DE ASUNCIÓN

ALBERTO BARRAIL E HIJOS S.A

CERTIFICADO

Nº 11

138 (ciento treinta y ocho)

CONTRATISTA ALBERTO BARRAIL E HIJOS S.A. Tel: Email:	FISCALIZACIÓN CONSORCIO INCOSA ICASA Tel:	CERTIFICADO MENSUAL DE OBRAS **Certificado N°:** 11 **Mes/Año:** Julio/2020

FECHA DE CONTRATO:	08/04/2019
ORDEN DE INICIO:	27/08/2019
PLAZO ORIGINAL:	18 Meses
MONTO ORIGINAL (Con IVA):	Gs 22.188.371.860
PLAZO O.E. 1:	18 Meses

AVANCES (%)	Del mes:	Acumulado
A. Proyectado	10, 92 %	61, 93 %
A. Prog. Modif.	6, 85 %	51, 84 %
Avance ejecutado	4, 58 %	52, 45 %
Teórico	4, 58 %	53, 53 %

	MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS DEL MES	TOTAL GS.
A	1. Monto total de los trabajos a la fecha	11.638.511.258
	2. Monto total del los trabajos al mes anterior	10.621.390.118
	3. Monto de los trabajos del mes	1.017.121.140
	4. Trabajos por administración (IVA incluido)	0
	5. Acopio de material (IVA incluido)	0
	6. Certificado del mes	1.017.121.140
B	**DETALLE DE LA FACTURA**	**TOTAL GS.**
	1. Monto del certificado del mes (IVA incluido)	1.017.121.140
	2. Ajuste del mes (IVA incluido)	0
	3. Regularización de reajuste ()	0
	4. Total básico + ajustes (IVA incluido)	1.017.121.140
	5. Devolución de anticipo (30%)	-305.136.342
	6. Retención de garantía (5%)	-50.856.057
	7. Penalización (según C.E.C.) (IVA incl.)	0
	8. Monto líquido de la factura (IVA incluido)	661.128.741
	9. Son guaraníes: Seiscientos sesenta y un millones ciento veintiocho mil setecientos cuarenta y uno	

ING. VICENTE CANILLA
GERENTE
ALBERTO BARRAIL E HIJOS S.A.

Ing. VICENTE CANILLAS
Representante Legal
ABHS.A.
Empresa Constructora

ING. ALVARO ANTONIO ALDERETE DUARTE
ASISTENTE DE FISCALIZACIÓN
CONSORCIO INCOSA ICASA

Ing. Civ. HUGO ROLÓN
Supervisor de Obras
MOPC

ARQ. GLADYS ELIZABETH RONDAN SAMANIEGO
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

137 (ciento treinta y siete)

CONTRATISTA ALBERTO BARRAIL E HIJOS S.A. Tel: Email:	FISCALIZACIÓN CONSORCIO INCOSA ICASA Tel:	CERTIFICADO MENSUAL DE OBRAS **Certificado N°:** 11 **Mes/Año:** Julio/2020

FECHA DE CONTRATO:	08/04/2019
ORDEN DE INICIO:	27/08/2019
PLAZO ORIGINAL:	18 Meses
MONTO ORIGINAL (Con IVA):	Gs 22.188.371.860
PLAZO O.E. 1:	18 Meses

AVANCES (%)	**Del mes:**	**Acumulado**
A. Proyectado	10,92 %	61,93 %
A. Prog. Modif.	6,85 %	51,84 %
Avance ejecutado	4,58 %	52,45 %
Teórico	4,58 %	53,53 %

ESTADISTICOS

I	**ANTICIPO**	**TOTAL GS.**
	1. Anticipo 30% Monto Total Obra (I.V.A. incluido)	6.656.511.558
	2. Devolución del Anticipo acumulada hasta el certif. ant. (IVA inc.)	3.186.417.036
	3. Devolución del Anticipo del presente certif. (IVA inc.)	305.136.342
	4. Devolución del Anticipo acumulada hasta el presente certif. (IVA inc.)	3.491.553.378
	5. Saldo del Anticipo (IVA inc.)	3.164.958.180
II	**TRABAJOS POR ADMINISTRACION Y ACOPIOS**	**TOTAL GS.**
	1. Monto del mes	0
	2. Monto acumulado anterior	0
	3. Monto acumulado	0
III	**RETENCIONES**	**TOTAL GS.**
	1. Retenciones del mes	50.856.057
	2. Retenciones acumuladas hasta el mes anterior	531.069.507
	4. Devolución de retenciones	0
	5. Retenciones acumuladas	581.925.564
IV	**AJUSTES**	**TOTAL GS.**
	1. Ajustes del mes	0
	2. Regularizacion de reajuste	0
	3. Ajustes acumulados hasta el mes anterior	0
	4. Ajustes acumulados	0
V	**PENALIZACION**	**TOTAL GS.**
	1. Penalización del mes	0
	2. Devolución de penalizaciones del mes	0
	3. Penalizaciones acumuladas hasta el mes anterior	0
	4. Devolución de penalizaciones acumuladas hasta el mes anterior	0
	5. Penalizaciones acumuladas	0
VI	**RESUMEN**	**TOTAL GS.**
	1. Monto de los trabajos facturados hasta la fecha	11.638.511.258
	2. Trabajos por administración	0
	3. Acopio de material	0
	4. Saldo del anticipo	3.164.958.180
	5. Ajustes acumulados	0
	6. Retenciones acumuladas	581.925.564
	7. Penalizaciones acumuladas	0
	8. Monto total pagado hasta la fecha	14.221.543.874

ING. VICENTE CANILLA
GERENTE
ALBERTO BARRAIL E HIJOS S.A.

Ing. VICENTE CANILLAS
Representante Legal
ABHS.A.
EMPRESA CONSTRUCTORA

ING. ALVARO ANTONIO ALDERETE DUARTE
ASISTENTE DE FISCALIZACIÓN
CONSORCIO INCOSA ICASA

Ing. Civ. HUGO ROLÓN
Supervisor de Obras
MOPC

ARQ. GLADYS ELIZABETH RONDAN SAMANIEGO
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

136
(ciento treinta y seis)

ABH S.A.
EMPRESA CONSTRUCTORA

Actividades Especializadas en Construcción
Actividades Inmobiliarias
Eduardo Schaerer c/ Calle 4
Tel.: 201 224, 200 370 - Fax: 213 037
E-mail: abh@abh.com.py - www.abh.com.py
Asunción - Paraguay

TIMBRADO Nº 13778228
Fecha Inicio Vigencia 25/11/2019
Fecha Fin Vigencia 30/11/2020

RUC: 80005800-3
FACTURA
001-001 Nº 0001908

Fecha de Emisión: 31/08/2020
Nombre o Razón Social: M.O.P.C.
Dirección: Gral. Díaz 411

Condición de Venta: Crédito
R.U.C.: 80004239-5
Teléfono: (021) 414-9000

Vencimiento: 7 Días
Remisión Nº:

Cant.	Descripción	P. Unitario	Valor de Venta Exentas	IVA 5%	IVA 10%
	CERTIFICADO Nº 11 S.G. Nº94/19 "OBRA DE RESTAURACION		0	0	661.128.741
	Y PUESTA EN VALOR DEL EDIFICIO HISTORICO DEL PUERTO		0	0	0
	DE ASUNCION" ID Nº348.526		0	0	0
	MES DE JULIO 1.017.121.140		0	0	0
	DEVOLUCION DE ANTICIPO 30% 305.136.342		0	0	0
	RETENCION DE GARANTIA 5% 50.856.057		0	0	0
			0	0	0
SubTotales:			0	0	661.128.741
Total a Pagar (en letras):	GUARANIES SEISCIENTOS SESENTA Y UN MILLONES CIENTO VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UN				661.128.741

Ing. VICENTE CANILLAS
Representante Legal
ABH S.A.
EMPRESA CONSTRUCTORA

135
(ciento treinta y cinco)

157
(ciento cincuenta y siete)

ABH S.A.
EMPRESA CONSTRUCTORA

Asociación Especializada en Construcción
Asociación Especializada en Construcción

TIMBRADO Nº 03778228
Fecha de Emisión: 31/08/2020
Nombre o Razón Social: M.O.P.C.
Dirección: Gral. Díaz 411

RUC: 80005800-3
FACTURA
001-001 Nº 0001908

Condición de Venta: Crédito
R.U.C.: 8[illegible]-299-5
Teléfono: [illegible]
Vencimiento: 7 días
Remisión Nº

Cant.	Descripción	Exentas	IVA 5%	IVA 10%
	CERTIFICADO N° 11 S/C N° 94/19 OBRA DE DESTAGRACION Y PUESTA EN VALOR DEL EDIFICIO HISTORICO DEL PUERTO DE ASUNCION ID N° 348.526	0	0	661.128.741
	MES DE JULIO 1.017.121.440	0	0	0
	DEVOLUCION DE ANTICIPO 30% 305.136.342	0	0	0
	RETENCION DE GARANTIA 5% 50.856.057	0	0	0
		0	0	0
Sub Totales:		0	0	661.128.741
Total a Pagar (en letras):	GUARANIES SEISCIENTOS SESENTA Y UN MILLONES CIENTO VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UN			661.128.741
Liquidación del IVA:	5% 0 10% 60.102.613 Total IVA: 60.102.613			

Arq. Ricardo Riego V.
Coordinador
Programa BUBTR - GVMOPC

Firma y Sello del Cliente
Aclaración de Firma
Cédula de Identidad Nº
Original / Cliente

134 (ciento treinta y cuatro)

OBRAS DE RESTAURACIÓN Y PUESTA EN VALOR DEL EDIFICIO HISTÓRICO DEL PUERTO DE ASUNCIÓN

ALBERTO BARRAIL E HIJOS S.A

CERTIFICADO

Nº 12

133(ciento treinta y tres)

CONTRATISTA ALBERTO BARRAIL E HIJOS S.A. Tel: Email:	FISCALIZACIÓN CONSORCIO INCOSA ICASA Tel:	CERTIFICADO MENSUAL DE OBRAS **Certificado N°:** 12 **Mes/Año:** Agosto/2020

FECHA DE CONTRATO:	08/04/2019
ORDEN DE INICIO:	27/08/2019
PLAZO ORIGINAL:	18 Meses
MONTO ORIGINAL (Con IVA):	Gs 22.188.371.860
PLAZO O.E. 1:	18 Meses

AVANCES (%)	**Del mes:**	**Acumulado**
A. Proyectado	10,80 %	72,73 %
A. Prog. Modif.	6,85 %	51,84 %
Avance ejecutado	3,51 %	55,96 %
Teórico	3,51 %	57,04 %

ESTADISTICOS

	ANTICIPO	**TOTAL GS.**
I	1. Anticipo 30% Monto Total Obra (I.V.A. incluido)	6.656.511.558
	2. Devolución del Anticipo acumulada hasta el certif. ant. (IVA inc.)	3.491.553.378
	3. Devolución del Anticipo del presente certif. (IVA inc.)	233.940.471
	4. Devolución del Anticipo acumulada hasta el presente certif. (IVA inc.)	3.725.493.849
	5. Saldo del Anticipo (IVA inc.)	2.931.017.709
	TRABAJOS POR ADMINISTRACION Y ACOPIOS	**TOTAL GS.**
II	1. Monto del mes	0
	2. Monto acumulado anterior	0
	3. Monto acumulado	0
	RETENCIONES	**TOTAL GS.**
III	1. Retenciones del mes	38.990.079
	2. Retenciones acumuladas hasta el mes anterior	581.925.564
	4. Devolución de retenciones	0
	5. Retenciones acumuladas	620.915.643
	AJUSTES	**TOTAL GS.**
IV	1. Ajustes del mes	0
	2. Regularizacion de reajuste	0
	3. Ajustes acumulados hasta el mes anterior	0
	4. Ajustes acumulados	0
	PENALIZACION	**TOTAL GS.**
V	1. Penalización del mes	0
	2. Devolución de penalizaciones del mes	0
	3. Penalizaciones acumuladas hasta el mes anterior	0
	4. Devolución de penalizaciones acumuladas hasta el mes anterior	0
	5. Penalizaciones acumuladas	0
	RESUMEN	**TOTAL GS.**
VI	1. Monto de los trabajos facturados hasta la fecha	12.418.312.828
	2. Trabajos por administración	0
	3. Acopio de material	0
	4. Saldo del anticipo	2.931.017.709
	5. Ajustes acumulados	0
	6. Retenciones acumuladas	620.915.643
	7. Penalizaciones acumuladas	0
	8. Monto total pagado hasta la fecha	14.728.414.894

ING. VICENTE CANILLA
GERENTE
ALBERTO BARRAIL E HIJOS S.A.

ING. ALVARO ANTONIO ALDERETE DUARTE
ASISTENTE DE FISCALIZACIÓN
CONSORCIO INCOSA ICASA

ARQ. GLADYS ELIZABETH RONDAN SAMANIEGO
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

ING. VICENTE CANILLAS
Representante Legal
ALBERTO BARRAIL S.A.

CONSORCIO
INCOSA ICASA

132 (Ciento treinta y dos)

CONTRATISTA ALBERTO BARRAIL E HIJOS S.A. Tel: Email:	FISCALIZACIÓN CONSORCIO INCOSA ICASA Tel:	CERTIFICADO MENSUAL DE OBRAS Certificado N°: 12 Mes/Año: Agosto/2020

FECHA DE CONTRATO:	08/04/2019	AVANCES (%)	Del mes: / Acumulado
ORDEN DE INICIO:	27/08/2019	A. Proyectado	10, 80 % / 72, 73 %
PLAZO ORIGINAL:	18 Meses	A. Prog. Modif.	6, 85 % / 51, 84 %
MONTO ORIGINAL (Con IVA):	Gs 22.188.371.860	Avance ejecutado	3, 51 % / 55, 96 %
PLAZO O.E. 1:	18 Meses	Teórico	3, 51 % / 57, 04 %

	MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS DEL MES	TOTAL GS.
A	1. Monto total de los trabajos a la fecha	12.418.312.828
	2. Monto total del los trabajos al mes anterior	11.638.511.258
	3. Monto de los trabajos del mes	779.801.570
	4. Trabajos por administración (IVA incluido)	0
	5. Acopio de material (IVA incluido)	0
	6. Certificado del mes	779.801.570

	DETALLE DE LA FACTURA	TOTAL GS.
B	1. Monto del certificado del mes (IVA incluido)	779.801.570
	2. Ajuste del mes (IVA incluido)	0
	3. Regularización de reajuste ()	0
	4. Total básico + ajustes (IVA incluido)	779.801.570
	5. Devolución de anticipo (30%)	-233.940.471
	6. Retención de garantía (5%)	-38.990.079
	7. Penalización (según C.E.C.) (IVA incl.)	0
	8. Monto líquido de la factura (IVA incluido)	506.871.020
	9. Son guaraníes: Quinientos seis millones ochocientos setenta y un mil veinte	

ING. VICENTE CANILLA
GERENTE
ALBERTO BARRAIL E HIJOS S.A.

Ing. VICENTE CANILLAS
Representante Legal
ALBERTO BARRAIL E HIJOS S.A.

ING. ALVARO ANTONIO ALDERETE DUARTE
ASISTENTE DE FISCALIZACIÓN
CONSORCIO INCOSA ICASA

ARQ. GLADYS ELIZABETH RONDAN SAMANIEGO
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

CONSORCIO
INCOSA ICASA

131 (Ciento treinta y uno)
(ciento veinte y

ABH S.A.
EMPRESA CONSTRUCTORA

Actividades Especializadas en Construcción
Actividades Inmobiliarias
Eduardo Schaerer c/ Calle 4
Tel. 291 224, 206 370 - Fax: 213 637
E-mail: abh@abh.com.py - www.abh.com.py
Asunción - Paraguay

TIMBRADO N° 14336496
Fecha Inicio Vigencia 18/09/2020
Fecha Fin Vigencia 30/09/2021

RUC: 80005800-3
FACTURA
001-001 Nº 0001950

Fecha de Emisión: 15/10/2020
Nombre o Razón Social: M.O.P.C.
Dirección: Gral. Diaz 411

Condición de Venta: Crédito
R.U.C.: 80004239-5
Teléfono: (021) 414-9000

Vencimiento: 7 Días
Remisión Nº:

Cant.	Descripción	P. Unitario	Valor de Venta Exentas	IVA 5%	IVA 10%
	CERTIFICADO N° 12 S.G. N°94/19 "OBRA DE RESTAURACION		0	0	506.871.020
	Y PUESTA EN VALOR DEL EDIFICIO HISTORICO DEL PUERTO		0	0	0
	DE ASUNCION" ID N°348.526		0	0	0
	MES DE AGOSTO 779.801.570		0	0	0
	DEVOLUCION DE ANTICIPO 30% 233.940.471		0	0	0
	RETENCION DE GARANTIA 5% 38.990.079		0	0	0
SubTotales:			0	0	506.871.020
Total a Pagar (en letras):	GUARANIES QUINIENTOS SEIS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y UN MIL VEINTE				506.871.020
Liquidación del IVA:	5% 0 10% 46.079.184 Total IVA: 46.079.184				

Firma y Sello del Cliente

Aclaración de Firma

Cédula de Identidad Nº

Consorcio INCOPACAS
Original - Cliente

130 (ciento treinta) / (ciento veinte)

ABH S.A.

EMPRESA CONSTRUCTORA

Actividades Especializadas en Construcción
Actividades Inmobiliarias

Eduardo Schaerer c/ Calle 4
Tel.: 291 224, 208 370 - Fax: 213 537
E-mail: abh@abh.com.py - www.abh.com.py
Asunción - Paraguay

TIMBRADO Nº 14336496
Fecha Inicio Vigencia 16/09/2020
Fecha Fin Vigencia 30/09/2021

RUC: 80005800-3

FACTURA

001-001 Nº 0001950

Fecha de Emisión: 15/10/2020
Nombre o Razón Social: M.O.P.C.
Dirección: Gral. Diaz 411

Condición de Venta: Crédito
R.U.C.: 80004239-5
Teléfono (021) 414-9000

Vencimiento: 7 Días
Remisión Nº:

Cant.	Descripción	P. Unitario	Valor de Venta - Exentas	Valor de Venta - IVA 5%	Valor de Venta - IVA 10%
	CERTIFICADO Nº 12 S.G. Nº94/19 "OBRA DE RESTAURACION Y PUESTA EN VALOR DEL EDIFICIO HISTORICO DEL PUERTO DE ASUNCION" ID Nº348.526		0	0	506.871.020
			0	0	0
	MES DE AGOSTO 779.801.570		0		0
	DEVOLUCION DE ANTICIPO 30% 233.940.471		0		0
	RETENCION DE GARANTIA 5% 38.990.079		0		0
			0		0
SubTotales:			0	0	506.871.020
Total a Pagar (en letras):	GUARANIES QUINIENTOS SEIS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y UN MIL VEINTE				506.871.020

Liquidación del IVA: 5% 0 10% 46.079.184 Total IVA: 46.079.184

Arq. Ricardo Riego V.
Coordinador
Programa RH/ETR - GVMOPC

Firma y Sello del Cliente

Aclaración de Firma

Cédula de Identidad Nº

129
Ciento veinti nueve)

OBRAS DE RESTAURACIÓN Y PUESTA EN VALOR DEL EDIFICIO HISTÓRICO DEL PUERTO DE ASUNCIÓN

ALBERTO BARRAIL E HIJOS S.A

CERTIFICADO

Nº 13

128 (ciento veinti ocho)

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN	CERTIFICADO MENSUAL DE OBRAS
ALBERTO BARRAIL E HIJOS S.A. Tel: Email:	CONSORCIO INCOSA ICASA Tel:	Certificado N°: 13 Mes/Año: Septiembre/2020

FECHA DE CONTRATO:	08/04/2019
ORDEN DE INICIO:	27/08/2019
PLAZO ORIGINAL:	18 Meses
MONTO ORIGINAL (Con IVA):	Gs 22.188.371.860
PLAZO O.E. 2:	18 Meses

AVANCES (%)	Del mes:	Acumulado
A. Proyectado	8,27 %	81,00 %
A. Prog. Modif.	2,03 %	57,87 %
Avance ejecutado	1,21 %	57,17 %
Teórico	1,21 %	58,25 %

ESTADISTICOS

	ANTICIPO	TOTAL GS.
I	1. Anticipo 30% Monto Total Obra (I.V.A. incluido)	6.656.511.558
	2. Devolución del Anticipo acumulada hasta el certif. ant. (IVA inc.)	3.725.493.849
	3. Devolución del Anticipo del presente certif. (IVA inc.)	80.324.126
	4. Devolución del Anticipo acumulada hasta el presente certif. (IVA inc.)	3.805.817.975
	5. Saldo del Anticipo (IVA inc.)	2.850.693.583
	TRABAJOS POR ADMINISTRACION Y ACOPIOS	**TOTAL GS.**
II	1. Monto del mes	0
	2. Monto acumulado anterior	0
	3. Monto acumulado	0
	RETENCIONES	**TOTAL GS.**
III	1. Retenciones del mes	13.387.354
	2. Retenciones acumuladas hasta el mes anterior	620.915.643
	4. Devolución de retenciones	0
	5. Retenciones acumuladas	634.302.997
	AJUSTES	**TOTAL GS.**
IV	1. Ajustes del mes	0
	2. Regularizacion de reajuste	0
	3. Ajustes acumulados hasta el mes anterior	0
	4. Ajustes acumulados	0
	PENALIZACION	**TOTAL GS.**
V	1. Penalización del mes	0
	2. Devolución de penalizaciones del mes	0
	3. Penalizaciones acumuladas hasta el mes anterior	0
	4. Devolución de penalizaciones acumuladas hasta el mes anterior	0
	5. Penalizaciones acumuladas	0
	RESUMEN	**TOTAL GS.**
VI	1. Monto de los trabajos facturados hasta la fecha	12.686.059.913
	2. Trabajos por administración	0
	3. Acopio de material	0
	4. Saldo del anticipo	2.850.693.583
	5. Ajustes acumulados	0
	6. Retenciones acumuladas	634.302.997
	7. Penalizaciones acumuladas	0
	8. Monto total pagado hasta la fecha	14.902.450.499

ING. VICENTE CANILLA
GERENTE
ALBERTO BARRAIL E HIJOS S.A.

ING. ALVARO ANTONIO ALDERETE DUARTE
ASISTENTE DE FISCALIZACIÓN
CONSORCIO INCOSA ICASA

ARQ. GLADYS ELIZABETH RONDAN SAMANIEGO
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

CONSORCIO INCOSA ICASA

127 Ciento veinti siete /

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN	CERTIFICADO MENSUAL DE OBRAS
ALBERTO BARRAIL E HIJOS S.A. Tel: Email:	**CONSORCIO INCOSA ICASA** Tel:	**Certificado N°:** 13 **Mes/Año:** Septiembre/2020

FECHA DE CONTRATO:	08/04/2019
ORDEN DE INICIO:	27/08/2019
PLAZO ORIGINAL:	18 Meses
MONTO ORIGINAL (Con IVA):	Gs 22.188.371.860
PLAZO O.E. 2:	18 Meses

AVANCES (%)	Del mes:	Acumulado
A. Proyectado	8, 27 %	81, 00 %
A. Prog. Modif.	2, 03 %	57, 87 %
Avance ejecutado	1, 21 %	57, 17 %
Teórico	1, 21 %	58, 25 %

	MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS DEL MES	TOTAL GS.
A	1. Monto total de los trabajos a la fecha	12.686.059.913
	2. Monto total del los trabajos al mes anterior	12.418.312.828
	3. Monto de los trabajos del mes	267.747.085
	4. Trabajos por administración (IVA incluido)	0
	5. Acopio de material (IVA incluido)	0
	6. Certificado del mes	267.747.085

	DETALLE DE LA FACTURA	TOTAL GS.
B	1. Monto del certificado del mes (IVA incluido)	267.747.085
	2. Ajuste del mes (IVA incluido)	0
	3. Regularización de reajuste ()	0
	4. Total básico + ajustes (IVA incluido)	267.747.085
	5. Devolución de anticipo (30%)	-80.324.126
	6. Retención de garantía (5%)	-13.387.354
	7. Penalización (según C.E.C.) (IVA incl.)	0
	8. Monto líquido de la factura (IVA incluido)	174.035.605
	9. Son guaraníes: Ciento setenta y cuatro millones treinta y cinco mil seiscientos cinco	

ING. VICENTE CANILLA
GERENTE
ALBERTO BARRAIL E HIJOS S.A.

ING. ALVARO ANTONIO ALDERETE DUARTE
ASISTENTE DE FISCALIZACIÓN
CONSORCIO INCOSA ICASA

ARQ. GLADYS ELIZABETH RONDAN SAMANIEGO
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

Consorcio INCOSA ICASA

126
(ciento veinti seis)

ABH S.A.
EMPRESA CONSTRUCTORA

Actividades Especializadas en Construcción
Actividades Inmobiliarias
Eduardo Schwerer c/ Calle 4
Tel.: 291 224, 206 373 - Fax: 213 537
E-mail: abh@abh.com.py - www.abh.com.py
Asunción - Paraguay

TIMBRADO Nº 14336496
Fecha Inicio Vigencia 16/09/2020
Fecha Fin Vigencia 30/09/2021

RUC: 80005800-3
FACTURA
001-001 Nº 0001975

folio 163
ciento cincuenta

Fecha de Emisión: 20/11/2020
Nombre o Razón Social: M.O.P.C.
Dirección: Gral. Díaz 411

Condición de Venta: Crédito
R.U.C.: 80004239-5
Teléfono: (021) 414-9000

Vencimiento: 7 Días
Remisión Nº:

Cant.	Descripción		P. Unitario	Valor de Venta Exentas	IVA 5%	IVA 10%
	CERTIFICADO Nº 13 S.G. Nº94/10 "OBRA DE RESTAURACION Y PUESTA EN VALOR DEL EDIFICIO HISTORICO DEL PUERTO DE ASUNCION" ID Nº348.526			0	0	174.035.605
	MES DE SETIEMBRE	267.747.085		0	0	0
	DEVOLUCION DE ANTICIPO 30%	80.324.126		0	0	0
	RETENCION DE GARANTIA 5%	13.387.354		0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	174.035.605

SubTotales: GUARANIES CIENTO SETENTA Y CUATRO MILLONES TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CINCO

Total a Pagar (en letras): 0

Liquidación del IVA: 5% 10% 15.821.419 Total IVA: 15.821.419 174.035.605

Arq. Ricardo Riego V.
Coordinador
Programa RU/BTR - GVMOPC

Consorcio
INCOSA/ICASA

Firma y Sello del Cliente

Aclaración de Firma

Cédula de Identidad Nº

Original - Cliente

Impreso de Carolina Ontano - RUC: 800001 - 2 - Hernandarias Nº 660
98 679 - Hab. 1237 - Asunción - 250 Hojas x3 del 001926 / 002175

OBRAS DE RESTAURACIÓN Y PUESTA EN VALOR DEL EDIFICIO HISTÓRICO DEL PUERTO DE ASUNCIÓN

ALBERTO BARRAIL E HIJOS S.A

CERTIFICADO

Nº 14

124 (Ciento Veinti cuatro)

CONTRATISTA ALBERTO BARRAIL E HIJOS S.A. Tel: Email:	FISCALIZACIÓN CONSORCIO INCOSA ICASA Tel:	CERTIFICADO MENSUAL DE OBRAS Certificado N°: 14 Mes/Año: Octubre/2020

FECHA DE CONTRATO:	09/04/2019	
ORDEN DE INICIO:	27/08/2019	
PLAZO ORIGINAL:	18 Meses	
MONTO ORIGINAL (Con IVA):	Gs 22.188.371.860	
PLAZO O.E. 2:	18 Meses	

AVANCES (%)	Del mes:	Acumulado
A. Proyectado	6, 88 %	87, 88 %
A. Prog. Modif.	1, 80 %	59, 67 %
Avance ejecutado	0, 84 %	58, 01 %
Teórico	0, 84 %	59, 09 %

	MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS DEL MES	TOTAL GS.
A	1. Monto total de los trabajos a la fecha	12.872.636.136
	2. Monto total de los trabajos al mes anterior	12.686.059.913
	3. Monto de los trabajos del mes	186.576.223
	4. Trabajos por administración (IVA incluido)	0
	5. Acopio de material (IVA incluido)	0
	6. Certificado del mes	186.576.223

	DETALLE DE LA FACTURA	TOTAL GS.
B	1. Monto del certificado del mes (IVA incluido)	186.576.223
	2. Ajuste del mes (IVA incluido)	0
	3. Regularización de reajuste ()	0
	4. Total básico + ajustes (IVA incluido)	186.576.223
	5. Devolución de anticipo (30%)	-55.972.867
	6. Retención de garantía (5%)	-9.328.811
	7. Penalización (según C.E.C.) (IVA incl.)	0
	8. Monto líquido de la factura (IVA incluido)	121.274.545
	9. Son guaraníes: Ciento veintiún millones doscientos setenta y cuatro mil quinientos cuarenta y cinco	

ING. VICENTE CANILLA
GERENTE
ALBERTO BARRAIL E HIJOS S.A.

ING. ALVARO ANTONIO ALDERETE DUARTE
ASISTENTE DE FISCALIZACIÓN
CONSORCIO INCOSA ICASA

ARQ. GLADYS ELIZABETH RONDAN SAMANIEGO
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

Consorcio
INCOSA/ICASA

123 (ciento veintitres)

CONTRATISTA ALBERTO BARRAIL E HIJOS S.A. Tel: Email:	FISCALIZACIÓN CONSORCIO INCOSA ICASA Tel:	CERTIFICADO MENSUAL DE OBRAS Certificado N°: 14 Mes/Año: Octubre/2020

FECHA DE CONTRATO:	08/04/2019	
ORDEN DE INICIO:	27/08/2019	
PLAZO ORIGINAL:	18 Meses	
MONTO ORIGINAL (Con IVA):	Gs 22.188.371.860	
PLAZO O.E. 2:	18 Meses	

AVANCES (%)	Del mes:	Acumulado
A. Proyectado	6,88 %	87,88 %
A. Prog. Modif.	1,80 %	59,67 %
Avance ejecutado	0,84 %	58,01 %
Teórico	0,84 %	59,09 %

ESTADISTICOS

	ANTICIPO	TOTAL GS.
I	1. Anticipo 30% Monto Total Obra (I.V.A. incluido)	6.656.511.558
	2. Devolución del Anticipo acumulada hasta el certif. ant. (IVA inc.)	3.805.817.975
	3. Devolución del Anticipo del presente certif. (IVA inc.)	55.972.867
	4. Devolución del Anticipo acumulada hasta el presente certif. (IVA inc.)	3.861.790.842
	5. Saldo del Anticipo (IVA inc.)	2.794.720.716
II	**TRABAJOS POR ADMINISTRACION Y ACOPIOS**	**TOTAL GS.**
	1. Monto del mes	0
	2. Monto acumulado anterior	0
	3. Monto acumulado	0
III	**RETENCIONES**	**TOTAL GS.**
	1. Retenciones del mes	9.328.811
	2. Retenciones acumuladas hasta el mes anterior	634.302.997
	4. Devolución de retenciones	0
	5. Retenciones acumuladas	643.631.808
IV	**AJUSTES**	**TOTAL GS.**
	1. Ajustes del mes	0
	2. Regularizacion de reajuste	0
	3. Ajustes acumulados hasta el mes anterior	0
	4. Ajustes acumulados	0
V	**PENALIZACION**	**TOTAL GS.**
	1. Penalización del mes	0
	2. Devolución de penalizaciones del mes	0
	3. Penalizaciones acumuladas hasta el mes anterior	0
	4. Devolución de penalizaciones acumuladas hasta el mes anterior	0
	5. Penalizaciones acumuladas	0
VI	**RESUMEN**	**TOTAL GS.**
	1. Monto de los trabajos facturados hasta la fecha	12.872.636.136
	2. Trabajos por administración	0
	3. Acopio de material	0
	4. Saldo del anticipo	2.794.720.716
	5. Ajustes acumulados	0
	6. Retenciones acumuladas	643.631.808
	7. Penalizaciones acumuladas	0
	8. Monto total pagado hasta la fecha	15.023.725.044

ING. VICENTE CANILLA
GERENTE
ALBERTO BARRAIL E HIJOS S.A.

ING. ALVARO ANTONIO ALDERETE DUARTE
ASISTENTE DE FISCALIZACIÓN
CONSORCIO INCOSA ICASA

ARQ. GLADYS ELIZABETH RONDAN SAMANIEGO
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

Consorcio INCOSA ICASA

122
(ciento veintidos)

ABH S.A.

EMPRESA CONSTRUCTORA

Actividades Especializadas en Construcción
Actividades Inmobiliarias

TIMBRADO Nº 14336496
Fecha Inicio Vigencia 16/09/2020
Fecha Fin Vigencia 30/09/2021

RUC: 80005800-3

FACTURA

001-001 Nº 0001977

Fecha de Emisión: 24/11/2020
Nombre o Razón Social: M.O.P.C.
Dirección: Gral. Diaz 411

Condición de Venta: Crédito
R.U.C.: 80004239-5
Teléfono: (021) 414-9000
Vencimiento: 7 Días
Remisión Nº:

Cant.	Descripción	P. Unitario	Exentas	Valor de Venta IVA 5%	Valor de Venta IVA 10%
	CERTIFICADO Nº 13 S.G. Nº94/19 "OBRA DE RESTAURACION Y PUESTA EN VALOR DEL EDIFICIO HISTORICO DEL PUERTO DE ASUNCION" ID Nº348.526 MES DE OCTUBRE			0	0	121.274
	DEVOLUCION DE ANTICIPO 30% 186.576.223			0	0
	RETENCION DE GARANTIA 5% 55.972.887			0	0
	9328811				0
SubTotales:			0	0	121.274.545
Total a Pagar (en letras):	GUARANIES CIENTO VEINTIUN MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO				121.274.545
Liquidación del IVA:	5% 0	10% 11.024.959	Total IVA: 11.024.959		

Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones – Coordinación Programas RU/BTR

Arq. Ricardo Riego
Coordinador
Programa RU/BTR - GVMOPC

Firma y Sello del Cliente

Aclaración de Firma

Cédula: Consorcio INCOSA ICASA

Original - Cliente

Folio 119 (ciento diecinueve)

121 (ciento veinte uno)

ABH S.A.
EMPRESA CONSTRUCTORA

Actividades Especializadas en Construcción
Actividades Inmobiliarias
Eduardo Scheuer c/ Calle 4
Tel.: 251 234, 204 370 - Fax: 213 531
E-mail: adh@abh.com.py - www.abh.com.py
Asunción - Paraguay

TIMBRADO Nº 14336496
Fecha Inicio Vigencia 16/09/2020
Fecha Fin Vigencia 30/09/2021

RUC: 80005800-3
FACTURA
001-001 Nº 0001977

Fecha de Emisión: 24/11/2020
Nombre o Razón Social: M.O.P.C.
Dirección: Gral. Diaz 411

Condición de Venta: Crédito
R.U.C.: 80004239-5
Teléfono: (021) 414-9000

Vencimiento: 7 Días
Remisión Nº:

Cant.	Descripción	P. Unitario	Valor de Venta Exentas	IVA 5%	IVA 10%
	CERTIFICADO N° 13 S.G. N°94/19 "OBRA DE RESTAURACION			0	0 121.274
	Y PUESTA EN VALOR DEL EDIFICIO HISTORICO DEL PUERTO			0	0
	DE ASUNCION" ID N°348.526			0	0
	MES DE OCTUBRE 186.576.223			0	0
	DEVOLUCION DE ANTICIPO 30% 55.972.887			0	0
	RETENCION DE GARANTIA 5% 9328811			0	0
SubTotales:				0	0 121.274.545

Total a Pagar (en letras): GUARANIES CIENTO VEINTIUN MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO

Liquidación del IVA: 5% 0 10% 11.024.959 Total IVA: 11.024.959 — 121.274.545

Firma y Sello del Cliente | Aclaración de Firma | Cédula de Identidad

Consorcio INCOSA ICASA

Original - Cliente

120
(ciento veinte)

OBRAS DE RESTAURACIÓN Y PUESTA EN VALOR DEL EDIFICIO HISTÓRICO DEL PUERTO DE ASUNCIÓN

ALBERTO BARRAIL E HIJOS S.A

CERTIFICADO

Nº 15

119 (ciento diecinueve)

CONTRATISTA ALBERTO BARRAIL E HIJOS S.A. Tel: Email:	FISCALIZACIÓN CONSORCIO INCOSA ICASA Tel:	CERTIFICADO MENSUAL DE OBRAS **Certificado N°:** 15 **Mes/Año:** Noviembre/2020

FECHA DE CONTRATO:	08/04/2019
ORDEN DE INICIO:	27/08/2019
PLAZO ORIGINAL:	18 Meses
MONTO ORIGINAL (Con IVA):	Gs 22.188.371.860
PLAZO O.E. 2:	18 Meses

AVANCES (%)	Del mes:	Acumulado
A. Proyectado	4,02 %	91,90 %
A. Prog. Modif.	2,25 %	61,92 %
Avance ejecutado	2,28 %	60,29 %
Teórico	2,48 %	61,57 %

ESTADISTICOS

	ANTICIPO	TOTAL GS.
I	1. Anticipo 30% Monto Total Obra (I.V.A. incluido)	6.656.511.558
	2. Devolución del Anticipo acumulada hasta el certif. ant. (IVA inc.)	3.861.790.842
	3. Devolución del Anticipo del presente certif. (IVA inc.)	152.018.195
	4. Devolución del Anticipo acumulada hasta el presente certif. (IVA inc.)	4.013.809.037
	5. Saldo del Anticipo (IVA inc.)	2.642.702.521
	TRABAJOS POR ADMINISTRACION Y ACOPIOS	**TOTAL GS.**
II	1. Monto del mes	0
	2. Monto acumulado anterior	0
	3. Monto acumulado	0
	RETENCIONES	**TOTAL GS.**
III	1. Retenciones del mes	25.336.366
	2. Retenciones acumuladas hasta el mes anterior	643.631.808
	3. Devolución de retenciones	0
	4. Retenciones acumuladas	668.968.174
	AJUSTES	**TOTAL GS.**
IV	1. Ajustes del mes	0
	2. Regularizacion de reajuste	0
	3. Ajustes acumulados hasta el mes anterior	0
	4. Ajustes acumulados	0
	PENALIZACION	**TOTAL GS.**
V	1. Penalización del mes	0
	2. Devolución de penalizaciones del mes	0
	3. Penalizaciones acumuladas hasta el mes anterior	0
	4. Devolución de penalizaciones acumuladas hasta el mes anterior	0
	5. Penalizaciones acumuladas	0
	RESUMEN	**TOTAL GS.**
VI	1. Monto de los trabajos facturados hasta la fecha	13.379.363.454
	2. Trabajos por administración	0
	3. Acopio de material	0
	4. Saldo del anticipo	2.642.702.521
	5. Ajustes acumulados	0
	6. Retenciones acumuladas	668.968.174
	7. Penalizaciones acumuladas	0
	8. Monto total pagado hasta la fecha	15.353.097.801

ING. VICENTE CANILLA
GERENTE
ALBERTO BARRAIL E HIJOS S.A.
Ing. VICENTE CANILLAS
Representante Legal
ABHSA

ING. ALVARO ANTONIO ALDERETE DUARTE
ASISTENTE DE FISCALIZACIÓN
CONSORCIO INCOSA ICASA

ARQ. GLADYS ELIZABETH RONDAN SAMANIEGO
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

CONSORCIO INCOSA ICASA

118 (ciento dieciocho)

CONTRATISTA ALBERTO BARRAIL E HIJOS S.A. Tel: Email:	FISCALIZACIÓN CONSORCIO INCOSA ICASA Tel:	CERTIFICADO MENSUAL DE OBRAS **Certificado N°:** 15 **Mes/Año:** Noviembre/2020

FECHA DE CONTRATO:	08/04/2019
ORDEN DE INICIO:	27/08/2019
PLAZO ORIGINAL:	18 Meses
MONTO ORIGINAL (Con IVA):	Gs 22.188.371.860
PLAZO O.E. 2:	18 Meses

AVANCES (%)	Del mes:	Acumulado
A. Proyectado	4, 02 %	91, 90 %
A. Prog. Modif.	2, 25 %	61, 92 %
Avance ejecutado	2, 28 %	60, 29 %
Teórico	2, 48 %	61, 57 %

	MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS DEL MES	TOTAL GS.
A	1. Monto total de los trabajos a la fecha	13.379.363.454
	2. Monto total del los trabajos al mes anterior	12.872.636.136
	3. Monto de los trabajos del mes	506.727.318
	4. Trabajos por administración (IVA incluido)	0
	5. Acopio de material (IVA incluido)	0
	6. Certificado del mes	506.727.318

	DETALLE DE LA FACTURA	TOTAL GS.
B	1. Monto del certificado del mes (IVA incluido)	506.727.318
	2. Ajuste del mes (IVA incluido)	0
	3. Regularización de reajuste ()	0
	4. Total básico + ajustes (IVA incluido)	506.727.318
	5. Devolución de anticipo (30%)	-152.018.195
	6. Retención de garantía (5%)	-25.336.366
	7. Penalización (según C.E.C.) (IVA incl.)	0
	8. Monto líquido de la factura (IVA incluido)	329.372.757
	9. Son guaraníes: Trescientos veintinueve millones trescientos setenta y dos mil setecientos cincuenta y siete	

ING. VICENTE CANILLA
GERENTE
ALBERTO BARRAIL E HIJOS S.A.

Ing. VICENTE CANILLAS
Representante Legal
ABHS.A.

ING. ALVARO ANTONIO ALDERETE DUARTE
ASISTENTE DE FISCALIZACIÓN
CONSORCIO INCOSA ICASA

ARQ. GLADYS ELIZABETH RONDAN SAMANIEGO
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

Consorcio
INCOSA ICASA

717
Ciento diez y siete

ABH S.A.
EMPRESA CONSTRUCTORA

Actividades Especializadas en Construcción
Actividades Inmobiliarias

TIMBRADO Nº 14336496
RUC: 80005800-3
FACTURA
001-001 **Nº 0001993**

Fecha de Emisión: 15/12/2020
Nombre o Razón Social: M.O.P.C.
Dirección: Gral. Diaz 411
Condición de Venta: Crédito
R.U.C.: 80004239-5
Teléfono: (021) 414-9000
Vencimiento: 7 Días
Remisión Nº:

Cant.	Descripción	P. Unitario	Exentas	IVA 5%	IVA 10%
	CERTIFICADO N° 15 S.G. N°94/19 "OBRA DE RESTAURACION			0	0 329.372.757
	Y PUESTA EN VALOR DEL EDIFICIO HISTORICO DEL PUERTO			0	0 0
	DE ASUNCION" ID N°348.526			0	0 0
	MES DE OCTUBRE 506.727.318			0	0 0
	DEVOLUCION DE ANTICIPO 30% 152.018.195			0	0 0
	RETENCION DE GARANTIA 5% 25.336.366			0	0 0
SubTotales:				0	0 329.372.757

Total a Pagar (en letras): GUARANIES TRESCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y 329.372.757

Liquidación del IVA: 5% 0 10% 29.942.978 Total IVA: 29.942.978

(Ciento veinte nueve) 129

Firma y Sello del Cliente — Aclaración de Firma — Cédula de Identidad Nº

116
(ciento dieciséis)

ABH S.A.
EMPRESA CONSTRUCTORA

Actividades Especializadas en Construcción
Actividades Inmobiliarias
Eduardo Schaerer c/ Calle 4
Tel.: 291 224, 206 370 - Fax: 213 537
E-mail: abh@abh.com.py - www.abh.com.py
Asunción - Paraguay

TIMBRADO Nº 14336496
Fecha de Vigencia 16/08/2020
Fecha de Vigencia 30/09/2021

001-001

RUC: 80005800-3
FACTURA
Nº 0001993

Fecha de Emisión: 15/12/2020
Nombre o Razón Social: M.O.P.C.
Dirección: Gral. Diaz 411

Condición de Venta: Crédito
R.U.C.: 80004239-5
Teléfono: (021) 414-9000

Vencimiento: 7 Días
Remisión Nº:

Cant.	Descripción	Valor de Venta Exentas	IVA 5%	IVA 10%
	CERTIFICADO N° 15 S.G. N°94/19 "OBRA DE RESTAURACION	0	0	329.372.757
	Y PUESTA EN VALOR DEL EDIFICIO HISTORICO DEL PUERTO	0	0	0
	DE ASUNCION" ID N°348.526	0	0	0
	MES DE OCTUBRE 506.727.318		0	0
	DEVOLUCION DE ANTICIPO 30% 152.018.195		0	0
	RETENCION DE GARANTIA 5% 25.336.366	0	0	0
SubTotales:		0		329.372.757

Total a Pagar (en letras): GUARANIES TRESCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y

Liquidación del IVA: 5% 0 10% 29.942.978 Total IVA: 29.942.978 329.372.757

Firma y Sello del Cliente

Aclaración de Firma

Cédula de Identidad Nº

Original - Cliente

Consorcio INCOSA CASA

Arq. Ricardo Riego V.
Coordinador
Programa RU/BTR - GVMOPC

Firma y Sello del Cliente

Aclaración de Firma

Cédula de Identidad Nº

Original - Cliente

115
Ciento quince

OBRAS DE RESTAURACIÓN Y PUESTA EN VALOR DEL EDIFICIO HISTÓRICO DEL PUERTO DE ASUNCIÓN

ALBERTO BARRAIL E HIJOS S.A

CERTIFICADO

Nº 16

114 (ciento catorce) Folio 6 (526)

CONTRATISTA ALBERTO BARRAIL E HIJOS S.A. Tel: Email:	FISCALIZACIÓN CONSORCIO INCOSA ICASA Tel:	CERTIFICADO MENSUAL DE OBRAS **Certificado Nº:** 16 **Mes/Año:** Diciembre/2020

FECHA DE CONTRATO:	08/04/2019
ORDEN DE INICIO:	27/08/2019
PLAZO ORIGINAL:	18 Meses
MONTO ORIGINAL (Con IVA):	Gs 22.188.371.860
PLAZO O.E. 2:	18 Meses

AVANCES (%)	**Del mes:**	**Acumulado**
A. Proyectado	3,12 %	95,02 %
A. Prog. Modif.	2,70 %	64,62 %
Avance ejecutado	1,25 %	61,54 %
Teórico	1,25 %	62,82 %

ESTADISTICOS

I	**ANTICIPO**	**TOTAL GS.**
	1. Anticipo 30% Monto Total Obra (I.V.A. incluido)	6.656.511.558
	2. Devolución del Anticipo acumulada hasta el certif. ant. (IVA inc.)	4.013.809.037
	3. Devolución del Anticipo del presente certif. (IVA inc.)	83.310.488
	4. Devolución del Anticipo acumulada hasta el presente certif. (IVA inc.)	4.097.119.525
	5. Saldo del Anticipo (IVA inc.)	2.559.392.033
II	**TRABAJOS POR ADMINISTRACION Y ACOPIOS**	**TOTAL GS.**
	1. Monto del mes	0
	2. Monto acumulado anterior	0
	3. Monto acumulado	0
III	**RETENCIONES**	**TOTAL GS.**
	1. Retenciones del mes	13.885.081
	2. Retenciones acumuladas hasta el mes anterior	668.968.174
	3. Devolución de retenciones	0
	4. Retenciones acumuladas	682.853.255
IV	**AJUSTES**	**TOTAL GS.**
	1. Ajustes del mes	0
	2. Regularizacion de reajuste	0
	3. Ajustes acumulados hasta el mes anterior	0
	4. Ajustes acumulados	0
V	**PENALIZACION**	**TOTAL GS.**
	1. Penalización del mes	0
	2. Devolución de penalizaciones del mes	0
	3. Penalizaciones acumuladas hasta el mes anterior	0
	4. Devolución de penalizaciones acumuladas hasta el mes anterior	0
	5. Penalizaciones acumuladas	0
VI	**RESUMEN**	**TOTAL GS.**
	1. Monto de los trabajos facturados hasta la fecha	13.657.065.079
	2. Trabajos por administración	0
	3. Acopio de material	0
	4. Saldo del anticipo	2.559.392.033
	5. Ajustes acumulados	0
	6. Retenciones acumuladas	682.853.255
	7. Penalizaciones acumuladas	0
	8. Monto total pagado hasta la fecha	15.533.603.857

ING. ALVARO ANTONIO ALDERETE DUARTE
ASISTENTE DE FISCALIZACIÓN
CONSORCIO INCOSA ICASA

Ing. Civ. HUGO ROLÓN
Supervisor de Obras
MOPC

ARQ. GLADYS ELIZABETH RONDAN SAMANIEGO
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

ING. HUGO FALCON GAGLIARDI
ESPECIALISTA EN INGENIERIA - RES
RESTAURACIÓN DEL PUERTO DE ASUNCIÓN
ABH

ING. HUGO FALCON
INGENIERO RESIDENTE
ALBERTO BARRAIL E HIJOS S.A.

INCOSA ICASA

113 Ciento trece / folio 7 (siete)

CONTRATISTA **ALBERTO BARRAIL E HIJOS S.A.** Tel: Email:	FISCALIZACIÓN **CONSORCIO INCOSA ICASA** Tel:	**CERTIFICADO MENSUAL DE OBRAS** **Certificado N°:** 16 **Mes/Año:** Diciembre/2020

FECHA DE CONTRATO:	08/04/2019	**AVANCES (%)**	**Del mes:** / **Acumulado**
ORDEN DE INICIO:	27/08/2019	A. Proyectado	3, 12 % / 95, 02 %
PLAZO ORIGINAL:	18 Meses	A. Prog. Modif.	2, 70 % / 64, 62 %
MONTO ORIGINAL (Con IVA):	Gs 22.188.371.860	Avance ejecutado	1, 25 % / 61, 54 %
PLAZO O.E. 2:	18 Meses	Teórico	1, 25 % / 62, 82 %

	MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS DEL MES	TOTAL GS.
A	1. Monto total de los trabajos a la fecha	13.657.065.079
	2. Monto total del los trabajos al mes anterior	13.379.363.454
	3. Monto de los trabajos del mes	277.701.625
	4. Trabajos por administración (IVA incluido)	0
	5. Acopio de material (IVA incluido)	0
	6. Certificado del mes	277.701.625

	DETALLE DE LA FACTURA	TOTAL GS.
B	1. Monto del certificado del mes (IVA incluido)	277.701.625
	2. Ajuste del mes (IVA incluido)	0
	3. Regularización de reajuste ()	0
	4. Total básico + ajustes (IVA incluido)	277.701.625
	5. Devolución de anticipo (30%)	-83.310.488
	6. Retención de garantía (5%)	-13.885.081
	7. Penalización (según C.E.C.) (IVA incl.)	0
	8. Monto líquido de la factura (IVA incluido)	180.506.056
	9. Son guaraníes: Ciento ochenta millones quinientos seis mil cincuenta y seis	

ING. ALVARO ANTONIO ALDERETE DUARTE
ASISTENTE DE FISCALIZACIÓN
CONSORCIO INCOSA ICASA

Ing. Civ. HUGO ROLÓN
Supervisor de Obras
MOPC

ARQ. GLADYS ELIZABETH RONDAN SAMANIEGO
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

ING. HUGO FALCÓN GAGLIARDI
ESPECIALISTA EN INGENIERIA - RES
RESTAURACIÓN DEL PUERTO DE ASUNCIÓN
ABH

ING. HUGO FALCON
INGENIERO RESIDENTE
ALBERTO BARRAIL E HIJOS S.A.

CONSORCIO
INCOSA ICASA

112 (ciento doce)

Folio 12: (ciento ven)

ABH S.A.
EMPRESA CONSTRUCTORA

Actividades Especializadas en Construcción
Actividades Inmobiliarias

Eduardo Schaerer c/ Calle 4
Tel.: 291 224, 206 370 - Fax: 213 537
E-mail: abh@abh.com.py - www.abh.com.py
Asunción - Paraguay

TIMBR. , Nº 14336496
Fecha Inicio Vigencia 18/09/2020
Fecha Fin Vigencia 30/09/2021

RUC: 80005800-3
FACTURA
001-001 Nº 0002012

Fecha de Emisión: 18/01/2021
Nombre o Razón Social: M.O.P.C.
Dirección: Gral. Diaz 411

Condición de Venta: Crédito
R.U.C.: 80004239-5
Teléfono: (021) 414-9000

Vencimiento: 7 Días
Remisión Nº:

Cant.	Descripción	P. Unitario	Valor de Venta Exentas	IVA 5%	IVA 10%
	CERTIFICADO N° 16 S.G. N°94/19 "OBRA DE RESTAURACION			0	0 180.506.056
	Y PUESTA EN VALOR DEL EDIFICIO HISTORICO DEL PUERTO			0	0 0
	DE ASUNCION" ID N°348.526			0	0 0
	MES DE DICIEMBRE 277.701.625			0	0 0
	DEVOLUCION DE ANTICIPO 30% 83.310.488			0	0 0
	RETENCION DE GARANTIA 5% 13.885.082			0	0 0
SubTotales:			0	0	180.506.056

Total a Pagar (en letras): GUARANIES CIENTO OCHENTA MILLONES QUINIENTOS SEIS MIL CINCUENTA Y SEIS

Liquidación del IVA: 5% 0 10% 16.409.641 Total IVA: 16.409.641 180.506.056

Firma y Sello del Cliente — Aclaración de Firma — Cédula de Identidad Nº

Original - Cliente

Impresos de Carolina Ontano - RUC: 869601 - 2 - Hernandarias Nº 660
Tel. 021 498 ... Hab. 1237 - Asunción - 250 Hojas x3 del 001926 / 002175

111
(Ciento once)

Folio 123
(ciento veinte y tres)

ABH S.A.
EMPRESA CONSTRUCTORA

Actividades Especializadas en Construcción
Actividades Inmobiliarias

TIMBRADO Nº 14336496

RUC: 80005800-3

FACTURA

001-001 Nº 0002012

Fecha de Emisión: 18/01/2021
Nombre o Razón Social: M.O.P.C.
Dirección: Gral. Diaz 411

Condición de Venta: Crédito
R.U.C.: 80004239-5
Teléfono: (021) 414-9000

Vencimiento: 7 Días
Remisión Nº:

Cant.	Descripción		P. Unitario	Valor de Venta		
				Exentas	IVA 5%	IVA 10%
	CERTIFICADO N° 16 S.G. N°94/19 "OBRA DE RESTAURACION			0	0	180.506.056
	Y PUESTA EN VALOR DEL EDIFICIO HISTORICO DEL PUERTO			0	0	0
	DE ASUNCION" ID N°348.526			0	0	0
	MES DE DICIEMBRE	277.701.625		0	0	0
	DEVOLUCION DE ANTICIPO 30%	83.310.488		0	0	0
	RETENCION DE GARANTIA 5%	13.885.082		0	0	0
SubTotales:				0	0	180.506.056
Total a Pagar (en letras):	GUARANIES CIENTO OCHENTA MILLONES QUINIENTOS SEIS MIL CINCUENTA Y SEIS					180.506.056
Liquidación del IVA:	5% 0	10% 16.409.641	Total IVA:	16.409.641		

Ricardo Riego V.
Coordinador
Programa RU/BTR - GVMOPC

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
COORDINACION PROGRAMAS RU/BTR

Firma y Sello del Cliente

Aclaración de Firma

Cédula de Identidad Nº

Original - Cliente

110
(ciento diez)

OBRAS DE RESTAURACIÓN Y PUESTA EN VALOR DEL EDIFICIO HISTÓRICO DEL PUERTO DE ASUNCIÓN

ALBERTO BARRAIL E HIJOS S.A

CERTIFICADO

Nº 17

109 (ciento nueve)

CONTRATISTA ALBERTO BARRAIL E HIJOS S.A. Tel: Email:	FISCALIZACIÓN Tel:	CERTIFICADO MENSUAL DE OBRAS Certificado N°: 17 Mes/Año: Enero/2021

FECHA DE CONTRATO:	08/04/2019
ORDEN DE INICIO:	27/08/2019
PLAZO ORIGINAL:	18 Meses
MONTO ORIGINAL (Con IVA):	Gs 22.188.371.860
PLAZO O.E. 2:	18 Meses

AVANCES (%)	Del mes:	Acumulado
A. Proyectado	2,77 %	97,79 %
A. Prog. Modif.	2,70 %	67,32 %
Avance ejecutado	4,72 %	66,26 %
Teórico	5,82 %	68,64 %

ESTADISTICOS

	ANTICIPO	TOTAL GS.
I	1. Anticipo 30% Monto Total Obra (I.V.A. Incluido)	6.656.511.558
	2. Devolución del Anticipo acumulada hasta el certif. ant. (IVA inc.)	4.097.119.525
	3. Devolución del Anticipo del presente certif. (IVA inc.)	314.232.580
	4. Devolución del Anticipo acumulada hasta el presente certif. (IVA inc.)	4.411.352.105
	5. Saldo del Anticipo (IVA inc.)	2.245.159.453
	TRABAJOS POR ADMINISTRACION Y ACOPIOS	**TOTAL GS.**
II	1. Monto del mes	0
	2. Monto acumulado anterior	0
	3. Monto acumulado	0
	RETENCIONES	**TOTAL GS.**
III	1. Retenciones del mes	52.372.097
	2. Retenciones acumuladas hasta el mes anterior	682.853.255
	3. Devolución de retenciones	0
	4. Retenciones acumuladas	735.225.352
	AJUSTES	**TOTAL GS.**
IV	1. Ajustes del mes	0
	2. Regularizacion de reajuste	0
	3. Ajustes acumulados hasta el mes anterior	0
	4. Ajustes acumulados	0
	PENALIZACION	**TOTAL GS.**
V	1. Penalización del mes	0
	2. Devolución de penalizaciones del mes	0
	3. Penalizaciones acumuladas hasta el mes anterior	0
	4. Devolución de penalizaciones acumuladas hasta el mes anterior	0
	5. Penalizaciones acumuladas	0
	RESUMEN	**TOTAL GS.**
VI	1. Monto de los trabajos facturados hasta la fecha	14.704.507.012
	2. Trabajos por administración	0
	3. Acopio de material	0
	4. Saldo del anticipo	2.245.159.453
	5. Ajustes acumulados	0
	6. Retenciones acumuladas	735.225.352
	7. Penalizaciones acumuladas	0
	8. Monto total pagado hasta la fecha	16.214.441.113

ING. HUGO FALCON
INGENIERO RESIDENTE
ALBERTO BARRAIL E HIJOS S.A.

ARQ. GLADYS ELIZABETH RONDAN SAMANIEGO
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

000003

108 (ciento ocho)

CONTRATISTA ALBERTO BARRAIL E HIJOS S.A. Tel: Email:	FISCALIZACIÓN Tel:	CERTIFICADO MENSUAL DE OBRAS **Certificado N°:** 17 **Mes/Año:** Enero/2021

FECHA DE CONTRATO:	08/04/2019
ORDEN DE INICIO:	27/08/2019
PLAZO ORIGINAL:	18 Meses
MONTO ORIGINAL (Con IVA):	Gs 22.188.371.860
PLAZO O.E. 2:	18 Meses

AVANCES (%)	Del mes:	Acumulado
A. Proyectado	2, 77 %	97, 79 %
A. Prog. Modif.	2, 70 %	67, 32 %
Avance ejecutado	4, 72 %	66, 26 %
Teórico	5, 82 %	68, 64 %

	MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS DEL MES	TOTAL GS.
A	1. Monto total de los trabajos a la fecha	14.704.507.012
	2. Monto total del los trabajos al mes anterior	13.657.065.079
	3. Monto de los trabajos del mes	1.047.441.933
	4. Trabajos por administración (IVA incluido)	0
	5. Acopio de material (IVA incluido)	0
	6. Certificado del mes	1.047.441.933

	DETALLE DE LA FACTURA	TOTAL GS.
B	1. Monto del certificado del mes (IVA incluido)	1.047.441.933
	2. Ajuste del mes (IVA incluido)	0
	3. Regularización de reajuste ()	0
	4. Total básico + ajustes (IVA incluido)	1.047.441.933
	5. Devolución de anticipo (30%)	-314.232.580
	6. Retención de garantía (5%)	-52.372.097
	7. Penalización (según C.E.C.) (IVA incl.)	0
	8. Monto líquido de la factura (IVA incluido)	680.837.256
	9. Son guaraníes: Seiscientos ochenta millones ochocientos treinta y siete mil doscientos cincuenta y seis	

ING. HUGO FALCON
INGENIERO RESIDENTE
ALBERTO BARRAIL E HIJOS S.A.

ARQ. GLADYS ELIZABETH RONDAN SAMANIEGO
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

00 02

107
(ciento siete)
00 02

ABH S.A.
EMPRESA CONSTRUCTORA

Actividades Especializadas en Construcción
Actividades Inmobiliarias

Eduardo Schaerer c/ Calle 4
Tel.: 201 224, 206 370 - Fax: 213 537
E-mail: abh@abh.com.py - www.abh.com.py
Asunción - Paraguay

TIMBRADO Nº 14336496
Fecha Inicio Vigencia 16/09/2020
Fecha Fin Vigencia 30/09/2021

RUC: 80005800-3
FACTURA
001-001 Nº 0002041

Fecha de Emisión: 12/03/2021
Nombre o Razón Social: M.O.P.C.
Dirección: Gral. Diaz 411

Condición de Venta: Crédito
R.U.C.: 80004239-5
Teléfono: (021) 414-9000

Vencimiento: 7 Días
Remisión Nº:

Cant.	Descripción	P. Unitario	Valor de Venta: Exentas	IVA 5%	IVA 10%
	CERTIFICADO N° 17 S.G. N°94/19 "OBRA DE RESTAURACION Y PUESTA EN VALOR DEL EDIFICIO HISTORICO DEL PUERTO DE ASUNCION" ID N°348.526			0	0 680.837.25
	MES DE ENERO 1.047.441.933			0	0
	DEVOLUCION DE ANTICIPO 30% 314.232.579			0	0
	RETENCION DE GARANTIA 5% 52.372.096			0	0
				0	0
				0	0
SubTotales:				0	0 680.837.25

Total a Pagar (en letras): GUARANIES SEISCIENTOS OCHENTA MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS

Liquidación del IVA: 5% 0 10% 61.894.296 Total IVA: 61.894.296 680.837.25

Firma y Sello del Cliente | Aclaración de Firma | Cédula de Identidad Nº

Original - Cliente

EB IMPRESOS de Carolina Ontano - RUC: 659601 - 2 - Hernandarias N° 560
Tel.: 021 498 679 - Hab. 1237 - Asunción - 250 Hojas x3 del 001926 / 002175

106
(ciento seis)

OBRAS DE RESTAURACIÓN Y PUESTA EN VALOR DEL EDIFICIO HISTÓRICO DEL PUERTO DE ASUNCIÓN

ALBERTO BARRAIL E HIJOS S.A

CERTIFICADO

Nº 18

105 (ciento cinco)

CONTRATISTA ALBERTO BARRAIL E HIJOS S.A. Tel: Email:	FISCALIZACION Tel:	CERTIFICADO MENSUAL DE OBRAS **Certificado N°:** 18 **Mes/Año:** Febrero/2021

FECHA DE CONTRATO:	08/04/2019
ORDEN DE INICIO:	27/08/2019
PLAZO CONTRACTUAL:	18 Meses
MONTO CONTRACTUAL (Sin IVA):	Gs 20.171.247.145
MONTO CONTRACTUAL (Con IVA):	Gs 22.188.371.860
PLAZO VIGENTE:	24 Meses
MONTO VIGENTE (Sin IVA):	Gs 20.480.228.743
MONTO VIGENTE (Con IVA):	Gs 22.528.251.617

AVANCES (%)	Del mes:	Acumulado
A. Proyectado	2,21 %	100,00 %
A. Prog. Modif.	0,00 %	0,00 %
Avance ejecutado	1,89 %	68,15 %
Teórico	1,89 %	70,53 %

ESTADISTICOS

	ANTICIPO	TOTAL GS.
I	1. Anticipo 30% Monto Total Obra (I.V.A. incluido)	6.656.511.558
	2. Devolución del Anticipo acumulada hasta el certif. ant. (IVA inc.)	4.411.352.105
	3. Devolución del Anticipo del presente certif. (IVA inc.)	125.609.361
	4. Devolución del Anticipo acumulada hasta el presente certif. (IVA inc.)	4.536.961.466
	5. Saldo del Anticipo (IVA inc.)	2.119.550.092
	TRABAJOS POR ADMINISTRACION Y ACOPIOS	**TOTAL GS.**
II	1. Monto del mes	0
	2. Monto acumulado anterior	0
	3. Monto acumulado	0
	RETENCIONES	**TOTAL GS.**
III	1. Retenciones del mes	20.934.893
	2. Retenciones acumuladas hasta el mes anterior	735.225.352
	3. Devolución de retenciones	0
	4. Retenciones acumuladas	756.160.245
	AJUSTES	**TOTAL GS.**
IV	1. Ajustes del mes	0
	2. Regularizacion de reajuste	0
	3. Ajustes acumulados hasta el mes anterior	0
	4. Ajustes acumulados	0
	PENALIZACION	**TOTAL GS.**
V	1. Penalización del mes	0
	2. Devolución de penalizaciones del mes	0
	3. Penalizaciones acumuladas hasta el mes anterior	0
	4. Devolución de penalizaciones acumuladas hasta el mes anterior	0
	5. Penalizaciones acumuladas	0
	RESUMEN	**TOTAL GS.**
VI	1. Monto de los trabajos facturados hasta la fecha	15.123.204.881
	2. Trabajos por administración	0
	3. Acopio de material	0
	4. Saldo del anticipo	2.119.550.092
	5. Ajustes acumulados	0
	6. Retenciones acumuladas	756.160.245
	7. Penalizaciones acumuladas	0
	8. Monto total pagado hasta la fecha	16.486.594.728

ING. HUGO FALCÓN GAGLIARDI
ESPECIALISTA EN INGENIERIA - RES
RESTAURACION DEL PUERTO DE ASUNCION
C.S. A.B.H.

ING. HUGO FALCON
INGENIERO RESIDENTE
ALBERTO BARRAIL E HIJOS S.A.

ARQ. GLADYS ELIZABETH RONDAN SAMANIEGO
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

000008

104 (Ciento cuatro)

CONTRATISTA ALBERTO BARRAIL E HIJOS S.A. Tel: Email:	FISCALIZACIÓN Tel:	CERTIFICADO MENSUAL DE OBRAS **Certificado N°:** 18 **Mes/Año:** Febrero/2021

FECHA DE CONTRATO:	08/04/2019
ORDEN DE INICIO:	27/08/2019
PLAZO CONTRACTUAL:	18 Meses
MONTO CONTRACTUAL (Sin IVA):	Gs 20.171.247.145
MONTO CONTRACTUAL (Con IVA):	Gs 22.188.371.860
PLAZO VIGENTE:	24 Meses
MONTO VIGENTE (Sin IVA):	Gs 20.480.228.743
MONTO VIGENTE (Con IVA):	Gs 22.528.251.617

AVANCES (%)	Del mes:	Acumulado
A. Proyectado	2, 21 %	100, 00 %
A. Prog. Modif.	0, 00 %	0, 00 %
Avance ejecutado	1, 89 %	68, 15 %
Teórico	1, 89 %	70, 53 %

	MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS DEL MES	TOTAL GS.
A	1. Monto total de los trabajos a la fecha	15.123.204.881
	2. Monto total del los trabajos al mes anterior	14.704.507.012
	3. Monto de los trabajos del mes	418.697.869
	4. Trabajos por administración (IVA incluido)	0
	5. Acopio de material (IVA incluido)	0
	6. Certificado del mes	418.697.869

	DETALLE DE LA FACTURA	TOTAL GS.
B	1. Monto del certificado del mes (IVA incluido)	418.697.869
	2. Ajuste del mes (IVA incluido)	0
	3. Regularización de reajuste ()	0
	4. Total básico + ajustes (IVA incluido)	418.697.869
	5. Devolución de anticipo (30%)	-125.609.361
	6. Retención de garantía (5%)	-20.934.893
	7. Penalización (según C.E.C.) (IVA incl.)	0
	8. Monto líquido de la factura (IVA incluido)	272.153.615
	9. Son guaraníes: Doscientos setenta y dos millones ciento cincuenta y tres mil seiscientos quince	

ING. HUGO FALCÓN GAGLIARDI
ESPECIALISTA EN INGENIERIA - RES
RESTAURACIÓN DEL PUERTO DE ASUNCIÓN
ABH

ING. HUGO FALCON
INGENIERO RESIDENTE
ALBERTO BARRAIL E HIJOS S.A.

ARQ. GLADYS ELIZABETH RONDAN SAMANIEGO
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

000004

103
(ciento tres)

001

ABH S.A. EMPRESA CONSTRUCTORA

Actividades Especializadas en Construcción
Actividades Inmobiliarias

TIMBRADO Nº 14336496
Fecha Inicio Vigencia 16/09/2020
Fecha Fin Vigencia 30/09/2021

RUC: 80005800-3
FACTURA

001-001 Nº 0002054

Fecha de Emisión: 13/05/2021
Nombre o Razón Social: M.O.P.C.
Dirección: Gral. Diaz 411

Condición de Venta: Crédito
R.U.C.: 80004239-5
Teléfono: (021) 414-9000

Vencimiento 7 Días
Remisión Nº:

Cant.	Descripción	P. Unitario	Exentas	IVA 5%	IVA 10%
	CERTIFICADO N° 18 S.G. N°94/19 "OBRA DE RESTAURACION Y PUESTA EN VALOR DEL EDIFICIO HISTORICO DEL PUERTO DE ASUNCION" ID N°348.526		0	0	272.153.6
	MES DE FEBRERO 418.697.869		0	0	
	DEVOLUCION DE ANTICIPO 30% 125.609.360		0	0	
	RETENCION DE GARANTIA 5% 20.934.893		0	0	
SubTotales:				0	272.153.6

Total a Pagar (en letras): GUARANIES DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS QUINCE

Liquidación del IVA: 5% 0 10% 24.741.238 Total IVA: 24.741.238 | 272.153.6

Arq. Ricardo Riego V.
Coordinador
Programa RU/BTR GVMOPC

Firma y Sello del Cliente | Aclaración de Firma | Cédula de Identidad Nº

Original - C

001

102
Ciento dos

ABH S.A.
EMPRESA CONSTRUCTORA

Actividades Especializadas de Construcción
Actividades Inmobiliarias

TIMBRADO Nº 14334496
RUC: 80005800-3
FACTURA
001-001 Nº 0002054

Fecha de Emisión: 13/05/2021 — Condición de Venta: Crédito
Nombre o Razón Social: M.O.P.C. — R.U.C.: 80004239-5 — Vencimiento 7 Días
Dirección: Gral. Diaz 411 — Teléfono (021) 414-9000 — Remisión Nº

Cant.	Descripción		P. Unitario	Valor de Venta Exentas	IVA 5%	IVA 10%
	CERTIFICADO Nº 18 S.G. Nº94/19 "OBRA DE RESTAURACION			0	0	272.153.615
	Y PUESTA EN VALOR DEL EDIFICIO HISTORICO DEL PUERTO			0	0	0
	DE ASUNCION" ID Nº348.526			0	0	0
	MES DE FEBRERO	418.697.869		0	0	0
	DEVOLUCION DE ANTICIPO 30%	125.609.360		0	0	0
	RETENCION DE GARANTIA 5%	20.934.893		0	0	0
SubTotales:				0	0	272.153.615

Total a Pagar (en letras): GUARANIES DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS QUINCE

Liquidación del IVA: 5% 0 10% 24.741.238 Total IVA: 24.741.238 — 272.153.615

Firma y Sello del Cliente — Aclaración de Firma — Cédula de Identidad Nº

Original - Cliente