CONVENIO MODIFICATORIO Nº 01 del CONTRATO DCP N° 68/2019, suscrito en fecha 18 de diciembre de 2019, en conformidad a lo establecido en el Art. 63 de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas".

Entre la **DIRECCIÓN DE BENEFICENCIA Y AYUDA SOCIAL (DIBEN)**, representada por las siguientes personas: por una parte, la **Lic. Carmen Corina Alonso**, en su carácter de **Presidenta del Consejo de Administración y Directora General** y el **Sr. Gilberto Maldonado Coronel**, con C.I.N° 812.901, en su carácter de Tesorero y Miembro del Consejo de Administración, denominada **"LA CONTRATANTE o la DIBEN"**, indistintamente; y por la otra, la firma **LAYA CONSTRUCCIONES S.A.**, con RUC N° 80020494-8, domiciliado en las calles Cerro León Nº 249 entre Yegros e Iturbe, de la Ciudad de Asunción, República del Paraguay, representada para este acto por la **Sra. María Elena Moreno Viuda de Ayala**, con Cédula de Identidad N° 600.448 en calidad de Presidente de la firma y la **Sra. Elena Beatríz Ayala Moreno**, con Cédula de Identidad N° 3.014.388, en calidad de Director Titular de la firma, conforme a Acta de Asamblea General Nº 26 de fecha 18/05/2020, denominada en adelante el "PROVEEDOR", denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente la "PARTE", quienes acuerdan celebrar el presente Convenio Modificatorio Nº 1 del Contrato DCP N° 68/2019, suscrito en fecha 18 de diciembre de 2019, en el marco de la **Licitación por Concurso de Ofertas N° 02/2019 "Contratación de Servicio de Limpieza Institucional" Plurianual 2019 - 2020 (ID N° 358.520)**, adjudicada por **Resolución N° 04/1187/2019**, de fecha 05 de diciembre de 2019, el cual se regirá por las siguientes cláusulas y manifestaciones.

MANIFESTACIÓN: Conforme al Dictamen DCP N° 15/2020 emitido por la Dirección de Contrataciones Públicas Institucional, de fecha 09 de noviembre de 2020 sobre la Ampliación del Contrato DCP N° 68/2019, suscrito en fecha 18 de diciembre de 2019, la Dirección General de la DIBEN, ha aprobado por Resolución D.G. N° 157/2020 de fecha 13 de noviembre de 2020, la ampliación del monto contratado mediante la suscripción del Convenio Modificatorio del Contrato DCP N° 18/2019, en el marco de la Licitación por Concurso de Ofertas N° 02/2019 "Contratación de Servicio de Limpieza Institucional" Plurianual 2019 – 2020, ID N° 358.520.

PRIMERA: Las partes deciden de común acuerdo y por así corresponder a sus respectivos derechos, ampliar el monto y plazo de ejecución, inicialmente establecido, del Contrato DCP N° 68/2019, suscrito en fecha 18 de diciembre de 2019, por un monto de Gs. **8.278.529** (Guaraníes, Ocho millones, doscientos setenta y ocho mil, quinientos veintinueve) IVA Incluido, a fin de dar cobertura a 13 días más de ejecución del servicio objeto de la contratación.

En ese contexto, la Cláusula 5 PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES, del Contrato DCP Nº 68/2019; queda redactada de la siguiente forma:

> *5- El **monto total** del contrato asciende a la suma de Gs. 218.425.796 IVA Incluido.*
>
> *5.1- En consideración a los pagos que la Contratante hará al Proveedor conforme a lo estipulado en este contrato, el Proveedor se compromete a proveer los bienes a la Contratante y a subsanar los defectos de estos de conformidad a las disposiciones del contrato.*
>
> *5.2- La Contratante se compromete a pagar al Proveedor como contrapartida del suministro de los Bienes y la subsanación de sus defectos, el precio del contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en el contrato en el plazo y en la forma prescriptos por éste.*

Ver Anexo al presente Convenio Modificatorio.

Gilberto Maldonado
Tesorero
Consejo de Administración - DIBEN

Lic. Carmen Corina Alonso
Directora General y Presidenta
del Consejo de Administración - DIBEN

LAYA CONSTRUCCIONES S.A.
RUC: 80020494-8
Tel.: 371.154 / 371.342

SEGUNDA:: La Garantía de Fiel Cumplimiento deberá ser actualizada de conformidad con la presente ampliación de contrato, en virtud a lo establecido en la cláusula N° 11 del instrumento principal.----------

TERCERA: Todas las demás cláusulas del Contrato DCP N° 68/2019, suscrito en fecha 18 de diciembre de 2019, en el marco de la Licitación por Concurso de Ofertas N° 02/2019 "Contratación de Servicio de Limpieza Institucional" Plurianual 2019 – 2020, ID N° 358.520, que no hayan sido modificadas, citadas o mencionadas en este instrumento, permanecen vigentes. ----------

CUARTA: El presente Convenio Modificatorio forma parte íntegra del Contrato DCP N° 68/2019, suscrito en fecha 18 de diciembre de 2019, en el marco de la Licitación por Concurso de Ofertas N° 02/2019 "Contratación de Servicio de Limpieza Institucional" Plurianual 2019 – 2020, ID N° 358.520; comprometiéndose las partes contratantes a su fiel y estricto cumplimiento.----------

QUINTA: La vigencia del presente Convenio Modificatorio es hasta el cumplimiento total de las obligaciones. ----------

En prueba de conformidad y ratificación, previa lectura de los términos expresados precedentemente, firman las partes contratantes, en dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la ciudad de Asunción, a los 17 días del mes de noviembre de 2020.

SR. GILBERTO MALDONADO
Tesorero y Miembro del Consejo de Administración
DIBEN

LIC. CARMEN CORINA ALONSO
Directora General y Presidenta del Consejo de Administración DIBEN.

María Elena Moreno Vda. de Ayala
Presidente
LAYA CONSTRUCCIONES S.A.

ELENA BEATRIZ AYALA MORENO
Director Titular
LAYA CONSTRUCCIONES S.A.

LAYA CONSTRUCCIONES S.A.
RUC: 80020494-8
Tel.: 371.154 / 371.342

ÑANGAREKO
HA TEKOATY PYTYVÕ
Moakãha
Dirección de
BENEFICENCIA
Y AYUDA SOCIAL

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

ANEXO AL CONVENIO MODIFICATORIO Nº 1 DEL CONTRATO DCP Nº 68/2019
Descripción de Bienes/Servicios "Art. 37 Inc. j, Ley Nº 2051/03".

LAYA CONSTRUCCIONES S.A.

Licitación por Concurso de Ofertas N° 02/2019 "Contratación de Servicio de Limpieza Institucional" Plurianual 2019 – 2020, ID N° 358.520

Ítem	Descripción	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)	Monto a ampliarse conforme a lo aprobado por Resolución DG Nº 157/2020	Porcentaje	Monto Total Contratado Incluida la Ampliación
1	Servicio de Limpieza Institucional	19.104.297	210.147.267	8.278.529	3,94%	218.425.796

SR. GILBERTO MALDONADO
Tesorero y Miembro del Consejo de Administración
DIBEN

LIC. CARMEN CORINA ALONSO
Directora General y Presidenta del Consejo de Administración DIBEN.

María Elena Moreno Vda. de Ayala
Presidente
LAYA CONSTRUCCIONES S.A.

ELENA BEATRIZ AYALA MORENO
Director Titular
LAYA CONSTRUCCIONES S.A.

LAYA CONSTRUCCIONES S.A
RUC: 80020494-8
Tel.: 371.154 / 371.342