ENMIENDA "B" – CONTRATO DGG/UEP Nº 36/2023

ENMIENDA "B" AL CONTRATO DGG/UEP Nº 36/2023, SUSCRITO EN FECHA 14 DE AGOSTO DE 2023, ENTRE EL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL, Y CONSTRUCTORA ISACIO VALLEJOS S.A.

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los veinticinco días del mes de marzo del año dos mil veinticinco, el **Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, Proyecto Fortalecimiento del Sector Público de Salud**, en adelante (la "Contratante"), representado en este acto por el Señor Director General de Gabinete, **JUAN MARCELO ESTIGARRIBIA LOPEZ**, con Cédula de Identidad Civil Nº **2.209.022**, por una parte y la otra parte **CONSTRUCTORA ISACIO VALLEJOS S.A.** ruc 80025961-0, legalmente constituida y existente conforme a la legislación paraguaya, representada legalmente por Señor **Isacio Eusebio Vallejos Aquino** con **C.I.N' 522.452**, que en adelante se denominará el CONTRATISTA, quienes convienen en celebrar la presente Enmienda "B", sujetas a las cláusulas y condiciones que más abajo se establecen

PRIMERA: Se modifica el punto **QUINTA.- EL NOMBRE DE LA USF Y EL PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA**

DONDE DICE

El Contratista se obliga a ejecutar y a entregar la Obra satisfactoriamente concluida de acuerdo con los documentos de este contrato en el plazo conforme al Cronograma

N°	Nombre del Servicio de Salud	Plazo (días)	Fecha de inicio	Fecha de terminación inicial	Plazo ampliable en días por eventos compensables	Plazo ampliable en días por modificación de las obras	Fecha de terminación ampliada incluyendo Enmienda A
1	USF CALLE YBATE - ITA	240	02/01/2024	29/8/2024	90	60	26/1/2025
2	USA SAN ISIDRO - ITA	240	02/03/2024	28/10/2024	120	0	25/2/2025
3	USF ITA POTY - ITA	240	02/01/2024	29/8/2024	90	90	25/2/2025
4	USF ARASATY - ITA	240	02/01/2024	29/8/2024	90	90	25/2/2025
5	USF MARIA AUXILIADORA - ITA	240	02/03/2024	28/10/2024	30	90	25/2/2025
6	USF CONAVI KM 25 MBOI´Y - ITAUGUA	240	02/03/2024	28/10/2024	30	90	25/2/2025
7	USF LUCERITO – SAN LORENZO	240	02/01/2024	29/8/2024	0	0	29/8/2024

C.I.V.S.A.
Ing. Isacio E. Vallejos A.
Representante Legal

Abg. JUAN M. ESTIGARRIBIA LOPEZ
Director General
Dirección General de Gabinete
M.S.P. y B.S.

DEBE DECIR

El Contratista se obliga a ejecutar y a entregar la Obra satisfactoriamente concluida de acuerdo con los documentos de este contrato en el plazo conforme al Cronograma

N°	Nombre del Servicio de Salud	Plazo de Ejecución (días)	Fecha de inicio	Fecha de terminación ampliada incluyendo Enmienda A y B
1	USF CALLE YBATE - ITA	240	02/01/2024	26/1/2025
2	USF COCUE GUAZU – AREGUA	240	28/03/2025	12/11/2025
3	USA SAN ISIDRO - ITA	240	02/03/2024	25/2/2025
4	USF ITA POTY - ITA	240	02/01/2024	25/2/2025
5	USF ARASATY - ITA	240	02/01/2024	25/2/2025
6	USF MARIA AUXILIADORA - ITA	240	02/03/2024	25/2/2025
7	USF CONAVI KM 25 MBOI´Y - ITAUGUA	240	02/03/2024	25/2/2025

SEGUNDA: Todas las demás disposiciones del Contrato DGG/UEP N° 36/2023 y la Enmienda A permanecerán invariables

EN TESTIMONIO de lo cual, las partes firman la presente Enmienda "B", en dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha mencionados en el encabezado de la presente.

ABOG. JUAN MARCELO ESTIGARRIBIA
Director General de Gabinete. MSP y BS
Representante Legal de la Contratante

ISACIO EUSEBIO VALLEJOS AQUINO
Constructora Isacio Vallejos S.A.
Representante Legal Contratista