## ADENDA Nº 1 AL CONTRATO DE OBRA Nº 47/2022
### "CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE DE ACCESO FRONTAL A LA ESCUELA BASICA N° 7905 EL SALVADOR" - ID Nº 406.043

**ADENDA AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA SUSCRIPTO ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ Y LA EMPRESA UNIPERSONAL "MLF PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES" DE LA SEÑORA MARIA LIZ FLEITAS, CON RUC Nº 4035710-4 EN EL MARCO DEL CONTRATO DE OBRA Nº 47/2022 "CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE DE ACCESO FRONTAL A LA ESCUELA BASICA N° 7905 EL SALVADOR" - ID Nº 406.043**

En la ciudad de Capiatá, República del Paraguay, a un día del mes de julio del año dos mil veintidós, por una parte, la Municipalidad de Capiatá, en adelante LA CONTRATANTE, con domicilio legal en Ruta II Mcal. Estigarribia Km. 22,500, representada para este acto, por una parte, el Intendente Municipal, Lic. LUIS FERNANDO GONZALEZ OCAMPOS, acompañado para el efecto del Secretario General de la institución, el PROF. RAFAEL ZARATE, y por la otra parte, la señora MARIA LIZ FLEITAS, con Cédula de Identidad Nº 4.035.710, en representación de la empresa unipersonal MLF PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, con RUC Nº 4035710-4, con domicilio en calle Aveiro a 630 m. al oeste del Hospital Nacional de la ciudad de Ita, República del Paraguay, en adelante LA CONTRATISTA, convienen en celebrar la presente Adenda al Contrato de Obra Nº 47/2022 "CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE DE ACCESO FRONTAL A LA ESCUELA BASICA N° 7905 EL SALVADOR" - ID Nº 406.043, suscripto entre la CONTRATANTE y la CONTRATISTA en fecha 1 de junio de 2022, la presente adenda estará sujeta a las siguientes cláusulas:

**CLAÚSULA PRIMERA: DEL OBJETO.**

LA CONTRATANTE y LA CONTRATISTA acuerdan en celebrar la adenda al Contrato de obra Nº 47/2022 originalmente pactado - ID Nº 406.043, autorizada según Resolución I.M.C. Nº 6352/2022.

**CLAÚSULA SEGUNDA: DE LA REALIZACIÓN DE TRABAJOS ADICIONALES NO CONTEMPLADOS EN EL CONTRATO DE OBRA ORIGINALMENTE PACTADO.**

LA CONTRATANTE autoriza a LA CONTRATISTA la realización de trabajos adicionales no contemplados en el Contrato de Obra originalmente pactado, según el detalle expuesto a continuación:

| CONTRATO VIGENTE | | | | | | ADENDA | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ítem | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total |
| **1** | **Construcción de empedrado** | **Unidad Medida Global** | **1** | **149.210.200** | **149.210.200** | | | |
| 1.1 | MARCACION Y REPLANTEO | Metros cuadrados | 1.296 | 1.900 | 2.462.400 | 216 | 1.900 | 410.400 |
| 1.2 | CARTEL INDICADOR OFICIAL MEDIDA (1,00 x 2,00) m | Unidad | 1 | 955.000 | 955.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | PROVISION Y COLOCACION DE CORDONES PREFABRICADO de altura: 30 cm, largo: 50 cm, ancho: 10 cm, DOSAJE: 1:3:5 | Metro lineal | 432 | 30.800 | 13.305.600 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | REPOSICIÓN DE CAÑERIA ROTA POR MAQUINARIA + PREPARACION DE TERRENO PARA EMPEDRADO + CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO, CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICIÓN, NO METEORIZADA COLCHON DE ARENA DE GRANOS FINOS (SE EXCLUYE ARENA GORDA) | Metros cuadrados | 1.296 | 55.300 | 71.668.800 | 216 | 55.300 | 11.944.800 |
| 1.5 | COMPACTACION MECANICA Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS con arena lavada de rio y ripio | Metros cuadrados | 1.296 | 2.600 | 3.369.600 | 216 | 2600 | 561.600 |
| 1.6 | CORDON CUNETA e= 10 cm CON DOSIFICACION 1.3.4 CON ADITIVOS, TRITURADA IV ESPECIAL CON ARENA DE LAVADA DE RIO (126 m x 0,50 ) x 2 | Metros cuadrados | 216 | 248.000 | 53.568.000 | 0 | 0 | 0 |

M.L.F. Proyectos y Construcciones de María Liz Fleitas

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.7 | MURO DE PROTECCION DE CORDONES PRE- FABRICADOS ( 6,00MTS X 3) | Metro lineal | 18 | 30.800 | 554.400 | 0 | 0 | 0 |
| 1.8 | ENCALADO Y PINTURA DE Cordón (A LA CAL) | Metros cuadrados | 108 | 8.000 | 864.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1.9 | Retiro de escombros, basuras y limpieza final | Metros cuadrados | 1.296 | 1.900 | 2.462.400 | 216 | 1.900 | 410.400 |
| 1.10 | Desmonte de terreno natural | Metros cúbicos | 0 | 0 | 0 | 120 | 35.000 | 4.200.000 |
| 1.11 | Muro de P.B.C. | Metros cúbicos | 0 | 0 | 0 | 10,8 | 850.000 | 9.180.000 |
| **TOTAL CONTRATADO** | | | | | **149.210.200** | | | |
| **TOTAL ADICIONALES** | | | | | | | | **26.707.200** |
| **TOTAL CONTRATADO + TOTAL ADICIONALES** | | | | | | | | **175.917.400** |

**El precio total de la adenda es de guaraníes: Veintiséis millones setecientos siete mil doscientos, IVA incluido.**

**CLAÚSULA TERCERA: AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN:** El periodo de construcción de la obra se amplía en 4 (cuatro) días calendario, totalizando el periodo de construcción de la obra 26 (veintiséis) días calendario, contados a partir de la fecha establecida en la orden de inicio.

**CLAÚSULA CUARTA: FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. g) Ley N° 2051/03). -**
El contratista deberá garantizar la ampliación de monto de la Póliza de Seguro de fiel cumplimiento de contrato, el cual deberá ser del 10% del monto total de la adenda.

**CLAUSULA QUINTA: CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN JURADA**
El adjudicado deberá en el plazo de quince (15) días calendario desde la firma del presente contrato, presentar ante el administrador de contrato, la constancia o constancias de presentación de la Declaración Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos ante la Contraloría General de la República, de todos los sujetos obligados en el marco de la Ley N° 6355/19.
En el mismo plazo indicado en el párrafo anterior, se deberá remitir a la convocante la actualización de la mencionada declaración jurada, una vez finalizada la ejecución del presente contrato.

**CLAUSULA SEXTA: DE LA VIGENCIA DE LAS CLAÚSULAS ORIGINALES.**
Quedan vigentes todas las cláusulas del Contrato original, en cuanto sean compatibles con la presente adenda.

EN FE DE LO CUAL, la CONTRATANTE y la CONTRATISTA, actuando cada uno por intermedio de sus representantes debidamente autorizados, firman la presente Adenda al Contrato, en 2 (dos) ejemplares del mismo tenor y a un solo efecto, en la ciudad de Capiatá, República del Paraguay, en la fecha de su otorgamiento.

**PROF. RAFAEL ZARATE**
**Secretario General**

**LIC. LUIS FERNANDO GONZALEZ O.**
**Intendente Municipal**

M.L.F
Proyectos y Construcciones
de María Liz Fleitas
RUC 4035710-4

**MARIA LIZ FLEITAS**
**MLF PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES**
**RUC N° 4035710-4**