CONVENIO MODIFICATORIO N° 01 LCO N° 04/17 CONTRATO N° 20/17

La **Dirección Nacional de Aeronáutica Civil – DINAC**, que en el texto de este Contrato se identificará como la **CONTRATANTE**, con domicilio en el 2° piso del edificio del Ministerio de Defensa Nacional, sito en Mcal. López y 22 de setiembre de la ciudad de Asunción, República del Paraguay, representado en este acto por **LUIS MANUEL AGUIRRE MARTINEZ** Presidente de la DINAC, **con Cedula de Identidad N°450.300** como la **CONTRATANTE** y el Señor **ING.JUAN CARLOS VERA C.** ,con **C.I. N° 379.754,** en representación de la firma **J.C.R. CONSTRUCCIONES S.A.** con domicilio en Avda. Laguna Grande c/ Libertad, de la Ciudad de Asunción, República del Paraguay a quien en adelante se le llamará el **PROVEEDOR**, de conformidad con las disposiciones legales establecidas por el Art. 63 de la Ley 2051/03 "De Contrataciones Públicas", acuerdan en celebrar el presente **Convenio Modificatorio N° 01 del CONTRATO N° 20/2017,** suscrita en fecha 08 de junio de 2.017, en el marco de la **LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS N° 04/2017 "REACONDICIONAMIENTO DE OFICINAS DEL MDN"** que se regirá por los siguientes Cláusulas y condiciones:

CLAUSULA PRIMERA – AUTORIZACION

Según Téngase N°1352/2017 de fecha 27 de Septiembre de 2017, de la Presidencia de la DINAC y el Dictamen Jurídico N° 2008/2017 de la Asesoría Jurídica, resuelve autorizar la suscripción del Convenio Modificatorio N° 01 del Contrato N° 20/2017.

CLAUSULA SEGUNDA – OBJETO

El presente Convenio tiene por objeto establecer los derechos y las obligaciones que asumen la **CONTRATANTE** y el **PROVEEDOR**, con relación a la ampliación del **Contrato N° 20/2017** hasta un monto máximo de **Gs.70.122.000 (Guaraníes Setenta Millones Ciento Veintidós Mil) IVA Incluido** monto que se enmarca dentro del 20% por ciento de aumento establecido en el Articulo N°63 "Convenios Modificatorios" de la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas. Conforme al Anexo I que detallamos a continuación:

Anexo I

ITEM	DENOMINACION RUBRO	UNID.	CANT.	P/UNITARIO	P. TOTAL
1	REACONDICIONAMIENTO DE OFICINAS 6º PISO MDN				
1.2	Puertas de placa de cedro	unid.	2	670.000	1.340.000
1.3	Cielo raso de cartón prensado	m2	50	168.000	8.400.000
1.4	Mampara de yeso cartón	m2	33	168.000	5.544.000
1.6	Mantenimiento de Aire acondicionado tipo split	unid.	2	426.000	852.000
1.9	Pintura de paredes con látex interior	m2	137	29.000	3.973.000
2	REACONDICIONAMIENTO DE OFICINAS 8º PISO MDN				
2.4	Mampara de yeso cartón	m2	50	168.000	8.400.000
2.11	Techo de chapa trapezoidal con aislante térmico	m2	84	240.000	20.160.000
2.12	Canaleta de 40cm	ml	18	62.000	1.116.000
2.13	Cielo raso de cartón prensado	m2	90	167.000	15.030.000
2.14	Pinturas de Mamparas con enduido	m2	100	29.000	2.900.000
2.15	Pinturas de paredes con látex interior	m2	83	29.000	2.407.000
				Total	70.122.000

ING. JUAN CARLOS VERA C.
Gerente Técnico

LUIS MANUEL AGUIRRE MARTINEZ
Presidente
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil - DINAC

CLÁUSULA TERCERA – ALCANCE

El PROVEEDOR se obliga expresamente, a entregar los trabajos a entera satisfacción de la de la Contratante, dentro de un plazo no mayor a 24 (veinticuatro) días calendarios, a partir de la Orden de Inicio emitida por el fiscal designado para el efecto.

En cumplimiento de lo dispuesta en el Art.63 de la Ley 2051/03, tercer párrafo, la **CONTRATANTE** y el **PROVEEDOR**, actuando cada uno por intermedio de su representante autorizado, firman el presente CONVENIO en ratificación de su contenido, que consta de 2 (dos) páginas, progresivamente enumerada, en 3 (tres) ejemplares de igual tenor, y al mismo efecto, en la ciudad de Asunción, República del Paraguay, **a los ..17.. días del mes de ..Setiembre.. del año 2017.**

PROVEEDOR

ING. JUAN CARLOS VERA C.
Gerente Técnico

CONTRATANTE

LUIS MANUEL AGUIRRE MARTINEZ
Presidente
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil - DINAC