COD. 4172024

CUADRO DE LLUVIA Y/O HUMEDAD EXCESIVA

EJECUCION DE OBRAS VIALES DE HABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CORREDORES AGROINDUSTRIALES REGION ORIENTAL. LOTE 2

Certificado de Trabajo Nº: 21 - Febrero/2024

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total lluvias (días)	Total humedad (días)	Total no laborables (días)	Total laborables (días)
2022	Jun			B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B		0	0	0	28
	Jul	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	10	H	B	B	B	B	B	1	1	2	29
	Ago	B	B	B	B	B	60	10	H	H	H	B	B	B	B	60	H	H	H	H	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	3	7	10	21
	Sep	B	B	B	B	15	5	H	H	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	5	5	55	H	H	H	75	H	25	10	5	5		10	6	16	14
	Oct	5	H	H	H	30	70	H	H	H	20	22	H	10	H	H	B	10	H	H	135	H	H	H	H	B	B	38	H	15	35	90	12	16	28	3
	Nov	H	H	H	B	B	B	B	B	B	20	H	146	40	H	H	H	H	B	B	B	20	H	H	B	B	B	B	B	B	B		4	10	14	16
	Dic	B	45	10	H	H	H	B	B	B	B	10	H	H	B	B	B																3	5	8	8

ING. FERNANDO RETAMOZO PAEZ
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

ING. EDUARDO JIMENEZ TORALES
SUPERINTENDENTE DE OBRA
CONSORCIO ICE

ING. CIRIACO DELGADO
INGENIERO RESIDENTE
CONSORCIO FUTURE ATP SERVICIOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total lluvias (días)	Total humedad (días)	Total no laborables (días)	Total laborables (días)
2023	Ene	B	B	60	H	H	H	H	B	B	10	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	40	H	3	5	8	23
	Feb	B	B	B	B	B	B	20	H	28	H	H	5	H	H	60	H	42	H	H	H	B	B	40	H	40	40	H	33				9	11	20	8
	Mar	40	80	H	H	H	H	37	H	82	H	H	40	H	20	5	5	5	H	H	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	10	H	10	11	21	10
	Abr	B	B	B	88	H	21	H	H	H	H	B	B	48	H	H	H	25	H	B	B	B	B	B	15	38	H	H	B	B	B		6	11	17	13
	May	H	H	5	H	H	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	25	H	B	B	B	B	B	35	H	10	H	4	7	11	20
	Jun	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	40	H	H	H	B	B	B	B	B	B	B	15	H	B	B	B	B	B	B	B		2	4	6	24
	Jul	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	18	12	H	H	H	B	2	3	5	26
	Ago	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	22	H	H	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	1	2	3	28
	Sep	B	B	B	9	5	B	B	B	42	H	H	30	5	H	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B		5	3	8	22
	Oct	B	B	B	B	B	B	B	5	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	60	H	H	B	B	B	B	B	B	12	H	B	25	4	3	7	24
	Nov	H	15	35	H	B	B	B	B	6	B	B	B	10	20	H	H	B	B	B	B	B	B	30	H	H	B	15	125	H	H		8	8	16	14
	Dic	B	B	B	53	35	H	36	H	H	68	H	B	B	B	B	B	B	B	B	B	10	B	B	10	20	H	H					7	6	13	14

ING. FERNANDO RETAMOZO PAEZ
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

ING. EDUARDO JIMENEZ TORALES
SUPERINTENDENTE DE OBRA
CONSORCIO ICE

ING. CIRIACO DELGADO
INGENIERO RESIDENTE
CONSORCIO FUTURE ATP SERVICIOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total lluvias (días)	Total humedad (días)	Total no laborables (días)	Total laborables (días)
2024	Ene	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	53	H	B	B	B	B	B	B	55	H	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	2	2	4	27
	Feb	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	25	B	B	B	B			1	0	1	28
	Mar																																0	0	0	0
	Abr																																0	0	0	0
	May																																0	0	0	0
	Jun																																0	0	0	0

ING. FERNANDO RETAMOZO PAEZ
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

ING. EDUARDO JIMENEZ TORALES
SUPERINTENDENTE DE OBRA
CONSORCIO ICE

ING. CIRIACO DELGADO
INGENIERO RESIDENTE
CONSORCIO FUTURE ATP SERVICIOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA