MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

Resolución D.G.O.C N° 1284 /2015

POR LA CUAL SE AUTORIZA LA ADENDA Nº 3 AL CONTRATO N° 49/2014 SUSCRITO CON LA EMPRESA "CALDETEC INGENIERIA S.R.L., EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN PÙBLICA NACIONAL Nº 08/2014 "CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN COMUNIDADES RURALES" - PROGRAMA SEMBRANDO OPORTUNIDADES – SENASA – ID Nº 281.701.

Asunción, 4 de Noviembre de 2015

VISTO:

La nota presentada por el Director de la Sub Unidad Operativa de Contrataciones S3, en la cual solicita aprobar la Adenda Nº 3 al Contrato Nº 49/2014 suscrito con la empresa "CALDETEC INGENIERIA S.R.L." para la corrección de errores matemáticos en las planillas de la oferta, por Variaciones Constructivas por Mayores y Menores Cantidades y ampliación de los plazos de ejecución, conforme a la legislación local vigente; y

CONSIDERANDO:

Que, por Memorándum Nº 318/2015, el Director de DOSAPAS – SENASA solicita la aprobación y trámite pertinente de la Adenda Nº 3 al Contrato Nº 49/2014 para la corrección de errores matemáticos en las planillas de la oferta, por Variaciones Constructivas por Mayores y Menores Cantidades y ampliación de plazos de ejecución, remitiendo al respecto las justificaciones técnicas;

Que, por Memorando DPPP/AJ Nº 49/2015, la asesoría jurídica de la Dirección de Proyectos, Planificación y Políticas del Senasa da su parecer favorable al pedido de Adenda por variaciones constructivas solicitado por el Director de DOSAPAS – SENASA en su Memorándum Nº 318/2015;

Que, por Memorando Nº 539/2015, la asesora jurídica del Senasa se adhiere al dictamen de la asesoría jurídica de la Dirección de Proyectos, Planificación y Políticas del Senasa y da su parecer favorable para la suscripción del convenio modificatorio;

Que, por Memorándum A.I. Nº 217/2015, la Auditoría Interna del Senasa, remite los antecedentes para la continuidad de los trámites administrativos de obtención de Resolución que autorice la suscripción de la Adenda Nº 3 al Contrato Nº 49/2014, una vez analizadas las justificaciones y aprobaciones de las instancias técnicas y el dictamen de la Asesoría Jurídica de Senasa;

Que, por Memorando Nº 319/2015, el Director General del SENASA, remite a la SUOC S3, todo el expediente del proceso de adenda solicitando proseguir con los trámites correspondientes para su suscripción;

Que, se cuenta con el Certificado de Disponibilidad Presupuestaria – CDP Nº 3268/2015 por la suma de Gs. 1.847.124.672, para cubrir la Adenda Nº 3 para la ampliación de montos de las Variaciones Constructivas por Mayores y Menores Cantidades del Contrato Nº 49/2014 "CALDETEC INGENIERIA S.R.L.";

Que, el Artículo 62 – CONVENIOS MODIFICATORIOS EN OBRAS PÚBLICAS de la Ley Nº 2051 "De Contrataciones Públicas" dice: En el caso que fuere necesario ampliar, modificar o complementar una obra determinada debido a causas imprevistas o técnicas presentadas durante su ejecución, la Contratante podrá celebrar con el mismo contratista.....los convenios modificatorios que requiera la atención de los cambios antedichos....."

Resolución D.G.O.C N° 1284 /2015

POR LA CUAL SE AUTORIZA LA ADENDA Nº 3 AL CONTRATO N° 49/2014 SUSCRITO CON LA EMPRESA "CALDETEC INGENIERIA S.R.L., EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN PÙBLICA NACIONAL Nº 08/2014 "CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN COMUNIDADES RURALES" - PROGRAMA SEMBRANDO OPORTUNIDADES – SENASA – ID Nº 281.701.

Que conforme a los Art. 1°, 3° y 12 de la Resolución S.G. N° 29 de fecha 21 de agosto de 2013, corresponde al Director General de la Dirección Operativa de Contrataciones la suscripción de la presente resolución, como así también la conducción administrativa del presente llamado.

POR TANTO, de conformidad con las disposiciones legales invocadas, y en uso de sus atribuciones;

EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
R E S U E L V E:

Artículo 1º: AUTORIZAR la Adenda Nº 3 al Contrato Nº 49/2014 suscrito con la empresa **"CALDETEC INGENIERIA S.R.L."** para la corrección de errores matemáticos en las planillas de la oferta y por Variaciones Constructivas por Mayores y Menores Cantidades, en el marco de la Licitación Pública Nacional Nº 08/2014 "Construcción de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Comunidades Rurales" – Programa Sembrando Oportunidades – Senasa. El resumen se expone a continuación:

CORRECCIÓN POR ERROR MATEMÁTICO EN LAS PLANILLAS DE LA OFERTA

Lote Nº	Descripción	Cant. de Localidades		Precio Unit. IVA incl. Gs.	**Precio Unit. IVA incl. Gs. CORREGIDO**	Precio Total Min. IVA incl. Gs.	**Precio Total Min. IVA incl. Gs. CORREGIDO**	Precio Total Máx. IVA incl. Gs.	**Precio Total Máx. IVA incl. Gs. CORREGIDO**
		Min.	Máx.						
3	Construcción de Sist. De Agua SAN PEDRO III	9	14	893.704.200	**893.702.386**	8.043.337.800	**8.043.321.474**	12.511.858.800	**12.511.833.404**
4	Construcción de Sist. De Agua SAN PEDRO IV	8	14	893.702.386	**893.702.386**	7.149.633.600	**7.149.619.088**	12.511.858.800	**12.511.833.404**
Precios Totales en base a Cantidades Mínimas y Máximas						**15.192.971.400**	**15.192.940.562**	**25.023.717.600**	**25.023.666.808**

VARIACIONES CONSTRUCTIVAS DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES

LOTE 3

Nº.	**Localidad**	**Distrito**	**Monto Contratado**	**Monto Contractual Corregido**	**Variación Constructiva**	**%**
1	Jardín del Norte	Sta. Rosa del Aguaray	893.704.200	893.702.386	175.377.444	**19,62%**
2	12 de Agosto	Sta. Rosa del Aguaray	893.704.200	893.702.386	-126.699.889	**- 14,18%**
3	El Progreso	Sta. Rosa del Aguaray	893.704.200	893.702.386	197.775.247	**22,13%**
4	6 de Enero	Sta. Rosa del Aguaray	893.704.200	893.702.386	760.564.535	**85,10%**
5	Nueva Esperanza	Sta. Rosa del Aguaray	893.704.200	893.702.386	-743.545.047	**-83,20%**
6	Base Prosperidad	Sta. Rosa del Aguaray	893.704.200	893.702.386	118.529.640	**13,26%**
7	Liz Expedita	San Pedro del Ycuamandyyú	893.704.200	893.702.386	104.684.271	**11,71%**
8	Monte Alto	San Pedro del Ycuamandyyú	893.704.200	893.702.386	-31.606.054	**-3,54%**
9	Felipe Osorio	Sta. Rosa del Aguaray	893.704.200	893.702.386	-20.985.689	**-2,35%**
10	Planchada Eva Guavirá	Guajayvi	893.704.200	893.702.386	309.998.535	**34,69%**
11	San Luis	Guajayvi	893.704.200	893.702.386	260.332.023	**29,13%**
12	San José del Norte (Pedro Giménez)	Sta. Rosa del Aguaray	893.704.200	893.702.386	174.226.277	**19,49%**
13	Aguaraymi	Sta. Rosa del Aguaray	893.704.200	893.702.386	127.551.172	**14,27%**
14	Curupayty 3ra. Línez	Sta. Rosa del Aguaray	893.704.200	893.702.386	-108.360.378	**-12,12%**
Total			**12.511.858.800**	**12.511.833.404**	**1.197.842.087**	**9,57%**

Resolución D.G.O.C N° 1284/2015

POR LA CUAL SE AUTORIZA LA ADENDA Nº 3 AL CONTRATO N° 49/2014 SUSCRITO CON LA EMPRESA "CALDETEC INGENIERIA S.R.L., EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN PÙBLICA NACIONAL Nº 08/2014 "CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN COMUNIDADES RURALES" - PROGRAMA SEMBRANDO OPORTUNIDADES – SENASA – ID Nº 281.701.

LOTE 4

Nº.	Localidad	Dsitrito	Monto Contratado	Monto Contractual Corregido	Variación Constructiva	%
1	Curupayty 2da y 4ta Líneas	Sta. Rosa del Aguaray	893.704.200	893.702.386	-5.554.832	- 0,62%
2	María Auxiliadora	Sta. Rosa del Aguaray	893.704.200	893.702.386	150.019.491	16,79%
3	Barrio Santa Ana	Sta. Rosa del Aguaray	893.704.200	893.702.386	504.817.926	56,49%
4	Localidad 4	A definir	893.704.200	893.702.386	- o -	- o -
5	Localidad 5	A definir	893.704.200	893.702.386	- o -	- o -
6	Localidad 6	A definir	893.704.200	893.702.386	- o -	- o -
7	Localidad 7	A definir	893.704.200	893.702.386	- o -	- o -
8	Localidad 8	A definir	893.704.200	893.702.386	- o -	- o -
9	Localidad 9	A definir	893.704.200	893.702.386	- o -	- o -
10	Localidad 10	A definir	893.704.200	893.702.386	- o -	- o -
11	Localidad 11	A definir	893.704.200	893.702.386	- o -	- o -
12	Localidad 12	A definir	893.704.200	893.702.386	- o -	- o -
13	Localidad 13	A definir	893.704.200	893.702.386	- o -	- o -
14	Localidad 14	A definir	893.704.200	893.702.386	- o -	- o -
Total			**12.511.858.800**	**12.511.833.404**	**649.282.585**	**5,19%**

El monto de la Adenda Nº 3 DE AMPLIACION de montos por Variaciones Constructivas por Mayores y Menores Cantidades del Contrato Nº 49/2014 "CALDETEC INGENIERIA S.R.L." es ***de Guaraníes UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES CIENTO VEINTE Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS (Gs. 1.847.124.672),*** *quedando el Contrato con un monto total final de* ***Guaraníes VEINTE Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA (26.870.791.480) , IVA incluido.-***

Artículo 2º: ESTABLECER que el nuevo plazo de ejecución de cada localidad habilitada del Contrato será de 120 (ciento veinte) días contados a partir de la firma de la presente Adenda.

Artículo 3º: ESTABLECER la extensión de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato por el monto ampliado en la presente Adenda Nº 3.

Artículo 4º: ORDENAR que la Adenda se suscriba por el Titular de la Dirección General Operativa de Contrataciones y el Titular de la Dirección General de Administración y Finanzas del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, de manera conjunta.

Artículo 5°. Comunicar a quienes corresponda y cumplido, archivar.-

ING. MAE SERGIO BARRIOS
DIRECTOR GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES