UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS FONPLATA

EDB CONSTRUCCIONES

Certificado N°	MES	FONDO	Monto del Certificado c/ IVA		Monto del Certificado c/ IVA	Acopio de Materiales	Reajuste del Certificado c/IVA	Devolución del Anticipo	Retenciones c/IVA	Monto Factura (IVA INCLUIDO)
52	JUNIO	EXTERNO	8.597.363.070	80%	6.877.890.456	-334.481.933	**867.659.222**	**-1.376.648.307**	**370.553.387**	**5.663.866.051**
		LOCAL		20%	1.719.472.614	-83.620.483	**216.914.806**		**92.638.347**	**1.852.766.937**
		IVA								
53	JULIO	EXTERNO	5.645.318.427	80%	4.516.254.742	0	**347.332.931**	**0**	**243.179.384**	**4.620.408.289**
		LOCAL		20%	1.129.063.685		**86.833.233**		**60.794.846**	**1.215.896.918**
		IVA								
54	AGOSTO	EXTERNO	5.913.232.685	80%	4.730.586.148	0	**334.327.748**	**0**	**253.245.695**	**4.811.668.201**
		LOCAL		20%	1.182.646.537		**83.581.937**		**63.311.424**	**1.266.228.474**
		IVA							**0**	
55	SEPTIEMBRE	EXTERNO	6.166.188.249	80%	4.932.950.599	0	**1.094.536.270**	**0**	**301.374.343**	**5.726.112.526**
		LOCAL		20%	1.233.237.650		**273.634.067**		**75.343.586**	**1.506.871.717**
		IVA							**0**	
56	OCTUBRE	EXTERNO	6.605.264.257		0				**0**	
		LOCAL		100%	6.605.264.257		**954.573.813**		**377.991.904**	**7.559.838.070**
		IVA							**0**	
56a	OCTUBRE	EXTERNO	4.243.377.343		0				**0**	
		LOCAL		100%	4.243.377.343		**314.735.153**		**227.905.625**	**4.558.112.496**
		IVA							**0**	**0**
56 REGULARIZACION C.M. N° 4	OCTUBRE	EXTERNO	687.335.733		0				**0**	
		LOCAL		100%	687.335.733		**58.143.495**		**37.273.961**	**745.479.228**
		IVA								
						Gs.	**4.632.272.675**			

Guaranies: **Cuatro Mil Seiscientos Treinta y Dos Millones Doscientos Setenta y Dos Mil Seiscientos Setenta y Cinco**

ING. RENE PERALBO
Jefe UEP FONPLATA
MOPC

56 Cincuenta y seis)