***UOC N° 2876/2022.***

*Asunción, 22 de agosto de 2022.*

***Señor***
***Abg. PABLO FERNANDO SEITZ ORTIZ,*** *Director Nacional*
*DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS*
*Presente.*

*La Unidad Operativa de Contratación del MOPC en cumplimiento de la Ley Nº 2051/03 de Contrataciones Públicas y del Decreto Reglamentario No. 21.909, Resolución DNCP N° 1807/2022, comunica la PRORROGA realizado al* ***LLAMADO MOPC N° 43/2019, "LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL PARA LA CONTRATACION DE FISCALIZACION DE OBRAS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO (CREMA) "RUTA NACIONAL Nº 1, TRAMO: QUINDY – VILLA FLORIDA – SAN JUAN BAUTISTA"****, con ID Nº 364806, y adjudicada a la firma* ***"CONSORCIO CREMA RUTA 1.".***

*Se adjuntan los siguientes documentos:*

- *Documento que acredite a la persona designada por la máxima autoridad de la Institución a reconocer las prórrogas a los plazos de ejecución contractual.*
- *Nota DV N° 1829/2022 suscripta por la Dirección de Vialidad a través del cual se reconoció la prorroga contractual y que a su vez es la notificación al contratista.*
- *Dictamen técnico y legal, que explica los motivos y expone los fundamentos y justificaciones de la prórroga de plazo.*
- *Calendario de lluvias de los meses afectados.*

*Atentamente.*

***Dr. WALTER RECALDE***
*Director*
*Unidad Operativa de Contratación*