MINISTERIO DE
SALUD PÚBLICA Y
BIENESTAR SOCIAL
PARAGUAY

PARAGUÁI
TESÃI HA TEKO
PORÃVE
MOTENONDEHA

DIRECCION GENERAL DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DPTO. DE CONTRATACIONES – SECCION EJECUCION DE CONTRATOS

Asunción, 23 de Junic de 2025

NOTA DGGIES Nº /2025

Señores
EXXEL S.A.
Presente

Nos dirigimos a Ustedes, a fin de comunicarles la respuesta a la solicitud de prórroga realizada para la Orden de Compra N° 35.592, en el marco de la LPN N° 65/2023 ADQUISICION DE SOMATOTROPINA (HORMONA DE CRECIMIENTO) PARA EL HOSPITAL GENERAL PEDIATRICO NIÑOS DE ACOSTA ÑU - MSPYBS - ID N° 430.755.

En ese sentido, del análisis de los antecedentes y conforme a la recomendación del DICTAMEN A.J. DGGIES N° 171/2025, el administrador del contrato, considera como viable por la justificación suficiente el pedido de reconocimiento de Fuerza Mayor y consecuentemente el otorgamiento de prórroga para el cumplimiento de la Orden de Compra citada, hasta el 16/06/2025.

Sin otro particular, les saludamos con nuestra mayor consideración

Atentamente.

Lic. José María Blanco
Director Administrativo
D.G.G.I.E.S.

Ing. Matías Latorre
Director General
D.G.G.I.E.S.

Exxel
Armando Romero
EXXEL TECHNOLOGIES S.A.
24-06-2025

AC/AP/cv