***ADENDA Nº 01 – CONVENIO MODIFICATORIO EN OBRAS. -***
***CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 02/2019***
***"REPARACIÓN DEL BLOQUE DE HORNO INCINERADOR"***

Entre el Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA), representado en este acto por el Señor Presidente y Jefe Administrativo del mismo, **Dr. José Carlos Martin Camperchioli**, nombrado por el Decreto N° 155 del 30-VIII-2018, fijando domicilio para este acto en la Sede Central del SENACSA, sito en la ciudad de San Lorenzo, a la altura del Km. 10 ½ de la Ruta Mcal. Estigarribia sobre la calle Ciencias Veterinarias, en adelante denominado **SENACSA,** y por otra parte, el **Sr. Celso Notario Aguero**, con Cédula de Identidad N° 621.091, en representación de la Firma **"N&F INGENIERIA DE YANNINA ZUMAHIA NOTARIO GALEANO",** con **RUC N° 3829515-6**, con suficiente poder para obligarse en carácter de Apoderado Legal, fijando domicilio para este acto en la calle 12 de Junio N° 316 e/Horacio Villalba y Sargento Silva de la ciudad de San Lorenzo, República del Paraguay, en adelante denominado CONTRATISTA, acuerdan en suscribir la presente Adenda – Convenio Modificatorio En Obras, al contrato firmado en fecha 26 de julio de 2019.-

***ANTECEDENTES:***

La modificación al Contrato de referencia está amparada por: la Resolución SENACSA N° 1481 de fecha 26 de setiembre de 2019 **"POR LA CUAL SE APRUEBA EL CONVENIO MODIFICATORIO EN OBRAS Y SE AUTORIZA SU SUSCRIPCIÓN, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO SUSCRITO EN EL MARCO DEL LLAMADO A CONTRATACIÓN DIRECTA N° 02/2019 "REPARACIÓN DEL BLOQUE DE HORNO INCINERADOR", ADJUDICADO A LA FIRMA "N&F INGENIERIA DE YANNINA ZUMAHIA NOTARIO GALEANO", SEGÚN RESOLUCIÓN DEL SENACSA N° 1019 DE FECHA 11 DE JULIO DE 2019".** El Art. 62 de la Ley N° 2051/2003, Convenios Modificatorios en Obras Públicas: "En el caso de que fuera necesario ampliar, modificar o complementar una obra determinada debido a causas imprevistas o técnicas presentadas durante su ejecución, la Contratante podrá celebrar con el mismo contratista, sin licitación, pero con el informe previo favorable de la Auditoria General correspondiente, los convenios modificatorios que requiera la atención de los cambios antedichos, siempre que se mantengan los precios unitarios del contrato original, reajustados a la fecha de celebración del respectivo convenio; y para los casos que los trabajos complementarios no se hallen previstos en el contrato original, estos sean acordados entre las partes previa firma del convenio. Solo podrán celebrar convenios modificatorios en la medida que, conjunta o separadamente, no excedan del veinte por ciento del monto y plazo originalmente pactados y no tengan por objeto otorgar al contratista condiciones más favorables con respecto a las señaladas originalmente en las bases y en el contrato. ----------

**CONVENIO MODIFICATORIO EN OBRAS (Art. 62 de la Ley N° 2051/2003). -**

Ampliación del contrato celebrado entre SENACSA y la Firma **"N&F INGENIERIA DE YANNINA ZUMAHIA NOTARIO GALEANO"**, en el marco del Llamado a Contratación Directa N° 02/2019 "REPARACIÓN DEL BLOQUE DE HORNO INCINERADOR", por la suma de **Gs. 18.606.244 (dieciocho millones seiscientos seis mil doscientos cuarenta y cuatro guaraníes),** correspondiente al 15.6% del contrato. ----------

NYF Ingeniería
Celso Notario
Apoderado Legal

Dr. José Carlos Martin C.
Presidente del SENACSA



SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL
CIENCIAS VETERINARIAS N° 265 CASI RUTA MCAL. ESTIGARRIBIA KM 10,5
Casilla de Correo: CAPY – 1101 – 1110 CAMPUS UNA - 2169
SAN LORENZO – PARAGUAY
Teléfonos: + 595 21 574501 / +595 21 501374 / +595 21 505727 / +595 21 576435 / +595 21 507862
Fax: +595 21 574501 / +595 21 507863

**CLAUSULA SEGUNDA: DOCUMENTACION CONTRACTUAL. -**

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del contrato son los siguientes: A más de los ya establecidos en el contrato principal firmado en fecha 26 de julio de 2019, y sus respectivas adendas, forman parte integral: LA PLANILLA DE COMPUTO MÉTRICO Y PRESUPUESTO aprobado por el Fiscal de Obras y el Contratista, para este convenio modificatorio en obras correspondiente a la CONTRATACIÓN DIRECTA N° 02/2019 "REPARACIÓN DEL BLOQUE DE HORNO INCINERADOR" .----------

**CLAUSULA QUINTA: PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (ART. 37 G, LEY N° 2051/03). –**

| Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Marca | Procedencia | Unidad de Medida | Presentación | Relación de medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | TRABAJO PRELIMINAR DE DEMOLICION | N/A | N/A | Unidad | N/A | N/A | 1 | 1.347.246 | 1.347.246 |
| 1.1 | | Demolicion de revoque ( incluye remocion y traslado de esconbros) | N/A | N/A | Metros cuadrados | N/A | N/A | 9,5 | 19.440 | 184.680 |
| 1.2 | | Demolicion de cielorraso ( incluye demolicion y traslado de escombro) | N/A | N/A | Metros cuadrados | N/A | N/A | 0,54 | 23.500 | 12.690 |
| 1.3 | | demolicion de techo de teja (incluye demolicion y traslado de escombros) | N/A | N/A | Metros cuadrados | N/A | N/A | 25,2 | 45.630 | 1.149.876 |
| 2 | | REVOQUES | N/A | N/A | Unidad | N/A | N/A | 1 | 2.349.060 | 2.349.060 |
| 2.1 | | Revoques de paredes interior y exterior con hidrofugo y terminacion al fieltro | N/A | N/A | Metros cuadrados | N/A | N/A | 98,7 | 23.800 | 2.349.060 |
| 3 | | SERVICIO DE PINTURA | N/A | N/A | Unidad | N/A | N/A | 1 | 5.965.428 | 5.965.428 |
| | | Aislacion con pintura tipo impacril con tela Bidim | N/A | N/A | Metros cuadrados | N/A | N/A | 98,7 | 60.440 | 5.965.428 |
| 4 | | CANALETAS BAJADAS | N/A | N/A | Unidad | N/A | N/A | 1 | 1.710.720 | 1.710.720 |
| 4.1 | | Provision y cambio de canaletas del edificio con desarrollo 50cm ,incluye colocacion y pintura | N/A | N/A | metros lineal | N/A | N/A | 18 | 95.040 | 1.710.720 |
| 5 | | Albañileria | N/A | N/A | Unidad | N/A | N/A | 1 | 341.640 | 341.640 |
| | | Mamposteria de ladrillo convoco | N/A | N/A | Metros cuadrados | N/A | N/A | 4 | 85.410 | 341.640 |
| 6 | | TECHO | N/A | N/A | Unidad | N/A | N/A | 1 | 4.725.000 | 4.725.000 |
| 6.1 | | Provision de techo de teja tipo española con membrana | N/A | N/A | Metros cuadrados | N/A | N/A | 25 | 189.000 | 4.725.000 |
| 7 | | CONSTRUCCION - EXTERIORES | N/A | N/A | Unidad | N/A | N/A | 1 | 1.797.100 | 1.797.100 |
| 7.1 | | Caños de 100 mm para sistema de desague hasta la red de conexión con la planta de tratamiento | N/A | N/A | metros lineal | N/A | N/A | 31 | 35.500 | 1.100.500 |
| 7.2 | | reparacion de registros existentes | N/A | N/A | Unidad | N/A | N/A | 3 | 232.200 | 696.600 |
| 8 | | LIMPIEZA DE OBRA | N/A | N/A | Unidad | N/A | N/A | 1 | 370.050 | 370.050 |
| 8.1 | | Limpieza y retiro de escombros | N/A | N/A | Unidad | N/A | N/A | 1 | 370.050 | 370.050 |
| | | | | | | | | Precio Total | | 18.606.244 |

Adicionar al presente Convenio Modificatorio la suma de Gs. 18.606.244 (dieciocho millones seiscientos seis mil doscientos cuarenta y cuatro guaraníes), correspondiente al 15.6% del contrato principal para los mencionados ítems. ----------

Dr. José Carlos Martin C.
Presidente del SENACSA

NYF Ingeniería
Celso Notario
Apoderado Legal



SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL
CIENCIAS VETERINARIAS N° 265 CASI RUTA MCAL. ESTIGARRIBIA KM 10,5
Casilla de Correo: CAPY – 1101 – 1110 CAMPUS UNA - 2169
SAN LORENZO – PARAGUAY
Teléfonos: + 595 21 574501 / +595 21 501374 / +595 21 505727 / +595 21 576435 / +595 21 507862
Fax: +595 21 574501 / +595 21 507863

**CLAUSULA NOVENA: FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (ART. 37 G, LEY N° 2051/03). -**

La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato, la cual se presentará a más tardar dentro de los 10 (días) calendarios siguientes a la firma del contrato. La garantía de fiel cumplimiento debe ser equivalente al 10% del monto total del contrato. ----------

**El valor de la Garantía de Cumplimiento de Contrato es de:** 10% (diez por ciento) del monto del contrato.----------

Se deberá presentar Garantía conforme lo establecido en el Art. 39 de la Ley N° 2051/03, adoptando cualquiera de las formas establecidas en el Art. 81 del Decreto Reglamentario de la mencionada Ley. ----------

**Para la vigencia de las Garantías de Fiel Cumplimiento de Contrato** se deberá considerar todo el plazo de ejecución del objeto del contrato, más un periodo de 30 días calendarios, conforme a la Circular DNCP N° 22/2017. ----------

**La liberación de Garantía de Cumplimiento tendrá lugar:** en un plazo no mayor a 30 días contados a partir de la fecha de cumplimiento de las obligaciones del proveedor. ----------

**Todas las garantías solicitadas en la cláusula novena, deberá ser presentada por el Contratista a más tardar 10 (diez) días posterior a la fecha de notificación de la firma de la presente Adenda debidamente extendidas.** ----------

Las partes acuerdan que las cláusulas que conforman el referido Contrato Principal, no son objeto de modificación o alteración por medio de la presente Adenda – Convenio Modificatorio en Obras, por lo que serán de estricta aplicación y vigencia en todos sus términos hasta su finalización.----------

El presente acuerdo, previa lectura y ratificación de su contenido, es firmado por las partes intervinientes, en 2 (dos) ejemplares, de un mismo tenor y a un solo efecto, en la ciudad de San Lorenzo, Departamento Central, República del Paraguay a los...01.....días del mes de..Octubre..... del año 2019. ----------

NYF Ingeniería
Celso Notario
Apoderado Legal

**Sr. Celso Notario Aguero**
**C. I. N°: 621.091**
**APODERADO LEGAL**

**Por el SENACSA**
**Dr. José Carlos Martin C.**
**PRESIDENTE**



SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL
CIENCIAS VETERINARIAS N° 265 CASI RUTA MCAL. ESTIGARRIBIA KM 10,5
Casilla de Correo: CAPY – 1101 – 1110 CAMPUS UNA - 2169
SAN LORENZO – PARAGUAY
Teléfonos: + 595 21 574501 / +595 21 501374 / +595 21 505727 / +595 21 576435 / +595 21 507862
Fax: +595 21 574501 / +595 21 507863