GOBERNACIÓN XIII DEPARTAMENTO DE AMAMBAY

Adm. Pedro González Ramírez

"Seguridad y Desarrollo para Todos"

MEMORANDUN Nº 03

A: ***Sr. Carlos Javier Jara***
Secretario de Obras

DE: ***M.Sc. Lic. Sonia R. Centurión Cáceres***
Directora de U.OC

OBJETO: ***Remitir Nota DNCP.-***

FECHA: ***23 de Mayo del 2.018.***

Me dirijo a Usted, con el objeto de remitir copia de la nota DNCP/DNC Nº 9963/2018, a fin de contestar las observaciones mencionadas en dicha nota de retención referente a Modificacion de Contrato al llamado ***"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO PETREO TIPO EMPEDRADO – ZANJA PYTA"****, Ejercicio Fiscal 2017.*

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para saludarle y desearle éxitos en sus delicadas funciones.

Atentamente.

GOBERNACION XIII DEPARTAMENTO DE AMAMBAY UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN REPUBLICA DEL PARAGUAY

M.Sc. Lic. Sonia R. Centurión Cáceres
Directora de U.O.C

Recibí
23-05-18
16:51 hs

GOBERNACIÓN
XIII DEPARTAMENTO
AMAMBAY

GOBIERNO DEPARTAMENTAL PEDRO GONZALEZ
AMAMBAY
Seguridad y Desarrollo

Secretaria de Obras

MEMORANDUM Nº 076/2018

PARA : Lic. Sonia R. Centurión, Directora U.O.C.-

DE : Sr. Carlos Javier Jara, Secretario de Obras.-

OBJETO : Responder Memorándum.-

FECHA : 24/05/2018

Me dirijo a Usted, a fin de contestar el Memorándum Nº 08/2018, en el cual solicita contestar las observaciones mencionadas en la nota de la DNCP/DNC Nº 9963/2018 referente a Modificación de Contrato al llamado ``**CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO PETREO TIPO EMPEDRADO – ZANJA PYTA**``.

Con relación al punto 1 adjuntamos una planilla de cómputo y presupuesto detallando los trabajos a ser realizados en los tramos, cuyo plano modificado habíamos remitimos anteriormente en el cual consta que las calles Excombatiente y Dr. Eligio Ayala no serán ejecutadas y la calle a ser ejecutada en compensación es la María Lucia Gutiérrez.

Punto 3, en la nota presentada por la Municipalidad de Zanja Pyta NO menciona que las situaciones acontecidas fueron por Fuerza Mayor.

Atentamente.-

P/D

GOBERNACION
XIII DPTO. DE AMAMBAY

PLANILLA DE COMPUTOMETRICO - De los Trabajos que no serán ejecutados					
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO PETREO (EMPEDRADO)					
TOTAL 1492,00M2					
Tramo 2: Calle Excombatiente 114metros lineales					
1	Replanteo y Marcación	m2	912,00	2.500	2.280.000
2	Preparación de caja y perfilado de terreno	m2	912,00	8.600	7.843.200
3	Cordones de Ho pre-fabricado 08x30x50	mt	232,00	34.000	7.888.000
4	Refuerzo de cordones c/ tierra apisonada	m3	34,80	80.000	2.784.000
5	Relleno y Compactación	m3	109,44	86.000	9.411.840
6	Colchón de arena	m3	182,40	65.000	11.856.000
7	Empedrado	m2	912,00	35.000	31.920.000
8	Apisonado con medios mecánicos	m2	912,00	4.600	4.195.200
9	Pintura de Cordones a la cal	ml	232,00	5.000	1.160.000
10	Cartel de Obra 2mx1m	un	1,00	1.800.000	1.800.000
SUB TOTAL					81.138.240
Tramo 6: Calle Dr. Eligio Ayala 72,50metros lineales					
1	Replanteo y Marcación	m2	580,00	2.500	1.450.000
2	Preparación de caja y perfilado de terreno	m2	580,00	8.600	4.988.000
3	Cordones de Ho pre-fabricado 08x30x50	mt	149,00	34.000	5.066.000
4	Refuerzo de cordones c/ tierra apisonada	m3	22,35	80.000	1.788.000
5	Relleno y Compactación	m3	116,00	86.000	9.976.000
6	Colchón de arena	m3	116,00	65.000	7.540.000
7	Empedrado	m2	580,00	35.000	20.300.000
8	Apisonado con medios mecánicos	m2	580,00	4.600	2.668.000
10	Pintura de Cordones a la cal	ml	149,00	5.000	745.000
11	Cartel de Obra 2mx1m	un	1,00	1.800.000	1.800.000
SUB TOTAL					56.321.000
TOTAL					137.459.240

GOBERNACION XIII DPTO. DE AMAMBAY

Carlos Javier Jara
Secretario de Obras de la
Gobernación del XIII Dpto.
de Amambay

GOBERNACIÓN
XIII DEPARTAMENTO
AMAMBAY

GOBIERNO DEPARTAMENTAL PEDRO GONZALEZ
AMAMBAY
Seguridad y Desarrollo

Secretaria de Obras

PLANILLA DE COMPUTOMETRICO - De los Trabajos que serán ejecutados en compensación					
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO PETREO (EMPEDRADO)					
TOTAL 1492,00M2					
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**P. UNITARIO**	**P. TOTAL**
Tramo 15: María Lucia González 186,50 metros lineales					
1	Replanteo y Marcación	m2	1.492,00	2.500	3.730.000
2	Preparación de caja y perfilado de terreno	m2	1.492,00	8.600	12.831.200
3	Cordones de Ho pre-fabricado 08x30x50	mt	381,00	34.000	12.954.000
4	Refuerzo de cordones c/ tierra apisonada	m3	57,15	80.000	4.572.000
5	Relleno y Compactación	m3	225,44	86.000	19.387.840
6	Colchón de arena	m3	298,40	65.000	19.396.000
7	Empedrado	m2	1.492,00	35.000	52.220.000
8	Apisonado con medios mecánicos	m2	1.492,00	4.600	6.863.200
10	Pintura de Cordones a la cal	ml	381,00	5.000	1.905.000
11	Cartel de Obra 2mx1m	un	2,00	1.800.000	3.600.000
SUB TOTAL					**137.459.240**

GOBERNACION XIII DPTO. DE AMAMBAY

Carlos Javier Jara
Secretario de Obras de la
Gobernación del XIII Dpto.
de Amambay