Municipalidad de Hohenau
"MADRE DE LAS COLONIAS UNIDAS"
Guillermo Closs 2382 esq. Dres. Zadoff
e-mail: munihohe@gmail.com
Telefax 0775 – 232 606
Itapúa, Paraguay.

ADENDA Nº 01 AL CONTRATO Nº 03/2019

MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y ACABADO FINO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE VARIAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE HOHENAU - PLURIANUAL, ID Nº 354.510"

La Municipalidad de Hohenau y la Empresa del Ing. Jorge Díaz Lavigne, convienen la modificación de las clausulas, primera, sexta y séptima, del Contrato Nº 03/2019: "*MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y ACABADO FINO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE VARIAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE HOHENAU - PLURIANUAL*", atendiendo lo dispuesto en el Artículo 62 de la Ley Nº 2051/03, De Contrataciones Públicas *"Convenios Modificatorios en Obras Públicas"*, y en tal sentido acuerdan: ----------

Ampliar la Cláusula Primera *"Objeto"* y modificar las Cláusulas Sexta "*precio unitario y el importe total a pagar por las obras"*; y séptima "*Plazo, lugar y condiciones de la obra"*, del contrato de referencia, quedando de la siguiente manera: ----------

<u>Cláusula Primera</u>: "Objeto". Constituye el objeto del presente contrato, establecer las obligaciones y los derechos de las partes contratantes con relación al llamado realizado para el Concurso de Ofertas del llamado " Mantenimiento, Reparación y acabado fino de obras de infraestructura de varias instituciones educativas del distrito de Hohenau - Plurianual " individualizado con el ID 354.510, detallados en las Especificaciones Técnicas que se acompañan y sus modificaciones, según Anexo I a la Adenda Nº 1.----------

<u>Cláusula Sexta</u>: "Precio Unitario y el Importe a pagar por la obra": Por el total: Guaraníes quinientos cincuenta y cuatro millones quinientos treinta y dos mil trescientos setenta y seis (Gs. 554.532.376), amplíese dicho monto a Guaraníes cincuenta millones ochocientos sesenta y dos mil trescientos ocho, (Gs 50.862.308), de conformidad a lo dispuesto por el art. 62, de la Ley 2051/03 De Contrataciones Públicas, que representa el 9,17% del valor original de la obra: "Mantenimiento, Reparación y acabado fino de obras de infraestructura de varias instituciones educativas del distrito de Hohenau - Plurianual".

INGENIERIA TOTAL
Ing. Jorge Díaz L.

Secretaria General

Francisco Morales
Intendente Municipal de Hohenau

Municipalidad de Hohenau
"MADRE DE LAS COLONIAS UNIDAS"
Guillermo Closs 2382 esq. Dres. Zadoff
e-mail: munihohe@gmail.com
Telefax 0775 – 232 606
Itapúa, Paraguay.

<u>Cláusula Séptima</u>: "Plazo, lugar y Condiciones de la Obra": El plazo de ejecución de la obra será de 90 (noventa) días, adicionando 18 (dieciocho) días más, contados a partir de la firma de la presente adenda.----------

En fe de lo cual, la Contratante y la Contratista, actuando cada uno por intermedio de sus representantes debidamente autorizados, firman la presente Adenda, en tres ejemplares de un mismo tenor a un solo efecto en derecho, en la ciudad de Hohenau, República del Paraguay, a los dos días del mes de Agosto del año 2.019.----------

Abg. Norma Valenzuela
Secretaria General

Ing. Jorge Díaz Lavigne
Contratista de Obras
INGENIERIA TOTAL
Ing. Jorge Díaz L.

Sr. Francisco Morales
Intendente

Municipalidad de Hohenau
"MADRE DE LAS COLONIAS UNIDAS"
Guillermo Closs 2382 esq. Dres. Zadoff
e-mail: munihohe@gmail.com
Telefax 0775 – 232 606
Itapúa, Paraguay

Anexo Adenda Nº 1- Contrato Nº 3/2019.

Contrato Nº 03/2019: CONCURSO DE OFERTAS ID Nº354.510 PARA MANTENIMIENTO, REPARACION Y ACABADO FINO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS DE VARIAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE HOHENAU- PLURIANUAL

LOTE NRO: 1

Esc. Básica Nº 129 Mcal. José F. Estigarribia, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

		CONTRATO				Ejecucion para adenda		
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Cantidad	Diferencia	Monto
22	Servicio de cimentación y nivelación-Desmonte de tierra	Metros cúbicos	426	29.900	12.737.400	532	106	3.169.400
35	Piso piedra laja	Metros cuadrados	315	110.500	34.807.500	0	-315	-34.807.500
	Nuevos rubros							
	Piso de Ho en patio	m2		110.000		400	400	44.000.000
	Cañería de desague	ml		30.000		24	24	720.000
	Alimentacion Pre-escolar cable Pre-ensamblado	ml		12.000		35	35	420.000
	Derribo y destronque de arboles con limpieza	un		250.000		5	5	1.250.000
					0			
			Precio Total		192.059.920			14.751.900

LOTE NRO: 2

Colegio Nacional Santa Maria, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

			CONTRATO			Ejecucion para adenda		
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Cantidad	Diferencia	Monto
25	Piso cerámico (perimetral)	Metros cuadrados	116	65.000	7.540.000	0	-116	-7.540.000
	RUBROS NUEVOS							
	CANALETAS Y CAÑOS DE BAJADAS	ML		63.000	0	144,60	144,60	9.109.800
	CABLE ACOMETIDA TRIFASICA	ML		42.000		50	50	2.100.000
	Trifasicación tablero	gl				1	1	500.000
	VIDRIOS	M2		143.000		1,20	1,20	171.600
	Cableado de circuitos de distribución trifásica	gl		2.200.000		1,00	1,00	2.200.000
	Desmontaje de art elect c/ porta lampara y focos led de 23w	und		50.000		35	35	1.750.000
	Guarda obra alisada perimetral a=0,60	m2		87.706		116	116	10.173.896
			Precio Total		134.175.782			18.465.296

INGENIERIA TOTAL
Ing. Jorge Diaz L.

MUNICIPALIDAD DE HOHENAU
SECRETARIA

Abog. Nerida L. Valenzuela de Diaz
Secretaria General

MUNICIPALIDAD DE HOHENAU
INTENDENCIA MUNICIPAL

Francisco Morales
Intendente Municipal de Hohenau

LOTE NRO: 3

Esc. Bàsica Nº 1437 Paraguaya Germana, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Cantidad	Diferencia	Monto
	Limpieza y Pintura de cieloraso de machimbre en zonas afectadas de la sección Colegio	Metros cuadrados		30.000		257	257	7.701.000
	Pintura de aberturas de maderas y balancines	Metros cuadrados		32.500		48	48	1.560.000
	Reparación de cañerias del bebedero y azulejados	Gl		500.000		1	1	500.000
	Reparación de mingitorio	und		200.000		1	1	200.000
	Adecuacion de puertas metalicas y cambio de cerraduras	und		200.000		4	4	800.000
			Precio Total		167.942.600			10.761.000

LOTE NRO: 4

Esc. Bàsica Nº 737 Tte. Fulgencio Yegros, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Cantidad	Diferencia	Monto
	Fundación dado de hº Aº de 50x50x60	und		250.000			9	2.250.000
	revoque de columnas	m2		27.300		23,04	23,04	628.992
	pintura de columnas	m2		28.000		23,04	23,04	645.120
	Muro de nivelación de 0,30	m2		160.000			21	3.360.000
								6.884.112
			Precio Total		60.354.074		ADENDA TOTAL	50.862.308

Abg. Norma Valenzuela
Secretaria General

Ing. Jorge Díaz Lavigne
Contratista de Obras

Sr. Francisco Morales
Intendente

INGENIERIA TOTAL
Ing. Jorge Díaz L.