**CONTRATO S.G. MINISTRO N° 290/2020**

**CONVENIO MODIFICATORIO Nº 1 AL CONTRATO S.G. MINISTRO Nº 277/2016**

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los 20 días del mes de agosto de 2020, entre el **MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES**, con domicilio en Oliva Nº 411 esquina Alberdi de la ciudad de Asunción, RUC Nº 80004239-5, representado por **S.E ARNOLDO WIENS DURKSEN,** Ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, por una parte, en adelante denominado el **CONTRATANTE** y el **CONSORCIO CC**, identificado con el RUC Nº 80072853-0, con domicilio en 14 de Mayo N° 595 de la ciudad de Asunción, República del Paraguay, debidamente representado por la **Señora DIANA LORENA ALARCON SZARAN**, con C.I. N° 1.962.147, en adelante denominado el **CONSULTOR**, por la otra, acuerdan celebrar la presente "CONVENIO MODIFICATORIO Nº 1", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

**1. OBJETO**

Este Convenio Modificatorio Nº 1 tiene por objeto prorrogar el plazo de prestación de servicios y la vigencia del Contrato, en correspondencia con la Clausula 2.4 de las Condiciones Generales del Contrato (CGC).

Este Convenio Modificatorio Nº 1 fue aprobado por Resolución Ministerial Nº 1208/2020 de fecha 17/08/2020.

**2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONVENIO MODIFICATORIO.**

Los documentos firmados por las partes que forman parte integral del presente Modificatorio son los siguientes:

- Informe Técnico correspondiente al Convenio Modificatorio Nº 1 de Fiscalización.

El documento que forma parte del Convenio Modificatorio deberá considerarse mutuamente explicativo; en caso de contradicción o diferencia entre los documentos que forman parte integral del Contrato, la prioridad de los mismos será en el orden enunciado en el Contrato.

**3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37, a de la Ley N° 2051).**

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado de la presente Modificatorio está previsto en el Subgrupo 500, objeto del gasto específico 520, incluidos en el Presupuesto General de la Nación.

**4. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 c de la Ley N° 2051)**

La variación del monto del contrato respecto al contractual asciende a **Gs. 1.390.312.875 (Guaraníes mil trescientos cincuenta y nueve millones trescientos doce mil ochocientos setenta y cinco) IVA incluido**, representando un aumento del 19,95%, con este aumento el monto final del contrato es de **Gs. 8.359.342.375 (Guaraníes: Ocho mil trescientos cincuenta y nueve millones trescientos cuarenta y dos mil trescientos setenta y cinco) IVA incluido.**

La forma de pago del monto global contemplado en este Convenio Modificatorio N° 1, será el equivalente a cuotas mensuales conforme a lo establecido en el Contrato original denominado **cuotas fijas correspondiente al 50 % del monto del Convenio Modificatorio N° 1,** a ser abonado de acuerdo al plazo de la ampliación y el saldo del **50 % en cuotas variables equivalente al 50 % del monto del Convenio Modificatorio N° 1**, se seguirá pagando hasta llegar al tope máximo estipulado de pago a la Fiscalización por avance de obra de cada lote del contrato.

En la siguiente planilla se contempla los pagos a ser realizados en la porción de cuota fija:

Ing. Diana Alarcón Szarán
Representante Legal
CONSORCIO CC
CAEM - COMYCSA

Arnoldo Wiens Durksen
Ministro
MOPC

**Monto de la Ampliación en Gs.** **1.390.312.875**

| | Cuota Fija Ampliación correspondiente al 50 % en Gs. | 695.156.438 |
|---|---|---|
| **Pago / Mes** | **Periodo** | **Monto de Cuota fija Ampliación en Gs.** |
| 1 | 2/01/2020-2/02/2020 | 54.450.896 |
| 2 | 2/02/2020-2/03/2020 | 54.450.896 |
| 3 | 2/03/2020-2/04/2020 | 54.450.896 |
| 4 | 2/04/2020-2/05/2020 | 54.450.896 |
| 5 | 2/05/2020-2/06/2020 | 54.450.896 |
| 6 | 2/06/2020-2/07/2020 | 54.450.896 |
| 7 | 2/07/2020-2/08/2020 | 54.450.896 |
| 8 | 02/08/2020-2/09/2020 | 54.450.896 |
| 9 | 2/09/2020-2/10/2020 | 54.450.896 |
| 10 | 2/10/2020-2/11/2020 | 54.450.896 |
| 11 | 2/11/2020-2/12/2020 | 54.450.896 |
| 12 | 2/122020-2/01/2021 | 54.450.896 |
| 13 (77%) | 2/01/20201-25/01/2021 | 41.745.687 |
| **Total** | | **695.156.438** |

5. **PRESTACIÓN DEL SERVICIO (Art. 37 d de la Ley N° 2051)**
El presente Modificatorio N° 1, incrementa el plazo de prestación de servicios, en doce meses y veintitrés días (12 meses y 23 días) calendarios adicionales a la fecha de terminación prevista inicialmente en el Contrato Firmado, siendo la nueva **fecha de terminación de la Prestación del Servicio de Consultoría el 25 de enero de 2021** y; la vigencia será hasta el cumplimiento total de las obligaciones con la Recepción definitiva de las obras.

**6. CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN JURADA.**
El adjudicado deberá en el plazo de quince (15) días calendario desde la firma del presente contrato, presentar ante el administrador de contrato, la constancia o constancias de presentación de la Declaración Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos ante la Contraloría General de la República, de todos los sujetos obligados en el marco de la Ley N° 6355/19.
En el mismo plazo indicado en el párrafo anterior, se deberá remitir a la convocante la actualización de la mencionada declaración jurada, una vez finalizada la ejecución del presente contrato

Todos los demás acuerdos establecidos en el Contrato, Condiciones Generales y Condiciones Especiales del Contrato, permanecen sin modificación alguna.

En prueba de conformidad se suscriben 4 (cuatro) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha señalados al inicio.

**ING. DIANA LORENA ALARCÓN SZARAN**
**POR EL CONSULTOR**

**ARNOLDO WIENS DURKSEN**
**POR EL CONTRATANTE**

Ing. Diana Alarcón Szarán
Representante Legal

CONSORCIO CC
CAEM - COMYCSA