MODIFICACIÓN DE CONTRATO

Contratos regidos por la Ley N° 2051/2003, sus modificaciones y reglamentaciones

DICTAMEN TÉCNICO

DATOS DEL CONTRATO			
Contrato N°	7170/2018		
Modalidad y N° de procedimiento	Licitación Pública Internacional ANDE N° 1278/2017		
Descripción	Construcción e Interconexión de la Subestación Buey Rodeo		
Identificador (ID)	332.841		
Ítem/Lote	Lotes 1 y 2		
Proveedor o Contratista	CONCRET MIX S.A.		
Unidad Administradora del Contrato	Departamento de Supervisión de Obras de Estaciones y Departamento de Supervisión de Obras de Líneas de Transmisión		
Tipo de Contrato	Bienes		Art. 63 de la Ley N° 2051/2003
	Servicios		Art. 63 de la Ley N° 2051/2003
	Obras	X	Art. 62 de la Ley N° 2051/2003
Fecha de suscripción del Contrato	20/02/2018		
Vigencia del Contrato	Desde la suscripción del mismo hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras. (Cláusula 5.1 del Contrato)		
Monto original del Contrato (Conforme código de contratación)	USD.: 24.522.419.-		
Plazo de Entrega o de Ejecución original	540 días contados a partir de la Orden de Inicio de Contrato		
DATOS DE LA MODIFICACIÓN			
Convenio Modificatorio N°	4		
Objeto de la modificación	Detallar suministros y obras adicionales necesarias para la conclusión y puesta en servicio de las instalaciones. Gestionar la adquisición de Certificados Ambientales por monto equivalente al 1% del precio del Contrato de la ES Buey Rodeo.		

VERIFICACION TECNICA

Econ. Carlos Rodas Diarte
P/ Auditoría Interna

Convenios Modificatorios anteriores con sus porcentajes y el total acumulado	LOTE 1: CM N°2: 0,24% - CM N°3: 0,12% LOTE 2: CM N°2: 4,81% - CM N°3: 0,00%
Monto a ser aumentado/disminuido	Lote 1: Gs.: 20.290.322.968.- IVA incluido; Gs.: 394.984.913.- Sin Impuestos. Lote 2: Gs.: 2.397.688.976.- IVA incluido
Porcentaje de modificación del monto (Sobre cada lote y sobre el total del Contrato, con el porcentaje acumulado en caso de existir convenios anteriores	Lote 1: 18,53% (Acumulado total: 18,88 %) Lote 2: 8,53% (Acumulado total: 13,33 %) Incidencia acumulada sobre el total del Contrato: 17,77 %
Plazo de Ejecución a ser aumentado o disminuido	Ninguno.-
Porcentaje de modificación del plazo de ejecución (Sobre cada lote y sobre el total del Contrato, con el porcentaje acumulado en caso de existir convenios anteriores	0%

MOTIVO, FUNDAMENTO Y JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN

Justificativas de la modificación:

- Conforme necesidades técnicas y ajustes a EETT actualizadas, es necesario realizar adquisiciones de suministros y ejecutar obras civiles y electromecánicas para permitir el correcto funcionamiento de las nuevas instalaciones.
- Cumplir con lo estipulado en la Ley 3001/2006 y Decreto Reglamentario 11202/2013 referente a la adquisición de Certificados Ambientales.

Se adjunta, documento de conformidad del Proveedor o Contratista.

Por lo expuesto, solicitamos dar curso favorable a la presente modificación.

Ing. CRISTHIAN ALDERETE
ANDE - GT/DSE

Firma y Sello de la Unidad Administradora del Contrato

Fecha: 26/01/2021

VERIFICACION TECNICA

Econ. Carlos Rodas Diarte
P/ Auditoría Interna