JAVIER PEREIRA GOBERNADOR DE ITAPÚA

Itapúa lugar de OPORTUNIDADES

LIBRO DE OBRA Nº 0000007

OBRA: Concurso de Oferta N° 30/2023 Construcción de Empedrado en la Compañía Potrero Yapepo sobre camino viejo de la Ruta N° 8 - José Leandro Oviedo - Plurianual 436.867

LOTE N°:

CONTRATO: 81/2023

CONTRATISTA: ING. JUAN FERNANDO CANATTA RUIZ - ITINERA S.A.

CONTRATANTE: GOBERNACIÓN DE ITAPÚA

ESTADO DEL TIEMPO: Bueno

PERIODO

07-02-24
Se inician los trabajos de estaqueamiento cada 30 metros.

08-02-24 Tiempo: Bueno
Se inicia el trabajo de apertura de caja y empedrado con moto niveladora y retro

09-02-24 Tiempo: Bueno
Limpieza de la zona de obra

10-02-24 Tiempo: Bueno
Continúa la limpieza de la zona de obra.

12-02-24 Tiempo: Bueno
Se continúa con la apertura de caja y empedrado con motoniveladora y retro

13-02-24 Tiempo: Bueno
Se realiza limpieza y retiro de materiales excedentes

14-02-24 Tiempo: Bueno
Se continúa la limpieza con maquinarias.

OBSERVACIONES:

Ing. Juan Fernando Canatta
Representante Legal
Itinera S.A.
CONTRATISTA

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA
Fiscalización de Obras

Arq. FÉLIX H. MORINIGO
Fiscal de Obras
Reg. Prof. N° 3.265
FISCAL DE OBRA

ORIGINAL:(Blanco) Contratante DUPLICADO: Fiscal de Obra TRIPLICADO: Contratista

JAVIER PEREIRA GOBERNADOR DE ITAPÚA

LIBRO DE OBRA Nº 0000008

OBRA: Concurso de Oferta N° 30/2023 Construcción de Empedrado en la Compañía Potrero Yapepo sobre camino viejo de la Ruta N° 8 - José Leandro Oviedo - Plurianual 436.867

LOTE N°:

CONTRATO: 81/2023

CONTRATISTA: ING. JUAN FERNANDO CANATTA RUIZ - ITINERA S.A.

CONTRATANTE: GOBERNACIÓN DE ITAPÚA

ESTADO DEL TIEMPO: Bueno

PERIODO

15-02-24
Continúa la limpieza con maquinarias y retropala.

16-02-24 Tiempo: Bueno
Se retiran los materiales excedentes de la zona de obra.

17-02-24 Tiempo: Bueno
Se continua con la apertura de caja y empedrado con motoniveladora y retro.

18-02-24. Tiempo: Bueno
limpieza en la zona de obra.

20-02-24 Tiempo: Bueno
se inician los trabajos de encofrado para carga de hormigon.

21-02-24 Tiempo: Bueno
Se continúa con los trabajos de encofrado para la carga de hormigon.
08:02 hs. se recibe la carga de hormigon FCK 180, de la empresa Mega Concret SA.

OBSERVACIONES:

Ing. Juan Fernando Canatta
Representante Legal
Itinera S.A.
CONTRATISTA

Arq. FÉLIX H. MORINIGO
Fiscal de Obras
Reg. Prof. N° 6.765
FISCAL DE OBRA

ORIGINAL:(Blanco) Contratante DUPLICADO: Fiscal de Obra TRIPLICADO: Contratista

JAVIER PEREIRA GOBERNADOR DE ITAPÚA

Itapúa lugar de OPOR DES

LIBRO DE OBRA Nº 0000009

OBRA: Concurso de Oferta N° 30/2023 Construcción de Empedrado en la Compañía Potrero Yapepo sobre camino viejo de la Ruta N° 8 - José Leandro Oviedo - Plurianual 436.867

LOTE N°:

CONTRATO: 81/2023

CONTRATISTA: ING. JUAN FERNANDO CANATTA RUIZ - ITINERA S.A.

CONTRATANTE: GOBERNACIÓN DE ITAPÚA

ESTADO DEL TIEMPO: Bueno

PERIODO

22-02-24
Se realiza el desencofrado y encofrado, para la carga de hormigon.
23-02-24 Tiempo: Bueno
Se continua con el encofrado para la carga de hormigón.
14:30 hs, se recibe la carga de hormigón, de la empresa Mega Concret SA.
24-02-24 Tiempo: Bueno
Se realizan trabajos de desencofrado y encofrado para la carga de hormigon.
12:35 hs, se recibe una carga de hormigon, de la empresa Mega Concret SA
26-02-24 Tiempo: Bueno
Se realizan trabajos de desencofrado y encofrado para la carga de hormigon, y siendo las 10:10 hs, se recibe una carga de hormigon de la empresa Mega Concret SA

OBSERVACIONES:

Ing. Juan Fernando Canatta
Representante Legal
Itinera S.A.
CONTRATISTA

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA Fiscal de Obra

Arq. FÉLIX H. MORINIGO
Fiscal de Obras
Reg. Prof. N° 3.265
FISCAL DE OBRA

ORIGINAL:(Blanco) Contratante DUPLICADO: Fiscal de Obra TRIPLICADO: Contratista