ADENDA Nº 13.

Entre la **Secretaría Nacional de Cultura**, domiciliada en las calles Estados Unidos N° 284 e/ Mcal. Estigarribia, República del Paraguay, representada para este acto por **S.E. Rubén Darío Capdevila Yampey**, con Cédula de Identidad N° 2.513.962, denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte, y por la otra, la firma **Barrail Hnos. S.A.** con **RUC Nº 80004588-2**, domiciliada en las calles Cap. Domingo Jara N° 2761 esq. Cañada del Carmen, de la ciudad de Asunción, República del Paraguay, representada para este acto por el **Sr. Sebastián Fernando Cabello Manevy** con Cédula de Identidad N° 1.849.356, denominada en adelante **el CONTRATISTA**; convienen celebrar la presente Adenda Nº 13 de Cierre de Cuenta Final del llamado a **Licitación Pública Nacional N° 02/2017 "Construcción del Sitio de la Memoria y Centro Cultural 1A Ycua Bolaños", Tercer Llamado – Subasta a la Baja Electrónica, ID N° 317.978**, que se regirá por las siguientes cláusulas:

CLÁUSULA 1. OBJETO.

La presente Adenda tiene por objeto el Cierre Final de Cuenta de los trabajos ejecutados en el marco de la Obra "Sitio de la Memoria y Centro Cultural 1A YCUA BOLAÑOS", debido a la necesidad de ajustar el Proyecto, en atención a las condiciones de la obra y a los requerimientos de los distintos frentes de trabajo, con el fin de asegurar la calidad, funcionalidad y eficiente terminación de las tareas constructivas.

A ese respecto, se acordó eliminar ciertos ítems de obra, aumentar y disminuir en otros las cantidades e incorporar nuevos ítems de trabajos necesarios para la correcta culminación del Proyecto.

CLÁUSULA 2. DOCUMENTOS INTEGRANTES.

Los documentos que forman parte de la presente Adenda son los siguientes:

- Planilla de ejecución - Contrato.
- Planilla de ejecución - Adenda 3.
- Planilla de ejecución - Adenda 5.
- Planilla de ejecución - Adenda 10.
- Planilla de ejecución - Adenda 11.
- Planilla de ejecución - Adenda 12.
- Planilla de ítems compensados.

CLÁUSULA 3. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 c de la Ley N° 2051).

La incorporación de nuevos trabajos no establecidos originalmente, la eliminación de ciertos rubros y las variaciones de cantidades de ítems contractuales, como resultado de los ajustes realizados al Proyecto para la adecuación de los trabajos a los requerimientos de la obra, no implican un aumento ni una disminución del monto total contratado, según detalle del Anexo N° 1 que forma parte de la presente.

SEBASTIÁN CABELLO
Representante Legal
BARRAIL HNOS S.A.

SECRETARÍA NACIONAL DE CULTURA · PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

La Secretaría Nacional de Cultura y la firma **Barrail Hnos. S.A.** actuando cada uno por intermedio de sus representantes debidamente autorizados, firman la presente Adenda en dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en derecho, en la Ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los veintiséis días del mes de mayo del año dos mil veintidós.

Sebastián Fernando Cabello Manevy
Representante Legal

Ing. SEBASTIÁN CABELLO
Representante Legal
BARRAIL HNOS S.A.

Rubén Darío Capdevila Yampey
Ministro – Secretario Ejecutivo

SECRETARÍA NACIONAL DE CULTURA · REPÚBLICA DEL PARAGUAY · PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

ANEXO N° 1 "SÍNTESIS DE COMPENSACIÓN DE PLANILLAS".

PLANILLA CONTRACTUAL	MONTO CONTRACTUAL	MONTO EJECUTADO
TRABAJOS PRELIMINARES Y GENERALES	284.488.901	286.901.157
DEMOLICIONES	467.531.498	1.118.100.673
MOVIMIENTO DE SUELOS	55.776.005	125.906.904
FUNDACIONES	957.375.000	957.375.000
ESTRUCTURA RESISTENTE	6.257.545.743	4.834.489.003
MAMPOSTERÍA Y OTROS TABIQUES	103.456.438	95.258.754
AISLACIONES	645.841.669	1.048.968.107
REVOQUES	107.952.353	101.794.662
CONTRAPISOS VARIOS	44.183.459	51.090.187
CARPETAS Y PISOS	1.043.288.209	894.563.290
ZÓCALOS	2.043.580	2.466.893
CIELORRASOS	42.893.227	105.600.615
REVESTIMIENTO	38.072.313	51.175.792
CARPINTERÍAS Y HERRERÍAS VARIAS	1.288.254.580	1.171.716.295
PINTURA	143.264.564	152.084.791
ARTEFACTOS SANITARIOS (PROVISIÓN Y COLOCACIÓN)	117.822.965	120.932.019
MESADAS DE GRANITOS	14.772.832	6.767.564
VARIOS	56.499.720	56.499.720
INSTALACIÓN DE DESAGUE CLOACAL	65.404.714	70.710.924
INSTALACIÓN DE AGUA CORRIENTE	154.850.803	161.514.867
FITODEPURACIÓN DE AGUAS	600.146.983	618.885.543
INSTALACIÓN DE DESAGUE PLUVIAL	33.994.952	71.150.729
INSTALACIÓN ELÉCTRICA	858.377.979	858.377.979
SEÑALES DÉBILES	29.062.484	29.062.484
TRANSFORMADOR	154.981.100	154.981.100
PREVENCIÓN CONTRA INCENDIO	663.353.751	680.672.239
ACONDICIONAMIENTO TÉRMICO	318.638.477	318.638.477
TRABAJOS PARA REPARACIÓN DE ESTRUCTURA	170.125.701	230.701.822
	14.720.000.000	**14.376.387.595**
	CONTRATO (Monto Sobrante)	**343.612.405**

Ing. SEBASTIÁN CABELLO
Representante Legal
BARRAIL HNOS S.A.

SECRETARÍA NACIONAL DE CULTURA · PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

ADENDA N° 3		
MOVIMIENTO DE SUELO	20.411.853	20.411.853
MAMPOSTERIA Y OTROS TABIQUES	266.776.612	266.776.612
CARPETAS Y PISOS	41.147.017	52.739.477
AISLACIONES	21.962.904	21.962.904
CARPINTERÍAS Y HERRERÍAS VARIAS	160.421.248	160.421.248
PINTURA	11.252.790	11.252.790
	521.972.424	**533.564.884**
	ADENDA 3 (Monto Faltante)	**-11.592.460**

ADENDA N° 5		
ESTRUCTURA RESISTENTE	161.136.391	161.136.391
CARPETAS Y PISOS	144.405.264	118.032.922
CARPINTERÍAS Y HERRERÍAS VARIAS	352.346.857	348.331.671
INSTALACIÓN DE DESAGUE CLOACAL	43.499.322	43.499.322
INSTALACIÓN DE AGUA CORRIENTE	20.260.095	19.736.078
INSTALACIÓN DE DESAGUE PLUVIAL	229.816.069	229.816.069
INSTALACIÓN ELÉCTRICA	81.879.367	81.879.367
VARIOS	307.646.325	286.693.992
	1.340.989.691	**1.289.125.812**
	ADENDA 5 (Monto Sobrante)	**51.863.879**

Ing. SEBASTIAN CABELLO
Representante Legal
BARRAIL HNOS S.A.

SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA • PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA •

ADENDA N° 10		
DEMOLICIONES	32.098.471	32.098.471
AISLACIONES	9.609.344	9.609.344
CARPETAS Y PISOS	49.410.592	49.410.592
CARPINTERIAS Y HERRERIAS VARIAS	104.765.715	98.717.714
ZÓCALOS	1.970.595	1.970.595
PINTURA	19.765.986	19.765.986
VARIOS	52.344.378	52.344.378
INSTALACIÓN DE AGUA	6.486.480	6.486.480
FITODEPURACION	4.820.000	4.820.000
DESAGÜE PLUVIAL	5.804.379	5.804.379
INSTALACIÓN ELECTRICA	9.212.957	9.212.957
PCI	2.948.001	2.948.001
	299.236.898	**293.188.897**
	ADENDA 10 (Monto Sobrante)	**6.048.001**

ADENDA N° 11		
INSTALACIÓN ELECTRICA	107.733.716	107.733.716
INSTALACIÓN SANITARIA	31.855.807	31.855.807
CARPINTERIA Y HERRERIAS VARIAS	102.559.677	102.559.677
VARIOS	116.444.887	98.492.887
MAMPOSTERIA	10.945.506	0
PINTURA	3.400.000	3.400.000
	372.939.593	**344.042.087**
	ADENDA 11 (Monto Sobrante)	**28.897.506**

Ing. SEBASTIÁN CABELLO
Representante Legal
BARRAIL HNOS S.A.

SECRETARÍA NACIONAL DE CULTURA · PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA · REPÚBLICA DEL PARAGUAY

ADENDA N° 12		
RED PCI	135.281.116	135.281.116
SOPORTERIA	4.102.812	4.102.812
PUESTO DE CONTROL	60.876.885	60.876.885
MANO DE OBRA	120.139.340	120.139.340
	320.400.153	**320.400.153**
	ADENDA 12	**0**

Monto Sobrante Total (Contrato y Adendas)	**418.829.331**

ITEMS COMPENSADOS		
MOVIMIENTO DE SUELO	1.008.945	1.008.945
ESTRUCTURA RESISTENTE	202.737.184	202.737.184
INSTALACIÓN DE DESAGUE CLOACAL	19.126.392	19.126.392
CARPINTERÍAS Y HERRERÍAS VARIAS	79.591.063	79.591.063
CIELORRASOS	3.822.005	3.822.005
VARIOS	25.083.925	25.083.925
INSTALACIÓN ELÉCTRICA	49.391.360	49.391.360
ARTEFACTOS SANITARIOS (PROVISIÓN Y COLOCACIÓN)	15.522.507	15.522.507
INSTALACION DE AGUA	884.000	884.000
AISLACIONES	3.709.950	3.709.950
PREVENCIÓN CONTRA INCENDIO	17.952.000	17.952.000
	418.829.331	**418.829.331**
	Total de ítems compensados	**418.829.331**

CIERRE PLANILLA	**0**

Ing. SEBASTIÁN CABELLO
Representante Legal
BARRAIL HNOS S.A

Sebastián Fernando Cabello Manevy
Representante Legal

Rubén Darío Capdevila Yampey
Ministro – Secretario Ejecutivo

SECRETARÍA NACIONAL DE CULTURA · REPÚBLICA DEL PARAGUAY · PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA