# ACTA DE INICIO

En la ciudad de ENCARNACION en el Dpto. de ITAPUA, siendo el 18 de enero de 2023 a las 11:00 horas, nos encontramos en la propiedad de la Dirección Nacional de Aduanas para proceder al inicio de la Coordinación de los trabajos correspondiente a la **CONSTRUCCIÓN DEL DEPÓSITO DE MERCADERÍAS Y PLATAFORMA PARA ESCÁNER MÓVIL Y MANTENIMIENTOS, MEJORAS EN LA ADMINISTRACIÓN DE ADUANA ENCARNACIÓN** **ID 407189** – Adjudicado al Contratista ING. JULIO GOMEZ.

En representación legal de la CONTRATISTA para la ejecución de la obra, se presenta el ING. JULIO GOMEZ, con C.I. No.366.468 Y en representación legal de la DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS, el jefe de Obras e Infraestructura, El Ing. Luis Martínez con C.I. No. 1.239.911.-

Se redactará en un libro de obras exigido por la fiscalización para el inicio de obra y el plan de trabajo establecido en ese momento.

OBSERVACIONES

| |
|---|
| |
| |
| |
| |

Se firma el tenor en 3 copias para la Contratista y la Fiscalización.

Julio C. Gómez R.
Ingeniero Civil

.....

**CONTRATISTA**

DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS Departamento de Obras Dirección de Administración

Ing. Cristobal Luis Martínez, Jefe
Dpto. de Obras e Infraestructura
Dirección Nacional de Aduanas

**FISCALIZACION DNA**