ADENDA Nº 1 AL CONTRATO Nº 38-2013 MUNICIPALIDAD DE BELLA VISTA

Contrato Nº 38-2013 Adenda nº 1
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS EN ESCUELAS

En la Cuidad de Bella Vista, Departamento de Itapúa, a los diez dias del mes de febrero del año dos mil catorce se conviene en formalizar la presente adenda al contrato nº 38-2.013 para ***CONSTRUCCIÓN DE OBRAS EN ESCUELAS,*** *celebrado en fecha once dias del mes de diciembre de 2013 entre la Municipalidad de Bella Vista y la firma JE CONSTRUCCIONES, consiste en una adenda modificatoria del monto, la cual se regirá bajo las cláusulas y condiciones siguientes:----------*

Art. 1 – OBJETIVO DE LA ADENDA: *Esta adenda tiene por objeto la realización de trabajos adicionales, consistentes en los lotes 1; 2; y 3 del Contrato Nº 38/2013 según el siguiente detalle, según informe presentado por la Dirección de Obras y Servicios:*

Lote 1: CONSTRUCCIÓN DE COCINA, COMEDOR Y DEPÓSITO EN LA ESCUELA Nº 338 CARLOS ANTONIO LÓPEZ.

Nº	Rubro	U.M.	Cantidad
1	Preparación y pintura de pared al latex	m^2	1169,5
2	Cielorraso de machimbre pino al barniz	m^2	109,00
3	Pintura de tirantes	m	110,00
4	Pintura de puerta de los pabellones pintado 6 puertas	Un	6,00
5	Carpeta de 2 cm	m	25,00
6	Contrapiso de cascotes	m	25,00
7	Muro Ladrillo común	m	50,00
8	Cambio de tejas rotas	gl	1,00
9	Cambio de tejidos rotos al costado de la cancha	m^2	50,00
10	Cenefa de chapa doblada	m^2	25,00

Lote 2: CONSTRUCCIÓN NUEVA DE SANITARIOS, PISO PERIMETRAL, PISO DE FORMACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA DE LA INSTITUCIÓN CIELORRASO, CANALETA, PINTURA, EN LA ESCUELA Nº 14.364 "SANTA CLARA"

Nº	Rubro	U.M.	Cantidad
1	Mampostería de nivelación 0,15 ladrillo común p/ caminero – 3 hiladas	ml	43,20
2	Contrapiso de cascote	m^2	20,50
3	Carpeta de 2 cm.	m^2	20,50
4	Escalera de 1,20 m con 6 escalones.	Un	1,00
5	Demolición y reubicación de mástil existente.	Un	1,00
6	Cercado con postes de Hº Aº prefabricado de 2,20 m - tejido de alambre de 1,20 m. tensado con tres líneas de alambre liso – tres líneas de alambre de púas en la parte superior – portón peatonal de -1,20 m y portón vehicular de 3 m.	ml.	164,00

Lidia Melgarejo
Secretaria Intendencia

ADENDA Nº 1 AL CONTRATO Nº 38-2013 MUNICIPALIDAD DE BELLA VISTA
Lote 3: CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS NUEVOS Y MANTENIMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EN LA ESCUELA Nº 1.430 ACA CARAYA, DE ACACARAYA KM 3.

Nº	Rubro	U.M.	Cantidad
1	Demolición de cielorraso de tablas	m^2	195,00
2	Preparación y colocación de cielorraso y cornisa de PVC (antillama)	m^2	195,00

Art. 2 – PRECIO UNITARIO Y TOTAL DE LOS TRABAJOS: *El Precio total de los trabajos adicionales asciende a la suma de* ***(64.887.000) GUARANÍES SESENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL.*** *Los precios unitarios se detallan en la siguiente planilla.*

LOTE 01

Nº	Rubro	U.M.	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1	Preparación y pintura de pared al latex	m^2	1169,00	12.000	14.028.000
2	Cielorraso de machimbre pino al barniz	m^2	109,00	15.000	1.635.000
3	Pintura de tirantes	m	110,00	15.000	1.650.000
4	Pintura de puerta de los pabellones pintado 6 puertas	Un	6,00	80.000	480.000
5	Carpeta de 2 cm	m	25,00	45.000	1.125.000
6	Contrapiso de cascotes	m	25,00	37.000	925.000
7	Muro Ladrillo común	m	50,00	25.000	1.250.000
8	Cambio de tejas rotas	gl	1,00	1.200.000	1.200.000
9	Cambio de tejidos rotos al costado de la cancha	m^2	50,00	24.000	1.200.000
10	Cenefa de chapa doblada	m^2	25,00	45.000	1.125.000
				Total Lote 01	24.618.000

LOTE 02

Nº	Rubro	U.M.	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1	Mamposteria de nivelación 0,15 ladrillo común p/ caminero – 3 hiladas	ml	43,20	25.000	1.080.000
2	Contrapiso de cascote	m^2	20,50	37.000	758.500
3	Carpeta de 2 cm.	m^2	20,50	45.000	922.500
4	Escalera de 1,20 m con 6 escalones.	Un	1,00	600.000	600.000
5	Demolición y reubicación de mástil existente.	Un	1,00	600.000	600.000
6	Cercado con postes de H° A° prefabricado de 2,20 m - tejido de alambre de 1,20 m. tensado con tres lineas de alambre liso – tres lineas de alambre de púas en la parte superior – portón peatonal de 1,20 m y portón vehicular de 3 m.	ml.	164,00	112.000	18.368.000
				Total lote 2	22.329.000

Lidia Melgarejo
Secretaria Intendencia

Digno M. Maiden
Intendente Municipal

ADENDA Nº 1 AL CONTRATO Nº 38-2013 MUNICIPALIDAD DE BELLA VISTA

LOTE 03

Nº	*Rubro*	*U.M.*	*Cantidad*	*Precio Unitario*	*Precio Total*
1	*Demolición de cielorraso de tablas*	*m^2*	*195,00*	*7.000*	*1.365.000*
2	*Preparación y colocación de cielorraso y cornisa de PVC (antillama)*	*m^2*	*195,00*	*85.000*	*16.575.000*
				Total lote 3	*17.940.000*

Art. 3 FORMA DE PAGO: *El pago total correspondiente a la presente adenda se realizará a la recepción provisoria de la obra.*----------

Art. 4 CRONOGRAMA DE TRABAJO: EL CONTRATISTA *se obliga a iniciar los trabajos a más tardar a los 5 (cinco) días computados a partir de la firma de la presente adenda y a culminar los mismos en el plazo de ejecución de la obra establecido en el artículo 9 del Contrato Nº 38/2013.*----------

EN PRUEBA DE CONFORMIDAD, SUSCRIBEN LAS PARTES PREVIA LECTURA Y RATIFICACIÓN DE SU CONTENIDO, EN DOS EJEMPLARES DEL MISMO TENOR Y EFECTO, EN LUGAR Y FECHA DEL ENCABEZADO.-

Sra. Julia M. Melgarejo de Rojas
Secretaria Municipal

Diego Müller
Intendente Municipal

Jorge Escobar
J.E CONSTRUCCIONES