11

Exp. Nº 017132/2018 SENDERO S.A.
As. 04/05/2018
A Dirección de Infraestructura:

En atención a lo solicitado por Dpto. de Presupuestos, este Departamento ha realizado la verificación de la solicitud de pago por reajuste de la firma Sendero S.A., la cual se detalla en la siguiente planilla:

	FECHA DE APERTURA DE SOBRES	10 DIAS ANTES	SO	05/12/2016 1ª VARIACION	03/07/2017 2ª VARIACION	
	04/03/2016	**23/02/2016**	**1.824.955**	**1.964.507**	**2.041.123**	
CERTIFICADOS Nº	**FECHA DE FACTURACION**	**30 DIAS ANTES**	**S**	**Po**	**PR**	**REAJUSTE (PR-PO)**
9	20/03/2017	18/02/2017	1.964.507	754.968.645	801.153.843	**46.185.198**
10	27/03/2017	25/02/2017	1.964.507	392.307.725	416.307.145	**23.999.420**
11	19/04/2017	20/03/2017	1.964.507	686.559.005	728.559.244	**42.000.239**
12	12/05/2017	12/04/2017	1.964.507	758.785.130	805.203.801	**46.418.671**
13	26/06/2017	27/05/2017	1.964.507	402.268.965	426.877.764	**24.608.799**
14	10/07/2017	10/06/2017	1.964.507	154.876.665	164.351.243	**9.474.578**
15	04/08/2017	05/07/2017	2.041.123	150.991.435	165.299.521	**14.308.086**
16	07/09/2017	08/08/2017	2.041.123	230.258.955	252.078.504	**21.819.549**
17	13/12/2017	13/11/2017	2.041.123	472.666.432	517.456.734	**44.790.302**
18	13/12/2017	13/11/2017	2.041.123	29.025.000	31.775.435	**2.750.435**
19	14/12/2017	14/11/2017	2.041.123	495.682.245	542.653.547	**46.971.302**
20	12/01/2018	13/12/2017	2.041.123	130.544.720	142.915.257	**12.370.537**
21	21/03/2018	19/02/2018	2.041.123	379.758.810	415.745.101	**35.986.291**
22	02/04/2018	03/03/2018	2.041.123	300.176.075	328.621.034	**28.444.959**
23	04/04/2018	05/03/2018	2.041.123	90.406.410	98.973.404	**8.566.994**
TOTAL A PAGAR POR REAJUSTE						**408.695.360**

CERTIFICADO Nº 9					
DATOS	**PO**	**S**	**SO**	**PR**	**REAJUSTE (PR-PO)**
	754.968.645	**1.964.507**	**1.824.955**	**801.153.843**	**46.185.198**
PR=PO(0,20+0,80*S/SO)					
PR=	754.968.645	(0,20+0,80*1.964.507/1.824.955)			
PR=	754.968.645	(0,20+0,861174988)			
PR=	754.968.645	*	1,061174988		
PR=	**801.153.843**				

Arq. Augusto Alcaraz Uguirte
Jefe
Mantenimiento Hospital Central IPS

27

CERTIFICADO Nº 10					
DATOS	PO	S	SO	PR	REAJUSTE (PR-PO)
	392.307.725	1.964.507	1.824.955	416.307.145	23.999.420
PR=PO(0,20+0,80*S/SO)					
PR=	392.307.725	(0,20+0,80*1.964.507/1.824.955)			
PR=	392.307.725	(0,20+0,861174988)			
PR=	392.307.725	*	1,061174988		
PR=	416.307.145				

CERTIFICADO Nº 11					
DATOS	PO	S	SO	PR	REAJUSTE (PR-PO)
	686.559.005	1.964.507	1.824.955	728.559.244	42.000.239
PR=PO(0,20+0,80*S/SO)					
PR=	686.559.005	(0,20+0,80*1.964.507/1.824.955)			
PR=	686.559.005	(0,20+0,861174988)			
PR=	686.559.005	*	1,061174988		
[illegible]=	728.559.244				

CERTIFICADO Nº 12					
DATOS	PO	S	SO	PR	REAJUSTE (PR-PO)
	758.785.130	1.964.507	1.824.955	805.203.801	46.418.671
PR=PO(0,20+0,80*S/SO)					
PR=	758.785.130	(0,20+0,80*1.964.507/1.824.955)			
PR=	758.785.130	(0,20+0,861174988)			
PR=	758.785.130	*	1,061174988		
PR=	805.203.801				

CERTIFICADO Nº 13					
[illegible] DATOS	PO	S	SO	PR	REAJUSTE (PR-PO)
	402.268.965	1.964.507	1.824.955	426.877.764	24.608.799
PR=PO(0,20+0,80*S/SO)					
PR=	402.268.965	(0,20+0,80*1.964.507/1.824.955)			
PR=	402.268.965	(0,20+0,861174988)			
PR=	402.268.965	*	1,061174988		
PR=	426.877.764				

CERTIFICADO Nº 14					
DATOS	PO	S	SO	PR	REAJUSTE (PR-PO)
	154.876.665	1.964.507	1.824.955	164.351.243	9.474.578
PR=PO(0,20+0,80*S/SO)					
PR=	154.876.665	(0,20+0,80*1.964.507/1.824.955)			
PR=	154.876.665	(0,20+0,861174988)			
PR=	154.876.665	*	1,061174988		
PR=	164.351.243				

Arq. Augusto Acaraz Ugarte
Jefe de [illegible]
Mantenimiento Hospital Central IPS

CERTIFICADO Nº 15					
DATOS	PO	S	SO	PR	REAJUSTE (PR-PO)
	150.991.435	2.041.123	1.824.955	165.299.521	14.308.086
PR=PO(0,20+0,80*S/SO)					
PR=	150.991.435	(0,20+0,80*2.041.123/1.824.955)			
PR=	150.991.435	(0,20+0,894760912)			
PR=	150.991.435	*	1,094760912		
PR=	165.299.521				

CERTIFICADO Nº 16					
DATOS	PO	S	SO	PR	REAJUSTE (PR-PO)
	230.258.955	2.041.123	1.824.955	252.078.504	21.819.549
PR=PO(0,20+0,80*S/SO)					
PR=	230.258.955	(0,20+0,80*2.041.123/1.824.955)			
PR=	230.258.955	(0,20+0,894760912)			
PR=	230.258.955	*	1,094760912		
PR=	252.078.504				

CERTIFICADO Nº 17					
DATOS	PO	S	SO	PR	REAJUSTE (PR-PO)
	472.666.432	2.041.123	1.824.955	517.456.734	44.790.302
PR=PO(0,20+0,80*S/SO)					
PR=	472.666.432	(0,20+0,80*2.041.123/1.824.955)			
PR=	472.666.432	(0,20+0,894760912)			
PR=	472.666.432	*	1,094760912		
PR=	517.456.734				

CERTIFICADO Nº 18					
DATOS	PO	S	SO	PR	REAJUSTE (PR-PO)
	29.025.000	2.041.123	1.824.955	31.775.435	2.750.435
PR=PO(0,20+0,80*S/SO)					
PR=	29.025.000	(0,20+0,80*2.041.123/1.824.955)			
PR=	29.025.000	(1*1,09476091)			
PR=	29.025.000	*	1,09476091		
PR=	31.775.435				

CERTIFICADO Nº 19					
DATOS	PO	S	SO	PR	REAJUSTE (PR-PO)
	495.682.245	2.041.123	1.824.955	542.653.547	46.971.302
PR=PO(0,20+0,80*S/SO)					
PR=	495.682.245	(0,20+0,80*2.041.123/1.824.955)			
PR=	495.682.245	(0,20+0,894760912)			
PR=	495.682.245	*	1,094760912		
PR=	542.653.547				

Ing. Augusto Alcaraz Ugarte
Mantenimiento Hospital Central IPS

CERTIFICADO Nº 20					
DATOS	PO	S	SO	PR	REAJUSTE (PR-PO)
	130.544.720	2.041.123	1.824.955	142.915.257	12.370.537
PR=PO(0,20+0,80*S/SO)					
PR=	130.544.720	(0,20+0,80*2.041.123/1.824.955)			
PR=	130.544.720	(0,20+0,894760912)			
PR=	130.544.720	*	1,094760912		
PR=	142.915.257				

CERTIFICADO Nº 21					
DATOS	PO	S	SO	PR	REAJUSTE (PR-PO)
	379.758.810	2.041.123	1.824.955	415.745.101	35.986.291
PR=PO(0,20+0,80*S/SO)					
PR=	379.758.810	(0,20+0,80*2.041.123/1.824.955)			
PR=	379.758.810	(0,20+0,894760912)			
PR=	379.758.810	*	1,094760912		
PR=	415.745.101				

CERTIFICADO Nº 22					
DATOS	PO	S	SO	PR	REAJUSTE (PR-PO)
	300.176.075	2.041.123	1.824.955	328.621.034	28.444.959
PR=PO(0,20+0,80*S/SO)					
PR=	300.176.075	(0,20+0,80*2.041.123/1.824.955)			
PR=	300.176.075	(0,20+0,894760912)			
PR=	300.176.075	*	1,094760912		
PR=	328.621.034				

CERTIFICADO Nº 23					
DATOS	PO	S	SO	PR	REAJUSTE (PR-PO)
	90.406.410	2.041.123	1.824.955	98.973.404	8.566.994
PR=PO(0,20+0,80*S/SO)					
PR=	90.406.410	(0,20+0,80*2.041.123/1.824.955)			
PR=	90.406.410	(0,20+0,894760912)			
PR=	90.406.410	*	1,094760912		
PR=	98.973.404				

Por todo lo expuesto anteriormente, se remite el presente documento con el VºBº de esta administración.

Se adjunta:

1. **Copia del Acta de Apertura de sobres**
2. **Copia de las Facturas de los Certificados Nº 9 al 23**
3. **Copia de Resolución Nº 84/14, Nº 808/16 y Nº 433/17, en la cual se reglamenta el aumento de salarios y jornales.**

30

Para lo que hubiere lugar.

Atentamente.

Arq. Augusto Alcaraz Ugarte
Jefe Dpto. Mantenimiento Hospital Central IPS

Arq. Augusto Alcaraz
Jefe Dpto. Mantenimiento HC

Dirección de Infraestructura
MESA DE ENTRADA

07 MAYO 2018

Hora: 11:15

Recibido por:

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Gloria Beatriz Vera M.
Mesa de Entrada
Dirección de Infraestructura