Cultura

TETÃ ARANDUPY
Secretaría NACIONAL DE CULTURA

■ TETÃ REKUÁI
■ GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

SECRETARIA GENERAL

EXPEDIENTE: 0643
ORIGEN: Barrail Hermanos Costruciones
ASUNTO: Reitera comunicación de suspensión de avances de obra

FECHA: 22-05-2020

Derivsdo a	Conocimiento (*)	Consideración (**)	Borrador de Respuesta(***)	Plazo
Ministro				
Encargado de Despacho				
Secretaria Privada				
Secretaria General		X		
Dirección Gral. de Gabinete				
Dirección Gral. de Asesoría Jurídica			Recibí	
Dirección de Auditoria Interna				
Dirección de Anticorrupción				
Dirección MECIP				
Dirección Gral. de Administración y Finanzas		X	Lic. Rilsi Leticia Méndez Directora de Contrataciones Secretaría Nacional de Cultura 25/05/2020	
Dirección Gral. de Planificación, Desarrollo e Innovación Cultural				
Dirección Gral. de Comunicación Estratégica				
Dirección de Gestión y Desarrollo de las Personas				
Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación				
Dirección Gral. de Patrimonio Cultural				
Dirección Gral. de Diversidad, Derechos y Procesos Culturales				
Asesorías Técnicas				
Dirección Audiovisual				

Derivación de la Dirección General de Gabinete.

22-05-2020 14:36- (Zully Maria Belen Morales Salinas): A la SP para indicaciones respecto a borrador de respuesta.

22-05-2020 15:15- (Zully Maria Belen Morales Salinas): "URGENTE a la DGAF para conocimiento y elaboración borrador de respuesta. Cabe mencionar que en fecha 17 de abril se remitió a esta empresa la Nota SNC/SG N° 247.2020 en relación al mismo tema."

Derivación de la Máxima Autoridad.

(*)Conocimiento:Consiste en correr vista sobre las acciones desarrolladas. No requiere respuesta.
(**) Consideración: Requiere respuesta por parte de la Dirección involucrada.
(***) Borrador de Respuesta: requiere respuesta por parte de la Dirección involucrada, como así mismo de la redacción y remisión a la S.G el borrador.

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
SECRETARÍA NACIONAL DE CULTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
MESA DE ENTRADA

Número: Anexo 565 Fecha: 25/05/20 Hora: 15:06
Asunto:
Recibido por: Manuel Mancio

Estado: Pendiente

Inicio: Mon May 25 16:05:23 2020

Asignado a: No registrado

Gestión según Providencia - Secretaria Privada

Datos del Expediente

Expediente de origen Externo

- **Mesa de entrada N°:** 0643
- **Fecha:** 22-05-2020
- **Asunto:** Reitera comunicación de suspensión de avances de obra
- **Dirigido a:** Ministro;
- [redacted]
- **Número de Contacto:** (+595 21) 302032
- **Correo Electrónico:** secretaria@barrailhnos.com.py

VER NOTA (http://gedoc.cultura.gov.py/share/s/Fl8L-XK2S-aorrwyc6i5Dw)

Providencia

Secretaria Privada

Secretaria Privada

Comentarios de la Providencia

A la SP para indicaciones respecto a borrador de respuesta.

COMENTARIOS DE LA DIRECCIÓN GRAL. DE GABINETE

[redacted]

Gestionar Respuesta

PARA CONSIDERACIÓN

Fecha tope para respuesta: dd-mm-aaaa

URL de la Respuesta .

Comentarios

TETÃ ARANDUPY
Secretaría NACIONAL DE CULTURA

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

SECRETARIA GENERAL

SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

Nro. de Mesa de Entrada: 0643

Fecha: 22-05-2020 **Hora:**13:42

Datos del Recurrente:

Recurrente: Barrail Hermanos Costruciones

Asunto: Reitera comunicación de suspensión de avances de obra

Recepcionado por: Richard David Chena Ferreira

Teléfono: (+595) 21 442 515/6 - 442 843 - 492 548

Observación: Para la presentación de notas y/o documentos sobre solicitudes ya realizadas anteriormente, hacer mención del N° de expediente de referencia ya existente.

Asunción, 22 de mayo del 2020
BH-SNC-007-2020

Señor
Lic. Rubén D. Capdevilla Yampey – Ministro Secretario Ejecutivo
Secretaria Nacional de Cultura
Presente

Ref.: Licitación Pública Nacional Nº 02/2017 "CONSTRUCCIÓN DEL SITIO DE LA MEMORIA Y CENTRO CULTURAL 1A YCUA BOLAÑOS" Tercer Llamado–Subasta a la Baja Electrónica–ID. Nº 317.978. Contrato Nº 13/2017.

Asunto: Reiteración de comunicación de suspensión de avance de obra.

De nuestra consideración:

Nos dirigimos a usted, en relación al contrato que nos vincula, a objeto de comunicar la imperiosa necesidad de contar con los fondos, debido a la falta de pago de los certificados aprobados y presentados en tiempo y forma, a la fecha con mora de más de 90 días.

Certificado Nº 14:

Fecha de Emisión del Certificado y Factura: 20 de diciembre 2019.
Monto de Factura: Gs.625.115.401.-
Fecha de Vencimiento: 18/02/20.
Días de Mora sobre el Vencimiento: 94 días. -

Anexo Nº 1, Cuadro de Ampliación: Certificado Nº 1:
Fecha de Emisión del Certificado y Factura: 20 de diciembre 2019.
Monto de Factura: Gs.355.830.036.-
Fecha de Vencimiento: 18/02/20.
Días de Mora sobre el Vencimiento: 94 días. -

Certificado Nº 15:
Fecha de Emisión del Certificado y Factura: 04 de marzo 2020.
Monto de Factura: Gs.690.550.364.-
Fecha de Vencimiento: 03/05/20.
Días de Mora sobre el Vencimiento: 19 días. -

No está en nuestro interés perjudicar el avance de obra, pero ante el incumplimiento de pago y las múltiples necesidades en obra, tanto de materiales como de mano de obra a cubrir, nos queda solamente acudir a los preceptos contractuales a fin de salvaguardar nuestros derechos.

Así también exigimos el pago de intereses moratorios por los días incurridos en incumplimiento de acuerdo a los establecido contractualmente, la prórroga de los plazos por el tiempo de suspensión.

[redacted]

Guillermo Barrail
Representante Legal
BARRAIL HNOS S.A.

BARRAIL HNOS
CONSTRUCTORA

[redacted]

Sin otro particular, aprovechamos la ocasión para saludarlo atentamente.

Ing. Guillermo Barrail
Represente Legal
BARRAIL HNOS S.A.

Tel. (595-21) 302-032 R.A. / Fax: (595-21) 303-330 / Cap. Domingo Jara Nº 2761 esq. Cañada del Carmen
Bº San Vicente / Asunción - Paraguay / info@barrailhnos.com.py - www.barrailhnos.com.py