Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

ADENDA N° 08
CONTRATO N° 04/2019 – CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN Nº 01/2019 - 2DO. LLAMADO
ID N° 342.673

Entre la **UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS (UEPP)** del Ministerio de Educación y Ciencias, con domicilio en la calle Gral. Díaz e/ Hernandarias, Edificio Natura, 1er piso, Asunción – República del Paraguay, representada en adelante para este acto por el **ECON. ALEJANDRO LEON DUARTE LOPEZ**, con C.I. N° **1.093.404**, en su carácter de Coordinador General Interino designado por Resolución MEC N° 5.399 de fecha 29 de abril de 2019, denominada en adelante la **CONTRATANTE**, por una parte, y por la otra, la firma **TES INGENIERÍA** de Diego Rodríguez con RUC N° 2292560-0, domiciliada en 14 de abril N° 3255 c/ Paraíso, de la ciudad de Asunción, República del Paraguay, representada para este acto por **DIEGO JOAQUÍN RODRÍGUEZ BARRIOS**, con Cédula de Identidad N° 2.292.560, en adelante denominado el **CONTRATISTA**; acuerdan celebrar la presente adenda al Contrato N° 04/2019, en el marco a la Contratación Vía Excepción N° 01/2019 "Construcción, Ampliación y Reparación del Colegio Nacional María Auxiliadora – Distrito de Capiibary – Departamento de San Pedro" – Segundo Llamado – ID N° 342.673, sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

CLAUSULA PRIMERA:
Por la presente ADENDA, aprobada por Resolución UEPP N° 123/2020 de fecha 07 de mayo de 2020, se autoriza la modificación de rubros al Contrato N° 04/2019 del llamado supra mencionado, de conformidad a las planillas que forman parte de la presente Adenda.

CLAUSULA SEGUNDA:
Se mantienen vigentes e inalterables las demás cláusulas del Contrato en todos sus términos y condiciones, salvo aquello que haya sido modificado por la presente ADENDA.

En prueba de conformidad y aceptación de las modificaciones realizadas al contrato principal, firman las partes, en dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la ciudad de Asunción, a los 07 días del mes de MAYO de 2020.

DIEGO JOAQUÍN RODRÍGUEZ BARRIOS
TES INGENIERÍA
CONTRATISTA

TES Ingeniería
Telecomunicación, Electrónica y Servicios de Ingeniería

ECON. ALEJANDRO LEON DUARTE LOPEZ
Coordinación General Interino
Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

N°	RUBRO	MONTO CONTRATO	ADICIONAL ADENDA	ADENDA	INCIDENCIA
	COLEGIO NACIONAL MARIA AUXILIADORA				
1	Laboratorio de 7,2 x 7,2 m con pilotes y vigas de fundación.	119.093.750	-151.914	118.941.836	
2	SS.HH. de 4,40 x 6,15 m con pilotes y vigas de fundación.	88.031.887	2.271.914	90.303.801	
3	(obrador; vallado; cartel de obra).	4.336.000	0	4.336.000	
4	Caminero.	10.682.280	0	10.682.280	
5	Alimentación externa del Tablero Principal a la acometida.	5.704.000	0	5.704.000	
6	Extensión de la cañería de agua corriente de 1? con accesorios.	1.755.200	0	1.755.200	
7	Pilastra para medidor de ANDE c/ puesto de medición.	2.120.000	-2.120.000	0	
8	Registro Eléctrico de 0,20 x 0,20 m.	528.000	0	528.000	
		232.251.118	**0**	**232.251.118**	**0.00%**

COORDINACION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA- UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

CONTRATACION VIA EXCEPCION N° 1/ 2019- CONTRATO N° 04/ 2019-

CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REPARACION DEL COLEGIO NACIONAL " MARIA AUXILIADORA" DISTRITO- DE CAPIIBARY- DEPARTAMENTO : SAN PEDRO-
EMPRESA : TES INGENIERIA -FISCAL DE OBRAS: Arq. Aurora Vera Cardenas

LABORATORIO DE 7,20 X 7,20 Con Pilotines y Vigas de Fundación			INVERSION PREVISTA				MODIFICACION DE CONVENIO MODIF. (ADENDA)			
Ítem	Código Catálogo 72131601-001	RUBROS	Unidad de Medida	Cantidad ADJUDICADA	P. Unitario (IVA incluido)	Total (IVA incluido)- MONTO CONTRACTUAL	Cantidad ADENDADA	P. Unitario (IVA incluido)	Total (IVA incluido)- Con ADENDA	PLANILLA FINAL
1		Preparación de la obra								
1.1		Limpieza y preparación del terreno	M2	76	4.746	360.696	0	4.746	0	360.696
1.2		Replanteo	M2	76	2.703	205.428	0	2.703	0	205.428
2		Estructura de H° A°								
2.1		Vigas y dado de H° A°	M3	1.26	2.149.800	2.708.748	0	2.149.800	0	2.708.748
2.2		Encadenados de H° A° - superior	M3	1.28	1.703.000	2.179.840	0	1.703.000	0	2.179.840
2.3		Loseta sobre puerta de acceso	Gl	1	339.520	339.520	0	339.520	0	339.520
3		Muros de nivelación								
3.1		De 0,45 cm.	M2	8.7	165.700	1.441.590	0	165.700	0	1.441.590
3.2		De 0,30 cm.	M2	2.7	133.150	359.505	0	133.150	0	359.505
3.3		De 0,60 cm. para pilares	M2	0.6	200.220	120.132	0	200.220	0	120.132
4		Relleno y apisonado de interiores								
4.1		Relleno y apisonado de interiores	M3	27	104.654	2.825.658	0	104.654	0	2.825.658
5		Aislación asfaltica								
5.1		De paredes	M2	9.25	39.900	369.075	0	39.900	0	369.075
6		Muros de elevación								
6.1		De 0,15 para revocar	M2	4.6	105.450	485.070	0	105.450	0	485.070
6.2		De 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes prensados	M2	57.84	163.700	9.468.408	0	163.700	0	9.468.408
6.3		De 0,30 para revocar	M2	17.2	149.870	2.577.764	0	149.870	0	2.577.764
6.4		Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	Metro lineal	25.2	20.580	518.616	0	20.580	0	518.616
7		Pilares								
7.1		De 0,30 x 0,30 para revocar	Metro lineal	8.4	111.510	936.684	**-8.40**	111.510	**-936.684**	0

Visión: Institución que brinda educación integral de calidad basada en valores éticos y democráticos, que promueve la participación, inclusión e interculturalidad para el desarrollo de las personas y la sociedad.

Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos
Gral. Díaz c/ Hernandarias. Edificio Natura

Tel: (595 21) 452.380/2
Asunción - Paraguay

TES Ingeniería
Telecomunicación, Electrónica y Servicios de Ingeniería

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

7.2		De 0,45 x 0,45 visto para corredor ladrillos comunes prensados	Metro lineal	6.6	129.690	855.954	0	129.690	0	855.954
8		Techo								
8.1		Tejas con tejuelones prensadas a maquina y tirantes de Hº Aº de 2" x 6" con listón de boca.	M2	101.5	210.430	21.358.645	0	210.430	0	21.358.645
9		Revoque								
9.1		De paredes interior y exterior a una capa	M2	56	23.598	1.321.488	0	23.598	0	1.321.488
9.2		De pilares 0,30 x 0,30 cm.	Metro lineal	8.4	32.052	269.237	-8.4	32.052	-269.237	0
9.3		De viga cumbrera y galerìa de H° A°	M2	13.4	29.810	399.454	0	29.810	0	399.454
10		Contrapiso de H° de cascotes 10 cms.								
10.1		Contrapiso de H° de cascotes 10 cms.	M2	67	27.207	1.822.869	0	27.207	0	1.822.869
11		Piso mosaico granitico base gris pulido de 30 x 30 cms.								
11.1		Piso mosaico granitico base gris pulido de 30 x 30 cms.	M2	67	123.008	8.241.536	0	123.008	0	8.241.536
12		Zocalo mosaico granitico base gris pulido de 10 x 30 cms.								
12.1		Zocalo mosaico granitico base gris pulido de 10 x 30 cms.	Metro lineal	36	35.055	1.261.980	0	35.055	0	1.261.980
13		Aberturas metálicas								
13.1		Puerta metàlica de 1,20 x 2,10 con marco y herrajes	Unidad	1	1.062.486	1.062.486	0	1.062.486	0	1.062.486
13.2		Ventanas balancines de 1,50 x 1,68 cms.	M2	17.64	255.136	4.500.599	0	255.136	0	4.500.599
14		Alfeizar de ventanas								
14.1		De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	Metro lineal	22.26	28.700	638.862	0	28.700	0	638.862
14.2		De ladrillos comunes tipo sardinel	Costo por Mil	6	41.515	249.090	0	41.515	0	249.090
15		Pinturas								
15.1		De paredes a la cal- Base para Latex (2 manos y lijado)	M2	66.8	8.240	550.432	0	8.240	0	550.432
15.2		De paredes y pilares revocadas al latex	M2	66.8	10.950	731.460	0	10.950	0	731.460
15.3		De pilares vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con acido muriatico y patinal D)	M2	11.9	13.120	156.128	0	13.120	0	156.128
15.4		De viga cumbrera y galerìa al latex	M2	13.4	10.950	146.730	0	10.950	0	146.730
15.5		De balancines con pintura sintética	M2	17.64	18.900	333.396	0	18.900	0	333.396
15.6		De ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con acido muriatico y patinal D)	M2	114.84	13.200	1.515.888	0	13.200	0	1.515.888
15.7		De tejuelones con barniz	M2	92	11.208	1.031.136	0	11.208	0	1.031.136
15.8		De puerta metálica con pintura sintética	M2	5.5	18.921	104.066	0	18.921	0	104.066
15.9		De tirantes y listón de boca de H° A° al latex	M2	60.3	12.330	743.499	0	12.330	0	743.499
15.10		Canaleta y caño de bajada con pintura sintètica	Metro lineal	23	8.900	204.700	0	8.900	0	204.700
16		Vidrios dobles de 4 mm.								
16.1		Vidrios dobles de 4 mm.	M2	17.64	109.500	1.931.580	0	109.500	0	1.931.580

Visión: Institución que brinda educación integral de calidad basada en valores éticos y democráticos que promueve la participación, inclusión e interculturalidad para el desarrollo de las personas y la sociedad.

Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos
Gral. Díaz c/ Hernandarias. Edificio Natura
Tel: (595 21) 452.380/2
Asunción - Paraguay

MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS UEPP
Asunción - Paraguay

TES Ingeniería
Telecomunicación, Electrónica y Servicios de Ingeniería

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

17		Desague Pluvial								
17.1		Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cms.	Metro lineal	23	40.876	940.148	0	40.876	0	940.148
18		Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso								
18.1		Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	M2	21	57.596	1.209.516	**18.3**	57.596	**39.30**	2.263.523
19		Instalación eléctrica								
19.1		Instalación del tablero TS10 de 10 AG.	Unidad	12	46.806	561.672	0	46.806	0	561.672
19.2		Instalación de tableros de comando TC	Unidad	12	46.806	561.672	0	46.806	0	561.672
19.3		Instalación de los tableros de comando de ventiladores TCV	Unidad	8	46.806	374.448	0	46.806	0	374.448
19.4		Alimentación de los circuitos de luces	Unidad	12	70.000	840.000	0	70.000	0	840.000
19.5		Alimentación de los circuitos de tomas	Unidad	6	70.000	420.000	0	70.000	0	420.000
19.6		Alimentación de los circuitos de ventiladores	Unidad	8	57.024	456.192	0	57.024	0	456.192
19.7		Alimentación de los circuitos del TC	Unidad	8	44.118	352.944	0	44.118	0	352.944
19.8		Alimentación de los circuitos de Tomas computadoras	Unidad	36	75.158	2.705.688	0	75.158	0	2.705.688
20		Artefactos electricos								
20.1		Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W	Unidad	6	162.315	973.890	0	162.315	0	973.890
20.2		Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocelula en galeria	Unidad	2	109.246	218.492	0	109.246	0	218.492
20.3		Tablero TS 10 de 10 AG. con barra de fase y neutro	Unidad	1	336.913	336.913	0	336.913	0	336.913
20.4		Tablero TC de 6 AG.	Unidad	1	245.274	245.274	0	245.274	0	245.274
20.5		Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores	Unidad	1	299.981	299.981	0	299.981	0	299.981
20.6		Ventilador de techo de 56 "	Unidad	4	404.122	1.616.488	0	404.122	0	1.616.488
21		Rampa								
21.1		Rampa	Gl	1	346.134	346.134	0	346.134	0	346.134
22		Mobiliarios								
22.1		Pizarrones	Unidad	1	761.494	761.494	0	761.494	0	761.494
23		RUBRO EXTRAORDINARIO - FUNDACIÓN								
23.1		Pilotes de H°A° - Diametro 0,30 mts.	Metro lineal	105	235.200	24.696.000	0	235.200	0	24.696.000
23.2		Viga de fundación de H°A° de 0,30 x 0,30 mts.	M3	3.75	1.716.800	6.438.000	0	1.716.800	0	6.438.000
24		Limpieza final								
24.1		Limpieza final	M2	76	5.406	410.856	0	5.406	0	410.856
		TOTAL LABORATORIO				119.093.750				118.941.836
	SS.HH. de 4,40 x 6,15 m Con Pilotes y Vigas de Fundación.		INVERSION PREVISTA				MODIFICACION DE CONVENIO MODIF.(ADENDA)			
2	72131601-001	RUBROS	Unidad de Medida	Cantidad ADJUDICADA	P. Unitario (IVA incluido)	Total (IVA incluido)-MONTO CONTRACTUAL	Cantidad ADENDADA	P. Unitario (IVA incluido)	Total (IVA incluido)-Con ADENDA	PLANILLA FINAL
1		Preparación de la obra								
1.1		Limpieza y preparación del terreno	M2	27.1	3.100	84.010	0	3.100	0	84.010
1.2		Replanteo	M2	27.1	2.704	73.278	0	2.704	0	73.278

Visión: Institución que brinda educación integral de calidad basada en valores éticos y democráticos, que promueve la participación, inclusión e interculturalidad para el desarrollo de las personas y la sociedad.

Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos
Gral. Díaz c/ Hernandarias. Edificio Natura
Tel: (595 21) 452.380/2
Asunción - Paraguay

TES Ingeniería
Telecomunicación, Electrónica y Servicios de Ingeniería

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

2		Estructura de H° A°								
2.1		Encadenados de H° A°	Centimetros cubicos	0.95	1.702.900	1.617.755	0	1.702.900	0	1.617.755
3		Muros de nivelación								
3.1		De 0,30 cm	M2	11	133.143	1.464.573	0	133.143	0	1.464.573
4		Relleno y apisonado de interiores								
4.1		Relleno y apisonado de interiores	M3	7.2	104.654	753.506	0	104.654	0	753.506
5		Aislación asfaltica								
5.1		De paredes	M2	5.5	39.864	219.252	0	39.864	0	219.252
6		Muros de elevación								
6.1		De 0,15 para revocar	M2	63	76.777	4.836.951	0	76.777	0	4.836.951
6.2		De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes prensados	M2	50.64	106.200	5.377.968	0	106.200	0	5.377.968
6.3		c- Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	Metro lineal	15.6	20.580	321.048	0	20.580	0	321.048
7		Techo								
7.1		Tejas con tejuelones prensadas a maquina y tirantes de Hº Aº de 2" x 6" con listón	M2	43	210.429	9.048.447	0	210.429	0	9.048.447
8		Revoques								
8.1		De paredes interior y exterior a una capa	M2	135	23.598	3.185.730	0	23.598	0	3.185.730
8.2		Moldura lineal en balancines	Metro lineal	20.4	28.610	583.644	0	28.610	0	583.644
9		Contrapiso de H° de cascotes 10 cms								
9		Contrapiso de H° de cascotes 10 cms	M2	22.5	27.210	612.225	0	27.210	0	612.225
10		Piso mosaico granitico base gris pulido de 30 x 30 cms								
10.1		Piso mosaico granitico base gris pulido de 30 x 30 cms	M2	22.5	120.600	2.713.500	0	120.600	0	2.713.500
11		Zocalo mosaico granitico base gris pulido de 10 x 30 cms								
11.1		Zocalo mosaico granitico base gris pulido de 10 x 30 cms	Metro lineal	2.6	35.050	91.130	0	35.050	0	91.130
12		Aberturas metálicas y maderas								
12.1		a- Puerta tablero de 0,90 x 2,10 marco, contramarco y cerradura	Unidad	1	745.622	745.622	0	745.622	0	745.622
12.2		Puerta tablero de 0,80 x 2,10 marco, contramarco y cerradura	Unidad	2	745.622	1.491.244	0	745.622	0	1.491.244
12.3		Puerta para boxes enchapados en fromica	Unidad	4	569.771	2.279.084	0	569.771	0	2.279.084
12.4		Ventanas balancines	M2	3.17	255.200	808.984	0	255.200	0	808.984
13		Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso								
13.1		Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	M2	13.5	57.600	777.600	**39.44**	57.600	**52.94**	3.049.514
14		Rampa peatonal								
14.1		Rampa peatonal	Unidad	1	346.134	346.134	0	346.134	0	346.134
15		Alfeizar de ventanas								
15.1		De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	Metro lineal	18	28.608	514.944	0	28.608	0	514.944

Visión: Institución que brinda educación integral de calidad basada en valores éticos y democráticos, que promueve la participación, inclusión e interculturalidad para el desarrollo de las personas y la sociedad.

Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos
Gral. Díaz c/ Hernandarias. Edificio Natura

Tel: (595 21) 452.380/2
Asunción - Paraguay

TES Ingeniería
Telecomunicación, Electrónica y Servicios de Ingeniería

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

16		Pinturas								
16.1		De paredes a la cal- Base para Latex (2 manos y lijado)	M2	63	8.241	519.183	0	8.241	0	519.183
16.2		De paredes revocadas al latex	M2	63	10.219	643.797	0	10.219	0	643.797
16.3		De aberturas de madera con barniz sintético	M2	16.2	11.210	181.602	0	11.210	0	181.602
16.4		De aberturas metálicas con pintura sintética	M2	3.17	18.900	59.913	0	18.900	0	59.913
16.5		De ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con acido muriatico y patinal D)	M2	50.64	13.200	668.448	0	13.200	0	668.448
16.6		f- De tejuelones con barniz	M2	37	11.208	414.696	0	11.208	0	414.696
16.7		De tirantes y listón de boca de H° A° al latex	M2	23.5	12.330	289.755	0	12.330	0	289.755
16.8		h- Canaleta y caño de bajada con pintura sintètica	Metro lineal	17.5	8.900	155.750	0	8.900	0	155.750
17		Revestimientos								
17.1		De azulejos de 0,15 x 0,15 cm	M2	82	62.092	5.091.544	0	62.092	0	5.091.544
18		Vidrios dobles de 4 mm								
18.1		Vidrios dobles de 4 mm	M2	3.17	109.500	347.115	0	109.500	0	347.115
19		Desague Pluvial								
19.1		Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cms	Metro lineal	17.5	40.900	715.750	0	40.900	0	715.750
20		Instalación eléctrica								
20.1		Instalación del tablero TS de 3 AG	Gl	2	53.398	106.796	0	53.398	0	106.796
20.2		Alimentación de los circuitos de luces	Gl	10	64.278	642.780	0	64.278	0	642.780
21		Artefactos electricos								
21.1		Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W	Unidad	10	98.366	983.660	0	98.366	0	983.660
21.2		Tablero TS de 3 AG. con barra de fase y neutro	Unidad	1	238.328	238.328	0	238.328	0	238.328
22		Instalación sanitaria								
22.1		a- Agua corriente - desague cloacal - camara de inspecciòn y artefactos sanitarios completo	Gl	1	12.026.666	12.026.666	0	12.026.666	0	12.026.666
22.2		b- Camara séptica tipo 3 de 1,50 x 3,00, incluye cañeria externa y registros según plano general	Gl	1	1.714.134	1.714.134	0	1.714.134	0	1.714.134
22.3		Pozo absorvente tipo 2 de 2,50 x 3,00	Unidad	1	2.373.334	2.373.334	0	2.373.334	0	2.373.334
23		Barras de asiento								
23.1		Barras de asiento	Unidad	2	280.214	560.428	0	280.214	0	560.428
24		RUBRO EXTRAORDINARIO - FUNDACIÓN								
24.1		Pilotes de Hormigón Armado, diametro 0,30 Mts	Metro lineal	70	235.200	16.464.000	0	235.200	0	16.464.000
24.2		b- Viga de fundación de Hormigón armado de 0,30 x 0,30 mts.	M3	3.32	1.716.800	5.699.776	0	1.716.800	0	5.699.776
25		Limpieza final								
25.1		Limpieza final	M2	27.1	6.930	187.803	0	6.930	0	187.803

Visión: Institución que brinda educación integral de calidad basada en valores éticos y democráticos, que promueve la participación, inclusión e interculturalidad para el desarrollo de las personas y la sociedad.

Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos
Gral. Díaz c/ Hernandarias. Edificio Natura
Tel: (595 21) 452.380/2
Asunción - Paraguay

TES Ingeniería
Telecomunicación, Electrónica y Servicios de Ingeniería

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

		TOTAL SS.HH. de 4,40 x 6,15 m				88.031.887				90.303.801
			INVERSION PREVISTA				MODIFICACION DE CONVENIO MODIF.(ADENDA)			
		RUBROS	Unidad de Medida	Cantidad ADJUDICADA	P. Unitario (IVA incluido)	Total (IVA incluido)- MONTO CONTRACTUAL	Cantidad ADENDADA	P. Unitario (IVA incluido)	Total (IVA incluido)- Con ADENDA	PLANILLA FINAL
3	72131601-002	(abrador, vallado, cartel de obra).	Gl	1	4.336.000	4.336.000	0	4.336.000	0	4.336.000
4	72131601-009	Caminero.	Gl	1	10.682.280	10.682.280	0	10.682.280	0	10.682.280
5	72131601-001	Alimentación externa del Tablero Principal a la acometida.	Gl	1	5.704.000	5.704.000	0	5.704.000	0	5.704.000
6	72131601-011	Extensión de la cañería de agua corriente de 12 con accesorios.	Gl	1	1.755.200	1.755.200	0	1.755.200	0	1.755.200
7	72131601-015	Pilastra para medidor de ANDE c/ puesto de medición.	Gl	1	2.120.000	2.120.000	-1	2.120.000	-2.120.000	0
8	72131601-001	Registro Eléctrico de 0,20 x 0,20 m.	Gl	1	528.000	528.000	0	528.000		528.000
						25.125.480				23.005.480

					Total (IVA incluido)- MONTO CONTRACTUAL	PLANILLA FINAL
		TOTAL OBRA			232.251.118	232.251.118

DIEGO JOAQUÍN RODRÍGUEZ BARRIOS
TES INGENIERÍA
CONTRATISTA

TES Ingeniería
Telecomunicación, Electrónica y Servicios de Ingeniería

ECON. ALEJANDRO LEON DUARTE LOPEZ
Coordinación General Interino
Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos

Visión: Institución que brinda educación integral de calidad basada en valores éticos y democráticos, que promueve la participación, inclusión e interculturalidad para el desarrollo de las personas y la sociedad.

Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos
Gral. Díaz c/ Hernandarias. Edificio Natura

Tel: (595 21) 452.380/2
Asunción - Paraguay