RESUMEN DE CERTIFICACION

sep-16

RUBRO	ANTERIOR CERTIFICADO	PRESENTE CERTIFICADO	TOTAL CERTIFICADO
	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)
Remuneración	2.936.067.840	192.204.000	3.128.271.840
Gastos reembolsables	1.406.630.827	114.575.786	1.521.206.613
TOTAL COSTO DEL SERVICIO (SIN IVA)	4.342.698.667	306.779.786	4.649.478.453
IVA 10%	434.269.863	30.677.979	464.947.842
COSTO DEL SERVICIO (IVA INCLUIDO)	4.776.968.530	337.457.765	5.114.426.295
DEVOLUCION DEL ANTICIPO	477.696.854	33.745.777	511.442.631
TOTAL CERTIFICADO (IVA INCLUIDO)	4.299.271.676	303.711.988	4.602.983.664

RUBRO	OFERTA	SALDO A CERTIFICAR
	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)
Remuneración	13.233.346.560	10.105.074.720
Gastos reembolsables	7.221.198.894	5.699.992.281
TOTAL COSTO DEL SERVICIO (SIN IVA)	20.454.545.454	15.805.067.001
IVA 10%	2.045.454.545	1.580.506.703
COSTO DEL SERVICIO (IVA INCLUIDO)	22.500.000.000	17.385.573.705
PAGADO EN CONCEPTO DE ANTICIPO	2.250.000.000	1.738.557.369
TOTAL A CERTIFICAR (IVA INCLUIDO)	20.250.000.000	15.647.016.336

OBRA: FISCALIZACIÓN DE OBRAS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO (C.RE.MA) EN EL TRAMO SAN IGNACIO - PILAR

Contrato S.G. Ministro No. 139/2015

Monto Total del Contrato (IVA INCL.)

Gs. 22.500.000.000.-

Ing. Consorcia Unzaín
Representante Legal
CONSORCIO INCONPAR INGSER

Ing. Roger Paredes
Supervisor
M.O.P.C

RESUMEN DE FACTURACION

CERTIFICADO No. 15

sep-16

CONSULTORA: *CONSORCIO INCONPAR INGSER*

A	MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS DEL MES	MONTO EN GUARANIES (Gs.)
1	MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS A LA FECHA (IVA INCL.)	5.114.426.295
2	MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS AL MES ANTERIOR (IVA INCL.)	4.776.968.530
3	MONTO DE LOS TRABAJOS DEL MES (IVA INCL.)	**337.457.765**

B	DETALLE DE FACTURA	FONDO LOCAL GUARANIES
1	PORCION EN GUARANÍES DEL CERTIFICADO DEL MES (100%)	337.457.765
2		
3	TOTAL A CERTIFICAR (IVA INCL.)	**337.457.765**
4	DEVOL. DE ANTICIPO (10%) - IVA INCL.	33.745.777
5	MONTO LIQUIDO DE LA FACTURA (IVA INCLUIDO)	**303.711.988**

Ing. Consorcia Unzain
Representante Legal
CONSORCIO INCONPAR INGSER

Ing. Roger Paredes
Supervisor
M.O.P.C

FORMULARIO PR-2 RESUMEN DE PRECIOS

CERTIFICADO No. 15

sep-16

RUBRO	PRECIO TOTAL				
	OFERTA	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	SALDO
	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)
Propuesta de Precio	20.454.545.454	4.342.698.667	306.779.786	4.649.478.453	15.805.067.001
IVA 10%	2.045.454.546	434.269.863	30.677.979	464.947.842	1.580.506.704
TOTAL DEL SERVICIO (IVA INCLUIDO)	22.500.000.000	4.776.968.530	337.457.765	5.114.426.295	17.385.573.705

Ing. Consorcia Unzaín
Representante Legal
CONSORCIO INCONPAR INGSER

Ing. Roger Paredes
Supervisor
M.O.P.C

FORMULARIO PR-3 DESGLOCE DE PRECIO POR ACTIVIDAD

CERTIFICADO No. 15

sep-16

Grupo de Actividades: FISCALIZACION	Descripción: FISCALIZACIÓN DE OBRAS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO (C.RE.MA) EN EL TRAMO SAN IGNACIO - PILAR				
COMPONENTE DEL PRECIO	PRECIO TOTAL				
	OFERTA	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	SALDO
	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)
Remuneración	13.233.346.560	2.936.067.840	192.204.000	3.128.271.840	10.105.074.720
Gastos reembolsables	7.221.198.894	1.406.630.827	114.575.786	1.521.206.613	5.699.992.281
Subtotales (SIN IVA)	20.454.545.454	4.342.698.667	306.779.786	4.649.478.453	15.805.067.001

Ing. Consorcia Unzaín
Representante Legal
CONSORCIO INCONPAR INGSER

Ing. Roger Paredes
Supervisor
M.O.P.C

FORMULARIO PR-4 DESGLOCE POR REMUNERACIONES

CERTIFICADO No. 15

sep-16

Grupo de Actividades: FISCALIZACIÓN DE OBRAS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO (C.RE.MA) EN EL TRAMO SAN IGNACIO - PILAR

Nombre	Cargo		Participación					Tarifa persona mes	PRECIO TOTAL				
			Oferta	Certificada				Guaraníes (Gs.)	OFERTA	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	SALDO
				Anterior	Presente	Acum.	Saldo		Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)
Personal Extranjero													
FABIAN SCHVARTZER	ESPECIALISTA EN CALCULO PATRIMONIAL VIAL	Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.464.000	0	0	0	0	0
		Campo	1,60	0,40	0,00	0,40	1,20	40.464.000	64.742.400	16.185.600	0	16.185.600	48.556.800
FABIAN SCHVARTZER	ESPECIALISTA EN DISEÑO GEOMETRICO	Sede	8,00	5,00	0,10	5,10	2,90	50.580.000	404.640.000	252.900.000	5.058.000	257.958.000	146.682.000
		Campo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.580.000	0	0	0	0	0
ESTEBAN TRAVAGLIANTI	ESPECIALISTA EN MANT. POR RESULTADOS	Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.580.000	0	0	0	0	0
		Campo	13,20	1,40	0,10	1,50	11,70	50.580.000	667.656.000	70.812.000	5.058.000	75.870.000	591.786.000
Personal Local													
CONSORCIA UNZAIN	DIRECTOR DEL SERVICIO	Sede	32,70	4,11	0,18	4,29	28,41	50.580.000	1.653.966.000	207.883.800	9.104.400	216.988.200	1.436.977.800
		Campo	12,90	2,10	0,15	2,25	10,65	50.580.000	652.482.000	106.218.000	7.587.000	113.805.000	538.677.000
FELIX SOERENSEN	DIRECTOR ADJUNTO	Sede	8,40	1,40	0,10	1,50	6,90	44.510.400	373.887.360	62.314.560	4.451.040	66.765.600	307.121.760
		Campo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.510.400	0	0	0	0	0
[illegible]GNO SILVERO	INGENIERO RESIDENTE	Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.464.000	0	0	0	0	0
		Campo	86,00	14,00	1,00	15,00	71,00	40.464.000	3.479.904.000	566.496.000	40.464.000	606.960.000	2.872.944.000
LUCIO SPINZI	ESPECIALISTA AMBIENTAL	Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.464.000	0	0	0	0	0
		Campo	8,40	1,40	0,10	1,50	6,90	40.464.000	339.897.600	56.649.600	4.046.400	60.696.000	279.201.600
NESTOR CABAÑAS	INGENIERO ASISTENTE	Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.336.400	0	0	0	0	0
		Campo	24,00	14,00	1,00	15,00	9,00	29.336.400	704.073.600	410.709.600	29.336.400	440.046.000	264.027.600
LELIA ZAVALA	ASISTENTE TECNICO - ADMINISTRATIVO	Sede	42,00	7,00	0,50	7,50	34,50	20.232.000	849.744.000	141.624.000	10.116.000	151.740.000	698.004.000
		Campo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.232.000	0	0	0	0	0
CARLOS LLANO	INSPECTORES DE OBRA (2)	Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.104.400	0	0	0	0	0
OSCAR CORVALAN		Campo	48,00	26,00	2,00	28,00	20,00	9.104.400	437.011.200	236.714.400	18.208.800	254.923.200	182.088.000
PEDRO BAEZ - RAMON LOPEZ - GUSTAVO ESPINOLA	LABORATORISTAS (3)	Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.104.400	0	0	0	0	0
		Campo	72,00	41,00	3,00	44,00	28,00	9.104.400	655.516.800	373.280.400	27.313.200	400.593.600	254.923.200
GREGORIO SILVA	TOPOGRAFOS (2)	Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.104.400	0	0	0	0	0
ELIGIO FLORENTIN		Campo	48,00	27,00	2,00	29,00	19,00	9.104.400	437.011.200	245.818.800	18.208.800	264.027.600	172.983.600
PERIODO DE MANTENIMIENTO	INSPECTOR DE MANTENIMIENTO (1)	Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.104.400	0	0	0	0	0
		Campo	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	9.104.400	546.264.000	0	0	0	546.264.000
PERIODO DE MANTENIMIENTO	LABORATORISTA (1)	Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.104.400	0	0	0	0	0
		Campo	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	9.104.400	546.264.000	0	0	0	546.264.000
PERIODO DE MANTENIMIENTO	TOPOGRAFO (1)	Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.104.400	0	0	0	0	0
		Campo	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	9.104.400	546.264.000	0	0	0	546.264.000
[illegible]CIANO FORNERON	AYUDANTES DE LABORATORIO (2)	Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.046.400	0	0	0	0	0
[illegible]RAULIO OLMEDO		Campo	48,00	28,00	2,00	30,00	18,00	4.046.400	194.227.200	113.299.200	8.092.800	121.392.000	72.835.200
MARCELINO CARDOZO	AYUDANTES DE TOPOGRAFÍA (2)	Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.046.400	0	0	0	0	0
ELVIO ALVAREZ		Campo	48,00	28,00	2,00	30,00	18,00	4.046.400	194.227.200	113.299.200	8.092.800	121.392.000	72.835.200
PERIODO DE MANTENIMIENTO	AYUDANTE DE OBRA (2)	Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.046.400	0	0	0	0	0
		Campo	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	4.046.400	485.568.000	0	0	0	485.568.000
Precios Totales (SIN IVA)									13.233.346.560	2.974.205.160	195.137.640	3.169.342.800	10.064.003.760
Reducción del 10% por la sustitución del Ing. Asistente (Cláusula 4.5 d) de las CEC)									-	38.137.320	2.933.640	41.070.960	-41.070.960
Precios Totales (SIN IVA) - Reducción 10% Personal Clave									13.233.346.560	2.936.067.840	192.204.000	3.128.271.840	10.105.074.720

Ing. Consorcia Unzain
Representante Legal
CONSORCIO INCONPAR-INGSER

Ing. Roger Paredes
Supervisor
M.O.P.C

FORMULARIO PR-5 GASTOS REEMBOLSABLES

CERTIFICADO No. 15

sep-16

Grupo de Actividades: FISCALIZACIÓN DE OBRAS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO (C.RE.MA) EN EL TRAMO SAN IGNACIO - PILAR

N°	Descripción	Unidad	Cantidades					Precio Unitario	PRECIO TOTAL				
			Oferta	Certificadas				Guaraníes (Gs.)	OFERTA	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	SALDO
				Anterior	Presente	Acum.	Saldo		Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)
1.	**Viáticos**												
	Gerencia y Especialistas	gl.	1,00	0,163	0,012	0,175	0,825	220.000.000	220.000.000	35.862.820	2.561.630	38.424.450	181.575.550
	Técnicos y otros	gl.	1,00	0,273	0,020	0,294	0,706	508.000.000	508.000.000	138.900.000	10.300.000	149.200.000	358.800.000
2.	**Vuelos internacionales**	gl.	1,00	0,046	0,017	0,064	0,936	160.000.000	160.000.000	7.427.233	2.735.361	10.162.594	149.837.406
3.	**Otros gastos de viaje**												
4.	**Gastos de comunicación entre Oficina Central y Campo**	gl.	1,00	0,103	0,008	0,111	0,889	126.000.000	126.000.000	12.971.455	1.059.730	14.031.185	111.968.815
5.	**Preparación y reproducción de informes**	gl.	1,00	0,212	0,012	0,224	0,776	168.000.000	168.000.000	35.654.333	2.010.800	37.665.133	130.334.867
6.	**Equipos, instrumentos, materiales, suministros, etc**												
	Alquiler de Vehiculos	mes	108,00	28,000	2,000	30,000	78,000	4.500.000	486.000.000	126.000.000	9.000.000	135.000.000	351.000.000
	Alquiler de Equipo de Topografia	gl.	1,00	0,250	0,063	0,313	0,687	270.000.000	270.000.000	67.500.000	17.000.000	84.500.000	185.500.000
	Alquiler de Laboratorio	gl.	1,00	0,167	0,012	0,179	0,821	420.000.000	420.000.000	70.000.000	5.000.000	75.000.000	345.000.000
	Maquinas fotográficas con gps incorporado y gps	gl.	1,00	0,407	0,000	0,407	0,593	12.000.000	12.000.000	4.880.000	0	4.880.000	7.120.000
	Retroreflectómetro señalización horizontal	gl.	1,00	0,000	0,000	0,000	1,000	40.000.000	40.000.000	0	0	0	40.000.000
	Retroreflectómetro señalización vertical	gl.	1,00	0,000	0,000	0,000	1,000	40.000.000	40.000.000	0	0	0	40.000.000
7.	**Flete de efectos personales**												
8.	**Uso de computadores, programa**	gl.	1,00	1,000	0,000	1,000	0,000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0	10.000.000	0
9.	**Exámenes de laboratorio (Externos)**												
10.	**Subcontratos**												
11.	**Costos de transporte local**	gl.	1,00	0,418	0,078	0,497	0,503	300.000.000	300.000.000	125.525.111	23.493.914	149.019.025	150.980.975
12.	**Arriendo de oficina, personal de apoyo**												
	Alquiler de oficina central, servicios públicos y muebles	gl.	1,00	0,167	0,012	0,179	0,821	210.000.000	210.000.000	35.000.000	2.500.000	37.500.000	172.500.000
	Alquiler Oficina de Campo, servicios públicos y muebles	gl.	1,00	0,306	0,027	0,333	0,667	126.000.000	126.000.000	38.500.000	3.400.000	41.900.000	84.100.000
13.	**Seguros**								0	0	0	0	0
	Protocolización del contrato	gl.	1,00	1,000	0,000	1,000	0,000	13.737.331	13.737.331	13.737.331	0	13.737.331	0
	Garantía de Desempeño Profesional	gl.	1,00	1,000	0,000	1,000	0,000	21.000.000	21.000.000	21.000.000	0	21.000.000	0
	Garantía de Anticipo	gl.	1,00	1,000	0,000	1,000	0,000	21.000.000	21.000.000	21.000.000	0	21.000.000	0
	Seguro de Responsabilidad Civil hacia terceros respecto de los vehiculos	gl.	1,00	0,337	0,000	0,337	0,663	54.000.000	54.000.000	18.220.000	0	18.220.000	35.780.000
	Seguro de accidente de trabajo	gl.	1,00	0,327	0,000	0,327	0,673	21.000.000	21.000.000	6.864.000	0	6.864.000	14.136.000
14.	**SERVICIOS COMPLEMENTARIOS REQUERIDOS**												
	Ingeniero Especialista en el Ambito Vial	mes	84,00	14,000	1,000	15,000	69,000	24.077.526	2.022.512.184	337.085.364	24.077.526	361.162.890	1.661.349.294
	Ingeniero Civil/Vial	mes	84,00	10,000	0,000	10,000	74,000	12.038.763	1.011.256.092	120.387.630	0	120.387.630	890.868.462
	Ingeniero Asistente	mes	84,00	14,000	1,000	15,000	69,000	8.025.842	674.170.728	112.361.788	8.025.842	120.387.630	553.783.098
	Chofer	mes	84,00	14,000	1,000	15,000	69,000	3.410.983	286.522.559	47.753.762	3.410.983	51.164.745	235.357.814
	Precios Totales (SIN IVA)								7.221.198.894	1.406.630.627	114.575.786	1.521.206.613	5.699.992.281

Ing. Consorcio Unzaín
Representante Legal
CONSORCIO INCONPAR INGSER

Ing. Roger Paredes
Supervisor
M.O.P.C

012 - (DOCE)