CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
ESCUELA JUDICIAL

RESOLUCION CM-EJ Nº 293 /2022

POR LA CUAL SE APRUEBA LA MODIFICACION UNILATERAL DEL CONTRATO Nº 11/2015 "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y MONTAJE DE DATA CENTER", LPN Nº 02/2015, I.D Nº 299395, EN FUNCIÓN AL INTERES PÚBLICO.

Asunción, 06 de diciembre de 2022.

VISTO: La Resolución **CM N° 331/2022 "POR LA CUAL SE LEVANTA LA SUSPENSIÓN Y SE AUTORIZA LA PROSECUCION DEL CONTRATO N° 11/2015 ADQUISICIÓN Y MONTAJE DE DANTA CENTER, LPN Nº 02/2015, ID Nº 299395".**

La nota de la contratista **CONSORCIO PARASUR S.A – TECHNOMA S.A.C.I.,** de fecha 30 de noviembre del corriente año, y presentada en la institución en fecha 5 de diciembre de 2022.

CONSIDERANDO: Que, la Resolución **CM N° 331/2022**, en su art. 1° resolvió levantar la suspensión temporal y en su art. 2° autoriza la prosecución del contrato **Nº 11/2015 "ADQUISICIÓN Y MONTAJE DE DATA CENTER", ID Nº 299395**.

Que, el contratista CONSORCIO PARASUR S.A. – TECHNOMA S.A.C.I., a través de su nota de fecha 30 de noviembre de 2022, solicita una readecuación de la oferta técnica, teniendo en consideración que con los años transcurridos los equipos ofertados en el año 2015 hoy se encuentran obsoletos y fuera de fabricación, proponen sustituir con marcas diferentes a las ofertadas inicialmente, conforme lista adjunta, que cumplen con los requisitos técnicos requeridos en el Pliego de Bases y Condiciones de la presente licitación, y manteniendo los precios de la oferta presentada originalmente. Asimismo, solicitan la ampliación del plazo de entrega e instalación de los equipos, y la ampliación de la vigencia del contrato N° 11/2015 "Adquisición de Equipos y Montaje de Data Center", mediante la suscripción de una Adenda al contrato, a fin de proseguir con la ejecución del mismo.

Que, el director de TIC de la institución, Administrador de Contrato Lic. Jovino Pérez, luego de realizar el análisis de los documentos presentados por el contratista Consorcio Parasur S.A. – Technoma S.A.C.I., a través de su Dictamen Técnico de fecha 5 de diciembre de 2022, ha expresado su parecer favorable para la modificación del contrato.

Que, el Director de Obra y Administrador de Contrato Arq. Francisco Campos fundamenta a través de su dictamen, presentado mediante Memorándum D.O N° 33/2022, de fecha 5 de diciembre de 2022, la modificación unilateral del contrato al amparo del Artículo 55 Inciso b) de la Ley N° 2051/03, conforme a los requerimientos establecidos en el Artículo 57, de la Resolución DNCP N° 5695/2019.

Que, tras la revisión legal efectuada, la Dirección de Asuntos Jurídicos, ha emitido el Dictamen Jurídico Interno D.A.J. N° 1024 de fecha 06 de diciembre de 2022, en el cual expresa que se encuentran dadas las condiciones legales que exigen el artículo 55°, inciso b) de la Ley Nº 2051/03, y los artículos 42° y 57° de la Resolución DNCP N° 5695/2019, para modificar unilateralmente el contrato N° 11/2015 "Adquisición de Equipos y Montaje de Data Center".

Que, conforme a los dictámenes citados precedentemente, existen razones suficientes para la modificación unilateral del contrato Nº **11/2015 "Adquisición de Equipos y Montaje de Data Center**", correspondiente a la LPN Nº 02/2015, ID Nº 299395, amparado en

Lic. Cecilia Britez B.
Directora General de Administración y Finanzas
Consejo de la Magistratura

Abg. Oscar Paciello Samaniego
Presidente
Consejo de la Magistratura

RESOLUCION CM-EJ Nº 293 /2022

POR LA CUAL SE APRUEBA LA MODIFICACION UNILATERAL DEL CONTRATO Nº 11/2015 "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y MONTAJE DE DATA CENTER", LPN Nº 02/2015, I.D Nº 299395, EN FUNCIÓN AL INTERES PUBLICO.

el art. 55, inc. b) de la Ley N° 2051/2003 "de Contrataciones Públicas", en función al interés público.

Por tanto, atento a lo expuesto precedentemente, y en uso de sus atribuciones, el presidente del Consejo de la Magistratura-Escuela Judicial;

RESUELVE:

Art. 1°. - APROBAR la modificación unilateral del contrato Nº 11/2015 "Adquisición de Equipos y Montaje de Data Center", suscripto con el consorcio PARASUR S.A-TECHNOMA S.A.C.I. correspondiente a la LPN Nº 02/2015, ID Nº 299395, amparado en el art. 55, inc. b) de la Ley N° 2051/2003 "de Contrataciones Públicas", en función al interés público.

Las modificaciones introducidas a través de la Adenda, modifica el Contrato N° 11/2015, en las siguientes Cláusulas, quedando redactadas de la siguiente manera:

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

(a) Contrato;

(b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;

(c) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;

(d) La oferta del Proveedor;

(e) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;

(f) La nota de la contratista Consorcio Parasur S.A-Technoma S.A.C.I de fecha 30 de noviembre 2022 y su anexo.

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o diferencia entre los documentos que forman parte integral del Contrato, la prioridad de los mismos será en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en este.

Abg. Oscar Paciello Samaniego
Presidente
Consejo de la Magistratura

Lic. Cecilia Britez B.
Directora General de Administración y Finanzas
Consejo de la Magistratura

5. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES y/o SERVICIOS.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Item	**Código Catalogo**	**Descripción del Bien**	**Marca**	**Procedencia**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Presentación**	**Precio unitario (IVA incluido)**	**Precio Total (IVA incluido)**
1	*72101606-001*	*Otras obras e instalaciones de infraestructura*	***Canovate***	***Turquia***	*Global*	*1*	*Evento*	*500.226.218*	*500.226.218*
2	*46191602-002*	*Provisión e instalación de Sistema de Detección, Alarma y Extinción de Incendios*	*Kidde Fire Systems*	*USA*	*Global*	*1*	*Evento*	*74.080.853*	*74.080.853*
3	*40101701-990*	*Provisión e instalación de acondicionadores de aire para el Data Center*	*Emerson*	*USA*	*Global*	*1*	*Evento*	*231.550.348*	*231.550.348*
4	*46171619-9999*	*Provisión e Instalación de Sistema de Video Vigilancia IP*	***DAHUA***	***China***	*Global*	*1*	*Evento*	*354.306.364*	*354.306.364*
5	*39121004-003*	*Provisión e Instalación de Sistema interrumpible de energía (UPS)*	*LIBERT*	*USA*	*Global*	*1*	*Evento*	*150.667.649*	*150.667.649*
6	*26111601-002*	*Provisión e Instalación de Grupo Generador de Emergencia*	*AKSA*	*China*	*Global*	*1*	*Evento*	*123.565.900*	*123.565.900*
7	*43211501-001*	*Provisión e instalación de Equipos para Data Center*	***Ubiquiti/ Sonicwall/ HP***	***USA***	*Global*	*1*	*Evento*	*1.683.733.207*	*1.683.733.207*

Lic. Cecilia Brítez B.
Directora General de Administración y Finanzas
Consejo de la Magistratura

Abg. Oscar Paciello Samaniego
Presidente
Consejo de la Magistratura

8	*431915 08-002*	*Provisión e Instalación de Sistemas de Telefonía IP*	***Grandstream***	***USA***	*Global*	*1*	*Evento*	*367.381.872*	*367.381.872*
9	*451116 09-001*	*Provisión e Instalación de Proyectores Multimedios*	***EPSON***	***Japón***	*Global*	*1*	*Evento*	*9.143.466*	*9.143.466*
						Precio Total:			**3.494.655.877**

6. VIGENCIA DEL CONTRATO

El plazo de vigencia de este Contrato es desde la firma del mismo y hasta el cumplimiento total de las obligaciones.

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PROVISIÓN DE BIENES.

Se fija como plazo máximo para la entrega total de los bienes y/o servicios y la puesta en funcionamiento del Data Center, 270 días (doscientos setenta) calendarios, instalado, probado y funcionando.

Art. 2°. – RATIFICAR que las demás Cláusulas y Condiciones del Contrato Nº 11/2015, "Adquisición de Equipos y Montaje de Data Center", permanecen invariables y con sus mismos efectos.

Art. 3°. - COMUNICAR a quienes corresponda y cumplida archivar.

Lic. Cecilia Britez B.
Dirección General de Administración y Finanzas
Consejo de la Magistratura

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA ESCUELA JUDICIAL REPÚBLICA DEL PARAGUAY

Abg. Oscar Paciello Samaniego
Presidente
Consejo de la Magistratura